



Operation Number: **BR-L1372**
Year- PMR Cycle: **Segundo período enero-diciembre 2014**
Last Update: **4/24/2015**
PMR Validation Stage: **Validada por el Representante de País**

Chief of Operations validation date: **04/24/2015**
Division Chief validation date: **04/24/2015**
Country Representative validation date: **05/08/2015**

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Programa Integrado de Inclusión Social y Recualificación Urbana: Fam. Paranaense		Loan Number:	3129/OC-BR
Executing Agency (EA):	ESTADO DO PARANA			
Team Leader:	Ochoa,Francisco Jose	Sector/Subsector:	POVERTY ALLEVIATION	
Operation Type:	Loan Operation		Overall Stage:	Desembolso (De la elegibilidad hasta que todos los préstamos están cerrados).
Lending Instrument:	Investment Loan		Country:	BRAZIL
Borrower:	ESTADO DO PARANA		Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
BR-L1372	\$60,000,000.00	\$60,000,000.00	\$40,000,000.00	\$0.00	\$100,000,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
BR-L1372	\$60,000,000.00	\$0.00	0.00%	\$60,000,000.00


Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	B
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Results Matrix

Impacts

Impact:	0 Condiçao de vida das familias mediante acoes do Governo melhoradas							
Observation:								
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
0.0 Familias com acesso e uso dos servicos em educacao, saude e desenvolvimento social produtivo melhorados		%		2014	Sistema de informacao do Programa		P	
							P(a)	
							A	
0.1 Familias com indice melhorado de habilitação psicosocial		%		2014			P	
							P(a)	
							A	
0.2 Familias abordadas pelo programa ao concluir 24 meses de acompanhamento, que deram continuidade a sua propria habilitacao social		%		2014			P	
							P(a)	
							A	



RF - RF Indicator



SI - Sector Indicator



CI - Country Indicator



PG - Pro-Gender



PE - Pro-Ethnicity

Outcomes

Outcome:	0 Resultado Final 1: Autonomia das Famílias Vulneráveis melhorado							
Observation:								
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
0.0 Famílias que após dois anos de acompanhamento, possuem 60% das ações do plano de ação cumpridas		%		2014	Sistema de informação do Programa		P	60.00
							P(a)	
							A	
0.1 Mulheres e homens participantes dos empreendimentos financiados pelo programa que melhoram sua renda		%		2014	Sistema de informação do Programa		P	60.00
							P(a)	
							A	
0.2 Crianças entre 06 e 14 anos, que estavam fora da escola, foram incorporados e permaneceram na escola após dois anos de acompanhamento		%		2014	Sistema de informação do Programa		P	50.00
							P(a)	
							A	

Outcome:	0 Resultado Final 2: Bairros integralmente melhorados							
Observation:								
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
0.0 Familias atendidas pelo subcomponent e 2.1 que habitam em casas de materiais e pisos permanentes		%	30.00	2014	Relatorio semestral do Programa		P	100.00
							P(a)	
							A	
0.1 Familias atendidas pelo subcomponent e 2.1 com acesso a agua potavel no domicilio		%	50.00	2014	Relatorio semestral do Programa		P	100.00
							P(a)	
							A	
Outcome:	0 Resultado Final 3: Capacidade institucional fortalecida							
Observation:								
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
0.0 Participantes da capacitacao sobre a metodologia do programa e que obtiveram pelo menos 60% da prova de conhecimento		%	0.00	2014	Testes de conhecimento		P	90.00
							P(a)	
							A	

Componente I: Promoção a Autonomia das Famílias em Situação de Vulnerabilidade		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2014	EOP		2014	EOP
Planos de Ação Familiar pactuados com a família beneficiaria elaborados	Individuals	P		22,000.00	P		14,410,366.00
		P(a)		22,000.00	P(a)		14,410,366.00
		A		0.00	A		0.00
Incentivos fundo a fundo para ações da assistência social nos municípios	Municípios	P		130.00	P		8,774,200.00
		P(a)		130.00	P(a)		8,774,200.00
		A		0.00	A		0.00
Transferências do Piso Paranaense de Assistência Social	Transferências	P		53.00	P		10,781,000.00
		P(a)		53.00	P(a)		10,781,000.00
		A		0.00	A		0.00
Famílias beneficiadas pelo "Renda Família Paranaense"	Famílias	P		40,000.00	P		10,000,000.00
		P(a)		40,000.00	P(a)		10,000,000.00
		A		0.00	A		0.00
Pessoas perfil FP capacitadas e certificadas (SETS)	Capacitações	P		3,480.00	P		2,522,478.00
		P(a)		3,480.00	P(a)		2,522,478.00
		A		0.00	A		0.00
Projetos produtivos familiares rurais implementados (SEAB)	Projetos	P		5,600.00	P		7,256,760.00
		P(a)		5,600.00	P(a)		7,256,760.00
		A		0.00	A		0.00
Famílias participantes de novos projetos de inclusao socio produtiva em funcionamento (economia solidaria)	Famílias	P		560.00	P		2,522,154.00
		P(a)		560.00	P(a)		2,522,154.00
		A		0.00	A		0.00
Componente II: Melhoria Integrada de Bairros		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2014	EOP		2014	EOP
Famílias com casas novas recebidas	Famílias	P		594.00	P		17,940,000.00
		P(a)		594.00	P(a)		17,940,000.00
		A		0.00	A		0.00
Lotes regularizados	Lotes	P		328.00	P		6,560,000.00
		P(a)		328.00	P(a)		6,560,000.00
		A		0.00	A		0.00
CRAS construídos e em funcionamento	CRAS	P		22.00	P		6,361,544.00
		P(a)		22.00	P(a)		6,361,544.00
		A		0.00	A		0.00
CREAS construídos e em funcionamento	CREAS	P		8.00	P		3,238,498.00
		P(a)		8.00	P(a)		3,238,498.00
		A		0.00	A		0.00
Componente III: Fortalecimento Institucional		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2014	EOP		2014	EOP
Investigações e estudos realizados	Estudos	P		7.00	P		1,620,000.00
		P(a)		7.00	P(a)		1,620,000.00
		A		0.00	A		0.00
Participantes do Programa Capacitados	Participantes	P		12,300.00	P		2,113,000.00
		P(a)		12,300.00	P(a)		2,113,000.00
		A		0.00	A		0.00
Modulos do Sistema de informacoes Gerenciais desenhados e em funcionamento	Sistema	P		6.00	P		900,000.00
		P(a)		6.00	P(a)		900,000.00
		A		0.00	A		0.00
Componente IV: Administração do Projeto							

Other Cost		2014	Cost
Administração	P		\$4,000,000.00
	P(a)		\$4,000,000.00
	A		\$0.00
Contingencia	P		\$1,000,000.00
	P(a)		\$1,000,000.00
	A		\$0.00
Total Cost		2014	Total Cost
	P		\$100,000,000.00
	P(a)		\$84,656,019.00
	A		

Changes to the Matrix

No information related to this operation.