





## SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

## Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

- Definição dos participantes da Coop. de Beneficiamento e Com. de Pescados de Baln. Barra do Sul (Cooperpesc). Finalização do estatuto e da ata de fundação da Coop. Encerramento do curso de Proc. de Pescados e Cooperativismo. Emissão dos certificados.
- Atraso na conclusão do curso de proc. de pescados pelo fato do público alvo ser trabalhadores e ter incompatibilidade com os horários pré-estipulados. Emitidos 130 certificados Os 70 restantes serão emitidos após a realização de cursos programados para fev e mar/ 2012.
- A Cooperpesc encontra-se em fase de transição entre as ativ. realizadas pelo Proj. Cambira (cursos, desenvolvimento de produtos, particip. em feiras e eventos de degustação, etc) e a busca de recursos para construção da Unidade de Beneficiamento. Um "pacote" (capacitação, produtos desenvolvidos, cooperativa formada, parcerias, plano de negócio) facilitará esta busca, porém será uma fase em que as cooperadas poderão sentir falta das atividades realizadas durante os 2 anos de duração do Proj. A realização de reuniões, a produção e comercialização, mesmo que ainda de forma informal, são ações importantes para manter a união durante esta fase de transição e consolidação da Cooperpesc.
- Otimismo no sucesso da coop. e na consecução dos seus objetivos, devido ao trabalho realizado nos últimos anos através do Proj. Cambira e das parcerias conquistadas e sustentadas.
- Manutenção das parcerias, consolidação da Cooperpesc, reuniões.

## Comentarios del lider de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

O projeto cumpriu seus objetivos de capacitar e formar mulheres para a produção de pescados. Foram desenvolvidos novos produtos como hamburger, lin'guica, pescado defumado (cambira) com grande potencial para venda, especialmente para a merenda escolar. O desafio da sustentabilidade será a manutenção da cooperativa e do cumprimento dos requisitos legais (licensas de produção) para garantir a comercialização.

## Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

- A organização da Cooperativa de Beneficiamento e Comercialização de Pescados de Balneário Barra do Sul (Cooperpesc) através da definição dos cooperados e da elaboração do estatuto e da ata de fundação. Finalização do Curso de Processamento de Pescados e Cooperativismo e das respectivas certificações (130). As 70 certificações pendentes estão programadas para fev e mar/2012. Diversas produções foram realizadas durante o semestre com o intuito de aprimorar os produtos desenvolvidos e sua comercialização. Participação em festas regionais divulgando o projeto e oferecendo degustação de produtos (Festa da Tainha e Festival da Pesca). Elaboração de vídeo institucional do Projeto Cambira. Elaboração de Plano de Negócio para a Cooperpesc pelo Sebrae.
- A nossa maior dificuldade foi na conclusão das 200 certificações (MI 05), pelo fato da desistência de alguns participantes do projeto, inicialmente matriculados (característica do tipo do público alvo do projeto - trabalhadores da área da pesca). Para solucionar este problema foi criado um curso com carga horária reduzida no qual as próprias alunas do projeto Cambira foram as instrutoras, replicando os conhecimentos adquiridos durante o Projeto, às novas alunas (os).
- Conclusão das 70 certificações pendentes. Formalização da Cooperpesc. Manutenção e busca de novas parcerias. Identificação dos prováveis agentes financeiros e parceiros que possam vir a financiar a Unidade de Beneficiamento da Cooperpesc.

## Comentarios del lider de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

## SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores		Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
<b>Propósito:</b>  <b>Promover a inclusão de mulheres e de pescadores de Barra do Sul no mercado de trabalho, por meio de sua qualificação profissional e diversificação de produtos de qualidade oferecidos no mercado.</b>	<b>P.I1</b> Ao final do projeto (01/01/11), 200 pessoas da comunidade de Barra do Sul estarão capacitadas e trabalhando com o processamento de pescados de forma organizada e sustentável. 150 receberão o certificado de conclusão.	0				150 Ene 2011	193 Mar 2012	
	<b>P.I2</b> A cooperativa de produtores/beneficiadores estará organizada, incluindo pessoas da comunidade em geral além de membros da Associação de Mulheres de Pescadores e da Colônia de Pescadores de Balneário de Barra do Sul	0				1 Ene 2011	1 Feb 2011	
<b>Componente 1:</b> Criação e Fortalecimento de canais de comercialização.  <b>Peso:</b> 39%	<b>C1.I1</b> Nova linha de Produtos disponível no ponto de venda da Coopercasgo	0				4 Jul 2010	6 Nov 2010	Finalizado
	<b>C1.I2</b> Participação em evento nacional.	0				1 Oct 2010	2 Oct 2010	Finalizado
	<b>C1.I3</b> 4 novos canais de comercialização criados	0	2 Jul 2010			4 Dic 2010	4 Nov 2010	Finalizado

Clasificación: Satisfactorio

**Componente 2:** Desenvolvimento de produtos padronizados, criação de identidade visual e estratégia de marketing.

Peso: 27%

Clasificación: Satisfactorio

<b>C2.I1</b>	Padronizar o processo de beneficiamento dos produtos de pescado	0	1	3		4	4	Finalizado
			Abr 2010	Jul 2010		Dic 2010	Jul 2010	
<b>C2.I2</b>	Eventos de degustação e festas regionais	0	1	7		9	10	Finalizado
			Abr 2010	Jul 2010		Dic 2010	Jun 2011	
<b>C2.I3</b>	Logomarcas Criadas	0	3			4	3	Finalizado
			Abr 2010			Dic 2010	Jul 2010	
<b>C2.I4</b>	Embalagens desenvolvidas	0	3			4	4	Finalizado
			Jul 2010			Dic 2010	Jul 2010	
<b>C2.I5</b>	Apresentar os produtos para degustação de várias pessoas.	0	500			1000	1035	Finalizado
			Oct 2010			Ene 2011	Jun 2011	

**Componente 3:** Capacitação das mulheres de pescadores e pessoas da comunidade em produção e beneficiamento de pescado. Espera-se ainda apoiar a criação e fortalecimento de formas associativas de comercialização.

Peso: 34%

Clasificación: Satisfactorio

<b>C3.I1</b>	Promover palestras motivacionais e temáticas	0	2	3		4	5	Finalizado
			Abr 2010	Jul 2010		Dic 2010	Jun 2010	
<b>C3.I2</b>	Criação de material didático (apostila) para os cursos de capacitação.	0				3	4	Finalizado
						Abr 2010	Jul 2010	
<b>C3.I3</b>	Capacitação de pessoas da comunidade nos cursos de processamento e beneficiamento de pescados	0				200	150	Finalizado
						Dic 2010	Ago 2010	
<b>C3.I4</b>	Organização de Cooperativa	0				1	1	Finalizado
						Dic 2010	Oct 2011	

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
<b>H0</b> Realizadas as inscrições para o Curso de processamento e beneficiamento de pescados	100	Dic 2009	187	Mar 2010	Logrado tarde
<b>H1</b> Contratada a empresa de consultoria que desenvolverá as logomarcas dos produtos e cooperativas	1	Dic 2009	1	Nov 2009	Logrado
<b>H2</b> Condiciones previas	4	Ene 2010	4	Oct 2009	Logrado
<b>H3</b> Realizado primeiro evento de degustação com pelo menos 200 pessoas tendo provado o produto	200	Abr 2010	427	Jun 2010	Logrado tarde
<b>H4</b> [*] Produtos disponíveis em 2 pontos de vendas	2	Dic 2010	2	Oct 2010	Logrado
<b>H5</b> Mulheres e pessoas da comunidade capacitadas	200	Ene 2011	130	Oct 2011	No Logrado

[\*] Indica que el hito ha sido reformulado

## FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

[No se reportaron factores para este periodo]

## SECCIÓN 4: RIESGOS

## RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. A unidade de execução do projeto tem dificuldades nos procedimentos de gestão estabelecidos pelo Banco.	Medio	Manter reuniões virtuais constantes com o executor	Team Leader - MIF
2. Existe rejeição dos produtos desenvolvidos pelo mercado consumidor	Bajo	Realizar testes de degustação recorrentes	Coordinador del Proyecto
3. Os fornecedores de matéria prima e os beneficiadores não estão integrados e cientes das atividades do projeto, podendo resultar em falta de insumos para os produtos ou descontinuidade de produção	Bajo	Realizar eventos de sensibilização e reportar as atividades realizadas (bem como resultados obtidos).	Coordinador del Proyecto

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Bajo NÚMERO TOTAL DE RIESGOS: 3 RIESGOS VIGENTES: 3 RIESGOS NO VIGENTES: 0 RIESGOS MITIGADOS: 0

## SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: PP - Poco Probable

## FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

[X] Licença ambiental

A cooperativa de produtoras não possui prédio próprio adequado, o que impossibilita a obtenção de licenças ambientais. Para tentar resolver este problema, os executores estão negociando a doação de um terreno por parte da prefeitura para possibilitar um empréstimo no BNDES que financie a construção de planta própria.

## Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

Destacamos sempre como principais pontos para que o projeto seja perene, as parcerias atuais, as bases fornecidas pelo Proj Cambira (capacitação, marcas, produtos desenvolvidos, Plano de negocios, etc) para as cooperadas e o envolvimento efetivo de 25 mulheres e homens interessados na formação da Coop. de Beneficiamento e Com. de Pescados de Baln Barra do Sul (Cooperpesc). Ressaltamos também que praticamente todos os 25 participantes da Cooperpesc fazem parte da Associação das Mulheres Pescadoras de Balneário Barra do Sul (AMUPESC) criada em 2008, onde a partir de ações do Desenvolvimento Regional Sustentável (DRS) do Banco do Brasil a associação verificou a necessidade de se trabalhar no sistema cooperativista, visando a produção (agregação de valor aos pescados) e sua comercialização.

O Proj Cambira praticamente chega ao fim com o reconhecimento de todas as pessoas que participaram, sejam como alunas (os), parceiros ou fornecedores, de que a continuidade do mesmo através da Cooperpesc é um fato concreto. Mesmo as pessoas que iniciaram no projeto mas não finalizaram por motivos diversos, aprovaram a persistência das pessoas que finalizaram e acreditam na formação da Cooperpesc.

## SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

*[No se han agregado lecciones aprendidas todavía.]*