

País: Costa Rica			Agencia Ejecutora (AE): CRUSA				Sector Público o Privado: Privado		
Número del Proyecto: ATN/ME-16972-CR			Nombre del Proyecto: Camino a la Descarbonización: Promoviendo la Economía de Hidrógeno en Costa Rica						
Monto límite para revisión ex post de adquisiciones:			Bienes y servicios (monto en USD): 250,000				Consultorías (monto en USD): 200,000		
Periodo del Plan: 2018-2022									
Nº Item	Descripción de las adquisiciones (1)	Costo estimado de la Adquisición (US\$)	Método de Adquisición (2)	Revisión de adquisiciones (3)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación	Revisión técnica del JEP (4)	Comentarios
					BID/MIF %	Local / Otro %			
	Consultorías - firmas								
1	Life Cycle Assesment, Life Cycle Assessment, Road Map for Infrastructure Deployment	100,000	SD	Ex Post	100	0	Agosto 2019	x	
2	Estudio Macroeconómico	30,000	SCC	Ex Post	100	0	Septiembre 2019	x	
3	Análisis de Brechas	100,000	SCC	Ex Post	100	0	Septiembre 2019		
4	Sistema de Monitoreo	10,000	SCC	Ex Post	100	0	Septiembre 2019		
5	Branding Alianza H2	10,000	SCC	Ex Post	100	0	Julio 2019		
6	Estrategia de Comunicación	54,000	SCC	Ex Post	100	0	Agosto 2019		
7	Challenge Innovation H2 (Hydroton)	30,000	SCC	Ex Post	100	0	Noviembre 2020	x	
8	Crowdfunding	15,000	SD	Ex Post	100	0	Octubre 2020		
9	Manual de operación y mantenimiento de plantas H2	50,000	SD	Ex Post	100	0	Abril 2019		
10	Protocolos y estándares de seguridad y emergencia	50,000	SD	Ex Post	100	0	Abril 2019		
11	Plataforma de interconexión de módulos para control y monitoreo (SCADA)	100,000	SD	Ex Post	100	0	Mayo 2019		
12	Inteligencia Comercial Mercados de O2	25,000	SCC	Ex Post	100	0	Septiembre 2019		
	Consultorías - Individuos								
13	Coordinador Proyecto	126,000	CCIN	Ex Post	0	100	Marzo 2019		
	Servicios No consultoria							x	
14	Gastos Legales	0	CD	Ex Post	0	100	Marzo 2019		
15	Gastos Logísticos Intercambios	48,000	CP	Ex Post	100	0	Agosto 2019		
16	Gastos Logísticos Eventos	15,000	CP	Ex Post	50	50	Junio 2020		
17	Speakers Eventos	15,000	CD	Ex Post	50	50	Junio 2020		
18	Taller First Responders	8,000	CP	Ex Post	100	0	Noviembre 2020		
19	Gastos Logísticos Coordinación Proyecto	18,000	CP	Ex Post	100	0	Marzo 2019		
Total		804,000				Fecha: Mayo 25, 2019			

⁽¹⁾ Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones, pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos periodos, éstos pueden incluirse agrupados

⁽²⁾ Bienes y Obras: LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa.

⁽¹⁾ Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones, pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos periodos, éstos pueden incluirse agrupados

⁽²⁾ Bienes y Obras: LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa.