





## SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

### Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

La cooperación Técnica le ha permitido a ASOBAGRI perfeccionar algunos aspectos de su funcionamiento institucional identificados como debilidades, fortalecer sus capacidades operativas, así como avanzar en la ejecución del proyecto.

Se han alcanzado avances importantes en el procesos de desarrollo del conocimiento, mejoras de producción, sistematización de datos, equidad de género, relevo generacional, emprendedurismo.

Los hitos se han ido alcanzando adecuadamente en tiempo y forma. Algunos atrasos mínimos se han dado debido a factores externos como la plaga de la roya y efectos del cambio climático, lo cual ha generado retrasos en algunos procesos.

Se han tomado acciones para redimir el tiempo perdido, principalmente en la ejecución de la Cooperación Técnica, teniendo contemplado concluir la ejecución del proyecto de forma anticipada.

Consideramos que los objetivos planteados serán alcanzados efectivamente, ya que el replanteamiento en el uso de los fondos ha permitido dar un salto de calidad en cuanto a la investigación y emprendimiento empresarial.

De ahora en adelante se pondrá especial énfasis en la cooperación técnica, ya que las actividades pendientes de ejecutar se concentran en dicho componente, habiendo culminado ya la ejecución de los otros dos de que consta el proyecto.

### Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora  
De acuerdo con la descripción realizada

### Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Se atendió el proceso de auditoría y se le ha dado seguimiento a algunas recomendaciones vertidas; así mismo se han presentado los informes y reportes requeridos en tiempo y forma.

Se adquirieron los insumos para la implementación de las parcelas demostrativas (campos experimentales) y la primera biofábrica. De igual manera se adquirió equipo para la medición de la acidez del suelo y geoposicionar parcelas.

Se iniciaron operaciones en la cafetería en la ciudad de Quetzaltenango bajo la marca "Café Armonía". Así también se participó en la feria del café en Estados Unidos.

Así mismo se llevaron a cabo los encuentros regionales en la comunidades, actividades de capacitación relacionadas a equidad de género y diversificación comercial.

Se le ha dado seguimiento a la implementación de la cafetería manejada por el grupo de mujeres productoras, esposas e hijas de asociados.

Finalmente mencionar que se han iniciado los procesos para contratar consultores para sondeo de mercado, plan de negocios para diversificación, software contable y de créditos.

### Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

De acuerdo con la descripción realizada. El proyecto, debido a el efecto de la roya y el cambio climático, ha innovado en la creación de biofábricas que permiten fabricar productos orgánicos con buen nivel de control de enfermedades y plagas, los cuales se han convertido en modelos replicables para programas de extensión agrícola del Gobierno de Guatemala y ANACAFE

## SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

	Indicadores	Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planificado	Logrado	Estado
<b>Propósito:</b>  El propósito es atender la demanda del mercado internacional, a través del aumento en el volumen de producción del café y fortalecimiento de ASOBAGRI.	R.1 Incremento en el volumen de ventas de ASOBAGRI	0				50	49	
	R.2 Productores rurales atendidos con asistencia técnica para mejora de producción. (acumulado)	0	250	550	850	1000	1341	
	R.3 Préstamos otorgados para renovación de cultivos	0	150	300	300	300	147	
	R.4 Un nuevo mercado de alto valor accedido con el café orgánico producido por Asobagri						No	
	R.5 Cantidad de café orgánico (qq pergamino) exportado por Asobagri	22700	25500	27500		31000	23437.16	
		Mar. 2013	Mar. 2014	Mar. 2015		Mar. 2016	Jun. 2015	
<b>Componente 1:</b> Financiamiento Reembolsable  <b>Peso:</b> 62%  <b>Clasificación:</b>	C1.11 Porcentaje de mejora de autonomía de capital (patrimonio total/activos totales) de ASOBAGRI. La formula que deben aplicar es: Incremento porcentual en autonomía de capital=(1 - ((patrimonio total N/activos totales N) / (patrimonio total I/activos totales I)) ) * 100  N= define el momento en que se calcula el indicador de acuerdo al momento en que se está reportando el indicador, i.e. se actualiza semestralmente, la fuente deben ser los Estados Financieros de ASOBAGRI I = define Diciembre 2012, es decir deben usarse los datos de esa fecha en los Estados Financieros de ASOBAGRI	0				10	64.03	En curso
	C1.12 Porcentaje de incremento en la capitalización de ASOBAGRI	0				50	12.54	En curso
	C1.13 Socios con crédito para inversión en renovación de cultivos	0	100	200		200	147	Finalizado
	C1.14 Aumento de producción de café orgánico (qq pergamino)	22700	25500	27500	31000	33000	23437.16	Atrasado
	C1.15 Aumento de área de producción en (hcts)	1094	1239	1385		1500	1536.99	En curso
	C1.16 Aspectos ambientales y sociales incorporados en las políticas y procesos de créditos.					Mar. 2016	Si	En curso
						Mar. 2016	Feb. 2014	
<b>Componente 2:</b> Financiamiento no reembolsable  <b>Peso:</b> 12%  <b>Clasificación:</b>	C2.11 ASOBAGRI ya cuenta con una bodega de almacenamiento de al menos 5,000 qq de capacidad instalada					Dic. 2014	Si	Finalizado
	C2.12 Número de pequeños productores (socios de Asobagri) cuyo producto es almacenado en la bodega con capacidad instalada de 5,000 qq	0				1100	1341	Finalizado
<b>Componente 3:</b> Mejoramiento de la productividad  <b>Peso:</b> 11%  <b>Clasificación:</b>	C3.11 Número de pequeños productores capacitados en nuevas técnicas agro-productivas (orgánica y lombricompost)	970	1120	1150		1190	1341	Finalizado
	C3.12 Parcelas demostrativas.	0				54	54	Finalizado
	C3.13 Plan de manejo agronómico de las parcelas para los años 2013 y 2014 elaborado					Mar. 2016	Jun. 2015	Finalizado
	C3.14 Aumento en quintales de café orgánico producidos sobre línea base	0				Sep. 2013	Dic. 2014	En curso
	C3.15 Base de datos de geo-posicionamiento de las parcelas actualizada					Mar. 2016	Dic. 2013	Finalizado
	C3.16 Sistematización de recolección de información agronómica de las parcelas (fichas técnicas) usando tecnología de información.					Mar. 2014	Jun. 2015	Finalizado
						Mar. 2014	Dic. 2014	
<b>Componente 4:</b> Desarrollo socioeconómico y Asociatividad de los productores  <b>Peso:</b> 4%  <b>Clasificación:</b>	C4.11 Creación de nuevos grupos comunitarios	0	2			4	86	En curso
	C4.12 Porcentaje de líderes y delegados de los grupos comunitarios capacitados en temas organizacionales, normas de certificación, inclusión de género y jóvenes.	0				Mar. 2017	Jun. 2014	En curso
	C4.13 Porcentaje del equipo técnico de ASOBAGRI capacitados en temas de producción y género.	0				Mar. 2016	Nov. 2013	Finalizado
	C4.14 Número mínimo de encuentros regionales con la participación de todos los grupos comunitarios	0	1			Mar. 2016	Dic. 2014	Finalizado
	C4.15 Reactivación de la cafetería-comedor propiedad del grupo de mujeres					Sep. 2016	Jun. 2015	Finalizado
	C4.16 Implementación de una guardería					Mar. 2015	Mar. 2015	En curso
	C4.17 Porcentaje mínimo de la comisión de mujeres con capacitación sobre equidad de género y preparación de alimentos para incrementar la calidad de su cafetería.	0				Sep. 2015	Dic. 2013	Finalizado
						Sep. 2014	Ago. 2014	

<b>Componente 5:</b> Fortalecimiento Institucional en Gestión, Construcción e inversión productiva  <b>Peso:</b> 7%  <b>Clasificación:</b>	C5.I1	Sondeo de clientes y mercados para la certificación del café convencional.	0				1	0	En curso
	C5.I2	Sistema Integrado Administrativo y Financiera					Ene. 2016	Dic. 2014	En curso
	C5.I3	Actualización de plan de negocios de ASOBAGRI					Mar. 2014	Oct. 2013	Finalizado
	C5.I4	Porcentaje mínimo del equipo administrativo de ASOBAGRI con capacitación sobre actualización fiscal y cumplimiento de normas tributarias vigentes, ejecución financiera y logística de las actividades administrativas financieras y contable.	0				Sep. 2014	Mar. 2015	Finalizado
	C5.I5	Numero de productos de crédito de inversión para renovación de cafetales.	0				100	100	Finalizado
<b>Componente 6:</b> Posicionamiento Comercial  <b>Peso:</b> 4%  <b>Clasificación:</b>	C6.I1	Inversión en la marca Café Armonía.	0				20000	0	En curso
	C6.I2	Numero mínimo de alianzas estratégicas con nuevos clientes corporativos	0	1			Sep. 2015	Dic. 2013	En curso
				Mar. 2015			Mar. 2016	Dic. 2013	

Hitos	Planificado	Fecha Vencimiento	Logrado	Fecha en que se logró	Estado
H0 Condiciones previas	6	Sep. 2013	6	Jul. 2013	Logrado
H1 nuevos productores produciendo café orgánico	100	Sep. 2014	207	Nov. 2013	Logrado
H2 Has. de Renovación de cafetales	50	Sep. 2014	183.54	Nov. 2013	Logrado
H3 Has. de nuevos socios	90	Mar. 2015	227	Dic. 2014	Logrado
H4 Mujeres produciendo café certificado con el código CON MANOS DE MUJER, 2000 quintales pergamino	100	Mar. 2015	157	Dic. 2014	Logrado
H5 Marca de ASOBAGRI posicionada en un mercado nuevo y obtención del Certificado ISO	1	Mar. 2016			
H6 Has de 40 jóvenes de plantaciones nuevas produciendo café orgánico	20	Mar. 2017	0	Oct. 2013	

#### FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

- [X] Cambios en las políticas del Banco
- [X] Falta de un sistema de seguimiento y evaluación
- [X] Demoras en el cumplimiento de condiciones contractuales

#### SECCIÓN 4: RIESGOS

#### RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. Condiciones del mercado internacional y de comercio no son justos ni favorables	Media	Con el cierre de la cosecha 2013-2014 se espera evaluar los resultados comerciales alcanzados y determinar los ajustes necesarios en los precios pagados a los productores, ya que los mismos en dicha cosecha fueron demasiado bajos debido a factores externos propios del mercado del café.	Coordinador del proyecto
2. Precio del café no se mantiene estable	Media	En la cosecha 2013-2014 los precios en el mercado internacional fueron demasiado bajos, por consiguiente el precio inicial pagado a los productores ha oscilado entre los Q.750.00 a Q.800.00, Q.50.00 por arriba del mercado local. Regularmente de una cosecha a otra los precios están condicionados por el mercado internacional, por lo cual para la siguiente cosecha no se tiene idea de como estarán los mismos.	Coordinador del proyecto
3. Las condiciones climatológicas de la zona no afectan sustancialmente la producción.	Media	En el presente año 2014 esta pronosticado el fenómeno del niño en latinoamerica, por lo cual se espera que haya sequía durante una buena parte del año. Este factor ayudará a los productores en que la humedad de la zona cambiará y por consiguiente las plagas de la roya y ojo de gallo se espera que no afecten la cosecha 2014-2015 en cuanto al rendimiento.	Coordinador del proyecto
4. Entorno político y socioeconómico no es favorable a la actividad de la caficultura	Media	Se han realizado ajustes tributarios importantes para el ejercicio fiscal 2014 en Guatemala lo cual repercutirá en el tema de impuestos para la Asociación y los productores. Por otro lado para el 01 de enero del año 2015 se inicia oficialmente el proceso electoral por lo cual se debe de estar pendiente de situaciones que provoquen inestabilidad en estos dos aspectos.	Coordinador del proyecto
5. El potencial económico del mercado de café organico y del café femenino no se desarrolla de acuerdo a las expectativas planteadas por ASOBAGRI y es afectado en extremo por crisis financieras internacionales.	Media	Aunque el mercado del café orgánico especial y femenino se mantiene en constante crecimiento debido a la demanda de este producto; los precios y la demanda son determinados por el mercado internacional el cual se ve influido por factores externos de producción derivados principalmente del cambio climático en países productores de cafés lavados.	Coordinador del proyecto
<b>NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO:</b> Media <b>NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:</b> 10 <b>RIESGOS VIGENTES:</b> 8 <b>RIESGOS NO VIGENTES:</b> 0 <b>RIESGOS MITIGADOS:</b> 2			

#### SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

**FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO****Factor**

[X] Ausencia de un **plan de sostenibilidad** o inadecuada implementación del mismo

**Comentarios****Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:**

Las acciones encaminadas a la sostenibilidad a corto, mediano y largo plazo son las siguientes:

Corto Plazo: Inversiones en la marca Café Armonía, Investigación y experimentación por medio de la elaboración de insumos orgánicos, parcelas demostrativas y medición de componentes del suelo.

Mediano Plazo: Relevo Generacional por medio de la asociación de hijos e hijas de asociados.

Largo Plazo: Diversificación Productiva y Comercial para evitar la dependencia del café.

**SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS**

1. Plantear el cambio de actividades adecuadas a las circunstancias garantizarán el cumplimiento de los objetivos del proyecto y permitirán a los asociados sortear obstáculos de una manera más efectiva.

2. Entender que los tiempos pueden cambiar debido a factores externos como el cambio climático y plagas como la roya, por lo tanto desde el momento de la formulación del proyecto al inicio de la ejecución pueden suceder situaciones que lleven a modificar algunas actividades contempladas en el proyecto.

**Relativo a**  
Implementation

**Autor**  
Hernández, Mario Horacio

Design

Hernández, Mario Horacio