



UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO DE SANEAMIENTO DEL RIO GUAIRE
MATRIZ DE ADQUISICIONES BAJO EL FINANCIAMIENTO DEL BID (ENERO 2014 - 31 JULIO 2014)
CONTRATO DE PRESTAMO 2778/OC-VE

Caracas 26 de Junio del 2014

Código EDT	Producto o Entregable	Tipo de Producto o Servicio	Modalidad de Adquisición	Fecha Inicio (est)	Fecha Fin (est)	% Aporte Local	% Aporte BID	Presupuesto Estimado \$	Presupuesto Estimado Bs
1.1.1.1	CONSULTORIA DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DEL "ESTUDIO HIDRÁULICO SANITARIO DE LA SUBCUENCA BELLO MONTE. INCLUYE PROPUESTA URBANA, MUNICIPIO BARUTA, ESTADO MIRANDA."	CONSULTORÍA	SBCC	15/02/2014	22/07/2014	7,41%	92,59%	212.779	1.337.145
1.1.2.1	CONSULTORIA DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DEL "ESTUDIO HIDRÁULICO SANITARIO DE LA SUBCUENCA CHACAITO Y SECTOR EL RECREO. INCLUYE PROPUESTA URBANA, MUNICIPIO CHACAO, ESTADO MIRANDA."	CONSULTORÍA	SBCC	15/02/2014	22/07/2014	7,41%	92,59%	478.759	3.008.619
1.1.3.1	CONSULTORIA DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DEL "ESTUDIO HIDRÁULICO SANITARIO DE LA SUBCUENCA CHACAO. INCLUYE PROPUESTA URBANA, MUNICIPIO CHACAO, ESTADO MIRANDA."	CONSULTORÍA	SBCC	15/02/2014	22/07/2014	7,41%	92,59%	160.958	1.011.494
1.1.4.1	CONSULTORIA DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DEL "ESTUDIO HIDRÁULICO SANITARIO DE LA SUBCUENCA QUEBRADA PAJARITO. INCLUYE PROPUESTA URBANA, MUNICIPIO CHACAO, ESTADO MIRANDA."	CONSULTORÍA	SBCC	15/02/2014	22/07/2014	7,41%	92,59%	190.002	1.194.008
1.1.5.1	CONSULTORIA DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DEL "ESTUDIO HIDRÁULICO SANITARIO DE LA SUBCUENCA QUEBRADA AGUA DE MAIZ. INCLUYE PROPUESTA URBANA, MUNICIPIO SUCRE, ESTADO MIRANDA."	CONSULTORÍA	SBCC	15/02/2014	22/07/2014	7,41%	92,59%	407.147	2.558.592
1.1.6.1	CONSULTORIA DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DEL "ESTUDIO HIDRÁULICO SANITARIO DE LA SUBCUENCA QUEBRADA SECA. INCLUYE PROPUESTA URBANA, MUNICIPIO CHACAO, ESTADO MIRANDA."	CONSULTORÍA	SBCC	15/02/2014	22/07/2014	7,41%	92,59%	323.455	2.032.654
1.1.7.1	CONSULTORIA DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DEL "ESTUDIO HIDRÁULICO SANITARIO DE LA SUBCUENCA UCV. INCLUYE PROPUESTA URBANA, MUNICIPIO LIBERTADOR, ESTADO MIRANDA."	CONSULTORÍA	SBCC	15/02/2014	22/07/2014	7,41%	92,59%	122.144	767.579
1.1.8.1	CONSULTORIA DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DEL "ESTUDIO HIDRÁULICO SANITARIO DE LA SUBCUENCA MACARACUAY, MUNICIPIO SUCRE, ESTADO MIRANDA."	CONSULTORÍA	SBCC	15/02/2014	22/07/2014	7,41%	92,59%	468.219	2.942.381
1.1.9.1	CONSULTORIA DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DEL "ESTUDIO HIDRÁULICO SANITARIO DE LA SUBCUENCA QUEBRADA TOCOME. INCLUYE PROPUESTA URBANA, MUNICIPIO SUCRE, ESTADO MIRANDA."	CONSULTORÍA	SBCC	15/02/2014	22/07/2014	7,41%	92,59%	390.182	2.451.980
1.1.10.1	CONSULTORIA DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DEL "ESTUDIO HIDRÁULICO SANITARIO DE LA SUBCUENCA EL MARQUÉS. INCLUYE PROPUESTA URBANA, MUNICIPIO SUCRE, ESTADO MIRANDA."	CONSULTORÍA	SBCC	15/02/2014	22/07/2014	7,41%	92,59%	229.585	1.442.760
1.1.11.1	CONSULTORIA DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DEL "ESTUDIO HIDRÁULICO SANITARIO DE LA SUBCUENCA CAURIMARE. INCLUYE PROPUESTA URBANA, MUNICIPIO SUCRE, ESTADO MIRANDA."	CONSULTORÍA	SBCC	15/02/2014	22/07/2014	7,41%	92,59%	888.147	5.581.295
1.1.12.1	CONSULTORIA DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DEL "ESTUDIO HIDRÁULICO SANITARIO DE LA SUBCUENCA PETARE-PALO VERDE. INCLUYE PROPUESTA URBANA, MUNICIPIO SUCRE, ESTADO MIRANDA."	CONSULTORÍA	SBCC	15/02/2014	22/07/2014	7,41%	92,59%	719.291	4.520.171
1.1.13.1	CONSULTORIA DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DEL "ESTUDIO HIDRÁULICO SANITARIO DE LA SUBCUENCA BARUTA, SECTOR 01 DESDE LA CABECERA HASTA CRUCE CON CALLE CODAZZI. INCLUYE PROPUESTA URBANA, MUNICIPIO BARUTA, ESTADO MIRANDA."	CONSULTORÍA	SBCC	15/02/2014	22/07/2014	7,41%	92,59%	424.119	2.665.246
1.1.14.1	CONSULTORIA DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DEL "ESTUDIO HIDRÁULICO SANITARIO DE LA SUBCUENCA BARUTA, SECTOR 02 MARGEN IZQUIERDA, DESDE CALLE CODAZZI HASTA C.C. LOS CAMPITOS. INCLUYE PROPUESTA URBANA, MUNICIPIO BARUTA, ESTADO MIRANDA."	CONSULTORÍA	SBCC	15/02/2014	22/07/2014	7,41%	92,59%	651.206	4.092.309
1.1.15.1	CONSULTORIA DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DEL "ESTUDIO HIDRÁULICO SANITARIO DE LA SUBCUENCA BARUTA, SECTOR 03 MARGEN IZQUIERDA, DESDE C.C. LOS CAMPITOS HASTA LA DESEMBOCADURA. INCLUYE PROPUESTA URBANA, MUNICIPIO BARUTA, ESTADO MIRANDA."	CONSULTORÍA	SBCC	15/02/2014	22/07/2014	7,41%	92,59%	869.945	5.466.910



UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO DE SANEAMIENTO DEL RIO GUAIRE
MATRIZ DE ADQUISICIONES BAJO EL FINANCIAMIENTO DEL BID (ENERO 2014 - 31 JULIO 2014)
CONTRATO DE PRESTAMO 2778/OC-VE

Caracas 26 de Junio del 2014

Código EDT	Producto o Entregable	Tipo de Producto o Servicio	Modalidad de Adquisición	Fecha Inicio (est)	Fecha Fin (est)	% Aporte Local	% Aporte BID	Presupuesto Estimado \$	Presupuesto Estimado Bs
1.1.16.1	CONSULTORIA DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DEL "ESTUDIO HIDRÁULICO SANITARIO DE LA SUBCUENCA BARUTA, SECTOR 04 MARGEN DERECHA, DESDE LA DESEMBOCADURA HASTA EL C.C. LOS CAMPITOS. INCLUYE PROPUESTA URBANA, MUNICIPIO BARUTA, ESTADO MIRANDA."	CONSULTORÍA	SBCC	15/02/2014	22/07/2014	7,41%	92,59%	434.138	2.728.209
1.1.17.1	CONSULTORIA DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DEL "ESTUDIO HIDRÁULICO SANITARIO DE LA SUBCUENCA BARUTA, SECTOR 05 MARGEN DERECHA, DESDE CALLE CODAZZI HASTA EL C.C. LOS CAMPITOS. INCLUYE PROPUESTA URBANA, MUNICIPIO BARUTA, ESTADO MIRANDA."	CONSULTORÍA	SBCC	15/02/2014	22/07/2014	7,41%	92,59%	437.477	2.749.194
1.1.18.1	CONSULTORIA DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DEL "ESTUDIO HIDRÁULICO SANITARIO DE LA SUBCUENCA EL CAFETAL. INCLUYE PROPUESTA URBANA, MUNICIPIO BARUTA, ESTADO MIRANDA."	CONSULTORÍA	SBCC	15/02/2014	22/07/2014	7,41%	92,59%	917.973	5.768.727
1.1.19.1	CONSULTORIA DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DEL "ESTUDIO HIDRÁULICO SANITARIO DE LA SUBCUENCA QUEBRADA LA GUAIRITA. SECTOR 01, MARGEN IZQUIERDA, DESDE LA DESEMBOCADURA HASTA LADO SUR DE LA URB LAS COLINAS. INCLUYE PROPUESTA URBANA, MUNICIPIO BARUTA, ESTADO MIRANDA."	CONSULTORÍA	SBCC	15/02/2014	22/07/2014	7,41%	92,59%	611.189	3.840.831
1.1.20.1	CONSULTORIA DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DEL "ESTUDIO HIDRÁULICO SANITARIO DE LA SUBCUENCA QUEBRADA LA GUAIRITA. SECTOR 02, MARGEN IZQUIERDA, DESDE LADO SUR DE LA URB LAS COLINAS HASTA LA CONFLUENCIA CON QUEBRADA MANZANARES. INCLUYE PROPUESTA URBANA, MUNICIPIO BARUTA, ESTADO MIRANDA."	CONSULTORÍA	SBCC	15/02/2014	22/07/2014	7,41%	92,59%	251.343	1.579.487
1.1.21.1	CONSULTORIA DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DEL "ESTUDIO HIDRÁULICO SANITARIO DE LA SUBCUENCA QUEBRADA LA GUAIRITA. SECTOR 03, MARGEN IZQUIERDA, SUBCUENCA QUEBRADA MANZANARES. INCLUYE PROPUESTA URBANA, MUNICIPIO BARUTA, ESTADO MIRANDA."	CONSULTORÍA	SBCC	15/02/2014	22/07/2014	7,41%	92,59%	582.346	3.659.577
1.1.22.1	CONSULTORIA DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DEL "ESTUDIO HIDRÁULICO SANITARIO DE LA SUBCUENCA QUEBRADA LA GUAIRITA. SECTOR 04, PIEDRA AZUL. INCLUYE PROPUESTA URBANA, MUNICIPIO BARUTA, ESTADO MIRANDA."	CONSULTORÍA	SBCC	15/02/2014	22/07/2014	7,41%	92,59%	1.043.828	6.559.624
1.1.23.1	CONSULTORIA DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DEL "ESTUDIO HIDRÁULICO SANITARIO DE LA SUBCUENCA QUEBRADA LA GUAIRITA. SECTOR 05, MARGEN DERECHA, DESDE SUBCUENCA QUEBRADA LA BOYERA HASTA QUEBRADA S/N. INCLUYE PROPUESTA URBANA, MUNICIPIO BARUTA, ESTADO MIRANDA."	CONSULTORÍA	SBCC	15/02/2014	22/07/2014	7,41%	92,59%	865.279	5.437.586
1.1.24.1	CONSULTORIA DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DEL "ESTUDIO HIDRÁULICO SANITARIO DE LA SUBCUENCA QUEBRADA LA GUAIRITA. SECTOR 06, MARGEN DERECHA, SUBCUENCA QUEBRADA EL PAUJI Y ZONAS ADYACENTES. INCLUYE PROPUESTA URBANA, MUNICIPIO BARUTA, ESTADO MIRANDA."	CONSULTORÍA	SBCC	15/02/2014	22/07/2014	7,41%	92,59%	1.181.174	7.422.734
1.1.25.1	CONSULTORIA DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DEL "ESTUDIO HIDRÁULICO SANITARIO DE LA SUBCUENCA QUEBRADA EL HATILLO PARTE ALTA. INCLUYE PROPUESTA URBANA, MUNICIPIO HATILLO, ESTADO MIRANDA."	CONSULTORÍA	SBCC	15/02/2014	22/07/2014	7,41%	92,59%	645.931	4.059.162
1.1.26.1	CONSULTORIA DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DEL "ESTUDIO HIDRÁULICO SANITARIO DE LA SUBCUENCA QUEBRADA EL HATILLO PARTE MEDIA BAJA. INCLUYE PROPUESTA URBANA, MUNICIPIO HATILLO, ESTADO MIRANDA."	CONSULTORÍA	SBCC	15/02/2014	22/07/2014	7,41%	92,59%	1.001.881	6.296.022
1.1.27.1	CONSULTORIA DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DEL "PROYECTO DE HABILITACIÓN URBANA/HIDRÁULICA EN CALLE BUCARE DE MACARAO, MUNICIPIO LIBERTADOR, DISTRITO CAPITAL. INCLUYE DISEÑO DE LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA, ESTABILIZACIÓN DE TALUD, CON LIBERACIÓN DE ÁREAS Y RESTITUCIÓN DE SUPERFICIES"	CONSULTORÍA	SCC	15/02/2014	22/07/2014	7,41%	92,59%	62.546	393.053

UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO DE SANEAMIENTO DEL RIO GUAIRE
MATRIZ DE ADQUISICIONES BAJO EL FINANCIAMIENTO DEL BID (ENERO 2014 - 31 JULIO 2014)
CONTRATO DE PRESTAMO 2778/OC-VE

Caracas 26 de Junio del 2014

Código EDT	Producto o Entregable	Tipo de Producto o Servicio	Modalidad de Adquisición	Fecha Inicio (est)	Fecha Fin (est)	% Aporte Local	% Aporte BID	Presupuesto Estimado \$	Presupuesto Estimado Bs
1.1.28.1	CONSULTORÍA DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO HIDRÁULICO-SANITARIO DE LA SUBCUENCA MACARAO-RUIZ PINEDA, MUNICIPIO LIBERTADOR, DISTRITO CAPITAL.	CONSULTORÍA	SCC	15/02/2014	22/07/2014	7,41%	92,59%	65.973	414.586
1.2.1	CONSULTORIA DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DEL "ESTUDIO DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN HIDRÁULICA DE LOS COLECTORES MARGINALES DEL RÍO GUAIRE, DISTRITO CAPITAL." - TRAMO 1	CONSULTORÍA	SBCC	15/02/2014	22/07/2014	7,41%	92,59%	464.414	2.918.470
1.2.2	CONSULTORIA DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DEL "ESTUDIO DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN HIDRÁULICA DE LOS COLECTORES MARGINALES DEL RÍO GUAIRE, DISTRITO CAPITAL." - TRAMO 2	CONSULTORÍA	SBCC	15/02/2014	22/07/2014	7,41%	92,59%	464.414	2.918.470
1.2.3	CONSULTORIA DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DEL "ESTUDIO DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN HIDRÁULICA DE LOS COLECTORES MARGINALES DEL RÍO GUAIRE, DISTRITO CAPITAL." - TRAMO 3	CONSULTORÍA	SBCC	15/02/2014	22/07/2014	7,41%	92,59%	464.414	2.918.470
1.2.4	CONSULTORIA DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DEL "ESTUDIO DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN HIDRÁULICA DE LOS COLECTORES MARGINALES DEL RÍO GUAIRE, DISTRITO CAPITAL." - TRAMO 4	CONSULTORÍA	SBCC	15/02/2014	22/07/2014	7,41%	92,59%	464.414	2.918.470
1.5.1	CONSULTORIA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ESTUDIO DEL RÉGIMEN DEL RÍO GUAIRE, MEDIANTE MODELO MATEMÁTICO	CONSULTORÍA	SD	15/02/2014	22/07/2014	7,41%	92,59%	1.003.596	6.306.798
1.7.1.1.1	EQUIPAMIENTO DE LA UEPSRG - ADQUISICIÓN EQUIPOS DE GEOPOSICIONAMIENTO	BIENES	CP	24/07/2014	02/09/2014	10,71%	89,29%	42.673	268.167
1.7.1.1.2	EQUIPAMIENTO DE LA UEPSRG - ADQUISICIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS	BIENES	CP	24/07/2014	02/09/2014	10,71%	89,29%	35.515	223.184
1.8.2.2.1	Contratación de Los Servicios de Difusión Informativa: Institucional, Socio Ambiental, Preventiva y Educativa - Programa 1-2014	CONSULTORÍA	SBCC	15/02/2014	21/07/2014	7,41%	92,59%	339.176	2.131.451
1.9.2.2.1	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y TALLERES COMUNITARIOS DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL - PROGRAMA 2014	CONSULTORÍA	SBCC	15/02/2014	18/08/2014	7,41%	92,59%	647.430	4.068.577
1.10.1.2.2.1.1	MUESTREO Y DETERMINACION DE LA LINEA BASE DEL RIO GUAIRE, EN EL AREA METROPOLITANA DE CARACAS	CONSULTORÍA	SBCC	15/02/2014	30/05/2014	7,41%	92,59%	487.126	3.061.199
1.10.1.2.2.1.2	MUESTREO Y DETERMINACION DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL DEL RIO GUAIRE	CONSULTORÍA	SBC	15/02/2014	30/05/2014	7,41%	92,59%	319.923	2.010.458
1.10.2.2.1	Contratación de Los Servicios de Auditorías y Consultorías Externas (2014)	CONSULTORÍA	SBCC	16/06/2014	10/08/2014	0,00%	100,00%	295.959	1.859.865
2.1.1.3.5	CONSTRUCCION DEL COLECTOR "C" PARA AGUAS SERVIDAS TRAMO: ENTRADA URB. MONTAÑA ALTA-ESTADIUM ALEXIS PADILLA, MUNICIPIO CARRIZAL, ESTADO MIRANDA.	OBRA	LPI	24/06/2014	07/10/2014	10,71%	89,29%	12.676.381	79.660.917
2.1.1.3.8	CONSTRUCCION DEL COLECTOR "H" PARA AGUAS SERVIDAS TRAMO: ESTADIUM ALEXIS PADILLA-SECTOR HIERBABUENA, MUNICIPIO CARRIZAL, ESTADO MIRANDA.	OBRA	LPN	24/06/2014	07/09/2014	10,71%	89,29%	3.463.168	21.763.243
2.1.1.3.9	CONSTRUCCION DEL COLECTOR "I" E "I1" PARA AGUAS SERVIDAS Y EL DRENAJE "I" TRAMO: SECTOR EL SITIO-QDA. CARRIZAL, SECTOR LOZANO, MUNICIPIO CARRIZAL, ESTADO MIRANDA.	OBRA	LPI	24/06/2014	07/10/2014	10,71%	89,29%	5.931.392	37.274.052
2.1.1.3.11	CONSTRUCCION DEL COLECTOR "J" PARA AGUAS SERVIDAS TRAMO: PUENTE CERRO GRANDE-SECTOR LA MUCURITA, MUNICIPIO CARRIZAL, ESTADO MIRANDA.	OBRA	LPN	24/06/2014	07/09/2014	10,71%	89,29%	1.032.770	6.490.132
2.1.1.8.1	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PARA AGUAS SERVIDAS CALLE ICOA, CARAPITA, MUNICIPIO LIBERTADOR, DISTRITO CAPITAL	OBRA	LPN	21/06/2014	04/09/2014	10,71%	89,29%	2.133.145	13.405.112
2.1.1.8.2	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PARA AGUAS SERVIDAS CALLE EL PROGRESO, CARAPITA, MUNICIPIO LIBERTADOR, DISTRITO CAPITAL	OBRA	LPI	21/06/2014	04/10/2014	10,71%	89,29%	6.414.729	40.311.443
2.1.1.8.6	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PARA AGUAS SERVIDAS PROLONGACIÓN INTERCEPTOR ESTE, CARAPITA, MUNICIPIO LIBERTADOR, DISTRITO CAPITAL	OBRA	LPI	21/06/2014	04/10/2014	10,71%	89,29%	7.985.414	50.181.940
2.1.1.12.9	CONSTRUCCIÓN DE CONEXIÓN PARA AGUAS SERVIDAS DEL SECTOR VISTA ALEGRE ESTE Y BARRIO LA MORÁN AL COLECTOR MARGINAL IZQUIERDO DEL RÍO GUAIRE. MUNICIPIO LIBERTADOR, DISTRITO CAPITAL	OBRA	LPN	02/06/2014	16/08/2014	10,71%	89,29%	3.001.260	18.860.516



UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO DE SANEAMIENTO DEL RIO GUAIRE
MATRIZ DE ADQUISICIONES BAJO EL FINANCIAMIENTO DEL BID (ENERO 2014 - 31 JULIO 2014)
CONTRATO DE PRESTAMO 2778/OC-VE

Caracas 26 de Junio del 2014

Código EDT	Producto o Entregable	Tipo de Producto o Servicio	Modalidad de Adquisición	Fecha Inicio (est)	Fecha Fin (est)	% Aporte Local	% Aporte BID	Presupuesto Estimado \$	Presupuesto Estimado Bs
2.1.1.12.11	Construcción del Nuevo Colector para Aguas Servidas y Reacondicionamiento del sistema de drenaje y urbano en sector El Algodonal. Municipio Libertador, Distrito Capital	OBRA	LPI	02/06/2014	15/09/2014	10,71%	89,29%	15.903.027	99.937.800
2.1.3.3.1	Construcción Colector "D" y Rehabilitación de Drenajes en sectores Jose Manuel Alvarez y Amigos Reunidos, Municipio Carrizal, Estado Miranda	OBRA	LPI	02/06/2014	15/09/2014	10,71%	89,29%	15.102.207	94.905.290
2.1.3.3.2	CONSTRUCCIÓN COLECTOR "B" Y REHABILITACIÓN DE DRENAJES EN URB. MONTAÑA ALTA, MUNICIPIO CARRIZAL, ESTADO MIRANDA	OBRA	LPI	24/06/2014	07/10/2014	10,71%	89,29%	20.459.837	128.573.710
2.1.3.4.1	CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIÓN Y COLECTORES MARGINALES DE LA QUEBRADA LOS ANGELOS EN BARRIO LOS ANGELOS, PUEBLO MACARAO, MUNICIPIO LIBERTADOR, DISTRITO CAPITAL.	OBRA	LPI	19/06/2014	02/10/2014	10,71%	89,29%	8.180.107	51.405.431
2.1.3.4.2	CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL PARA AGUAS RESIDUALES DEL PUEBLO DE MACARAO, MUNICIPIO LIBERTADOR, DISTRITO CAPITAL	OBRA	LPI	02/06/2014	15/09/2014	10,71%	89,29%	29.593.127	185.969.130
2.1.1.2.16	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR "EL VALLE" PARA AGUAS SERVIDAS, DESDE KM 0+00 CARRETERA PANAMERICANA HASTA EL COLECTOR EXISTENTE "D", JARDINES DEL VALLE. MUNICIPIO LIBERTADOR, DISTRITO CAPITAL	OBRA	LPN	07/07/2014	20/09/2014	10,71%	89,29%	4.259.501	26.767.558
2.1.1.2.11	REABILITACIÓN DEL SISTEMA MIXTO DE RECOLECCIÓN DE AGUAS Y CONSTRUCCIÓN DEL ALIVIADERO "C" EN LA AV. INTERCOMUNAL DEL VALLE Y CALLES: EL PALMAR, ATRÁS (COLECTORES L-AB-O'-L2), MUNICIPIO LIBERTADOR, DISTRITO CAPITAL	OBRA	LPN	07/07/2014	20/09/2014	10,71%	89,29%	2.975.777	18.700.379
2.1.1.2.5	Construcción del Colector para aguas mixtas "Emisario Los Cedros" (A0 Ø=72") en Calle Los Cedros, sector Coche y Separador de Gastos en Av. Guzmán Blanco, Municipio Libertador, Distrito Capital	OBRA	LPI	07/07/2014	14/09/2014	10,71%	89,29%	4.924.163	30.944.422
2.1.1.3.14	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES SECUNDARIOS PARA AGUAS SERVIDAS E1, E2 Y E3, (RAMALES DEL COLECTOR E), MUNICIPIO CARRIZAL, ESTADO MIRANDA	OBRA	LPN	07/07/2014	20/09/2014	10,71%	89,29%	3.754.547	23.594.324
2.1.1.2.40	CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES, DESVIACIONES Y REUBICACIONES DE SERVICIOS EN URBANIZACIONES SANTA MÓNICA-LOS CHAGUARAMOS, MUNICIPIO LIBERTADOR, DISTRITO CAPITAL	OBRA	LPN	07/07/2014	20/09/2014	10,71%	89,29%	2.157.985	13.561.207
Total	58							\$169.614.608	Bs. 1.065.892.122

Resumen de Programación

Descripción	Nro de Contratos	\$	Bs
Obras	18	\$149.948.538	Bs. 942.306.605
Consultorías	38	\$19.587.882	Bs. 123.094.167
Bienes	2	\$78.188	Bs. 491.350
Total	58	\$169.614.608	Bs. 1.065.892.122