

REPORTE DE ESTADO DEL PROYECTO

01/01/2020 - 06/30/2020

SECCIÓN 1: SÍNTESIS DEL PROYECTO

Operation number: EC-T1412

Número de suboperación: ATN/OC-17352-EC

Nombre del proyecto: Pacari Chocolate: Traceability and Grower's Associations

Propósito: Mejorar las tecnologías de producción y trazabilidad del cacao de aroma

País administrador

ECUADOR

País beneficiario:

ECUADOR

Grupo

D

Subgrupo

Agencia ejecutora: Productos Sks Farms Cia. Ltda

Lider de equipo: PAULAA

Ciclo del Proyecto:

Fecha de Reporte: 2020 - 07 - 01

Fecha de aprobación: 2019 - 05 - 17

Fecha de firma: 2019 - 06 - 18

Primera fecha de desembolso: 2019 - 12 - 05

Plazo de ejecución original:

Plazo de ejecución actual:

Plazo original de último desembolso: 2022 - 12 - 18

Plazo actual de último desembolso: 2022 - 12 - 18

SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos 6 meses

El proyecto ha sido impactado fuertemente estos últimos seis meses por la pandemia global a causa del Covid19. El confinamiento domiciliario no nos ha permitido llevar a cabo las actividades que teníamos planificadas para este semestre y principalmente realizar las capacitaciones orgánicas, biodinámicas y de permacultura. Esto con el objetivo de resguardar la salud de los pequeños agricultores que forman parte de nuestras asociaciones de cacao. Sin embargo, hemos venido trabajando con la Y de cucuy para la certificación biodinámica. Para ser biodinámico se requiere haber sido orgánico por al menos 36 meses. En el 2018, La Y de cucuy se certificó como orgánico, y en Agosto del 2020 estamos esperando la visita para oficializar la certificación biodinámica de los 31 agricultores. Otra de las actividades vitales que no hemos podido culminar es la aprobación de la consultoría de línea base. Se lanzó el concurso, y se calificó a los participantes, pero no se pudo llevar a cabo la consultoría dado al confinamiento causado por la pandemia global que vivimos por más de 3 meses. Al momento contamos con una alternativa de consultoría a distancia, sin embargo, esto requiere una mayor inversión en esta actividad. El confinamiento también ha representado un obstáculo y ha ralentizado nuestros esfuerzos por una continuación efectiva del proyecto. La recolección de las muestras de cacao se ha reducido dado que nuestros colaboradores no han podido salir de sus hogares frecuentemente. A pesar de estos obstáculos, hemos mantenido nuestros principios como empresa, preocupándonos por el bienestar de las asociaciones, manteniendo nuestra compra de cacao mensual, a pesar de que las ventas han decrecido de igual manera en consecuencia del covid19, y procurando que las asociaciones no sufran un déficit de compradores de su materia prima.

Comentarios del Líder de Equipo de Supervisión

Se analizarán alternativas no presenciales para implementar las actividades del proyecto

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

C1 : Adaptación al cambio climático y productividad

Peso 35% Calificación Satisfactory

Indicadores	Línea Base	Planeado	Logrado	Estado
I1 Agricultores de Manabí que adquieren certificación orgánica y tienen una hoja de ruta de permacultura para adaptación al cambio climático	30	100 (2023 - 01 - 18)	31 (2020 - 02 - 11)	In progress
I2 Hectáreas manejadas de manera sostenible a través de prácticas orgánicas, técnicas biodinámicas y permaculturales	0	160 (2023 - 01 - 18)	90 (2020 - 02 - 11)	In progress
I3 # Agricultores con certificación biodinámica	0	60 (2022 - 12 - 18)	0 (2020 - 07 - 14)	In progress
I4 Productividad promedio por hectárea (quintal/Ha) de los productores participantes en el proyecto	6	10 (2022 - 12 - 18)	7 (2020 - 07 - 14)	In progress

C2 : Mejora de la gestión comercial de las asociaciones promoviendo equidad Peso 11% Calificación Satisfactory

Indicadores	Línea Base	Planeado	Logrado	Estado
-------------	------------	----------	---------	--------

I1	Asociaciones de productores con mapeo de actividades productivas y responsabilidades en sus hogares	0	3 (2022 - 12 - 18)	0 (2020 - 07 - 14)	In progress
I2	Asociaciones que han tenido actividades de sensibilización sobre la participación de la mujer	0	3 (2022 - 12 - 18)	0 (2020 - 07 - 14)	In progress
I3	% de mujeres participantes en las actividades de las 3 asociaciones de Manabí	10	30 (2022 - 12 - 18)	0 (2020 - 07 - 14)	In progress
I4	Asociaciones que han tenido talleres de gestión financiera en el hogar (Contabilidad familiar, uso de cuentas, gestión y planificación financiera) y gestión comercial. Talleres haciendo uso de tecnologías.	0	3 (2022 - 12 - 18)	0 (2020 - 07 - 14)	In progress
I5	Material didáctico sobre asociatividad (ej. Mycoop o Minegocio) al contexto de las asociaciones de productores de cacao en formatos replicables (videos youtube, herramientas online)	0	0 (2022 - 12 - 18)	0 (2020 - 07 - 14)	In progress

C3 : Tecnologías de Trazabilidad de Cacao **Peso** 54% **Calificación** Satisfactory

Indicadores	Línea Base	Planeado	Logrado	Estado
I1 Asociaciones en Manabí que incorporan sistemas internos de control (SIG) válidos para trazabilidad, deben cumplir con las exigencias de los certificadores, estándares nacionales de calidad e incluir estrategias de sostenibilidad	1	3 (2022 - 12 - 18)	1 (2020 - 07 - 14)	In progress
I3 Sistema de monitoreo en la trazabilidad mineral y bioquímica en el cacao implementado	0	0 (2022 - 12 - 18)	0 (2020 - 07 - 14)	In progress
I2 Asociaciones con sus áreas mapeadas por composición mineral y bioquímica en los suelos, hojas y almendra en Ecuador	0	15 (2022 - 12 - 18)	0 (2020 - 07 - 14)	In progress
I4 Pilotos para la gestión de la presencia de minerales y bioquímicos en el cacao (prevención y remediación)	0	3 (2022 - 12 - 18)	0 (2020 - 07 - 14)	In progress
I5 # Asociaciones con estrategia para la gestión de la presencia de minerales (prevención, mitigación, gestión y remediación)	0	3 (2022 - 12 - 18)	0 (2020 - 07 - 15)	In progress
I6 Piloto de blockchain para transparentar la trazabilidad y poner en valor características del cacao fino de aroma	0	0 (2021 - 12 - 18)	0 (2020 - 07 - 15)	In progress

Hitos	Valor Planeado	Valor Logrado	Fecha Vencimiento	Fecha Lograda	Estado
Cumplimiento condiciones previas	2	2	2019 - 12 - 30	2020 - 05 - 12	Achieved
Asociaciones incorporan sistemas internos de control	2	0	2020 - 06 - 30		Overdue
Asociaciones mapean sus áreas por composición	4	0	2020 - 12 - 30		Pending
Agricultores con Certificación Orgánica en las nuevas asociaciones	70	0	2021 - 06 - 30		Pending
# Agricultores con hoja de ruta de permacultura	80	0	2021 - 12 - 30		Pending
# Asociaciones que han tenido actividades de sensibilización en género	3	0	2022 - 06 - 30		Pending

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

Otros. ¿Cuáles?

El confinamiento causado por el covid19 no ha permitido que se realicen muchas de las actividades diseñadas en este proyecto. Actividades que fueron pensadas inicialmente para reunir a varias personas dentro del mismo lugar como son las capacitaciones del componente 1 y 2. En otras actividades, el confinamiento, dada la crisis actual, no ha permitido que actividades se realicen con la velocidad normal, sino que más bien las ha ralentizado.

SECCIÓN 4: RIESGOS

	Área de Impacto	Severidad	Prob.	Fecha	Responsable	Accion de mitigación
Emergencia Sanitaria Mundial	Final Outcome, Intermediary Outcome, Adaptación al cambio climático y productividad, Mejora de la gestión comercial de las asociaciones promoviendo equidad, Tecnologías de Trazabilidad de Cacao	(5) Very High	Very High 99%	2020 - 07 - 13	Project Coordinator	Buscar alternativas digitales para proveer el mismo servicio de capacitación para el mejoramiento productivo de las tierras
Agricultores perdieron mucha producción	Final Outcome, Intermediary Outcome, Adaptación al cambio climático y productividad, Mejora de la gestión	(5) Very High	Very High 99%	2020 - 07 - 13	Project Coordinator	Realizar una reasignación dentro del proyecto para concentrar mayormente la actividad de maquinaria para los pequeños agricultores, y así ayudar a que sus cosechas sean más productivas. Al mismo tiempo que con una mayor inversión en esa actividad se puede impactar a más agricultores.

Perdida de certificaciones orgánicas	comercial de las asociaciones promoviendo equidad						
	Final Outcome, Intermediary Outcome, Tecnologías de Trazabilidad de Cacao, Adaptación al cambio climático y productividad	(5) Very High	Very High 99%	2020 - 07 - 13	Project Coordinator	Una reasignación de fondos para priorizar lo más importantes para las asociaciones que en estos momentos es mantener sus certificaciones orgánicas, con el objetivo de no perder sus clientes.	

NUMERO TOTAL DE RIESGOS: 3 IN EFFECT RISKS: 3 RIESGOS NO VIGENTES: 0 RIESGOS MITIGADOS: 0

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Indique la probabilidad de sostenibilidad del proyecto luego de la finalización:

P

Justificación

Pacari es una empresa certificada B, con más de 17 años en el mercado Pacari ha demostrado su compromiso con las asociaciones de pequeños productores de cacao en Ecuador y la sostenibilidad del proyecto se fundamenta en el trabajo de la empresa.

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

[No se reportaron factores críticos para este periodo]

Acciones relacionadas con la sostenibilidad implementadas en el proyecto

El plan trabajado en este primer año se ha enfocado principalmente en fortalecer las prácticas orgánicas sustentables a la tierra de los pequeños agricultores que son parte de la cadena de suministro de PACARI. Adicionalmente también se ha empezado la implementación de prácticas biodinámicas a estas prácticas orgánicas de los mismos agricultores, buscando así sostenibilidad para la asociación Por otro lado, hemos trabajado en la recolección de muestras de árboles élitos productivos para una pronta duplicación en parcelas demostrativas.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

[No se reportaron lecciones aprendidas para este periodo]