

L4B Ecuador consigue su primera venta y amplía su cartera de posibles clientes.

- Salario promedio aumentó en estos 6 últimos meses a 585 usd.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

El proyecto ha superado todas las metas establecidas, cuyos indicadores más relevantes (en términos de impacto) se consideran el número de graduadas, el ratio de empleabilidad y los ingresos promedio de las alumnas.

En el lado de la sostenibilidad y el modelo de negocio, los indicadores a observar están relacionados con (i) los ingresos provenientes de los servicios corporativos en transformación digital; (ii) los ingresos por placement y (iii) los ingresos por repago de las estudiantes.

Evaluación final

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

[Evaluación final](#)

SECCIÓN 3: INDICADORES

Indicadores		Línea de base	Planificado	Logrado	Porcentaje	
Propósito: Impact sourcing business model in Peru is financially viable while empowering disadvantaged youth with workforce experience and marketable skills.	R.1	95% of the youth will have mastered the relevant skills in English achieving Town Level 7 based on online assessment	0	95	0	0 %
	R.2	95% of the youth will score at least 80% on basic office skills problem-situation assessment covering computers, Internet, and Microsoft Word and Excel knowledge according with BPO standards.	0	95	0	0 %
	R.3	95% of program participants will have had at least one year of work experience in a formal setting.	0	95	0	0 %
	R.4	DDD Peru achieves breakeven on an annual business basis .	0	1	1	0 %
	R.5	95% of alumni score 8 or above (out of 10) on General Self Efficacy scale measuring optimistic self-beliefs to cope with difficult situations in life.	0	95	0	0 %
	R.6	95% of the youth will have mastered the relevant skills in English achieving Town Level 6 based on online assessment	0	95	0	0 %
Clasificación: Satisfactorio						
Componente 1: Develop a local business plan	C1.11	Una organización fortalecida para crecer bajo modelo de Impact Sourcing en Perú	0	1	1	0 %
	C1.12	Consultoria de diagnostico institucional	0	1	1	0 %
	C1.13	Estudio de mercado de trabajadores y mujeres en tecnologia	0	1	1	0 %
	C1.14	Consultoria de asistencia técnica y asesoria Consultoria de estrategia y expansión	0	1	1	0 %
	C1.15	Reclutar y formalizar un consejo de asesores de Laboratorio. Numero de reuniones del consejo de asesores	0	5	9	0 %
	C1.16	Documentos de gestión desarrollados y actualizados: Plan estratégico de negocios y expansión. Plan de sostenibilidad Proceso de monitoreo y evaluación de impacto. Proceso de gobernanza Proceso administración financiera	0	100	24	0 %
Peso: 22%						
	Clasificación: Satisfactorio					
Componente 2: Launch, recruitment, and training	C2.11	Jóvenes presentan su solicitud para participar del programa	0	3000	10793	0 %
	C2.12	jóvenes cursan con éxito el programa de capacitación y realizaran una práctica laboral	0	700	1038	0 %
	C2.13	jóvenes tendrán empleo como desarrolladoras web	0	350	604	0 %
	C2.14	Jóvenes que trabajan en otras industrias o cursaran estudios superiores	0	100	0	0 %
	C2.15	Procesos de convocatoria y selección implementados	0	20	23	0 %
	C2.16	Postulantes por convocatoria	0	150	513	0 %
Peso: 30%	C2.17	Portal de aprendizajes en línea de curso básico de HTML/CSS desarrollado. al menos 3 cursos de HTML/CSS y 2 cursos adicionales	0	3	32	0 %
	C2.18	Promociones graduadas	0	20	23	0 %
	C2.19	Promedio de graduadas por promoción	0	35	37	0 %
	C2.110	Alianza para automatizar y optimizar el repago	0	2	2	0 %
	C2.111	Creación de comunidad de egresadas de laboratorio	0	1	1	0 %
	C2.112	Numero de empresas en la red	0	500	462	0 %
	C2.113	Tasa de inserción laboral en el sector tecnológico	0	50	86	0 %
	C2.114	Tasa de inserción laboral en otras industrias y o estudios	0	15	0	0 %
	C2.115	Egresadas con certificado de empleabilidad tienen protafolio en línea mas perfil de github mas linkedlin y participan en 3 entrevistas.	0	100	261	0 %
	C2.116	Demo - Days organizados	0	20	23	0 %
	C2.117	Familias involucradas (75% de las participantes)	0	525	723	0 %
	C2.118	Numero de encuestas de seguimiento	0	130	920	0 %

Componente 3: Expansion of the model Peso: 36% Clasificación: Satisfactorio	C3.12	Equipo de desarrollo de laboratorio estará compuesto por egresadas del programa	0	50	16	0 %
	C3.13	Numero de empresas nuevas a las que se hace el pitch de ventas	0	100	219	0 %
	C3.14	Numero de eventos de innovación web para ventas	0	3	5	0 %
	C3.15	Numero de horas de capacitación interna	0	1000	1420.8	0 %
	C3.16	Sistematización del modelo de laboratorio para ser transferido a México y Chile	0	1	1	0 %
	C3.17	Estudio de mercado y plan de negocios de las nuevas oficinas	0	1	1	0 %
Componente 4: Knowledge capture and dissemination Peso: 12% Clasificación: Satisfactorio	C4.11	Se ha difundido el modelo de externalización de impacto a otra región dentro de Perú y en América Latina.	0	300	364	0 %
	C4.12	Evento sobre externalización de impacto para la Región de América Latina	0	1	2	0 %
	C4.13	Creación de guía practica sobre externalización de impacto sostenible en America Latina y El Caribe	0	1	2	0 %
	C4.14	Divulgación e intercambio de conocimientos	0	10	18	0 %
	C4.15	Productos de conocimiento sobre mejoras de las oportunidades de los jóvenes en la región	0	3	8	0 %
	C4.16	Reportes de impacto de estrategia de comunicación	0	20	48	0 %
	C4.17	Eventos internacionales de difusión	0	9	15	0 %
	C4.18	Producto de conocimiento en alianza con la unidad de CTI del BID referido a mujeres en STEM	0	1	0	0 %

Hitos	Planificado	Fecha Vencimiento	Logrado	Fecha en que se logró	Estado
H0 Condiciones previas	6	Ago. 2016	6	Feb. 2016	Logrado
H1 450 postulantes	450	Oct. 2016	624	Jul. 2016	Logrado
H2 Estudio de mercado realizado	1	Oct. 2016	1	Oct. 2016	Logrado
H3 50 jóvenes graduadas	50	Oct. 2016	66	Jul. 2016	Logrado
H4 3 manuales de sistematización desarrollados	3	Oct. 2016	3	Oct. 2016	Logrado
H5 4 asesores integran el Consejo de Asesores	4	Dic. 2016	5	Ago. 2016	Logrado
H6 150 jóvenes graduadas	150	Dic. 2016	240	Dic. 2016	Logrado
H7 900 postulantes	900	Dic. 2016	1035	Dic. 2016	Logrado
H8 Jóvenes empleadas	80	Ene. 2017	92	Ene. 2017	Logrado
H9 [*] Las jóvenes que completan los 5 meses de capacitación, asistiendo a al menos 80% de las horas de clases.	80	Ago. 2017	82	Ago. 2017	Logrado
H10 [*] las jóvenes que se inscriben en la postulación.	1300	Ago. 2017	1548	Ago. 2017	Logrado
H11 Apertura de una nueva sed (Guadalajara)	1	Sep. 2017	1	Sep. 2017	Logrado
H12 Empresas donantes, socia o clientes de Laboratorio.	70	Oct. 2017	131	Oct. 2017	Logrado
H13 las jóvenes que consiguen empleo (como desarrolladoras web o en otras industrias) a los 3 meses después de graduarse.	84	Oct. 2017	88	Oct. 2017	Logrado

[*] Indica que el hito ha sido reformulado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

[X] Cambios en la política de la Agencia Ejecutora

SECCIÓN 4: RIESGOS**RIESGOS CRÍTICOS GESTIONADOS DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN**
NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Baja
NÚMERO TOTAL DE RIESGOS: 7
RIESGOS VIGENTES: 0
RIESGOS NO VIGENTES: 7
RIESGOS MITIGADOS: 0
SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD**Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto:** P - Probable

Es probable en la medida en que Laboratorio potencie y consolide sus líneas de generación de ingresos, que ya se encuentran en curso, o incorpore nuevas que le permitan hacer el "subsido cruzado" entre líneas de negocio.

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

[No se reportaron factores para este periodo]

Acciones implementadas relativas a la sostenibilidad:

Se realizan las siguientes acciones para lograr la sostenibilidad:

- Plan de sostenibilidad actualizado 2019 - 2020
- Plan de fundraising 2019 - 2020
- L4B se implementó en todos los países donde hay oficinas, además del piloto corrido en Ecuador, el cual ya empezó a vender.
- Coder fee, volvemos a usar la plataforma Visanet para todos los cobros de las egresadas.
- Se está creando una plataforma propia para que las egresadas puedan ver sus estados de cuenta y realizar sus pagos de Coder Fee.
- Se realizan Talent Fest por los cuales las empresas pagan para estar presentes pero también se ha encontrado la forma de vender los espacios para sponsors que quieran mostrar su marca en el evento.

[Plan de Sostenibilidad](#)**SECCIÓN 6: CONOCIMIENTO**

Lecciones Aprendidas	Relativo a	Autor
1. Hemos mejorado el proceso de selección para intentar reducir el porcentaje de deserción dentro del bootcamp.	Implementation	Chamochembi, Franco
2. Descubrimos la importancia de guardar y analizar la data que se va recolectando.	Implementation	Chamochembi, Franco
3. Se ha rediseñado el proceso de venta del TalentFest para realizar e incentivar la venta de	Sustainability	Chamochembi, Franco

servicios adicionales.

4. El seguimiento y contacto con las egresadas es muy delicado y lo debe llevar una persona que haga community building.

Risk

Chamochumbi, Franco

5. Mejoramos el proceso de cobro y ahora estamos implementando una plataforma propia para el cobro y seguimiento de las egresadas.

Sustainability

Chamochumbi, Franco

6. Aprendimos que L4B es la línea de negocio mas rentable que tiene Laboratorio.

Sustainability

Chamochumbi, Franco

Indique cuáles son los principales productos, dónde se encuentran y cómo podrían aplicarse o “compartirse” con otras entidades o proyectos similares.

Los productos se encuentran en los archivos electrónicos del Banco y de Laboratorio. Uno de los principales productos es el reporte de impacto.

Productos principales del proyecto

[No se encontraron productos relacionados]

SECCIÓN 7: DOCUMENTOS

28/MAR./2013 [Memorando de Donantes](#)

[<http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=EZSHARE-1890415308-39>]

07/MAY./2013 [Memorando de Donantes](#)

[<http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=37757715>]

04/JUN./2013 [Memorando de Donantes](#)

[<http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=37810856>]

04/JUN./2013 [Memorando de Donantes](#)

[<http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=37810929>]

30/ABR./2015 [Memorando de Donantes](#)

[<http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=39608137>]

30/ABR./2015 [Memorando de Donantes](#)

[<http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=39608300>]

[Ficha del proyecto](#)

<http://apps.fomin.org/public/psr/projectprofile.aspx?proj=PE-M1091&lg=SP>