



---- Promedio de riesgo FOMIN: 0.607

SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

*El Informe de este PSR no es responsabilidad de LABORATORIA

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

SE PROCEDIÓ A EFECTUAR EL CAMBIO DE EJECUTOR DE DDD A LABORATORIA:

- LA UNIDAD EJECUTORA DDD MANIFESTÓ NO PODER CONTINUAR CON EL PROYECTO.
- EL ESPECIALISTA FOMIN, CÉSAR BUENADICHA, REALIZÓ UN TRABAJO EXPLORATORIO PARA EVALUAR LA PERTINENCIA DE CAMBIO DE EJECUTOR.
- CON LA PARTICIPACIÓN DE LA ESPECIALISTA FOMIN DE LA SEDE SE ACORDÓ QUE LABORATORIA REUNA LOS REQUISITOS PARA EJECUTAR EL PROYECTO DE ACUERDO AL MODELO DE OUTSOURCING.
- EL JEFE DE UNIDAD del 30 de octubre del 2015 PROCEDA A ELABORAR UN MEMO EN EL QUE SE JUSTIFICA EL CAMBIO DE UNIDAD EJECUTORA Y SE PRECISA LA ESTRUCTURA PRESUPUESTAL Y COMPONENTES.

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

*El Informe de este PSR no es responsabilidad de LABORATORIA

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores		Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planificado	Logrado	Estado
Propósito: Impact sourcing business model in Peru is financially viable while empowering disadvantaged youth with workforce experience and marketable skills.	R.1 95% of the youth will have mastered the relevant skills in English achieving Town Level 7 based on online assessment	0				95 Jun. 2016	0 Nov. 2016	
	R.2 95% of the youth will score at least 80% on basic office skills problem-situation assessment covering computers, Internet, and Microsoft Word and Excel knowledge according with BPO standards.	0	70 Jun. 2015			95 Jun. 2016	0 Nov. 2016	
	R.3 95% of program participants will have had at least one year of work experience in a formal setting.	0				95 Jun. 2016	0 Nov. 2016	
	R.4 DDD Peru achieves breakeven on an annual business basis .	0	0.6 Jun. 2015			1 Jun. 2016	1 Nov. 2016	
	R.5 95% of alumni score 8 or above (out of 10) on General Self Efficacy scale measuring optimistic self-beliefs to cope with difficult situations in life.	0				95 Jun. 2016	0 Nov. 2016	
	R.6 95% of the youth will have mastered the relevant skills in English achieving Town Level 6 based on online assessment	0				95 Jun. 2015	0 Nov. 2016	
Componente 1: Develop a local business plan Peso: 22% Clasificación: Insatisfactorio	C1.11 Una organización fortalecida para crecer bajo modelo de Impact Sourcing en Perú	0				1 Feb. 2017		
	C1.12 Consultoría de diagnóstico institucional	0				1 Dic. 2016		
	C1.13 Estudio de mercado de trabajadores y mujeres en tecnología	0				1 Dic. 2016		
	C1.14 Consultoría de asistencia técnica y asesoría Consultoría de estrategia y expansión	0				1 Feb. 2017		
	C1.15 Reclutar y formalizar un consejo de asesores de Laboratorio. Numero de reuniones del consejo de asesores	0	1 Feb. 2017			5 Dic. 2018		
	C1.16 Documentos de gestión desarrollados y actualizados: Plan estratégico de negocios y expansión. Plan de sostenibilidad. Proceso de monitoreo y evaluación de impacto. Proceso de gobernanza. Proceso administración financiera	0				100 Dic. 2018		
Componente 2: Launch, recruitment, and training Peso: 30% Clasificación: Insatisfactorio	C2.11 Jóvenes presentan su solicitud para participar del programa	0	1200 Feb. 2017			3000 Dic. 2018		
	C2.12 Jóvenes cursan con éxito el programa de capacitación y realizarán una práctica laboral	0	285 Feb. 2017			700 Dic. 2018		
	C2.13 Jóvenes tendrán empleo como desarrolladoras web	0	135			350		

			Feb. 2017			Dic. 2018		
C2.14	Jóvenes que trabajan en otras industrias o cursaran estudios superiores	0	30			100		
			Feb. 2017			Dic. 2018		
C2.15	Procesos de convocatoria y selección implementados	0	8			20		
			Feb. 2018			Dic. 2018		
C2.16	Postulantes por convocatoria	0				150		
						Dic. 2018		
C2.17	Portal de aprendizajes en línea de curso básico de HTML/CSS desarrollado, al menos 3 cursos de HTML/CSS y 2 cursos adicionales	0				3		
						Dic. 2018		
C2.18	Promociones graduadas	0	8			20		
			Feb. 2017			Dic. 2018		
C2.19	Promedio de graduadas por promoción	0				35		
						Dic. 2018		
C2.110	Alianza para automatizar y optimizar el repago	0	1			2		
			Feb. 2017			Nov. 2017		
C2.111	Creación de comunidad de egresadas de laboratorio	0				1		
						Dic. 2018		
C2.112	Numero de empresas en la red	0	200			500		
			Feb. 2017			Dic. 2018		
C2.113	Tasa de inserción laboral en el sector tecnológico	0	45			50		
			Feb. 2017			Dic. 2018		
C2.114	Tasa de inserción laboral en otras industrias y o estudios	0	10			15		
			Feb. 2017			Dic. 2018		
C2.115	Egresadas con certificado de empleabilidad tienen portafolio en línea mas perfil de github mas linkedin y participan en 3 entrevistas.	0				100		
						Dic. 2018		
C2.116	Demo - Days organizados	0	8			20		
			Feb. 2017			Dic. 2018		
C2.117	Familias involucradas (75% de las participantes)	0	210			525		
			Feb. 2017			Dic. 2018		
C2.118	Numero de encuestas de seguimiento	0	320	280		130		
			Feb. 2017	Ene. 2018		Dic. 2018		

Componente 3: Expansion of the model**Peso:** 36%**Clasificación:** Insatisfactorio

C3.11	Contratación de servicios por un valor de USD. 1,000,000	0	350000			1000000		
			Feb. 2017			Dic. 2018		
C3.12	Equipo de desarrollo de laboratorio estará compuesto por egresadas del programa	0				50		
						Dic. 2018		
C3.13	Numero de empresas nuevas a las que se hace el pitch de ventas	0				100		
						Dic. 2018		
C3.14	Numero de eventos de innovación web para ventas	0	1			3		
			Feb. 2017			Dic. 2018		
C3.15	Numero de horas de capacitación interna	0	200			1000		
			Mar. 2017			Dic. 2018		
C3.16	Sistematización del modelo de laboratorio para ser transferido a México y Chile	0				1		
						Dic. 2018		
C3.17	Estudio de mercado y plan de negocios de las nuevas oficinas	0				1		
						Dic. 2018		

Componente 4: Knowledge capture and dissemination**Peso:** 12%**Clasificación:** Insatisfactorio

C4.11	Se ha difundido el modelo de externalización de impacto a otra región dentro de Perú y en América Latina.	0				300		
						Mar. 2018		
C4.12	Evento sobre externalización de impacto para la Región de América Latina	0				1		
						Mar. 2018		
C4.13	Creación de guía practica sobre externalización de impacto sostenible en América Latina y El Caribe	0				1		
						Mar. 2018		
C4.14	Divulgación e intercambio de conocimientos	0	3			10		
			Feb. 2017			Mar. 2018		
C4.15	Productos de conocimiento sobre mejoras de las oportunidades de los jóvenes en la región	0				3		
						Mar. 2018		
C4.16	Reportes de impacto de estrategia de comunicación	0	8			20		
			Feb. 2017			Mar. 2018		
C4.17	Eventos internacionales de difusión	0	3			9		
			Feb. 2017			Mar. 2018		
C4.18	Producto de conocimiento en alianza con la unidad de CTI del BID referido a mujeres en STEM	0				1		
						Mar. 2018		

Hitos	Planificado	Fecha Vencimiento	Logrado	Fecha en que se logró	Estado
H3 Condiciones previas	6	Ago. 2016	1	Jun. 2013	
H4 450 postulantes	450	Oct. 2016			
H5 Estudio de mercado realizado	1	Oct. 2016			
H6 50 jóvenes graduadas	50	Oct. 2016			
H7 3 manuales de sistematización desarrollados	3	Oct. 2016			
H8 4 asesores integran el Consejo de Asesores	4	Dic. 2016			
H9 150 jóvenes graduadas	150	Dic. 2016			
H10 900 postulantes	900	Dic. 2016			
H12 Jóvenes empleadas	80	Ene. 2017			

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

[X] Cambios en la política de la Agencia Ejecutora

SECCIÓN 4: RIESGOS**RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. There is sufficient business demand for DDD services to justify hiring expansion.	High	The market study currently being designed and will be implemented by Deloitte Peru will inform our next actions regarding expansion	Project Coordinator

		plans which include recruitment and hiring. We complement the research with direct interactions with potential client organizations to design service offerings that can be delivered in the near term.	
2. There is a sufficient local demand for impact sourcing services in Peru and the LAC region.	High	In addition to the market research to be implemented by Deloitte for the local market in Peru, Frost & Sullivan will support DDD through consultations on the outsourcing market in the LAC region.	Project Coordinator
3. Training institutes are qualified to deliver the necessary services for the DDD model in time and form.	Media	We are exploring partnerships with SENCICO, CIBERTEC, Cisco and the Peruvian Ministry of Education and Ministry of Development, as well as other technical schools to train beneficiaries with skills suited to BPO work.	Project Coordinator
4. Qualified youth (highly skilled from low income backgrounds) are available and highly interested in joining the DDD program and pursuing higher education.	Media	We are studying partnerships with NGOs that work with youth that may help DDD in recruitment and training. We are in talks with CIBETEC, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables and Telefónica–Movistar to help in the screening of beneficiaries that DDD will recruit and train. There are also possibilities for CIBERTEC and SENCICO to provide training at special rates (or for free) – helping reduce the costs of training.	Project Coordinator
5. Socioeconomic context and legal conditions permit the successful replication and expansion of the DDD model in Peru.	Media	Deloitte's experience in Peru will help derive more intelligence to inform next actions for establishing and expanding the enterprise. Legal counsel from Miranda y Amado and their participation in the Advisory Board will help DDD navigate legal and bureaucratic roadblocks that could hamper the project's progress.	Project Coordinator
NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Media NÚMERO TOTAL DE RIESGOS: 7 RIESGOS VIGENTES: 7 RIESGOS NO VIGENTES: 0 RIESGOS MITIGADOS: 0			

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: PP - Poco Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

Factor	Comentarios
[X] Ausencia de mecanismos de recuperación de costos o fuentes de financiamiento externas (gobierno, donantes y/o sector privado) para continuar con las actividades del proyecto una vez agotados los recursos del FOMIN	

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

"El Informe de este PSR no es responsabilidad de LABORATORIA

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relativo a	Autor
1. "El Informe de este PSR no es responsabilidad de LABORATORIA	Design	Chamo Chumbi, Franco