



SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

No período de enero a Junio de 2013, el proyecto trabajó con foco en desarrollar las acciones voltadas al fomento, al desarrollo sustentable e innovador, y el desarrollo de bienes públicos en los territorios.

Las unidades ejecutoras locales desarrollaron acciones voltadas al fortalecimiento empresarial y desarrollo territorial de la región.

Los consultores Paraguanos y Bolivianos recibieron el repase de la metodología de elaboración del mapa de oportunidades, este repase, visó fortalecer las futuras acciones del proyecto e consequentemente presentar análisis de los potenciales de la región y de las dificultades enfrentadas por quienes quieren invertir, así como una relación de negocios que pueden ser abiertos en los municipios para atender a las demandas de la población.

Con la finalidad de dar continuidad a las acciones del proyecto, la equipo técnico en conjunto con los coejecutores, van buscando nuevas fuentes de recursos internacionales, por medio de editales de cooperación y visitas a las instituciones Paraguanas, Bolivianas y Brasileñas.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Proyecto con desempeño satisfactorio. Los resultados del proyecto, los productos desarrollados y aplicados, y los actores involucrados en los tres Países – Bolivia, Brasil y Paraguay – fueron sistematizados, reunidos en publicación oficial en la Conferencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sustentable (Rio+20). La publicación recibió el título de Cuaderno de Sustentabilidad: Ciudades Sustentables en Ambientes de Frontera, en los Biomas del Cerrado y del Pantanal. Adicionalmente, además de los territorios Ponta Porã y Pedro Juan Caballero, Brasil/Paraguay, y Corumbá y Puerto Suarez, Bolivia, el Proyecto logró también el involucramiento de actuación en 17 otros municipios en el entorno de los dos referidos territorios.

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Enero: Reunión de evaluación con los resultados 2012 y futuras acciones para 2013 con los socios CIRD y FTE. **Febrero:** Repase de metodología para FTE, con la intención de elaborar los mapas de oportunidades de las ciudades de Puerto Quijarro y Puerto Suárez. **Marzo:** Realizamos en la UEL de Puerto Suárez el curso administración de almacenes y control de inventarios - MODULO I, también hubo una reunión con 30 empresarios bolivianos, cuyo tema fue los resultados intermediarios del proyecto. **Abril:** Realizamos el foro de desarrollo territorial de Corumbá y la rodada de negocio fomenta. **Mayo:** Realizamos el Foro de turismo de frontera Brasil/Bolivia, con la participación de cuatro caravanas binacionales. Iniciamos la implantación del consorcio Intermunicipal de Puerto Quijarro, Puerto Suarez y Corumbá. Contratamos un consultor para evaluar productores rurales de la zona de frontera Brasil/Bolivia con la intención de elegir dos de cada municipio para implantar el programa PAIS (Producción Agroecológica Integrada y Sustentable). **Junio:** realizamos por medio de las unidades ejecutoras locales de Paraguay y de Bolivia el evento Aprender para Crecer, el evento contó con la participación de jóvenes emprendedores. La UEL de Paraguay también realizó el curso liderazgo y comunicación Eficaz. Hubo en Ponta Porã el encuentro de la ABASE, donde se presentó el proyecto y sus acciones.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores		Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
Resultado:	R.1 680 MyPE integradas a las cadenas productivas como proveedoras de empresas ancla.	0				680	21	
						Dic. 2014	Dic. 2013	

Fomentar la competitividad de las micro y pequeñas empresas (MyPE) en estos territorios, facilitando su integración en redes y cadenas productivas con grandes empresas ancla.	R.2	30% de las empresas beneficiarias directas realizaron adaptaciones o innovaciones.	0				30	39	
	R.3	150 empresas acreditan la mejora de sus procesos y productos.	0				Dic. 2014	Dic. 2013	
	R.4	Son obtenidos US\$300 mil en recursos adicionales para cumplir con objetivos del Proyecto.	0				150	19	
	R.5	5 actividades de mejora de los activos territoriales surgidas de la articulación público-privada.	0				Dic. 2014	Dic. 2013	
							300	858	

Componente 1: Formación de redes y desarrollo de capacidades Peso: 35% Clasificación: Muy Satisfactorio	C1.11	Número de nuevas instituciones participantes	0	1	3	6	8	10	Finalizado
	C1.12	Número de nuevas instituciones participantes que aportan recursos al Proyecto	0	1	2	4	5	5	Finalizado
	C1.13	Número de actividades destinadas a crear o fortalecer capacidades locales	0	1	3	5	6	5	Finalizado
	C1.14	Número de instancias de articulación público privadas creadas o fortalecidas por el Proyecto.	0	2	3	4	5	4	Finalizado
	C1.15	Número de empresas destinatarias que intervienen en actividades asociativas.	0	10	20	30	40	86	Finalizado
	C1.16	Número de iniciativas de interés empresarial implementadas	0	7	10	15	5	16	Finalizado
	C1.17	Número de actividades destinadas a apoyar la incorporación de innovaciones, adaptaciones o similares en las empresas.	0	10	5	3	12	104	Finalizado
				Dic. 2011	Dic. 2012	Dic. 2013	Dic. 2014	Ene. 2013	

Componente 2: Acceso a servicios de desarrollo empresarial Peso: 25% Clasificación: Muy Satisfactorio	C2.11	20 facilitadores de redes capacitados.	0				20	27	Finalizado
	C2.12	10 Productos e técnicas/prácticas transferidas a Bolivia y Paraguay.	0				10	12	Finalizado
	C2.13	5 Nuevos productos (de desarrollo empresarial) desarrollados.	0				5	6	Finalizado

Componente 3: Fomento al desarrollo de proyectos empresariales sustentables e innovadores Peso: 20% Clasificación: Muy Satisfactorio	C3.11	10 proyectos de innovación financiados por el proyecto.	0				10		Finalizado
	C3.12	60 empresas acreditan mejoras en sus procesos y productos.	0				Jun. 2014		Finalizado
	C3.13	28 proyectos de innovación financiados por el proyecto.	0				60	19	Finalizado
	C3.14	150 empresas que acreditan mejoras en sus procesos y productos.	0				Dic. 2012	May. 2013	En curso

Componente 4: Desarrollo de bienes públicos Peso: 15% Clasificación: Muy Satisfactorio	C4.11	La base de datos desarrollada	0				1	5	Finalizado
	C4.12	1 iniciativa de desarrollo de bienes públicos financiada por el proyecto.	0				Dic. 2012	Abr. 2013	Finalizado
	C4.13	5 iniciativas de desarrollo de bienes públicos financiadas por el proyecto.	0				1	1	Finalizado
	C4.14	5 actividades destinadas a consolidar activos territoriales.	0				Dic. 2013	May. 2012	Finalizado

Componente 5: Monitoreo, lecciones aprendidas y diseminación de resultados Peso: 5% Clasificación: Muy Satisfactorio	C5.11	Indicadores requeridos para el monitoreo identificados. Línea de base lista. Sistema de monitoreo desarrollado.	0				1	3	Finalizado
	C5.12	La experiencia ha sido diseminada mediante eventos, seminarios, reuniones y otros, a por lo menos 50 instituciones regionales y nacionales, tanto públicas como privadas.	0				Mar. 2012	Abr. 2013	Finalizado
	C5.13	La experiencia ha sido diseminada mediante eventos, seminarios, reuniones y otros, a por lo menos 50 instituciones regionales y nacionales, tanto públicas como privadas.	0				1	1	Finalizado
	C5.14	Representantes del proyecto han participado anualmente en al menos dos eventos para la difusión del proyecto y/o adquisición de conocimientos (eventos nacionales, evento del proyecto, eventos del cluster, u otros). Anualmente participan 200 personas de los eventos de difusión.	0	2	4	6	8	4	Finalizado
	C5.15	Se ha editado, publicado y difundido un documento de sistematización del proyecto, ante funcionarios de los gobiernos locales y regionales, el sector privado, y la sociedad civil.	0				1		En curso

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado	
H1	Conditions Prior	7	Jun. 2011	7	Feb. 2011	Logrado
H2	Instituciones identificadas, convenios o contratos firmados, plan de trabajo establecido y presupuesto y cronograma definidos con las dos instituciones co-ejecutoras locales en los territorios de Paraguay y de Bolivia, incluyendo la No-Objeción de los dos Gobiernos Nacionales.	2	Dic. 2011	2	Nov. 2011	Logrado
H3	Sistematización de las acciones realizadas en los territorios de frontera del proyecto, a través de la producción y publicación de un "Estudio de las Características y Interacciones Territoriales en Bolivia, Brasil y Paraguay".	1	Dic. 2011	1	Dic. 2010	Logrado
H4	15 Iniciativas/Actividades de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial e a Consolidação de Ativos Empresariais.	15	Dic. 2011	15	Ago. 2012	Logrado tarde
H5	02 Novas Instituições Participantes	2	Jun. 2012	2	May. 2012	Logrado
H6	02 Articulações Público-Privadas	2	Jun. 2012	2	Ago. 2012	Logrado tarde
H7	Mais 15 (Total 30) Iniciativas/Actividades de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial e a Consolidação de Ativos Empresariais.	30	Dic. 2012	30	Dic. 2012	Logrado
H8	Mais 03 (Total 05) Novas Instituições Participantes	5	Dic. 2012	5	Sep. 2012	Logrado
H9	Mais 01 (Total 03) Articulações Público-Privadas	3	Dic. 2012	3	May. 2012	Logrado
H10	10 Sub-Projetos Empresariais	10	Jun. 2013	15	Sep. 2011	Logrado
H11	Mais 15 (Total 45) Iniciativas/Actividades de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial e a Consolidação de Ativos Empresariais.	45	Dic. 2013	45	Jun. 2013	Logrado
H12	Mais 01 (Total 04) Articulações Público-Privadas	4	Dic. 2013	4	Abr. 2013	Logrado
H13	Mais 5 (Total 15) Sub-Projetos Empresariais	15	Jun. 2014	15	Sep. 2011	Logrado
H14	Publicação: documento de sistematização das experiências e dos resultados alcançados, editado, publicado e distribuído.	1	Dic. 2014			

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO*[No se reportaron factores para este periodo]***SECCIÓN 4: RIESGOS****RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. Situaciones de elevada conflictividad o violencia. En general, las zonas de frontera son territorio muchas veces sujetos a cierta inestabilidad social.	Bajo	Si bien el proyecto no presenta actividades específicas para mitigar este riesgo, su focalización en desarrollar instituciones y oportunidades empresariales debería contribuir a reducir este riesgo; asimismo, durante la preparación se ha constatado el compromiso de las autoridades hacia un mayor control del territorio, colaboración entre los países a este fin, y un claro compromiso para el desarrollo económico y social.	Project Guest

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Bajo **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 3 **RIESGOS VIGENTES:** 1 **RIESGOS NO VIGENTES:** 0 **RIESGOS MITIGADOS:** 2
SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD
Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: MP - Muy Probable
FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO*[No se reportaron factores para este periodo]***Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:**

A equipe técnica em conjunto com os coexecutores, vem buscando novas fontes de recursos internacionais, por meio de editais de cooperação e visitas as instituições Paraguaia, Bolivianas e Brasileiras.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS*[No se han agregado lecciones aprendidas todavía.]*