





## SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

## Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

No período do segundo semestre de 2013 o foco do projeto foi a atração de empresas que pudessem participar do Componente 3 (Inovação). Este trabalho foi realizado através de eventos de formação de redes e desenvolvimento de capacidades (Componente 1) e de diversos eventos de desenvolvimento empresarial (componente 2).

Foram entregues também produtos de pesquisas de oportunidades de negócios nos territórios (Componente 4 bens públicos).

Também houveram diversas ações de capacitação das equipes técnicas, tanto do executor, como co-executores e parceiros.

Neste período também se continuou a busca por novas possibilidades de captação de recursos para manutenção das atividades junto aos co-executores.

## Comentarios del lider de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Projeto iniciando sua fase final de conclusão e encerramento, com desempenho altamente satisfatório, metas, objetivos e indicadores alcançados e/ou superados, de acordo com a programação até a data, sustentabilidade planejada, com produção de conhecimento e disseminação de resultados.

## Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Em **Julho** realizamos o evento Semana empreendedora MS Sem Fronteiras em Ladário, Aquidauana, Puerto Quijarro e Puerto Suarez, a programação contou com a palestra do prof. Pacheco, Cine SEBRAE e atendimento em praça pública. Também houve no Paraguai, o lançamento do mapa de oportunidades da cidade de Pedro Juan Caballero. Em **Agosto** apoiamos o II congresso binacional de farmácia e análises clínicas em Ponta Porã. Participamos do Fórum Estratégico para Promoção do Desenvolvimento Competitivo das Exportações da Região Oeste e Sudeste da Bolívia. Patrocinamos a missão institucional da Cadex Provincia. Germán Busch 2013. Em **Setembro** Participamos do Simpósio Técnico para discussão e elaboração do conceito/ base conceitual sobre caracterização de região de fronteira classe mundial. Apresentação do mapa de oportunidades de Puerto Quijarro e Puerto Suarez para os empresários bolivianos. Em **Outubro** realizamos uma rodada de negócio em Dourados para o setor metal mecânico e Sucroenergético. Apoiamos a feira CANASUL e AGROMETAL. Participamos do II Fórum Mundial de Desenvolvimento Econômico Local realizado na cidade de foz do Iguaçu. Em **Novembro** Realizamos o 2º encontro internacional de negócios e serviços para o turismo na cidade de Puerto Suarez. Apoiamos a realização da EXPOPANTANAL na Bolívia, Iniciamos por meio da unidade executora local da Bolívia os estudos integrados de residuos sólidos para os municipios de Puerto Quijarro e Puerto Suarez.

## Comentarios del lider de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

## SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores		Línea de base		Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
<b>Resultado:</b>  Fomentar la competitividad de las micro y pequeñas empresas (MyPE) en estos territorio, facilitando su integración en redes y cadenas productivas con grandes empresas ancla.	<b>R.1</b>	680 MyPE integradas a las cadenas productivas como proveedoras de empresas ancla.	0				680	21	
	<b>R.2</b>	30% de las empresas beneficiarias directas realizaron adaptaciones o innovaciones.	0				Dic. 2014	Dic. 2013	
	<b>R.3</b>	150 empresas acreditan la mejora de sus procesos y productos.	0				30	39	
	<b>R.4</b>	Son obtenidos US\$300 mil en recursos adicionales para cumplir con objetivos del Proyecto.	0				Dic. 2014	Dic. 2013	
	<b>R.5</b>	5 actividades de mejora de los activos territoriales surgidas de la articulación público-privada.	0				150	19	
<b>Componente 1:</b> Formación de redes y desarrollo de capacidades  <b>Peso:</b> 35%	<b>C1.I1</b>	Número de nuevas instituciones participantes	0	1	3	6	8	10	Finalizado
	<b>C1.I2</b>	Número de nuevas instituciones participantes que aportan recursos al Proyecto	0	1	2	4	5	5	Finalizado

<b>Clasificación:</b> Muy Satisfactorio	<b>C1.13</b> Número de actividades destinadas a crear o fortalecer capacidades locales	0	1	3	5	6	6	Finalizado
			Dic. 2011	Dic. 2012	Dic. 2013	Dic. 2014	Sep. 2013	
	<b>C1.14</b> Número de instancias de articulación público privadas creadas o fortalecidas por el Proyecto.	0	2	3	4	5	4	Finalizado
			Dic. 2011	Dic. 2012	Dic. 2013	Dic. 2014	Abr. 2013	
	<b>C1.15</b> Número de empresas destinatarias que intervienen en actividades asociativas.	0	10	20	30	40	86	Finalizado
			Dic. 2011	Dic. 2012	Dic. 2013	Dic. 2014	Mar. 2012	
<b>Componente 2:</b> Acceso a servicios de desarrollo empresarial <b>Peso:</b> 25% <b>Clasificación:</b> Muy Satisfactorio	<b>C1.16</b> Número de iniciativas de interés empresarial implementadas	0	7	10	15	5	16	Finalizado
			Dic. 2011	Dic. 2012	Dic. 2013	Dic. 2014	May. 2013	
	<b>C1.17</b> Número de actividades destinadas a apoyar la incorporación de innovaciones, adaptaciones o similares en las empresas.	0	10	5	3	12	104	Finalizado
			Dic. 2011	Dic. 2012	Dic. 2013	Dic. 2014	Ene. 2013	
	<b>C2.11</b> 20 facilitadores de redes capacitados.	0				20	27	Finalizado
						Dic. 2014	Jun. 2011	
<b>Componente 3:</b> Fomento al desarrollo de proyectos empresariales sustentables e innovadores <b>Peso:</b> 20% <b>Clasificación:</b> Muy Satisfactorio	<b>C2.12</b> 10 Productos e técnicas/prácticas transferidas a Bolivia y Paraguay.	0				10	12	Finalizado
						Dic. 2014	Jun. 2012	
	<b>C2.13</b> 5 Nuevos productos (de desarrollo empresarial) desarrollados.	0				5	10	Finalizado
						Dic. 2014	Ago. 2013	
	<b>C3.11</b> 10 proyectos de innovación financiados por el proyecto.	0				10	13	Finalizado
						Jun. 2014	Oct. 2013	
<b>Componente 4:</b> Desarrollo de bienes públicos <b>Peso:</b> 15% <b>Clasificación:</b> Muy Satisfactorio	<b>C3.12</b> 60 empresas acreditan mejoras en sus procesos y productos.	0				60	61	Finalizado
						Dic. 2012	Ago. 2013	
	<b>C3.13</b> 28 proyectos de innovación financiados por el proyecto.	0				28	20	En curso
						Dic. 2014	Nov. 2013	
	<b>C3.14</b> 150 empresas que acreditan mejoras en sus procesos y productos.	0				150	19	En curso
						Jun. 2014	Dic. 2013	
<b>Componente 5:</b> Monitoreo, lecciones aprendidas y diseminación de resultados <b>Peso:</b> 5% <b>Clasificación:</b> Muy Satisfactorio	<b>C4.11</b> La base de datos desarrollada	0				1	5	Finalizado
						Dic. 2012	Abr. 2013	
	<b>C4.12</b> 1 iniciativa de desarrollo de bienes públicos financiada por el proyecto.	0				1	1	Finalizado
						Dic. 2013	May. 2012	
	<b>C4.13</b> 5 iniciativas de desarrollo de bienes públicos financiadas por el proyecto.	0				5	9	Finalizado
						Dic. 2014	Dic. 2013	
<b>Componente 5:</b> Monitoreo, lecciones aprendidas y diseminación de resultados <b>Peso:</b> 5% <b>Clasificación:</b> Muy Satisfactorio	<b>C4.14</b> 5 actividades destinadas a consolidar activos territoriales.	0				5	9	Finalizado
						Jun. 2014	Dic. 2013	
	<b>C5.11</b> Indicadores requeridos para el monitoreo identificados. Línea de base lista. Sistema de monitoreo desarrollado.	0				1	3	Finalizado
						Mar. 2012	Abr. 2013	
	<b>C5.12</b> La experiencia ha sido diseminada mediante eventos, seminarios, reuniones y otros, a por lo menos 50 instituciones regionales y nacionales, tanto públicas como privadas.	0				1	1	Finalizado
						Dic. 2014	Oct. 2010	
<b>Componente 5:</b> Monitoreo, lecciones aprendidas y diseminación de resultados <b>Peso:</b> 5% <b>Clasificación:</b> Muy Satisfactorio	<b>C5.13</b> La experiencia ha sido diseminada mediante eventos, seminarios, reuniones y otros, a por lo menos 50 instituciones regionales y nacionales, tanto públicas como privadas.	0				1	1	Finalizado
						Dic. 2014	Oct. 2013	
	<b>C5.14</b> Representantes del proyecto han participado anualmente en al menos dos eventos para la difusión del proyecto y/o adquisición de conocimientos (eventos nacionales, evento del proyecto, eventos del clúster, u otros). Anualmente participan 200 personas de los eventos de difusión.	0	2	4	6	8	11	Finalizado
			Dic. 2011	Dic. 2012	Dic. 2013	Dic. 2014	Dic. 2013	
	<b>C5.15</b> Se ha editado, publicado y difundido un documento de sistematización del proyecto, ante funcionarios de los gobiernos locales y regionales, el sector privado, y la sociedad civil.	0				1	1	En curso
						Dic. 2014	Dic. 2013	

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
<b>H1</b> Conditions Prior	7	Jun. 2011	7	Feb. 2011	Logrado
<b>H2</b> Instituciones identificadas, convenios o contratos firmados, plan de trabajo establecido y presupuesto y cronograma definidos con las dos instituciones co-ejecutoras locales en los territorios de Paraguay y de Bolivia, incluyendo la No-Objeción de los dos Gobiernos Nacionales.	2	Dic. 2011	2	Nov. 2011	Logrado
<b>H3</b> Sistematización de las acciones realizadas en los territorios de frontera del proyecto, a través de la producción y publicación de un "Estudio de las Características y Interacciones Territoriales en Bolivia, Brasil y Paraguay".	1	Dic. 2011	1	Dic. 2010	Logrado
<b>H4</b> 15 Iniciativas/Actividades de Apoyo ao Desenvolvimento Empresarial e a Consolidação de Ativos Empresariais.	15	Dic. 2011	15	Ago. 2012	Logrado tarde
<b>H5</b> 02 Novas Instituições Participantes	2	Jun. 2012	2	May. 2012	Logrado
<b>H6</b> 02 Articulações Público-Privadas	2	Jun. 2012	2	Ago. 2012	Logrado tarde
<b>H7</b> Mais 15 (Total 30) Iniciativas/Actividades de Apoyo ao Desenvolvimento Empresarial e a Consolidação de Ativos Empresariais.	30	Dic. 2012	30	Dic. 2012	Logrado
<b>H8</b> Mais 03 (Total 05) Novas Instituições Participantes	5	Dic. 2012	5	Sep. 2012	Logrado
<b>H9</b> Mais 01 (Total 03) Articulações Público-Privadas	3	Dic. 2012	3	May. 2012	Logrado
<b>H10</b> 10 Sub-Projetos Empresariais	10	Jun. 2013	15	Sep. 2011	Logrado
<b>H11</b> Mais 15 (Total 45) Iniciativas/Actividades de Apoyo ao Desenvolvimento Empresarial e a Consolidação de Ativos Empresariais.	45	Dic. 2013	45	Jun. 2013	Logrado
<b>H12</b> Mais 01 (Total 04) Articulações Público-Privadas	4	Dic. 2013	4	Abr. 2013	Logrado
<b>H13</b> Mais 5 (Total 15) Sub-Projetos Empresariais	15	Jun. 2014	15	Sep. 2011	Logrado
<b>H14</b> Publicação: documento de sistematização das experiências e dos resultados alcançados, editado, publicado e distribuído.	1	Dic. 2014	1	Dic. 2013	Logrado

**FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO***[No se reportaron factores para este periodo]***SECCIÓN 4: RIESGOS****RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. Situaciones de elevada conflictividad o	Bajo	Si bien el proyecto no presenta actividades específicas para mitigar	Project Guest

violencia. En general, las zonas de frontera son territorio muchas veces sujetos a cierta inestabilidad social.

este riesgo, su focalización en desarrollar instituciones y oportunidades empresariales debería contribuir a reducir este riesgo; asimismo, durante la preparación se ha constatado el compromiso de las autoridades hacia un mayor control del territorio, colaboración entre los países a este fin, y un claro compromiso para el desarrollo económico y social.

**NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO:** Bajo **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 3 **RIESGOS VIGENTES:** 1 **RIESGOS NO VIGENTES:** 0 **RIESGOS MITIGADOS:** 2

## SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

**Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto:** MP - Muy Probable

### FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

*[No se reportaron factores para este período]*

#### **Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:**

Durante o período do segundo semestre de 2013 a equipe de gestão do projeto e os co-executores buscaram diversas possíveis fontes de captação de recursos para continuidade do projeto. Entre eles IAF, HIVOS e outros.

Complementarmente se finalizou o repasse da metodologia do Mapa de Oportunidades aos co-executores, possibilitando-se assim a continuidade desta ação nos demais países (Paraguai e Bolívia) em seus demais projetos em execução em diferentes territórios.

## SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

*[No se han agregado lecciones aprendidas todavía.]*