



SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

Neste segundo semestre de execução, o projeto se dedicou ao estabelecimento das bases de atuação nos territórios de intervenção. O projeto concluiu também as negociações com as Entidades Executoras no Paraguai, com o CIRD, e na Bolívia, através da Fundação Trabalho Empresa. O projeto concluiu também a instalação da Unidade Executora Local em Ponta-Porã, no Brasil, e Pedro Juan Caballero, no Paraguai, e a Unidade Executora local em Corumbá, Brasil, e Puerto Suarez, na Bolívia. Da mesma forma, com as Entidades Executoras definidas e as unidades Executoras Locais estabelecidas, foi possível ao projeto promover a capacitação de técnicos, a realização de consultorias para planos de negócios, a organização de 07 cursos para pequenos empreendimentos, a promoção de feiras e de rodadas de negócios. Todas as atividades foram realizadas nos quatro territórios de atuação em fronteira (Brasil/Paraguai, Ponta Porã e Pedro Juan Caballero, Brasil/Bolívia, Corumbá e Puerto Suarez), além de envolver os demais territórios circunvizinhos.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Uma vez identificados os co-executores nos territórios de fronteira com Bolívia e Paraguai, o projeto promoveu um conjunto de ações de assistência técnica, de capacitação e de feiras de negócios, que permitiu a integração dos atores locais, públicos e privados, envolvendo em especial os pequenos empreendimentos, nos dois territórios transfronteiriços.

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Em Janeiro enviamos p Argentina 4 técnicos apicultores, sendo dois brasileiros e dois paraguaios a fim de receber capacitação do manejo de abelhas rainhas e realizamos consultorias de Plano de Negócios do curso Nascer Bem com o grupo da Feira do Produtor em Ponta Porã. Em Fevereiro inauguramos a Unidade Executora Local do projeto em Pedro Juan Caballero (UEL/PJC) e realizamos o curso de Gestão Financeira e a palestra Articulação Econômica e Dinamismo Territorial na mesma. Em Março realizamos, através da UEL/PY, os cursos "Atención al Cliente" e "Vender Más y Mejor", através da UEL/BO foram realizados os cursos "Taller en Costura" e "Manejo e Inocuidad de Alimentos I e II". Em Abril lançamos oficialmente a UEL/BO, em Corumbá realizamos os cursos Como Falar em Público e Contabilidade para o EI, apoiamos projeto de economia criativa e arremetamos empresários para participação na rodada de negócios da FIEMS; em Pedro Juan Caballero realizamos o curso Liderazgo Gerencial Em Maio realizamos palestra sobre Oportunidades de Negócios na AL em PP, com o evento Aprender Para Crescer em PJC e com a assinatura do Termo de compromisso para o desenvolvimento do turismo de negócios entre Prefeitura PP, Sebrae e IBAM; também promovemos missão de lideranças e instituições paraguaias e bolivianos e apoiamos a participação de empresários bolivianos na rodada de negócios da EXPOMS; em Corumbá realizamos o Empretec Bilingüe; Em Junho participamos da Feira do Empreendedor em Dourados.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores		Linea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
Resultado: Fomentar la competitividad de las micro y pequeñas empresas (MyPE) en estos territorio, facilitando su integración en redes y cadenas productivas con grandes empresas ancla.	R.1 680 MyPE integradas a las cadenas productivas como proveedoras de empresas ancla.	0				680	21	
	R.2 30% de las empresas beneficiarias directas realizaron adaptaciones o innovaciones.	0				30	39	
	R.3 150 empresas acreditan la mejora de sus procesos y productos.	0				150	19	
	R.4 Son obtenidos US\$300 mil en recursos adicionales para cumplir con objetivos del Proyecto.	0				300	787	
	R.5 5 actividades de mejora de los activos territoriales surgidas de la articulación público-privada.	0				5	9	
Componente 1: Formación de redes y desarrollo de capacidades Peso: 35% Clasificación: Muy Satisfactorio	C1.11 Número de nuevas instituciones participantes	0	1	3	6	8	2	Finalizado
	C1.12 Número de nuevas instituciones participantes que aportan recursos al Proyecto	0	1	2	4	5	1	Finalizado
	C1.13 Número de actividades destinadas a crear o fortalecer capacidades locales	0	1	3	5	6	1	Finalizado
	C1.14 Número de instancias de articulación público privadas creadas o fortalecidas por el Proyecto.	0	2	3	4	5	2	Finalizado

C1.15	Número de empresas destinatarias que intervienen en actividades asociativas.	0	10	20	30	40	19	Finalizado
			Dic. 2011	Dic. 2012	Dic. 2013	Dic. 2014	Oct. 2011	
C1.16	Número de iniciativas de interés empresarial implementadas	0	7	10	15	5	7	Finalizado
			Dic. 2011	Dic. 2012	Dic. 2013	Dic. 2014	Nov. 2011	
C1.17	Número de actividades destinadas a apoyar la incorporación de innovaciones, adaptaciones o similares en las empresas.	0	10	5	3	12	10	
			Dic. 2011	Dic. 2012	Dic. 2013	Dic. 2014	Ene. 2012	

Componente 2: Acceso a servicios de desarrollo empresarial	C2.11	20 facilitadores de redes capacitados.	0				20	27	Finalizado
							Dic. 2014	Jun. 2011	
Peso: 25%	C2.12	10 Productos e técnicas/prácticas transferidas a Bolivia y Paraguay.	0				10	10	Finalizado
							Dic. 2014	Mar. 2012	
Clasificación: Muy Satisfactorio	C2.13	5 Nuevos productos (de desarrollo empresarial) desarrollados.	0				5	4	
							Dic. 2014	Jun. 2012	

Componente 3: Fomento al desarrollo de proyectos empresariales sustentables e innovadores	C3.11	10 proyectos de innovación financiados por el proyecto.	0				10		
							Jun. 2014		
Peso: 20%	C3.12	60 empresas acreditan mejoras en sus procesos y productos.	0				60		
							Dic. 2012		
Clasificación: Muy Satisfactorio	C3.13	28 proyectos de innovación financiados por el proyecto.	0				28		
							Dic. 2014		
	C3.14	150 empresas que acreditan mejoras en sus procesos y productos.	0				150		
							Jun. 2014		

Componente 4: Desarrollo de bienes públicos	C4.11	La base de datos desarrollada	0				1	4	Finalizado
							Dic. 2012	Dic. 2011	
Peso: 15%	C4.12	1 iniciativa de desarrollo de bienes públicos financiada por el proyecto.	0				1	1	Finalizado
							Dic. 2013	May. 2012	
Clasificación: Muy Satisfactorio	C4.13	5 iniciativas de desarrollo de bienes públicos financiadas por el proyecto.	0				5	1	
							Dic. 2014	May. 2012	
	C4.14	5 actividades destinadas a consolidar activos territoriales.	0				5	2	
							Jun. 2014	May. 2012	

Componente 5: Monitoreo, lecciones aprendidas y disseminación de resultados	C5.11	Indicadores requeridos para el monitoreo identificados. Línea de base lista. Sistema de monitoreo desarrollado.	0				1	1	Finalizado
							Mar. 2012	Dic. 2010	
Peso: 5%	C5.12	La experiencia ha sido diseminada mediante eventos, seminarios, reuniones y otros, a por lo menos 50 instituciones regionales y nacionales, tanto públicas como privadas.	0				1	1	Finalizado
							Dic. 2014	Oct. 2010	
Clasificación: Muy Satisfactorio	C5.13	La experiencia ha sido diseminada mediante eventos, seminarios, reuniones y otros, a por lo menos 50 instituciones regionales y nacionales, tanto públicas como privadas.	0				1		
							Dic. 2014		
	C5.14	Representantes del proyecto han participado anualmente en al menos dos eventos para la difusión del proyecto y/o adquisición de conocimientos (eventos nacionales, evento del proyecto, eventos del clúster, u otros). Anualmente participan 200 personas de los eventos de difusión.	0	2	4	6	8	2	Finalizado
				Dic. 2011	Dic. 2012	Dic. 2013	Dic. 2014	Jul. 2011	
	C5.15	Se ha editado, publicado y difundido un documento de sistematización del proyecto, ante funcionarios de los gobiernos locales y regionales, el sector privado, y la sociedad civil.	0				1		
							Dic. 2014		

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H1 Conditions Prior	7	Jun. 2011	7	Feb. 2011	Logrado
H2 Instituciones identificadas, convenios o contratos firmados, plan de trabajo establecido y presupuesto y cronograma definidos con las dos instituciones co-ejecutoras locales en los territorios de Paraguay y de Bolivia, incluyendo la No-Objeción de los dos Gobiernos Nacionales.	2	Dic. 2011	2	Nov. 2011	Logrado
H3 Sistematización de las acciones realizadas en los territorios de frontera del proyecto, a través de la producción y publicación de un "Estudio de las Características y Interacciones Territoriales en Bolivia, Brasil y Paraguay".	1	Dic. 2011	1	Dic. 2010	Logrado
H4 15 Iniciativas/Actividades de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial e a Consolidação de Ativos Empresariais.	15	Dic. 2011	-2	Jun. 2010	No Logrado
H5 02 Novas Instituições Participantes	2	Jun. 2012	2	May. 2012	Logrado
H6 02 Articulações Público-Privadas	2	Jun. 2012	1	May. 2012	No Logrado
H7 Mais 15 (Total 30) Iniciativas/Actividades de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial e a Consolidação de Ativos Empresariais.	30	Dic. 2012	9	Jun. 2012	
H8 Mais 03 (Total 05) Novas Instituições Participantes	5	Dic. 2012			
H9 Mais 01 (Total 03) Articulações Público-Privadas	3	Dic. 2012	3	May. 2012	Logrado
H10 10 Sub-Projetos Empresariais	10	Jun. 2013	15	Sep. 2011	Logrado
H11 Mais 15 (Total 45) Iniciativas/Actividades de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial e a Consolidação de Ativos Empresariais.	45	Dic. 2013			
H12 Mais 01 (Total 04) Articulações Público-Privadas	4	Dic. 2013			
H13 Mais 5 (Total 15) Sub-Projetos Empresariais	15	Jun. 2014	15	Sep. 2011	Logrado
H14 Publicação: documento de sistematização das experiências e dos resultados alcançados, editado, publicado e distribuído.	1	Dic. 2014			

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO*[No se reportaron factores para este período]***SECCIÓN 4: RIESGOS****RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. Situaciones de elevada conflictividad o violencia. En general, las zonas de frontera son territorio muchas veces sujetos a cierta inestabilidad social.	Bajo	Si bien el proyecto no presenta actividades específicas para mitigar este riesgo, su focalización en desarrollar instituciones y oportunidades empresariales debería contribuir a reducir este riesgo; asimismo, durante la preparación se ha constatado el compromiso de las autoridades hacia un mayor control del territorio, colaboración entre los países a este fin, y un claro compromiso para el desarrollo	Project Guest

económico y social.

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Bajo NÚMERO TOTAL DE RIESGOS: 3 RIESGOS VIGENTES: 1 RIESGOS NO VIGENTES: 0 RIESGOS MITIGADOS: 2

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

[No se reportaron factores para este período]

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

Em Fevereiro inauguramos a Unidade Executora Local do projeto em Pedro Juan Caballero (UEL/PJC)
Em Março A equipe do projeto participou do "4º seminário DEL Brasil" e do "Curso Gepal para Certificação em Gestão de Projetos de Desenvolvimento PMD Pro", ambos promovidos pelo BID. Também participamos da reunião com a CACB em Santa Cruz sobre a Rede Empresarial de Negócios na América Latina.
Em Abril lançamos oficialmente a UEL/BO e reunião com o Núcleo de Fronteira do MDIC
Realizamos Visita Técnica ao CDT-AL

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

[No se han agregado lecciones aprendidas todavía.]