



SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Planos de ação em encadeamento
 Mapeamento de exportadores e importadores para Bolívia;
 Elaboração de projeto de captação com a JICA
 Mapeamento de importadores brasileiros de produtos Bolivianos(CADEX,PROMUEVE/BO)
 Iniciamos a elaboração de artigo para o livro Diálogos e Dilemas Platinos (CADEF/UFMS)
 Participação:
 No Curso Gestión integral del Desarrollo Económico Territorial
 No Curso Gestão para Resultados em desenvolvimento em governos subnacionais (BID/INDES)
 No webinar "Redes sociales: el poder de la comunidad ¿Cómo utilizarlas y potenciarlas para generar verdaderas conversaciones online que aporten al desarrollo"
 No webinar "Como aprovechar herramientas digitales de comunicación para potenciar proyectos de Desarrollo Económico Local" (BID/CLIP)
 Elaboramos o plano de ação para os municípios de Ponta Porã/Pedro Juan Caballero;
 Apresentação do projeto ao CDE
 Lançamos o projeto em Ponta Porã/Pedro Juan Caballero;
 Rodada internacional de negócios (Brasil - Paraguai);
 Encontro internacional de jornalistas de fronteira
 Palestras Congresso FAEMS 2011
 Repasse das metodologias PSGC e Empreender à FTE
 Consultorias para implementação das estratégias de formação de redes e Repasse à FTE - metodologia Próprio
 Missão ExpoParaguai
 Seminário de Integração Empresarial MS - FIEMS e APEX
 Curso "Como Encantar o Turista em Ponta Porã"
 Webinar "Desarrollo Económico Local desde la mirada de las cadenas productivas
 Visita técnica ao projeto Responsabilidade Social Empresarial (SEBRAE-GO /BID).

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Neste primeiro semestre, o Projeto se dedicou, basicamente, como uma das principais atividades, à identificação da entidade co-executora na Bolívia, à confirmação da entidade co-executora no Paraguai, e à obtenção da não-objeção dos Governos do Paraguai e da Bolívia. Adicionalmente, preparou e aprovou os Planos de Trabalho nos respectivos territórios de fronteira. Ambas as atividades, permitiram o arranque do projeto, os lançamentos oficiais do Projeto e o início das atividades nos territórios de atuação.

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

	Indicadores	Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
Resultado: Fomentar la competitividad de las micro y pequeñas empresas (MyPE) en estos territorios, facilitando su integración en redes y cadenas productivas con grandes empresas ancla.	P.I1 680 MyPE integradas a las cadenas productivas como proveedoras de empresas ancla.	0				680	21	
	P.I2 30% de las empresas beneficiarias directas realizaron adaptaciones o innovaciones.	0				Dic 2014	Dic 2013	
	P.I3 150 empresas acreditan la mejora de sus procesos y productos.	0				Dic 2014	Dic 2013	
	P.I4 Son obtenidos US\$300 mil en recursos adicionales para cumplir con objetivos del Proyecto.	0				150	19	
	P.I5 5 actividades de mejora de los activos territoriales surgidas de la articulación público-privada.	0				Dic 2014	Dic 2013	

Componente 1: Formación de redes y	C1.I1 Número de nuevas instituciones participantes	0	1	3	6	8	2	
---	---	---	---	---	---	---	---	--

desarrollo de capacidades				Dic 2011	Dic 2012	Dic 2013	Dic 2014	May 2011	
Peso: 35%	C1.12	Número de nuevas instituciones participantes que aportan recursos al Proyecto	0	1	2	4	5		
Clasificación: Satisfactorio	C1.13	Número de actividades destinadas a crear o fortalecer capacidades locales	0	1	3	5	6	2	
	C1.14	Número de instancias de articulación público privadas creadas o fortalecidas por el Proyecto.	0	2	3	4	5		
	C1.15	Número de empresas destinatarias que intervienen en actividades asociativas.	0	10	20	30	40		
	C1.16	Número de iniciativas de interés empresarial implementadas	0	7	10	15	5	1	
	C1.17	Número de actividades destinadas a apoyar la incorporación de innovaciones, adaptaciones o similares en las empresas.	0	10	5	3	12		
				Dic 2011	Dic 2012	Dic 2013	Dic 2014		
Componente 2: Acceso a servicios de desarrollo empresarial	C2.11	20 facilitadores de redes capacitados.	0				20	27	Finalizado
Peso: 25%	C2.12	10 Productos e técnicas/prácticas transferidas a Bolivia y Paraguay.	0				10	4	
Clasificación: Satisfactorio	C2.13	5 Nuevos productos (de desarrollo empresarial) desarrollados.	0				5	1	
							Dic 2014	Dic 2010	
Componente 3: Fomento al desarrollo de proyectos empresariales sustentables e innovadores	C3.11	10 proyectos de innovación financiados por el proyecto.	0				10		
Peso: 20%	C3.12	60 empresas acreditan mejoras en sus procesos y productos.	0				Jun 2014	60	
Clasificación: Satisfactorio	C3.13	28 proyectos de innovación financiados por el proyecto.	0				Dic 2012	28	
	C3.14	150 empresas que acreditan mejoras en sus procesos y productos.	0				Dic 2014	150	
							Jun 2014		
Componente 4: Desarrollo de bienes públicos	C4.11	La base de datos desarrollada	0				1		
Peso: 15%	C4.12	1 iniciativa de desarrollo de bienes públicos financiada por el proyecto.	0				Dic 2012	1	
Clasificación: Satisfactorio	C4.13	5 iniciativas de desarrollo de bienes públicos financiadas por el proyecto.	0				Dic 2013	5	
	C4.14	5 actividades destinadas a consolidar activos territoriales.	0				Dic 2014	5	
							Jun 2014		
Componente 5: Monitoreo, lecciones aprendidas y diseminación de resultados	C5.11	Indicadores requeridos para el monitoreo identificados. Línea de base lista. Sistema de monitoreo desarrollado.	0				1	1	Finalizado
Peso: 5%	C5.12	La experiencia ha sido diseminada mediante eventos, seminarios, reuniones y otros, a por lo menos 50 instituciones regionales y nacionales, tanto públicas como privadas.	0				Mar 2012	Dic 2010	Finalizado
Clasificación: Satisfactorio	C5.13	La experiencia ha sido diseminada mediante eventos, seminarios, reuniones y otros, a por lo menos 50 instituciones regionales y nacionales, tanto públicas como privadas.	0				1	1	
	C5.14	Representantes del proyecto han participado anualmente en al menos dos eventos para la difusión del proyecto y/o adquisición de conocimientos (eventos nacionales, evento del proyecto, eventos del cluster, u otros). Anualmente participan 200 personas de los eventos de difusión.	0	2	4	6	8	1	
	C5.15	Se ha editado, publicado y difundido un documento de sistematización del proyecto, ante funcionarios de los gobiernos locales y regionales, el sector privado, y la sociedad civil.	0	Dic 2011	Dic 2012	Dic 2013	Dic 2014	May 2011	
							1		
							Dic 2014		

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H1	Conditions Prior	7	Jun 2011	7	Logrado
H2	Instituciones identificadas, convenios o contratos firmados, plan de trabajo establecido y presupuesto y cronograma definidos con las dos instituciones co-ejecutoras locales en los territorios de Paraguay y de Bolivia, incluyendo la No-Objeción de los dos Gobiernos Nacionales.	2	Dic 2011		
H3	Sistematización de las acciones realizadas en los territorios de frontera del proyecto, a través de la producción y publicación de un "Estudio de las Características y Interacciones Territoriales en Bolivia, Brasil y Paraguay".	1	Dic 2011	1	Logrado
H4	15 Iniciativas/Actividades de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial e a Consolidação de Ativos Empresariais.	15	Dic 2011	-2	
H5	02 Novas Instituições Participantes	2	Jun 2012		
H6	02 Articulações Público-Privadas	2	Jun 2012		
H7	Mais 15 (Total 30) Iniciativas/Actividades de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial e a Consolidação de Ativos Empresariais.	30	Dic 2012	1	
H8	Mais 03 (Total 05) Novas Instituições Participantes	5	Dic 2012		
H9	Mais 01 (Total 03) Articulações Público-Privadas	3	Dic 2012		
H10	10 Sub-Projetos Empresariais	10	Jun 2013		
H11	Mais 15 (Total 45) Iniciativas/Actividades de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial e a Consolidação de Ativos Empresariais.	45	Dic 2013		
H12	Mais 01 (Total 04) Articulações Público-Privadas	4	Dic 2013		
H13	Mais 5 (Total 15) Sub-Projetos Empresariais	15	Jun 2014		
H14	Publicação: documento de sistematização das experiências e dos resultados alcançados, editado, publicado e distribuído.	1	Dic 2014		

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO
[No se reportaron factores para este periodo]

SECCIÓN 4: RIESGOS

RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. Situaciones de elevada conflictividad o violencia. En general, las zonas de frontera son territorio muchas veces sujetos a cierta inestabilidad social.	Bajo	Si bien el proyecto no presenta actividades específicas para mitigar este riesgo, su focalización en desarrollar instituciones y oportunidades empresariales debería contribuir a reducir este riesgo; asimismo, durante la preparación se ha constatado el compromiso de las autoridades hacia un mayor control del territorio, colaboración entre los países a este fin, y un claro compromiso para el desarrollo económico y social.	Project Guest
NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Bajo NÚMERO TOTAL DE RIESGOS: 3 RIESGOS VIGENTES: 1 RIESGOS NO VIGENTES: 0 RIESGOS MITIGADOS: 2			

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

[No se reportaron factores para este período]

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

Em Março de 2011 a equipe do projeto iniciou o curso Gestão integral del Desarrollo Económico Territorial e estendeu a parceiros o convite para o curso Gestão para Resultados em desenvolvimento em governos subnacionais, ambos iniciativas do BID/INDES.

Também participamos do webinar Redes sociales: el poder de la comunidad ¿Cómo utilizarlas y potenciarlas para generar verdaderas conversaciones online que aporten al desarrollo e webinar Como aprovechar herramientas digitales de comunicación para potenciar proyectos de Desarrollo Económico Local; iniciativas do BID/CLIP.

Em Maio enviamos representantes de instituições parceiras bolivianas e paraguaias, com o apoio da FTE e do CIRD, para repasse das metodologias PSGC e Empreender no CDT-AL - Centro de Desenvolvimento de Tecnologias para Integração Transfronteiriça de Micro e Pequena Empresas do Mercosul e América Latina (SEBRAE/PR), estas metodologias proporcionaram aos capacitados a possibilidade de trabalharem o tema independentemente do projeto.

Em Junho capacitamos parceiros da FTE e CIRD na metodologia Próprio (Programa de Orientação ao Candidato a Empresário) junto ao CDT-AL (SEBRAE/PR)

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relativa a	Autor
1. O período de capacitação das equipes locais (Primeiro ano do projeto - 2011) foi de alta relevância para a implementação das Unidades Executoras Locais no Paraguai e na Bolívia no 2º ano do Projeto. Permitindo desta forma uma atuação mais eficaz por parte dos co-executores, na realização dos treinamentos e posteriormente (3º Ano) das consultorias tecnológicas para formulação projetos inovadores empresariais.	Implementation	Silva, Paulo Henrique Gomes Antello e