

Anexo A: PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES

Paripassu:

País: Uruguay Número del Proyecto: UR-T1168										Agencia Ejecutora (AE): Uruguay Nombre del Proyecto: Jóvenes a Programar		Sector: Público/Privado			
Monto límite para revisión ex post de adquisiciones				Bienes y servicios (monto en U\$S):						Consultorías (monto en U\$S):					
No. Item	Ref. POA	Descripción de las adquisiciones (1)	Costo estimado de la Adquisición por total del proyecto	U\$S BID/FOMIN	U\$S Local / Otro	Saldo pendiente de ejecución BID/FOMIN	Saldo pendiente de ejecución Local / Otro	Saldo pendiente de ejecución TOTAL	Método de Adquisición <sup>(2)</sup>	Revisión de adquisiciones (Ex ante-Ex Post) (3)	Fuente de Financiamiento y porcentaje BID/MIF % Local / Otro %	Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación en 2018	Estatus (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Revisión técnica del JEP (4)	
ADQUISICIONES															
Componente 1:				3,156,064	710,095	2,445,970	52,295	990,527	1,042,822						
		Firmas consultoras													
		Plataformas de Cursos (simil EDX) para Nivel2													
47	1.2.9		90,000	36,843	53,157	41,843	48,157	90,000	SBCC	Ex ante	41%	59%	Mar-19	Pendiente	SI
		Consultores individuales													
		Referentes												Adjudicado	
4	1.1.1		593,982	364,161	229,821	-	93,486	93,486	CCIN	Ex post	61%	39%	Mar-19		SI
5	1.1.2	Coordinadores territoriales: horas de aula, horas de elaboración de currícula de HSE, horas de coordinación y evaluación.	752,808	47,413	705,395	-	267,289	267,289	CCIN	Ex post	6%	94%	Mar-19	Adjudicado	NO
6	1.1.7	Coordinador de Inglés: chequeo de calidad y contenidos	71,461	20,568	50,893	-	23,629	23,629	CCIN	Ex post	29%	71%	Apr-17	Adjudicado	NO
7	1.1.8	Docentes técnicos: horas de aula, horas de coordinación y evaluación, y horas de elaboración de materiales.	768,033	-	768,033	-	144,101	144,101	SD	Ex post	0.0%	100.0%	Apr-18	En proceso	NO
8	1.1.9	Docentes técnicos: chequeo de calidad de contenidos y clases / docentes	64,117	20,205	43,912	-	36,120	36,120	SD	Ex post	32%	68%	Feb-19	Adjudicado, parcialmente hasta Junio	NO
9	1.1.10	Testing funcional: horas de aula, horas de coordinación y evaluación, horas de adaptación de contenidos y certificaciones	144,194	-	144,194	-	37,966	37,966	MPM	N/A	0%	100%	Apr-19	En proceso	NO
11	1.4.1	Asistente Pedagógico	97,140	35,419	61,721	4,452	34,462	38,914	SD	Ex ante	36%	64%	Feb-19	Adjudicado	NO
48	1.1.15	Tutores Online - Introducción a la Programación (Mumuki y PC, 4 meses)	27,866	-	27,866	-	27,866	27,866	CCIN	Ex post	0%	100%	Mar-19	En proceso	NO
49	1.1.16	Analista de Datos Técnico	33,245	-	33,245	-	33,245	33,245	CCIN	Ex post	0%	100%	Mar-19	En proceso	NO
50	1.1.17	Analista Snr de Comunicaciones	27,201	-	27,201	-	27,201	27,201	CCIN	Ex post	0%	100%	Apr-19	En proceso	NO
51	1.1.18	Especialista en Género	6,000	6,000	-	6,000	-	6,000	CC	Ex ante	100%	0%	May-19	Pendiente	SI
Servicios diferentes de consultoría															
12	1.1.4	Inglés: docentes nivel beginners (clases de VC y clases domiciliarias)	170,048	64,547	105,501	-	37,385	37,385	SBCC	Ex post	38%	62%	Mar-19	En proceso	NO
13	1.1.5	Inglés: docentes nivel advanced (clases domiciliarias)	145,434	32,245	113,190	-	108,002	108,002	SBCC	Ex post	22%	78%	Mar-19	En proceso	NO
15	1.2.2	Software para tomar control remoto de escritorio	98,664	82,695	15,969	-	12,658	12,658	CP	Ex post	84%	16%	Apr-18	Adjudicado	NO
16	1.2.4	Entrega y devolución de equipos (gastos de proveedor)	3,094	-	3,094	-	2,500	2,500	MPM	N/A	0%	100%	Mar-19	En proceso	NO
40	1.3.3	Aporte Jóvenes	21,319	-	21,319	-	15,000	15,000	MPM	N/A	0%	100%	Mar-19	En proceso	NO
52	1.1.19	Kick-off en Montevideo	22,211	-	22,211	-	22,211	22,211	CD	Ex post	0%	100%	Mar-19	En proceso	NO
53	1.1.20	Encuentro Intermedio en Montevideo	19,249	-	19,249	-	19,249	19,249	CD	Ex post	0%	100%	Jun-19	Pendiente	NO
Bienes															
Componente 2:				424,106	107,501	316,606	16,376	271,718	288,094						
Consultor individual															
23	2.2.1	Tutores Laborales	156,982	26,000	130,982	-	118,761	118,761	CCIN	Ex ante	17%	83%	Jan-19	Adjudicado	NO
24	2.2.2	Coordinador de tutores y de relacionamiento con empresas	120,748	41,545	79,203	6,876	74,597	81,473	CCIN	Ex ante	34%	66%	Mar-19	Adjudicado	NO

		Optimizacion de procesos SIL- Consultor														SI
45	2.2.8		4,880	4,000	880	4,000	880	4,880	CCIN	Ex ante	82%	18%	Jul-19	Pendiente		
Servicios diferentes de consultorias																
		Plan de medios, compras de espacios publicitarios y/o campañas de marketing en medios específicos, elaboración de piezas y creatividades														NO
21	2.1.1		43,853	18,158	25,695	-	15,000	15,000	MPM 86% Ceibal CP 14% Fomin	N/A	41%	59%	Jan-19	En proceso		
25	2.2.4	Plataforma LinkedIn Alumni para inserción laboral	500	500	-	500	-	500	CD	Ex post	100%	0%	Apr-19	Pendiente	NO	
26	2.2.6	Eventos con empresas (ejemplo: cafes)	39,812	4,148	35,664	-	34,479	34,479	CD	Ex post	10%	90%	Apr-19	Pendiente	NO	
27	2.3.1	Evento de graduación	50,282	8,150	42,132	-	27,000	27,000	CD	Ex post	16%	84%	May-19	Pendiente	NO	
46		Optimizacion de procesos SIL- Viajes	7,050	5,000	2,050	5,000	1,000	6,000	CD	Ex post	71%	29%	Mar-19	En proceso	NO	
Componente 3:			29,339	13,876	15,463	10,190	14,038	24,228								
Contrata FOMIN-BID																
34	3.7	Estudios: análisis de impacto de la capacitación tecnologica, HSE, Inglés, Apoyo a la Inserción Laboral y todo el proyecto en gral.	29,339	13,876	15,463	10,190	14,038	24,228	CC	Ex ante	47%	53%	Mar-19	En proceso	SI	
Componente 4:			557,395	131,370	426,025	62,500	134,787	197,287								
Consultor individual																
35	4.1	Director del proyecto	170,190	117,186	53,004	54,000	11,880	65,880	SD	Ex ante	69%	31%	Jan-19	Adjudicado	SI	
36	4.2	Equipos Internos Ceibal (personal interno)	239,415	-	239,415	-	79,805	79,805	MPM	N/A	0%	100%	Jan-19	Adjudicado	NO	
Servicios diferentes de consultorias																
37		Infraestructura Interna Ceibal (*)	121,371	-	121,371	-	38,102	38,102	MPM	N/A	0%	100%	Feb-17	Adjudicado	NO	
38	4.4	Gastos de Funcionamiento	26,420	14,184	12,235	8,500	5,000	13,500	CD	Ex post	54%	46%	Jan-19	En proceso	NO	
39	5.2	Auditoria Ceibal	5,000	-	5,000	-	5,000	5,000	CD	N/A	0%	100%	Jun-19	Pendiente	NO	
SUBTOTAL			4,171,905	962,842	3,209,063	141,361	1,416,069									
TOTAL ADQUISICIONES			4,171,905	962,842	3,209,063	141,361	1,416,069	Preparado por:			Fecha:					
Otros - no adquisiciones: viaticos, etc.			77,012	1,018	75,993	1,000	49,210									
Revisión ex - post de adquisiciones (Contrata FOMIN-BID)			10,000	10,000	-	5,000	-									
Imprevistos			26,666	-	26,666	-	12,188									
TOTAL 2019			4,285,583	973,860	3,311,722	147,361	1,477,467									

Observaciones
Plataforma o plataformas para certificados cortos más avanzados, que permitan profundizar en los conocimientos adquiridos y alineados con requisitos de la industria, para implementar el nivel2 para egresados.
Adjudicado en 2017: 32 lideres contratados para cubrir un total de 50 grupos o lo que es equivalente a un total de 500 horas semanales. Adjudicado en 2018, y también adjudicado ya en 2019: Referentes para 25 grupos, con carga horaria 8h/semana por grupo
Se reduce cantidad de Coordinadores Territoriales, de 5 a 3.
Se renueva contrato en Feb 2019, se mantiene un split entre Coordinador de Inglés y Académico. Pasa a reportar al Coordinador de Operaciones
Inversión de empresas en proceso y horas adicionales pendientes de contratar también Elaboración contenido Introducción a la Programación para complementar Mumuki, luego de julio será para alinear Intro a la Programación más Mumuki con currículas técnicas presenciales.
Adjudicado 2017, adjudicado 2018, pendiente 2019
Se mantienen 10 horas del Coordinador de Inglés para esta tarea.
Tutores para el módulo I de Introducción a la Programación para el nivel I de JAP para mujeres
Consultor para realizar reportes operativos y de gestion, armar dashboards de control y en particular supervisar progreso de jovenes en distintas plataformas y cursos a través de reportes y dasboards
Consultor para planificar y gestionar las redes sociales de comunicación y comunicación con jóvenes, capacitadores técnicos, tutores, padrinos/madrinas y empresas pero a nivel masivo
Consultor para armar el plan de genero junto con el Director de Proyecto, analizar junto con el Director de Proyecto y Jefe de Evaluación y Monitoreo el impacto del modelo 2019 dedicado a mujeres
Adjudicado 2017, adjudicado 2018, en proceso en 2019
Adjudicado 2017, adjudicado 2018, en proceso en 2019
Se adquirió en 2017, en 2018 se definió seguir con versión original comprada en 2017 no se requiere nueva adquisición.
Entregas de laptops a jóvenes
Apoyo a jóvenes con dificultades economicas para costear boletos, en particulas los que viajan grandes distancias.
Servicios varios para realizar eventos de Kick off para capacitar a jóvenes en lo que es todo el programa en sí, mostrarle el valor de la capacitación que están recibiendo y el esfuerzo que se está haciendo para ellas, lograr compromiso
Servicios varios para realizar evento intermedio (mayo) para capacitar a jóvenes en lo que resta del programa, mostrar esfuerzo de actores del programa y qué se espera de ellas, afianzar compromiso
Se mantienen los dos Tutores Laborales con quienes se venia trabajando
Se mantiene la Coordinadora del SIL con quien se venia trabajando

Según lo acordado en comité de Dirección febrero 2018

Parcialmente ejecutado: difusión y convocatoria 2017 realizada. Difusión y convocatoria 2018 realizada. Campaña de difusión y convocatoria 2019 (Enero, Febrero 2019) realizada. Pendiente: realizar material de comunicaciones de apoyo en particular a eventos SIL y algunos de capacitación también.

Único proveedor de este servicio

Adquisiciones simples: catering, salas, audio, materiales

Adquisiciones simples: catering, salas, audio, materiales

Viajes para seguir optimizando el servicio del SIL. Ej. Viaje a Boston, capacitación MIT

2da consultoría de Ernesto País para medir impacto HSE en 2019

Según acordado el día 13/3 en reunión Ceibal-BID

Adquisiciones simples: catering, salas, audio, materiales

Proveedor habitual de Ceibal