



## SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

**Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio**

Durante o primeiro semestre de 2011 os municípios atendidos foram Aimorés, Governador Valadares e Tarumirim. Haverá, no segundo semestre deste ano, ação para atendimento ao público alvo que resida em outros municípios que não estejam sendo atendimentos diretamente com cursos e consultorias

Abaixo estão apresentados o total de participantes por município para o período de fevereiro a julho de 2011:

- a) **Aimorés:** 40
- b) **Governador Valadares:** 50
- c) **Itabirinha de Mantena:** 30
- d) **Tarumirim:** 62

Nas palestras realizadas nos EUA em junho, obtivemos 297 participantes.

Considerando as ações durante o período de junho de 2009 a julho de 2011, apresentamos um total de 1.754 participantes, conforme abaixo:

- a) Participantes em cursos e palestras em Minas Gerais: 1255
- b) Empresas atendidas em consultorias em Minas Gerais: 35
- c) Participantes em palestras e atendimentos individuais nos EUA: 611

No período de 01/01/2009 até 16/08/2011, realizaram cursos EAD os seguintes quantitativos de pessoas que responderam sim à pergunta se trabalham, trabalharam ou pretendem trabalhar nos EUA:

- 1. Trabalho no exterior 8423

2. Pretendo trabalhar no exterior dentro de 6 meses 21918

3. Retornei ao Brasil há 6 meses

2789

**Comentarios del líder de Equipo de Supervisión**

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

**Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses**

Neste semestre foram capacitadas 297 pessoas em ações no estados Unidos em educação Financeira e Capacitação Empreendedora. No Brasil foram capacitadas 182 pessoas nos cursos de capacitação empreendedora promovidos pelo SEBRAE.

Informamos, também, a quantidade de downloads das cartilhas de Educação Financeira realizados através do site do Programa:

Cartilha de Educação Financeira: 1284

Cartilha de Serviços Bancários: 1051

Cartilha de Planejamento Financeiro: 1104

Cartilha de Remessas: 1000

Cartilha de Crédito: 999

Cartilha de Microfinanças: 1011

**Comentarios del líder de Equipo de Supervisión**

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

**SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS**

Indicadores		Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
<b>Propósito:</b> Promover el desarrollo de actividades productivas en el Estado de Minas Gerais por medio de las remesas de recursos enviadas por emigrantes brasileños a los Estados Unidos.	<b>P.I1</b> Número de productos y servicios financieros de CAIXA adaptados a las necesidades de los emigrantes brasileños.	5				6	1	
		Dic 2006				Dic 2011	Dic 2008	
	<b>P.I2</b> Porcentaje de familias beneficiadas directamente por el Programa que declararon un nivel de satisfacción positiva con relación a la asistencia recibida.	0				70	0	
		Dic 2006				Dic 2011	Ene 2011	
<b>P.I3</b> Número de emigrantes que participaron de todas las etapas del Programa e iniciaron con éxito sus emprendimientos.		0				800	0	
		Dic 2006				Dic 2011	Ene 2011	
<b>P.I4</b> Número de proyectos seleccionados que implementaron emprendimientos e que presentan indicadores de resultados satisfactorios y perspectivas de sustentabilidad favorables, tomando en cuenta la Lista de Exclusión (Restricciones Ambientales del BID) y la legislación ambiental y social brasileña vigente.		0				23	23	
		Dic 2006				Dic 2011	Ene 2011	
<b>Componente 1:</b> Obtención de información sobre emisores e receptores de remesas e elaboración de herramientas de disseminación para los programas.  <b>Peso:</b> 20% <b>Clasificación:</b> Satisfactorio	<b>C1.11</b> Estudio sobre perfil e necesidades de los emigrantes en Massachusetts e familiares en Minas Gerais realizado.	0				1	86951	Finalizado
		Dic 2006				Jun 2007	Mar 2009	
	<b>C1.12</b> Línea de base del proyecto definida.	0				1	1	Finalizado
		Dic 2006				Jun 2007	Jul 2010	
	<b>C1.13</b> Número de estructuras de ejecución del Programa (una en Brasil e una en EUA), implantadas e en funcionamiento.	0				2	2	Finalizado
		Dic 2006				Jun 2007	Dic 2009	
	<b>C1.14</b> Instrumentos de gestión, monitoreo e control implantados.	0				1	1	Finalizado
		Dic 2006				Jun 2007	Dic 2009	
	<b>C1.15</b> Porcentaje del diseño de la estructura tecnológica definido en función del estudio e disponibilidades de información de CAIXA e SEBRAE.	0				100	100	Finalizado
		Dic 2006				Jun 2007	Dic 2009	
	<b>C1.16</b> Porcentaje del Portal Web de Acceso para empresarios brasileños e emigrantes adaptado e en funcionamiento.	0				100	0	Finalizado
		Dic 2006				Jun 2008	Dic 2009	
	<b>C1.17</b> Número de emigrantes en Massachusetts que realizaron teste de autodiagnóstico via Internet (producto SEBRAE).	0	3334			4000	0	Finalizado
		Dic 2006	Jun 2008			Dic 2009	Ene 2011	
<b>Componente 2:</b> Educación financiera e desarrollo de productos e servicios financieros.  <b>Peso:</b> 45% <b>Clasificación:</b> Satisfactorio	<b>C2.11</b> Número de beneficiarios(as) que participaron en el Programa de sensibilización e orientación financiera.	0	500	2000		3750	220	Atrasado
		Dic 2006	Dic 2007	Dic 2008		Dic 2011	Ene 2011	
	<b>C2.12</b> Número de beneficiarios(as) que participaron en Minas Gerais de proceso de sensibilización e orientación financiera.	0	250	1250		2250	844	Atrasado
		Dic 2006	Dic 2007	Dic 2008		Dic 2011	Ene 2011	
	<b>C2.13</b> Número de beneficiarios(as) que adherirán a los paquetes financieros.	0	250	1000		2000	500	Atrasado
		Dic 2006	Dic 2007	Dic 2008		Dic 2011	Ene 2011	
	<b>C2.14</b> Número de paquetes de productos financieros customizado a los emigrantes brasileños e lanzado en el mercado por CAIXA.	5	5			6	1	Finalizado
			Dic 2006			Dic 2007	Dic 2008	
	<b>C2.15</b> Porcentaje de la red de atención establecida por medio de alianzas en el EUA para remesas de recursos para el Brasil.	0				100	100	Finalizado
		Dic 2006				Dic 2009	Dic 2009	
<b>Componente 3:</b> Capacitación empresarial ofrecida en Brasil e a los emigrantes en los Estados Unidos  <b>Peso:</b> 29% <b>Clasificación:</b> Satisfactorio	<b>C3.11</b> Número de beneficiarios(as) que con el apoyo del Programa e los menos 500 participaron de programas secuenciales de capacitación del Sebrae.	0	500	2000		5000	1641	Atrasado
		Dic 2006	Dic 2007	Dic 2008		Dic 2011	Ene 2011	
	<b>C3.12</b> Metodología implantada para la selección de proyectos con mayor potencial e impacto, para un programa continuado para asistir el crecimiento de las empresas.	0				1	1	Finalizado
		Dic 2006				Dic 2007	Dic 2009	
	<b>C3.13</b> Sistema de control de la gestión e de monitoreo de los Proyectos implantados.	0				1	1	Finalizado
		Dic 2006				Dic 2007	Dic 2009	
	<b>C3.14</b> Número de nuevas empresas con constitución iniciada con el apoyo del Programa.	0	400			800	0	Atrasado
		Dic 2006	Dic 2008			Dic 2011	Mar 2010	
<b>C3.15</b> Número de empresas seleccionadas que reciben asistencia técnica directa e están siendo monitoreadas por CAIXA / SEBRAE.		0				30	23	En curso
		Dic 2006				Dic 2011	Ene 2011	
<b>Componente 4:</b> Divulgación del modelo e	<b>C4.11</b> Número de seminarios regionales de difusión e	0				3	0	En curso

de seus resultados.	Intercâmbio de assistência técnica e financeira.	Dic 2007				Dic 2011	Dic 2009	
---------------------	--	----------	--	--	--	----------	----------	--

Peso: 6%

Clasificación: Satisfactorio

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H0 Condiciones previas	7	Jun 2007	7	Jun 2007	Logrado

**FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO***[No se reportaron factores para este período]***SECCIÓN 4: RIESGOS****RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. Grandes alterações no cenário macroeconômico.	Medio	Monitoramento Ambiental	Coordinador del Proyecto
2. Reduzida disponibilidade das(os) beneficiárias(os) dos programas de capacitação e dos treinamentos em aportar recursos econômicos e/ou financeiros a título de contrapartida pelos serviços recebidos.	Bajo	Tentativa de convencimento sobre a necessidade de investimento em treinamento.	Coordinador del Proyecto
3. As 30 empresas criadas apresentam baixa propensão de aderir as serviços financeiros recebidos de acordo com a modalidade da linha de financiamento disponibilizada pela CAIXA.	Bajo	Estudo sobre possibilidade de linha de crédito customizada	Coordinador del Proyecto
4. Baixo nível de participação dos beneficiários no programa, e de utilização dos instrumentos e técnicas aprendidas.	Bajo	...	Coordinador del Proyecto
5. Baixa disponibilidade de pessoal qualificado e motivado para organizar o programa nos EUA e em Minas Gerais.	Bajo	.	Coordinador del Proyecto
<b>NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO:</b> Bajo <b>NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:</b> 16 <b>RIESGOS VIGENTES:</b> 16 <b>RIESGOS NO VIGENTES:</b> 0 <b>RIESGOS MITIGADOS:</b> 0			

**SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD**

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

**FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO***[No se reportaron factores para este período]***Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:**

Visando a sustentabilidade do Programa o SEBRAE em Minas Gerais implementará a metodologia Cultura Empreendedora, que trata-se de inserir a disciplina "empreendedorismo" nas escolas de ensino fundamental. Para tanto, conta-se com a parceria das secretarias municipais de ensino de Aimorés e Governador Valadares.

Outra ação que busca a sustentabilidade é o repasse, após o término do Programa, do aprendizado adquirido para outras instituições empresariais e financeiras parceiras, a fim que mais pessoas possam ser atendidas.

**SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS**

	Relativa a Implementation	Autor
1. A parceria SEBRAE MG, SEBRAE NA e CAIXA tem evoluído à medida que o Programa também se desenvolve. Além destas, outros parceiros fazem com que o público alvo seja atendido, tais como associações comerciais e prefeituras.		Monteiro Campolina, Valéria
Entretanto, é possível perceber que a divulgação para os cursos ainda pode ser melhorada e focada nos empreendedores. Este é um desafio a ser vencido, visto que os parceiros locais, tendo em vista garantir o quórum, fazem a mobilização de forma ampla.		