



## SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

**Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio**

Se ha brindado asistencia técnica a 176 productores y microempresarios de las REL's empresariales de los 7 sectores productivos (hortalizas, semillas, apicultura, confecciones, alimentos procesados, ebanistería y café); 4 canales de comercialización establecidos. 118 hectáreas asistidas mediante la aplicación de metodología "aprender haciendo" en los cultivos: repollo, papa, zanahoria, lechuga y cebolla; semillas artesanales y parcelas arbóreas con plantas melíferas. Implementación y seguimiento de 7 técnicas básicas de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). 377,500 plántulas hortícolas producidas en los 3 invernaderos construidos, establecimiento de 3 parcelas demostrativas para entrenar a productores en cultivos hortícolas. Construido un invernadero para producción de hortalizas en San Francisco del Valle.

Capacitados y asistidos técnicamente los productores apícolas en Producción de polen y crianza de reinas, implementándose la sustitución de reinas en sus colmenas.

Centro de Negocios constituido legalmente, brindando servicios de capacitación, asistencia técnica empresarial y de comercialización a sus miembros.

Mejorada la infraestructura productiva y adquirido equipo de procesamiento para las REL's apícola, de semillas y otras microempresas del centro de negocios.

La crisis sociopolítica puso en riesgo la ejecución del proyecto en sus inicios.

El fortalecimiento organizativo de la REL's sigue siendo una de las acciones prioritarias para lograr la sostenibilidad del modelo.

**Comentarios del líder de Equipo de Supervisión**

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

A la fecha, el proyecto cuenta con un importante avance en la zona y desde ya se vislumbran impactos positivos en beneficiarios de comunidades atendidas. El financiamiento no reembolsable ha sido utilizado equitativamente según las necesidades de cada rubro.

**Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses**

Asistidos técnicamente 158 beneficiarios de las redes empresariales de 6 sectores productivos; 26 hectáreas cultivadas de repollo, papa, zanahoria y cebolla, semillas artesanales: maíz y frijol bajo la metodología de aprender haciendo. Producidas 142,000 plántulas de hortalizas y construido 1 invernadero para producción de hortalizas en San Francisco Del Valle. Desarrollados 6 talleres con la REL hortícola y apícola para el fortalecimiento de su estructura organizativa. Capacitados apicultores en producción de polen y crianza de reinas, asistidos técnicamente para realizar el cambio de reinas en sus colmenas; sembradas 0.35 ha de la planta melífera dombeya. El centro de negocios ha generado ventas de US\$101 mil, desarrollado el módulo de capacitación Elaboración de Plan de Negocios a miembros del Centro, asistencia técnica brindada en administración, valor agregado y desarrollo de productos.

Se ha colocado US\$ 17,868 del financiamiento no Reembolsable con las REL's. Realizada la evaluación intermedia del proyecto.

Retrasos del Período: La consolidación de la REL Hortícola en parte por la actividad del café que limita el tiempo de los productores y la implementación del SIM con el centro de negocios.

Perspectivas: Fortalecimiento organizativo de la REL's, reforzar los conocimientos en BPA, Fortalecer a los miembros del centro de negocios con capacitaciones de POES, BPM, Control de Calidad y HACCP, continuar apoyando con los fondos del financiamiento no reembolsable.

**Comentarios del líder de Equipo de Supervisión**

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

El semestre coincidió con la realización de la evaluación intermedia del proyecto por lo que fue necesario a sugerencia criterio del evaluador, hacer un ajuste en los indicadores del marco lógico. Se debe continuar con el mismo entusiasmo que se ha mostrado en los últimos semestres, ya que eso garantizará el éxito del proyecto. Para esta etapa final del proyecto, es muy importante se concrete el fortalecimiento de las diferentes Redes de Emprendimiento Local.

## SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores		Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
<b>Propósito:</b>  El propósito del proyecto es aumentar la competitividad de los microempresarios rurales por medio de una estrategia de formación de redes y tecnificación productiva.	<b>P.11</b> Se tiene el Centro de Negocios fortalecido, institucionalizado y funcionando	0				1 Dic 2011	1 Dic 2010	
	<b>P.12</b> Numero de redes empresariales integrados por 300 productores	0				5 Dic 2011	5 Dic 2010	
<b>Componente 1:</b> Capacitación y Asistencia Técnica Productiva y Organizativa  <b>Peso:</b> 50%  <b>Clasificación:</b> Satisfactorio	<b>C1.11</b> Número de hectáreas anuales asistidas por el Proyecto	0				140 Dic 2011	117.71 Jun 2011	En curso
	<b>C1.12</b> Aumento porcentual de la productividad de los rubros hortícolas más importantes.	0				30 Dic 2011	24 Dic 2010	En curso
	<b>C1.13</b> Implementación de las BPA en los rubros hortícolas principales	0				1 Dic 2011	1 Dic 2010	En curso
	<b>C1.14</b> Numero de invernaderos para productos hortícolas que permiten una mejora en la calidad y cantidad de producción de plántulas y hortalizas.	0				4 Dic 2011	4 Abr 2011	Finalizado
	<b>C1.15</b> Establecimiento de parcelas demostrativas para producción de productos hortícolas.	0				3 Dic 2011	3 Dic 2010	En curso
	<b>C1.16</b> Tres comités locales de productores de hortalizas organizados y funcionando bajo una misma estructura.	0				3 Dic 2011	3 Jun 2009	Finalizado
	<b>C1.17</b> Grupos de productores y microempresas integrantes de las Redes hortícolas, apícolas, de semillas, ebanistería, confecciones y productos nostálgicos. Todas con personería jurídica.	0				18 Oct 2011	11 Dic 2010	En curso
	<b>C1.18</b> La Red de productores de semillas ha sido constituida y se encuentra funcionando.	0				1 Dic 2011	1 Ene 2011	En curso
<b>Componente 2:</b> Centro de Negocios "Valle de Sensenti"  <b>Peso:</b> 30%  <b>Clasificación:</b> Satisfactorio	<b>C2.11</b> Capacitación en Buenas Prácticas de Manufactura y Comercialización en los rubros Apoyados por el centro	0				4 Dic 2011	1 Dic 2010	En curso
	<b>C2.12</b> Sostenibilidad operativa del centro de negocios se sustenta en 6 de los productos de los productores de la zona.	0				6 Dic 2011	6 Dic 2010	En curso
	<b>C2.13</b> Numero de productores(as), vinculados y haciendo uso del Centro de Negocios.	0				100 Dic 2011	176 Dic 2010	En curso
	<b>C2.14</b> Numero de los sectores de la microempresa, vinculados y haciendo uso del Centro de Negocios.	0				6 Oct 2011	7 Dic 2010	En curso

C2.I5	Ventas de los productos por vinculación del Centro de negocios a los canales de comercialización (USD)	0				200000 Dic 2011	174570 Jun 2011	En curso
-------	--	---	--	--	--	--------------------	--------------------	----------

**Componente 3:** Financiamiento No-Reembolsable

**Peso:** 20%

**Clasificación:** Satisfactorio

C3.I1	Número de redes haciendo uso del financiamiento para su fortalecimiento, pertenecientes a los sectores: apícola, hortícola, semillas, ebanistería, confecciones y productos nostálgicos.	0				6 Dic 2011	6 Dic 2010	En curso
-------	--	---	--	--	--	---------------	---------------	----------

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado	
H0	Condiciones previas	5	Abr 2009	5	Abr 2009	Logrado
H1	Centro de Negocios establecido	1	Oct 2009	1	Jun 2010	Logrado tarde
H2	[*] Se encuentran consolidadas las redes empresariales locales en 3 municipios del Valle de Sensenti	6	Ago 2011	3	Ene 2011	

[\*] Indica que el hito ha sido reformulado

#### FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

- [X] Cambios en la política nacional  
[X] Otros, cuáles?: Dificultades de mercado

### SECCIÓN 4: RIESGOS

#### RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. Factor climático de la región: Honduras es un país que tiene historia de fenómenos climáticos adversos, y que de manera especial afectan a las comunidades rurales. En el campo agropecuario, los productores han aprendido no solo a diversificar su producción agrícola, sino también su actividad económica.	Medio	Durante la ejecución del proyecto para mitigar este riesgo se implementaran en la medida de lo posible acciones como: 1. Capacitación a los productores en temas de valor agregado ,procesamiento y comercialización , que podrían ser aplicados a otros rubros aparte de los del proyecto. 2. Mantener la implementación de manejo y uso del suelo, a través de medidas de conservación de suelos y agua , mediante barreras vivas, asequias en las parcelas. 3. Implementación de levantamiento de camas en los cultivos para evitar acumulación de humedad y pérdidas de nutrientes. 4. Continuar promoviendo la siembra de árboles melíferos mediante la ampliación de las parcelas arbóreas. 5. Incentivar a los productores hortícolas para la obtención de seguros agrícolas a nivel de REL ,con la finalidad de reducir pérdidas en caso de situaciones adversas.	Coordinador del Proyecto

**NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO:** Medio **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 2 **RIESGOS VIGENTES:** 1 **RIESGOS NO VIGENTES:** 0 **RIESGOS MITIGADOS:** 1

### SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

**Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto:** P - Probable

#### FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

##### Factor

[X] Ausencia de mecanismos de recuperación de costos o fuentes de financiamiento externas (gobierno, donantes y/o sector privado) para continuar con las actividades del proyecto una vez agotados los recursos del FOMIN

[X] Falta de un **mercado** para los servicios y/o actividades desarrollados por el proyecto (baja capacidad de pago o demanda por tales servicios)

##### Comentarios

La agencia ejecutora deberá obtener recursos para continuar con las asistencia técnicas y ampliar el financiamiento.

La difícil situación que enfrenta el país de inseguridad y desempleo, provoca un poca demanda de los productos.

#### Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

- El uso del financiamiento no reembolsable permitirá que la REL's mejore su infraestructura productiva, logrando mejorar la calidad e inocuidad de los productos.
- Se han establecido mecanismos de gestión con otras instituciones , con la finalidad de fortalecer los esquemas de producción y comercialización de las REL's.
- Las mejoras realizadas a la infraestructura productiva, el equipamiento y logros en valor agregado, han contribuido a mejorar la calidad e inocuidad de los productos, el cual se fortalecerá aun más con las capacitaciones a brindarse sobre BPA, BPM, Control de calidad con las REL's, lo cual permitirá consolidar los canales de comercialización y mejorar los ingresos por concepto de ventas.
- La participación directa de los productores y microempresarios en los procesos de comercialización, desarrollan capacidades que avalan su continuidad.
- El involucramiento de la población meta del proyecto en los procesos organizativos, identificación de sus necesidades y de la planificación de actividades asegura que la intervención de otros proyectos u organizaciones se enmarquen en el cumplimiento de sus propuestas de desarrollo

### SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

<p>1. Se debe disponer de suficientes recursos para realizar actividades de transporte y comercialización de productos de los beneficiarios, ya que estos son igual de importantes que las actividades de capacitación y asistencia técnica en temas productivos.</p> <p>2. La implementación de la metodología "Aprender Haciendo" en la mayoría de las actividades desarrolladas, ha logrado el fortalecimiento de las capacidades de los productores y microempresarios para mejorar su productividad.</p>	<b>Relativa a</b>	<b>Autor</b>
	Design	Castillo, Fausto Tomás [FOMIN]
	Implementation	OCOTEPEQUE, ADEVAS