



## SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

## Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

Al cierre del primer semestre de 2011, el programa ha mostrado una muy buena performance con grandes avances y resultados, no obstante se continúa registrando un breve atraso que se arrastra desde el inicio.

Se ha decidido continuar trabajando los resultados obtenidos del proceso Evolución Organizacional para generar las propuestas finales. Este accionar traerá un leve atraso en algunas acciones estipuladas en el Componente 2, pero no generará demoras en los compromisos globales.

Se está desarrollando el nuevo sistema que será un pilar importante para el nuevo Modelo de Gestión de Conocimiento CREA.

La Unidad Ejecutora pondrá especial énfasis en continuar acompañado las definiciones que se tomen referidas al modelo de Gestión de Conocimiento y trabajar desde el Componente 2 en las propuestas finales de diseño de la estructura organización del Movimiento CREA.

## Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

El proyecto avanza satisfactoriamente, y si bien se han detectado algunos atrasos, los mismos responden básicamente a la necesidad de involucrar a toda la institución, lo cual implica tiempos más extensos que los planificados originalmente. De acuerdo a la evaluación intermedia, realizada en este semestre, "el proyecto presenta un nivel satisfactorio de evolución, básicamente sustentado en un alto nivel de involucramiento y entusiasmo en los tomadores de decisiones, un trabajo constante y comprometido del staff y un productivo nivel de autocritica en todos los miembros.

Las autoridades entrevistadas manifestaron un creciente nivel de compromiso con el proyecto y su decisión de apoyarlo y asegurar los medios operativos y financieros para completarlo y hacer posible su continuación una vez que el apoyo del Banco haya finalizado.

La casi totalidad de los indicadores alcanzaron los valores establecidos como objetivo para la evaluación intermedia, aun cuando algunos sufrieron demoras en los plazos intermedios. Los rindes no alcanzaron en todos los casos los objetivos por razones ajenas al desenvolvimiento del Proyecto, a raíz de una sequía que comprometió los resultados de la producción."

## Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Componente 1: Se definió Joomla! como sistema de gestión de contenidos y actualmente está en desarrollo la arquitectura, el diseño y el desarrollo de los nuevos sitios de internet, intranet y red social CREA. Continúa consolidándose E-learning con excelentes resultados. Se realizaron mejoras en el desarrollo del CRM y de tablas maestras. Se realizan capacitaciones en el uso de las distintas herramientas de intranet.

Componente 2: Una de las iniciativas más destacadas, es el proceso "Evolución organizacional CREA 2015". Dicho proceso hace especial hincapié en consensuar un modelo organizacional futuro, ya se han definido y consensuado los "qué" y se están trabajando los "cómo". Se definió un equipo que está liderando el proceso realizando los análisis de factibilidad y elaboración de propuestas.

Componente 3: Se realizaron mejoras al sistema de gestión y monitoreo del proyecto: diagrama de Gantt para visualizar acciones, plazos y presupuestos, Feng Office como sistema de gestión y monitoreo interactivo y un Sistema Physis destinado a llevar adelante el seguimiento contable y financiero del mismo. De acuerdo al plan de difusión elaborado, se hizo una intensa campaña de comunicación referida al Componente II (Evolución organizacional CREA 2015) y se llevaron adelante acciones de comunicación en el marco del Congreso Tecnológico CREA 2011. Uno de los bloques de dicho congreso se centró en "Las nuevas tecnologías para gestionar la información y el conocimiento".

## Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

El proyecto avanza en todos los componentes en forma satisfactoria. El Ejecutor demuestra apertura para responder a las demandas de usuarios, y capacidad de planificación a mediano plazo para ir dando respuesta a nuevas necesidades. A nivel institucional el compromiso de todas las partes juega un rol fundamental. Los avances en este semestre son sustantivos y clave para el logro de los objetivos del proyecto.

## SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

	Indicadores	Línea de base				Planeado	Logrado	Estado
		Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3				
<b>Propósito:</b> Desarrollar e implementar un modelo integral de gestión del conocimiento e innovación para incrementar la productividad de las pequeñas y medianas empresas (PYME)	<b>P.I1</b> PYME CREA asociadas a AACREA en las cuales la producción por hectárea, medidos por región y actividad, aumenta en un 3% anual.	0 Feb 2009	600 Feb 2011			900 Feb 2013	955 Jun 2011	
	<b>P.I2</b> Porcentaje de aumento, como promedio anual, en el diferencial entre la productividad de empresas CREA frente a PYME no CREA de la misma región, partido o departamento.	0 Feb 2009	5 Feb 2011			5 Feb 2013	13.2 Mar 2011	
	<b>P.I3</b> Modelo de gestión de conocimiento sostenible en términos	0				1	0	

agropecuarias.	económico-financiero, institucional y social.	Feb 2009				Feb 2013	Jul 2010	
----------------	---	----------	--	--	--	----------	----------	--

<b>Componente 1:</b> Desarrollo de un modelo integral de gestión del conocimiento.  <b>Peso:</b> 35%  <b>Clasificación:</b> Muy Satisfactorio	C1.11	Modelo integral de gestión del conocimiento diseñado en forma participativa, y en funcionamiento.	0				1	0	Atrasado
			Feb 2009				May 2010	Jun 2011	
	C1.12	Empresas CREA que hacen uso del modelo integral de gestión del conocimiento diseñado en forma participativa.	0	50	400		750	1956	Finalizado
			Feb 2009	May 2010	Feb 2011		Feb 2013	Jun 2011	
	C1.13	Niveles de acceso a información para usuarios provenientes de distintas empresas u organizaciones relacionadas, quedan definidos.	0				1	1	Finalizado
			Feb 2009				May 2010	Ene 2011	
	C1.14	Usuarios externos a los asociados CREA entre productores, suscriptores a servicios CREA, empresas comerciales, organismos y universidades, que participan del modelo.	0	200			1000	2379	Finalizado
			Feb 2009	Feb 2011			Feb 2013	Jun 2011	
	C1.15	Empresas CREA que participan de nuevas instancias de intercambio de conocimiento.	0				900	1956	Finalizado
			Feb 2009				Feb 2013	Jun 2011	
	C1.16	Empresas CREA que aplican los conocimientos adquiridos durante el proyecto y mantienen su nivel de participación.	0				750	2436	Finalizado
			Feb 2009				Feb 2013	Jun 2011	
	C1.17	Contenidos innovadores desarrollados por los grupos CREA disponibles en la intranet para toda la red.	0				180	850	Finalizado
			Feb 2009				Feb 2013	Jun 2011	
	C1.18	Grupos CREA que aplican los contenidos innovadores, desarrollados por los grupos CREA, disponibles en la intranet.	0				36	67	Finalizado
			Feb 2009				Feb 2013	Jun 2011	
	C1.19	Aumento en el volumen de información disponible, medido en el número de elementos de contenidos (documentos, informes técnicos, proyectos e intercambios).	0				10000	15937	Finalizado
			Feb 2009				Feb 2013	Jun 2011	
	C1.110	Porcentaje de aumento en el nivel de satisfacción de los usuarios (miembros CREA y empresas relacionadas) respecto al acceso a la información.	0				80	85	En curso
			Feb 2009				Feb 2013	Jun 2011	

<b>Componente 2:</b> Esquema institucional adaptado al modelo de gestión de conocimiento.  <b>Peso:</b> 40%  <b>Clasificación:</b> Satisfactorio	C2.11	Roles y competencias de los técnicos grupales para ser agentes de innovación y gestión del conocimiento, consensuados por todo el movimiento.	0				1	2	Finalizado
			Feb 2009				Oct 2010	Jun 2011	
	C2.12	Modelo institucional futuro consensuado en forma participativa con todos los grupos.	0				1	1	Finalizado
			Feb 2009				Oct 2010	Dic 2010	
	C2.13	Porcentaje de todos los miembros, a cada nivel de AACREA, que han implementado el nuevo modelo institucional.	0				25	1	En curso
			Feb 2009				Ago 2011	Jun 2011	
	C2.14	Empresas CREA integrantes del movimiento CREA que participan del intercambio de información promovido por el modelo de gestión del conocimiento y el modelo institucional.	0				900	15	En curso
			Feb 2009				Feb 2013	Jun 2011	
	C2.15	Técnicos grupales integrantes del movimiento CREA que participan del intercambio de información promovido por el modelo de gestión del conocimiento y el modelo institucional.	0				90	0	En curso
			Feb 2009				Feb 2013	Ene 2011	
	C2.16	Técnicos de AACREA integrantes del movimiento CREA que participan del intercambio de información promovido por el modelo de gestión del conocimiento y el modelo institucional.	0				50	0	En curso
			Feb 2009				Feb 2013	Ene 2011	
	C2.17	Porcentaje de la información derivada de acciones del movimiento que circula a través de la red gracias al modelo institucional propuesto.	0				60	0	En curso
			Feb 2009				Feb 2013	Ene 2011	

<b>Componente 3:</b> Monitoreo y difusión de resultados y lecciones aprendidas.  <b>Peso:</b> 25%  <b>Clasificación:</b> Satisfactorio	C3.11	Sistema de gestión y monitoreo diseñado y aplicado.	0				1	1	Finalizado
			Feb 2009				Feb 2010	Jul 2010	
	C3.12	Entidades que interactúan con el movimiento CREA a través del modelo.	0				3	0	En curso
			Feb 2009				Feb 2013	Ene 2011	
	C3.13	Plan de difusión diseñado y en implementación.	0				1	1	Finalizado
			Feb 2009				Feb 2013	Jul 2010	

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado	
H0	Cumplimiento de las condiciones previas (CP)	5	Ago 2009	5	Abr 2009	Logrado
H1	Estudio de demanda concluido	1	Ago 2009	1	Feb 2010	Logrado tarde
H2	Proceso de definición del nuevo modelo institucional diseñado.	1	Feb 2010	1	Dic 2010	Logrado tarde
H3	Al menos 15 cursos implementados de capacitación en el uso de las herramientas diseñadas.	15	Ago 2010	17	Jun 2011	Logrado tarde
H4	El modelo integral de gestión del conocimiento ajustado y validado con un nivel de uso del 20%.	1	Feb 2011	1	Abr 2011	Logrado
H5	Al menos 150 usuarios externos participan del modelo.	150	Dic 2011	2379	Jun 2011	Logrado
H6	Taller de sostenibilidad realizado y plan actividades para la sostenibilidad formulado.	2	Feb 2012	0	Jun 2011	
H7	Al menos el 70% de los proyectos aprobados de AACREA se comparten y discuten utilizando la plataforma y metodología diseñada.	70	Ago 2012	76	Jun 2011	Logrado

#### FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

[No se reportaron factores para este periodo]

#### SECCIÓN 4: RIESGOS

#### RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. Las condiciones climáticas en las regiones donde están presentes las empresas CREA, son adversas a la producción agropecuaria.	Medio	- Consolidar y brindar apoyo a los Grupos CREA. - Visita por parte de los Directivos de AACREA a los Grupos CREA y Regiones. - Talleres de capacitación: "Pensando en la empresa" (Taller de 9 horas de duración)	AACREA
2. Contexto macroeconómico y políticas sectoriales inestables.	Bajo	No corresponde	No corresponde
3. Las empresas no pueden acceder	Bajo	No corresponde	No corresponde

libremente a la oferta de tecnología disponible.

4. No se mantiene el apoyo de los miembros del movimiento CREA.

Bajo

Sensibilización en Comisión Reducida, Vocales y Coordinadores. Desde abril de 2009 se han realizado presentaciones mensuales durante semana de AACREA. Se ha instalado la necesidad de conformar un Grupo Núcleo de GC con representantes Regionales que se reúne una vez al mes. Se espera continuar con esta acción durante la vida del proyecto. Durante el primer semestre de 2010 se han comenzado las capacitaciones a las Regiones CREA

Unidad Ejecutora

5. Contexto internacional se torna desfavorable.

Bajo

No corresponde

No corresponde

**NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO:** Bajo **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 10 **RIESGOS VIGENTES:** 7 **RIESGOS NO VIGENTES:** 0 **RIESGOS MITIGADOS:** 3

## SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

**Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto:** MP - Muy Probable

### FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

*[No se reportaron factores para este período]*

#### Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

El proceso Evolución Organizacional CREA 2015 ha permitido afianzar la institucionalidad y el sentido de pertenencia de los Miembros CREA de todo el país. La Comisión Directiva de AACREA está directamente vinculada con el diseño del nuevo esquema organizacional de Gestión de Conocimiento, se han mantenido reuniones con el Consultor concurrente que brinda visión estratégica al proyecto.

Un hito importante respecto a la institucionalidad fue el taller de 2 días, realizado el 11 y 12 de abril de 2011, para analizar y definir cuestiones vinculadas a Gestión de Conocimiento, el esquema organizacional del Movimiento y su sostenibilidad futura.

En dicho taller se contó con la presencia de la Comisión Directiva de AACREA, Coordinadores Regional y parte del Staff. Se ha conformado un grupo reducido que estará liderando las propuestas para su ejecución.

No existen razones institucionales que pudieran comprometer la sostenibilidad del Proyecto Gestión del Conocimiento una vez cumplidos los 48 meses estipulados para su ejecución, como así tampoco una vez culminados los fondos del BID-FOMIN y de la Contrapartida.

## SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relativa a	Autor
1. Cuando en la definición de un Modelo de Gestión de Conocimiento para una institución se incorporan sistemas o herramientas, es importante contemplar su evolución, flexibilidad y escalabilidad como factores críticos de análisis.	Implementation	Satorre, Hernán Emilio
2. En procesos relevantes en donde se utilizan metodologías de consulta participativa para llegar al consenso, es importante ir generando convergencia sobre los alcances. Por este motivo es importante contar con un equipo reducido de miembros de la Comisión Directiva para que realicen las propuestas y tomen las definiciones a la hora de definir cuestiones relevantes.	Implementation	Satorre, Hernán Emilio