



SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

El proyecto avanza satisfactoriamente mostrando un buen desempeño con grandes avances y resultados. Existen algunos atrasos en algunas líneas presupuestarias que responden básicamente a la necesidad de involucrar a toda la institución, lo cual implica tiempos más extensos que los planificados originalmente, aunque no pone en riesgo el cumplimiento de los tiempos finales del proyecto. Se ha aprobado y presentado la síntesis del proceso Evolución Organizacional CREA 2015 (Componente II) con muy buenos resultados y acogimiento, consolidando de esta manera el Modelo de Gestión de Conocimiento. En esa línea, desde el Componente I, se desarrolló el nuevo sistema que será un pilar importante para el nuevo Modelo de Gestión de Conocimiento CREA. La Unidad Ejecutora pondrá especial énfasis en la implementación del modelo de Gestión de Conocimiento consensuado, trabajando coordinadamente sobre los Componentes I, II y III. El Proyecto cuenta con el apoyo e involucramiento del máximo órgano decisor del Movimiento CREA y existe un compromiso manifiesto de continuar profundizando esta línea durante el tiempo restante de ejecución.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora El proyecto se está llevando a cabo en forma satisfactoria. AACREA está alcanzando una buena integración de la gestión de conocimiento y la estructura institucional, que se está adecuando según las estrategias consensuadas entre todos los involucrados. El apoyo institucional es fundamental para iniciativas de este tipo.

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Componente 1: se avanzó en el diseño de metodología y herramientas que permitan sistematizar la información y simplificar el intercambio. Se desarrolló la arquitectura y la puesta en funcionamiento del sitio institucional, la nueva Red Social CREA y el portal Intranet. Componente 2: el proceso "Evolución organizacional CREA 2015" dejó tres (3) dimensiones generales (Red de intercambio de información y conocimiento, Estructura de funcionamiento apoyo metodológico y Toma de decisiones por consenso). En cada una de estas dimensiones se establecieron acuerdos marco y líneas de acción. Estas dimensiones responden al nuevo modelo de Gestión de Conocimiento consensuado que se sustenta sobre un nuevo paradigma de "Responsabilidad Compartida" que invita a todos a mirarse no sólo como miembros de un grupo CREA sino también como parte de una red más amplia, la red CREA. Componente 3: se realizaron pequeñas mejoras al sistema de gestión y monitoreo del proyecto. De acuerdo al plan de difusión elaborado, se continuó con la campaña de comunicación referida al Componente II (Evolución organizacional CREA 2015) y se llevaron adelante acciones de comunicación referentes al desarrollo de la Red Social CREA.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora Los avances durante este semestre han sido satisfactorios, y de acuerdo a lo esperado, el involucramiento de todo el comité directivo de AACREA, y de su gerencia, permiten institucionalizar los avances del proyecto en la medida necesaria para que se logren los objetivos.

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores		Línea de base		Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
Propósito: Desarrollar e implementar un modelo integral de gestión del conocimiento e innovación para incrementar la productividad de las pequeñas y medianas empresas (PYME) agropecuarias.	P.11 PYME CREA asociadas a AACREA en las cuales la producción por hectárea, medidos por región y actividad, aumenta en un 3% anual.	0	600				900	955	
		Feb 2009	Feb 2011				Feb 2013	Jun 2011	
	P.12 Porcentaje de aumento, como promedio anual, en el diferencial entre la productividad de empresas CREA frente a PYME no CREA de la misma región, partido o departamento.	0	5				5	13.2	
		Feb 2009	Feb 2011				Feb 2013	Mar 2011	
	P.13 Modelo de gestión de conocimiento sostenible en términos económico-financiero, institucional y social.	0					1	0	
		Feb 2009					Feb 2013	Jul 2010	
Componente 1: Desarrollo de un modelo integral de gestión del conocimiento. Peso: 35% Clasificación: Muy Satisfactorio	C1.11 Modelo integral de gestión del conocimiento diseñado en forma participativa, y en funcionamiento.	0					1	1	Finalizado
		Feb 2009					May 2010	Dic 2011	
	C1.12 Empresas CREA que hacen uso del modelo integral de gestión del conocimiento diseñado en forma participativa.	0	50	400			750	2018	Finalizado
		Feb 2009	May 2010	Feb 2011			Feb 2013	Dic 2011	
	C1.13 Niveles de acceso a información para usuarios provenientes de distintas empresas u organizaciones relacionadas, quedan definidos.	0					1	1	Finalizado
		Feb 2009					May 2010	Ene 2011	
	C1.14 Usuarios externos a los asociados CREA entre productores, suscriptores a servicios CREA, empresas comerciales, organismos y universidades, que participan del modelo.	0	200				1000	4056	Finalizado
		Feb 2009	Feb 2011				Feb 2013	Dic 2011	
	C1.15 Empresas CREA que participan de nuevas instancias de	0					900	2018	Finalizado

	intercambio de conocimiento.	Feb 2009				Feb 2013	Dic 2011	
C1.16	Empresas CREA que aplican los conocimientos adquiridos durante el proyecto y mantienen su nivel de participación.	0				750	2436	Finalizado
		Feb 2009				Feb 2013	Jun 2011	
C1.17	Contenidos innovadores desarrollados por los grupos CREA disponibles en la Intranet para toda la red.	0				180	4197	Finalizado
		Feb 2009				Feb 2013	Dic 2011	
C1.18	Grupos CREA que aplican los contenidos innovadores, desarrollados por los grupos CREA, disponibles en la intranet.	0				36	67	Finalizado
		Feb 2009				Feb 2013	Dic 2011	
C1.19	Aumento en el volumen de información disponible, medido en el número de elementos de contenidos (documentos, informes técnicos, proyectos e intercambios).	0				10000	15937	Finalizado
		Feb 2009				Feb 2013	Jun 2011	
C1.110	Porcentaje de aumento en el nivel de satisfacción de los usuarios (miembros CREA y empresas relacionadas) respecto al acceso a la información.	0				80	85	En curso
		Feb 2009				Feb 2013	Jun 2011	

Componente 2: Esquema institucional adaptado al modelo de gestión de conocimiento.

Peso: 40%

Clasificación: Satisfactorio

C2.11	Roles y competencias de los técnicos grupales para ser agentes de innovación y gestión del conocimiento, consensuados por todo el movimiento.	0				1	2	Finalizado
		Feb 2009				Oct 2010	Jun 2011	
C2.12	Modelo institucional futuro consensuado en forma participativa con todos los grupos.	0				1	1	Finalizado
		Feb 2009				Oct 2010	Dic 2010	
C2.13	Porcentaje de todos los miembros, a cada nivel de AACREA, que han implementado el nuevo modelo institucional.	0				25	45	Finalizado
		Feb 2009				Ago 2011	Dic 2011	
C2.14	Empresas CREA integrantes del movimiento CREA que participan del intercambio de información promovido por el modelo de gestión del conocimiento y el modelo institucional.	0				900	930	Finalizado
		Feb 2009				Feb 2013	Dic 2011	
C2.15	Técnicos grupales integrantes del movimiento CREA que participan del intercambio de información promovido por el modelo de gestión del conocimiento y el modelo institucional.	0				90	38	En curso
		Feb 2009				Feb 2013	Dic 2011	
C2.16	Técnicos de AACREA integrantes del movimiento CREA que participan del intercambio de información promovido por el modelo de gestión del conocimiento y el modelo institucional.	0				50	52	Finalizado
		Feb 2009				Feb 2013	Dic 2011	
C2.17	Porcentaje de la información derivada de acciones del movimiento que circula a través de la red gracias al modelo institucional propuesto.	0				60	0	En curso
		Feb 2009				Feb 2013	Ene 2011	

Componente 3: Monitoreo y difusión de resultados y lecciones aprendidas.

Peso: 25%

Clasificación: Satisfactorio

C3.11	Sistema de gestión y monitoreo diseñado y aplicado.	0				1	1	Finalizado
		Feb 2009				Feb 2010	Dic 2011	
C3.12	Entidades que interactúan con el movimiento CREA a través del modelo.	0				3	0	En curso
		Feb 2009				Feb 2013	Ene 2011	
C3.13	Plan de difusión diseñado y en implementación.	0				1	1	Finalizado
		Feb 2009				Feb 2013	Jul 2010	

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado	
H0	Cumplimiento de las condiciones previas (CP)	5	Ago 2009	5	Abr 2009	Logrado
H1	Estudio de demanda concluido	1	Ago 2009	1	Feb 2010	Logrado tarde
H2	Proceso de definición del nuevo modelo institucional diseñado.	1	Feb 2010	1	Dic 2010	Logrado tarde
H3	Al menos 15 cursos implementados de capacitación en el uso de las herramientas diseñadas.	15	Ago 2010	17	Jun 2011	Logrado tarde
H4	El modelo integral de gestión del conocimiento ajustado y validado con un nivel de uso del 20%.	1	Feb 2011	1	Abr 2011	Logrado
H5	Al menos 150 usuarios externos participan del modelo.	150	Dic 2011	2379	Jun 2011	Logrado
H6	Taller de sostenibilidad realizado y plan actividades para la sostenibilidad formulado.	2	Feb 2012	0	Dic 2011	
H7	Al menos el 70% de los proyectos aprobados de AACREA se comparten y discuten utilizando la plataforma y metodología diseñada.	70	Ago 2012	76	Dic 2011	Logrado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO [No se reportaron factores para este periodo]

SECCIÓN 4: RIESGOS

RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. Las condiciones climáticas en las regiones donde están presentes las empresas CREA, son adversas a la producción agropecuaria.	Medio	- Consolidar y brindar apoyo a los Grupos CREA. - Visita por parte de los Directivos de AACREA a los Grupos CREA y Regiones. - Talleres de capacitación: "Pensando en la empresa" (Taller de 9 horas de duración)	AACREA
2. Contexto macroeconómico y políticas sectoriales inestables.	Bajo	No corresponde	No corresponde
3. Las empresas no pueden acceder libremente a la oferta de tecnología disponible.	Bajo	No corresponde	No corresponde
4. Contexto internacional se torna desfavorable.	Bajo	No corresponde	No corresponde
5. No se mantiene el interés por el modelo dentro y fuera de AACREA.	Bajo	Sensibilización en Comisión Directiva de AACREA – Reuniones con empresas vinculadas al Movimiento con presencia de Directivos CREA. Desde Abril de 2009 se han mantenido reuniones mensuales con miembros de la Comisión Directiva de AACREA identificando necesidades. También en octubre de 2009 se mantuvo una reunión con empresas vinculadas a la Red CREA. El estudio de demanda colaboró a generar "sentido de pertenencia" sobre las necesidades que se trabajaron.	Comisión Reducida de AACREA y Unidad Ejecutora

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Bajo NÚMERO TOTAL DE RIESGOS: 10 RIESGOS VIGENTES: 5 RIESGOS NO VIGENTES: 0 RIESGOS MITIGADOS: 5

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: MP - Muy Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

[No se reportaron factores para este periodo]

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

La Jornada de Presidentes realizada el 30 de noviembre de 2011 dejó en claro que el proceso Evolución Organizacional CREA 2015 ha permitido afianzar la institucionalidad y el sentido de pertenencia de los Miembros CREA de todo el país. La Comisión Directiva de AACREA estuvo directamente vinculada con el diseño del nuevo esquema organizacional de Gestión de Conocimiento.

La reunión realizada el 30 de agosto de 2011 donde estuvo presente la Jefe de Proyecto, Mariel Sabra, fue un espacio adecuado para que la Comisión Ejecutiva de AACREA pueda intercambiar y compartir distintos puntos, entre ellos la sostenibilidad del Proyecto. Esto puso de manifiesto a través de las declaraciones del Presidente de AACREA, Juan Balbín, El compromiso institucional que tiene AACREA con el Proyecto Gestión de Conocimiento más allá del Programa con el BID-FOMIN.

No existen razones institucionales que pudieran comprometer la sostenibilidad del Proyecto Gestión del Conocimiento una vez cumplidos los 48 meses estipulados para su ejecución, como así tampoco una vez culminados los fondos del BID-FOMIN y de la Contrapartida.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relativa a	Autor
1. Para instalar un nuevo Modelo de Gestión de Conocimiento integral es necesario trabajar en diversos niveles de la organización en simultáneo. Si se trabaja uno de estos niveles solamente o de manera aislada no se producirá una adopción real o cambio de cultura. Cuanto mayor sea la alineación de los componentes del proyecto y niveles de la organización en términos de valores, comportamientos, acciones y metas mayor será el impacto del cambio en la cultura.	Implementation	Satorre, Hernán Emilio
2. Una institución que quiera llevar adelante un proceso de repensar su modelo institucional donde se expone a una nueva cultura, es importante que entienda que ésta siempre se agrega a la anterior; nunca la substituye. Se tiene que contemplar como un proceso evolutivo hacia la nueva cultura. Y éste es un proceso que lleva tiempo. Comprender esto fue la clave para generar un impacto significativo y sostenible en la institución.	Implementation	Satorre, Hernán Emilio