



SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

El proyecto avanza satisfactoriamente mostrando un buen desempeño con grandes avances y resultados. En general, no se registran atrasos en las líneas presupuestarias lo que implica que al momento se está cumpliendo en tiempo y forma las actividades estipuladas en el proyecto.

El proceso Evolución Organizacional CREA 2015 (Componente II) atraviesa su etapa de implementación y consolidación del modelo de gestión del conocimiento. En esta fase se difunde al Movimiento los beneficios, las implicancias y el impacto de los acuerdos y premisas consensuados y se revalorizan los valores, la visión y la misión CREA.

El proyecto cuenta con el apoyo e involucramiento del máximo órgano decisor del Movimiento CREA y existe un compromiso manifiesto de continuar profundizando estas líneas durante el tiempo restante de ejecución.

La Unidad Ejecutora pone especial énfasis en la implementación del modelo de GC consensuado, trabajando coordinadamente sobre los Componentes I, II y III.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora El proyecto se ha desempeñado satisfactoriamente. Si bien hubo ciertos atrasos menores, las actividades se están cumpliendo y hay apoyo institucional a cada proceso, lo cual lo fortalece. Se está iniciando la última fase, y con ello el análisis de la sostenibilidad de la iniciativa.

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

CI: se encuentra en pleno funcionamiento el sitio institucional, la red social CREA y el portal Intranet. Para las tres plataformas se busca la incorporación de herramientas que permitan sistematizar la información y simplificar el intercambio, para ello se realizan constantes actualizaciones de aplicaciones y desarrollos.

CII: el proceso "Evolución Organizacional CREA 2015" se encuentra en etapa de implementación. Actualmente se encuentran en desarrollo talleres en los grupos CREA, instancia en la que se comunica el modelo de organización que se definió en función del involucramiento, compromiso y trabajo compartido de todo el Movimiento. Los encuentros tienen el propósito de que los miembros CREA vivencien el proceso evolutivo, tomen contacto con los acuerdos marco consensuados y generen un cambio de actitud contributiva, más allá de su grupo.

CIII: se realizaron pequeñas mejoras al sistema de gestión y monitoreo. De acuerdo al plan de difusión elaborado, continúa la campaña de comunicación referida al CII (EO CREA 2015) y se llevaron adelante acciones de comunicación referentes al desarrollo del Portal Institucional, la Red Social e Intranet CREA (ejemplo de ello son las distintas piezas y videos desarrollados).

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora El avance de este semestre fue según planificado. Las acciones responden a lo planificado, y al análisis que se hizo en cada oportunidad sobre la pertinencia de las mismas y/o necesidades de ajuste.

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores		Línea de base						Logrado		Estado	
Propósito: Desarrollar e		P.11	PYME CREA asociadas a AACREA en las cuales la producción por hectárea, medidos por región y actividad, aumenta en	0	600			900	955		

implementar un modelo integral de gestión del conocimiento e innovación para incrementar la productividad de las pequeñas y medianas empresas (PYME) agropecuarias.	un 3% anual.	Feb 2009	Feb 2011			Feb 2013	Jun 2011	
	P.12 Porcentaje de aumento, como promedio anual, en el diferencial entre la productividad de empresas CREA frente a PYME no CREA de la misma región, partido o departamento.	0	5			5	13.2	
		Feb 2009	Feb 2011			Feb 2013	Mar 2011	
	P.13 Modelo de gestión de conocimiento sostenible en términos económico-financiero, institucional y social.	0				1	0	
		Feb 2009				Feb 2013	Jul 2010	

Componente 1: Desarrollo de un modelo integral de gestión del conocimiento. Peso: 35% Clasificación: Muy Satisfactorio	C1.11 Modelo integral de gestión del conocimiento diseñado en forma participativa, y en funcionamiento.	0				1	1	Finalizado
		Feb 2009				May 2010	Dic 2011	
	C1.12 Empresas CREA que hacen uso del modelo integral de gestión del conocimiento diseñado en forma participativa.	0	50	400		750	1967	Finalizado
		Feb 2009	May 2010	Feb 2011		Feb 2013	Jun 2012	
	C1.13 Niveles de acceso a información para usuarios provenientes de distintas empresas u organizaciones relacionadas, quedan definidos.	0				1	1	Finalizado
		Feb 2009				May 2010	Ene 2011	
	C1.14 Usuarios externos a los asociados CREA entre productores, suscriptores a servicios CREA, empresas comerciales, organismos y universidades, que participan del modelo.	0	200			1000	5206	Finalizado
		Feb 2009	Feb 2011			Feb 2013	Jun 2012	
	C1.15 Empresas CREA que participan de nuevas instancias de intercambio de conocimiento.	0				900	1967	Finalizado
		Feb 2009				Feb 2013	Jun 2012	
	C1.16 Empresas CREA que aplican los conocimientos adquiridos durante el proyecto y mantienen su nivel de participación.	0				750	1967	Finalizado
		Feb 2009				Feb 2013	Jun 2012	
	C1.17 Contenidos innovadores desarrollados por los grupos CREA disponibles en la intranet para toda la red.	0				180	4197	Finalizado
		Feb 2009				Feb 2013	Dic 2011	
	C1.18 Grupos CREA que aplican los contenidos innovadores, desarrollados por los grupos CREA, disponibles en la intranet.	0				36	67	Finalizado
		Feb 2009				Feb 2013	Jun 2012	
	C1.19 Aumento en el volumen de información disponible, medido en el número de elementos de contenidos (documentos, informes técnicos, proyectos e intercambios).	0				10000	10536	Finalizado
		Feb 2009				Feb 2013	Jun 2012	
	C1.110 Porcentaje de aumento en el nivel de satisfacción de los usuarios (miembros CREA y empresas relacionadas) respecto al acceso a la información.	0				80	85	En curso
		Feb 2009				Feb 2013	Jun 2011	

Componente 2: Esquema institucional adaptado al modelo de gestión de conocimiento. Peso: 40% Clasificación: Satisfactorio	C2.11 Roles y competencias de los técnicos grupales para ser agentes de innovación y gestión del conocimiento, consensuados por todo el movimiento.	0				1	2	Finalizado
		Feb 2009				Oct 2010	Jun 2011	
	C2.12 Modelo institucional futuro consensuado en forma participativa con todos los grupos.	0				1	1	Finalizado
		Feb 2009				Oct 2010	Dic 2010	
	C2.13 Porcentaje de todos los miembros, a cada nivel de AACREA, que han implementado el nuevo modelo institucional.	0				25	45	Finalizado
		Feb 2009				Ago 2011	Dic 2011	
	C2.14 Empresas CREA integrantes del movimiento CREA que participan del intercambio de información promovido por el modelo de gestión del conocimiento y el modelo institucional.	0				900	930	Finalizado
		Feb 2009				Feb 2013	Dic 2011	
	C2.15 Técnicos grupales integrantes del movimiento CREA que participan del intercambio de información promovido por el modelo de gestión del conocimiento y el modelo institucional.	0				90	154	Finalizado
		Feb 2009				Feb 2013	Jun 2012	
	C2.16 Técnicos de AACREA integrantes del movimiento CREA que participan del intercambio de información promovido por el modelo de gestión del conocimiento y el modelo institucional.	0				50	78	Finalizado
		Feb 2009				Feb 2013	Jun 2012	
	C2.17 Porcentaje de la información derivada de acciones del movimiento que circula a través de la red gracias al modelo institucional propuesto.	0				60	80	Finalizado
		Feb 2009				Feb 2013	Jun 2012	

Componente 3: Monitoreo y difusión de resultados y lecciones aprendidas. Peso: 25% Clasificación: Satisfactorio	C3.11 Sistema de gestión y monitoreo diseñado y aplicado.	0				1	1	Finalizado
		Feb 2009				Feb 2010	Dic 2011	
	C3.12 Entidades que interactúan con el movimiento CREA a través del modelo.	0				3	2	En curso
		Feb 2009				Feb 2013	Jun 2012	
	C3.13 Plan de difusión diseñado y en implementación.	0				1	1	Finalizado
		Feb 2009				Feb 2013	Jul 2010	

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H0 Cumplimiento de las condiciones previas (CP)	5	Ago 2009	5	Abr 2009	Logrado
H1 Estudio de demanda concluido	1	Ago 2009	1	Feb 2010	Logrado tarde
H2 Proceso de definición del nuevo modelo institucional diseñado.	1	Feb 2010	1	Dic 2010	Logrado tarde
H3 Al menos 15 cursos implementados de capacitación en el uso de las herramientas diseñadas.	15	Ago 2010	17	Jun 2011	Logrado tarde
H4 El modelo integral de gestión del conocimiento ajustado y validado con un nivel de uso del 20%.	1	Feb 2011	1	Abr 2011	Logrado
H5 Al menos 150 usuarios externos participan del modelo.	150	Dic 2011	4056	Ene 2012	Logrado
H6 Taller de sostenibilidad realizado y plan actividades para la sostenibilidad formulado.	2	Feb 2012	1	Jun 2012	No Logrado
H7 Al menos el 70% de los proyectos aprobados de AACREA se comparten y discuten utilizando la plataforma y metodología diseñada.	70	Ago 2012	100	Jun 2012	Logrado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

[No se reportaron factores para este período]

SECCIÓN 4: RIESGOS

RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. Las condiciones climáticas en las regiones donde están presentes las empresas CREA, son adversas a la producción agropecuaria.	Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Consolidar y brindar apoyo a los Grupos CREA. - Visita por parte de los Directivos de AACREA a los Grupos CREA y Regiones. - Talleres de capacitación: "Pensando en la empresa" (Taller de 9 horas de duración) 	AACREA

2. Contexto macroeconómico y políticas sectoriales inestables.	Bajo	No corresponde	No corresponde
3. Las empresas no pueden acceder libremente a la oferta de tecnología disponible.	Bajo	No corresponde	No corresponde
4. Contexto internacional se torna desfavorable.	Bajo	No corresponde	No corresponde
5. No se mantiene el interés por el modelo dentro y fuera de AACREA.	Bajo	Sensibilización en Comisión Directiva de AACREA – Reuniones con empresas vinculadas al Movimiento con presencia de Directivos CREA. Desde Abril de 2009 se han mantenido reuniones mensuales con miembros de la Comisión Directiva de AACREA identificando necesidades. También en octubre de 2009 se mantuvo una reunión con empresas vinculadas a la Red CREA. El estudio de demanda colaboró a generar "sentido de pertenencia" sobre las necesidades que se trabajaron.	Comisión Reducida de AACREA y Unidad Ejecutora
NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Bajo NÚMERO TOTAL DE RIESGOS: 10 RIESGOS VIGENTES: 5 RIESGOS NO VIGENTES: 0 RIESGOS MITIGADOS: 5			

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto:

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

[No se reportaron factores para este período]

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

La etapa de implementación y capacitación vinculada al proceso Evolución Organizacional en Movimiento ha permitido afianzar la institucionalidad y el sentido de pertenencia de los Miembros CREA de todo el país. Los Asesores CREA han sido actores estratégicos del proceso junto con los equipo Regionales (Vocales y Coordinadores). Se espera para el segundo semestre de 2012 realizar el taller de sostenibilidad del proyecto para trabajar estratégicamente algunos aspectos. No existen razones institucionales que pudieran comprometer la sostenibilidad del Proyecto Gestión del Conocimiento una vez cumplidos los 48 meses estipulados para su ejecución, como así tampoco una vez culminados los fondos del BID-FOMIN y de la Contrapartida.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relativa a	Autor
1. Las herramientas o aplicaciones vinculadas al modelo de gestión de conocimiento deben ser lo suficientemente flexibles para poder ir adaptándose a las necesidades de los usuarios y las necesidades emergentes.	Implementación	Satorre, Hernán Emilio
2. A la hora de implementar un modelo de gestión de conocimiento en una organización es importante que el mismo sea funcional a un propósito determinado, o a la misión de la institución, pero el modelo no debe transformarse en un objetivo en sí mismo, sino más bien ser un medio o catalizador para alcanzar los resultados deseados.	Implementación	Satorre, Hernán Emilio