



SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

El desempeño acumulativo del proyecto se considera satisfactorio. En el período se ha podido avanzar en la medición de resultados y en el acompañamiento a las empresas intervenidas mediante la consultoría. También se han alcanzado los hitos previstos y se estima que se logrará la meta de empresas asistidas al finalizar el proyecto en los 4 meses de ejecución que aun restan. En el semestre se comenzaron los planes de sostenibilidad de ambas cámaras. En la medida que han avanzado en el diseño se implementaron cambios para lograr este objetivo. La CNA focalizó la venta de asistencias técnicas en trabajos grupales con empresas (pymes) a fin de disminuir los costos de cada una. En el caso de la CNCs se modularizaron los cursos de formación a fin de permitir la asistencia técnica con los participantes y obtener como resultado planes de acción para cada empresa participante, al mismo tiempo que permiten una mayor participación de empresas en intervenciones más breves. En los últimos 4 meses de ejecución, las acciones se centrarán en dar visibilidad al proyecto mediante un seminario internacional ya planificado, alcanzar el objetivo de cantidad de empresas asistidas, implementar acciones de comunicación que mejoren la venta de los servicios y avanzar en la estandarización de parte de la metodología que permita abaratar los costos a las empresas a las que se les brinde asistencia técnica.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Tal y como señala la Coordinación General del proyecto, el desafío para lo que resta de ejecución del proyecto es la implementación de los respectivos planes de comunicación para incrementar la captación de empresas por medio de una revisión de la oferta de servicios así como a través de la búsqueda de alianzas que aseguren la sostenibilidad del proyecto.

Por otra parte, es necesario generar y difundir los productos de conocimiento del proyecto para mejorar su visualización.

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Durante el semestre el desempeño del proyecto se considera satisfactorio. Se logró el hito de 22 asistencias, se avanzó en la actualización de la metodología en la CNCs y adaptación de la misma de acuerdo a los aprendizajes realizados durante la ejecución. Las dificultades mencionadas en el informe semestral anterior se mantienen y por lo conversado con otra agencia ejecutora de un proyecto similar se pueden considerar comunes. Las mismas son: la concreción de las ventas de servicios a las empresas y contar con consultores con el perfil necesario para brindar dichos servicios. Para el último semestre está previsto realizar un seminario internacional a cargo de la CNCs, culminar los planes de sostenibilidad y la aprobación de los mismos por parte de las Cámaras empresariales intervinientes en el proyecto, talleres o coaching con consultores que cuenten con el perfil requerido para este tipo de consultoría a la empresa familiar.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Durante el próximo semestre tendrá lugar la Evaluación Final del Proyecto.

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

	Indicadores	Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
Propósito: Establecer y validar un modelo para la implantación de estructuras de gobierno para las PyMES familiares.	P.11 Porcentaje de PYMES apoyadas por el Proyecto que verifican mejoras en al menos un punto (en una escala de 1 a 5) en indicador de clima laboral	0				80 Nov 2012	65 Jun 2012	
	P.12 Porcentaje de PYMES apoyadas por el Proyecto que verifican mejoras en al menos un punto (en una escala de 1 a 5) en el indicador de grado de satisfacción de los miembros de la familia.	0				80 Nov 2012	51 Jun 2012	
	P.13 Porcentaje de mejora en la calidad y productividad de las reuniones de los órganos de Gobierno de la Empresa (en una escala de 1 a 5)	0				20 Nov 2012	15 Dic 2011	
	P.14 Número de empresas familiares interesadas en implantar estructuras de gobierno.	0				50 Nov 2012	0 Jun 2011	
	P.15 Porcentaje de mejora en la integración de familiares que no trabajan en los Organos de Gobierno de la empresa (en una escala de 1 a 5)	0				20 Nov 2012	35 Dic 2011	
	P.16 Porcentaje de mejora en la participación igualitaria de ambos sexos en los Organos de Gobierno de la empresa (en una escala de 1 a 5)	0				20 Nov 2012	10.5 Jun 2011	
	P.17 Porcentaje de mejora en la integración de jóvenes en la dirección de los Organos de Gobierno de la empresa (en una escala de 1 a 5)	0				20 Nov 2012	5.3 Jun 2011	
	P.18 Porcentaje de empresas que a través de las Estructuras de Gobierno han definido pautas para: i) incorporar personal familiar a la empresa; ii) establecido criterios claros para las	0				60	35	

	remuneraciones de los familiares; y iii) la generación de reportes sobre la evolución y desempeño de la empresa.					Nov 2012	Jun 2012	
Componente 1: Sensibilización y Promoción Peso: 7% Clasificación: Satisfactorio	C1.11 Número de directivos de empresas familiares sensibilizados	0	200			950	1048	En curso
			Jul 2010			Nov 2012	Jun 2012	
	C1.12 Porcentaje de las empresas que participan de las instancias de asesoría / capacitación como resultado de las actividades de sensibilización desarrolladas	0	50			80	80	En curso
			Jul 2010			Nov 2012	Jun 2012	
	C1.13 Porcentaje de empresas que participan de actividades de sensibilización y muestran receptividad a participar en nuevas actividades	0	20			40	68	En curso
			Jul 2010			Nov 2012	Jun 2012	
	C1.14 Estrategia de difusión diseñada e implementada	0				1	1	Finalizado
						Nov 2010	Feb 2010	
Componente 2: Generación de las capacidades locales Peso: 53% Clasificación: Satisfactorio	C2.11 Número de consultores capacitados / acreditados	0	7			10	37	Finalizado
			Dic 2010			Nov 2011	Sep 2010	
	C2.12 Porcentaje de los honorarios cubiertos con el pago de los servicios prestados por la Clínica y el Centro de Empresas Familiares	0				75	91	En curso
						Nov 2012	Jun 2011	
	C2.13 Número de consultores acreditados que tienen demanda por sus servicios	0				15	10	En curso
						Nov 2012	Jun 2012	
Componente 3: Implementación de Estructuras de Gobierno Peso: 38% Clasificación: Insatisfactorio	C3.11 Porcentaje de PYMES asistidas que manifiestan grado de satisfacción con el servicio recibido	0				70	80	En curso
						Nov 2012	Jun 2012	
	C3.12 Número de PYMES familiares que implantan Estructuras de Gobierno.	0				60	11	En curso
						Nov 2012	Dic 2011	
	C3.13 Porcentaje de las PYMES familiares asistidas manifiestan haber realizado un cambio.	0				70	62	En curso
						Nov 2012	Dic 2011	
Componente 4: Difusión de las experiencias Peso: 2% Clasificación: Satisfactorio	C4.11 Seminario de difusión nacional realizado, con participación de al menos 200 participantes, un folleto para difusión de resultados del proyecto, en conjunto entre ambas Unidades Ejecutoras.	0				1	0	En curso
						Nov 2012	Jun 2011	
	C4.12 Se cuenta con una publicación que presenta los casos exitosos del proyecto (500 ejemplares)	0				1	0	En curso
						Nov 2012	Jun 2011	
	C4.13 Número de testimonios de empresas que han participado sobre la experiencia de implantación de Estructuras de Gobierno.	0	2			5	2	En curso
			May 2011			Nov 2012	Ago 2011	
	C4.14 Número de casos exitosos documentados	0				1	0	En curso
						Nov 2012	Jun 2011	

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H0 Condiciones Previas	5	May 2009	5	Ene 2009	Logrado
H1 La Clínica y el Centro disponen de un plan de comunicación aprobado y pronto para ser implementado	1	May 2009	1	May 2009	Logrado
H2 Consejos de Familia funcionando	2	Jul 2009	4	Dic 2009	Logrado tarde
H3 Estructura de Gobierno en Red funcionando	1	Jul 2009	1	Dic 2009	Logrado tarde
H4 Consultores capacitados	10	Dic 2009	19	Dic 2009	Logrado
H5 Se dispone de manuales metodológicos para la implementación de Estructuras de Gobierno en Red y Asistencias Técnicas individuales.	1	Mar 2010	0	Mar 2010	Logrado
H6 Empresas intervenidas (que implantaron OG o iniciaron un proceso de diagnóstico y elaboración de un plan de acción para su fortalecimiento como empresa familiar)	20	Oct 2010	20	Mar 2011	Logrado tarde
H7 Testimonios de integrantes de empresas familiares / Experiencias documentadas por el CEF	2	Jul 2011	2	Ago 2011	Logrado tarde
H8 Grupo de participantes del Curso de Formación de Sucesores formado e iniciando sesiones (Clínica)	1	Jul 2011	1	Jun 2011	Logrado
H9 Asistencias a empresas (adicionales) para: implantar OG, iniciar un proceso de diagnóstico y elaboración de un plan de acción para su fortalecimiento como EF en forma individual, o iniciar un plan de trabajo con apoyo grupal. (Clínica)	6	Sep 2011	6	Dic 2011	Logrado
H10 Asistencias a empresas (adicionales) para: implantar OG, iniciar un proceso de diagnóstico y elaboración de un plan de acción para su fortalecimiento como EF en forma individual, o participando de una EGR (CEF).	7	Sep 2011	7	Sep 2011	Logrado
H12 Plan de comunicación diseñado y en implementación. Con plan de acción y cronograma de trabajo.	1	Mar 2012	1	Mar 2012	Logrado
H11 [*] Plan de Sostenibilidad diseñado y en implementación. Con Plan de acción y cronograma de trabajo.	1	May 2012			No Logrado
H13 Al menos 16 asistencias a empresas familiares para implantar estructuras de gobierno	16	May 2012			No Logrado
H14 Al menos 34 empresas familiares asistidas para implantar estructuras de gobierno.	34	Sep 2012			
H15 Informe con resultados obtenidos, cambios implementados por las empresas y lecciones aprendidas	1	Oct 2012			

[*] Indica que el hito ha sido reformulado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO**[No se reportaron factores para este período]****SECCIÓN 4: RIESGOS****RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. Las PyMES familiares no tienen interés por avanzar en la implementación de Estructuras de Gobierno y/o no confían en la herramienta de la Estructura de Gobierno en Red	Medio	-Continuar sensibilización enfatizando participar en grupos pequeños y testimoniales y simular el funcionar de las EGR que provocaron interés y acortaron el periodo de venta. -Continuar venta de intervención en etapas. -Enfatizar el seguimiento estrecho de contactos y participación del consultor apoyando proceso de toma de	Unidad Coordinadora y Coordinaciones Técnicas

	<p>decisión y alternativas de servicios para rematar la venta.</p> <p>-Sigue estando vigente y a implementar: a.Actividad de difusión masiva p/visualizar más allá de los socios e identificar paternidad y liderazgo. b.Analizar e implementar nuevos mecanismos de comunicación y difusión. c.Profundizar en herramienta de autodiagnóstico ya probada con éxito.</p> <p>-Considerar propuesta ev.interm (percepción de orfandad de las emp asistidas): seguimiento postventa p/implementar plan de acción que si bien está planteado habrá que revisar forma y oportunidad de la comunicación realizada a la emp y en el marco de la propia consultoría dejar mejor establecido el puente p/apoyos posteriores.</p>	
2. Los co-ejecutores no encuentran un ámbito de coordinación efectiva durante y después de la ejecución del Programa	<p>Bajo</p> <p>- Los niveles logrados de coordinación y cooperación no han sido suficientes ni los más eficientes para racionalizar el uso de los recursos, capitalizar aprendizajes y posicionarse frente a la competencia, en diagnóstico compartido con el evaluador intermedio. Pero las Cámaras empresariales han decidido que su relacionamiento una vez finalizado el proyecto estará pautado por alianzas estratégicas en temas específicos, en tanto la ejecución continuará separadamente.</p> <p>- La UC continuará monitoreando este riesgo con el apoyo del Banco y fomentando ámbitos de cooperación y trabajo en equipo.</p>	Unidad Coordinadora
NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Medio NÚMERO TOTAL DE RIESGOS: 6 RIESGOS VIGENTES: 2 RIESGOS NO VIGENTES: 2 RIESGOS MITIGADOS: 2		

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

Factor

[X] Falta de **compromiso** de la agencia ejecutora para continuar o expandir los servicios y/o actividades del proyecto

Comentarios

Una de las cámaras no ha manifestado su voluntad de continuar o expandir los servicios ofrecidos en el marco del proyecto.

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

En el mes de julio se realizaron los talleres de sostenibilidad con ambas cámaras empresariales. La CNCS tiene ya planificada la continuidad de la Unidad de Negocios: Centro de Empresas Familiares. Si bien habrá cambios en el equipo de trabajo, la institución está decidida a continuar el programa. En el caso de la CNA es difícil la continuidad de la Clínica de la empresa familiar, debido a la falta de recursos para continuar con el programa hasta que llegue a un punto de equilibrio. Aún la directiva de esta última entidad no ha tomado la decisión.

Es importante mencionar también que ambas cámaras en el período reportado, han bajado significativamente el porcentaje de subsidio a las empresas (con el aporte FOMIN), y las mismas han asumido los costos directos de las asistencias.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relativa a	Autor
1. En este tipo de iniciativas puede resultar útil el establecimiento de alianzas con fundaciones o agrupaciones que congregan empresas familiares para generar masa crítica de posibles interesados en la propuesta.	Implementación	Gómez, Federica [FOMIN]
2. Las instituciones participantes presentaron asimetrías importantes respecto a tamaño de las mismas, recursos disponibles, capacidad de ejecución, recursos humanos y disposición para compartir aprendizajes. Esto dificultó la interacción de las mismas y un muy bajo nivel de comunicación.	Implementación	Olivero, Matilde