

---- Promedio de riesgo FOMIN: 0.706

SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

Al 30.06.2011 se han logrado 559,51 hectáreas de cultivo de stevia y asistido a 1330 productores de manera directa. El mercado Europeo aceptó legislaciones que permiten el ingreso de stevia al 95% el cual puede ser obtenido solamente con una variedad mejorada de stevia. Las empresas beneficiarias del proyecto se vieron obligadas a realizar cambios en las planificaciones decidiendo acelerar e intensificar las actividades para el desarrollo y la multiplicación de variedades mejoradas. Esta exigencia del mercado requiere hojas de plantas de mejor calidad en contenidos de principios lo cual ocasionó resistencia de productores a recibir plantines de la variedad criolla. Los objetivos del proyecto y presupuestos elaborados para incremento de los cultivos de stevia fueron en base a la variedad criolla y no en base a la variedad mejorada la cual tiene mayores requerimientos y cuidados. Con el proyecto de innovación de selección y multiplicación de variedades mejoradas se desea incorporar variedades adicionales a las existentes actualmente con el fin de que traiga beneficios a los productores y por consiguiente a la industria dado la rentabilidad y la demanda actual del mercado. Las empresas beneficiarias analizarán los objetivos planteados originalmente en el proyecto en base al presupuesto asignado para incremento de cultivos dado el cambio significativo ocurrido a nivel internacional relacionado a la demanda de productos.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

En el semestre Enero-Junio 2011 las empresas incrementaron 221 hectáreas de cultivo y desarrollaron 67.275.000 plantines de stevia. Brindaron asistencia técnica a nuevos productores incorporando nuevas zonas de actuación. El trabajo conjunto realizado con FECOPROD logró un acercamiento mayor con los productores. Muchos de ellos demostraron un mayor interés en el rubro de la stevia incrementando su número de hectáreas trabajadas. Empresas como Asisteco S.A. y Stevia Guarani S.A. iniciaron sus actividades a inicios del 2011 trabajando con nuevos comités de productores y nuevos productores. El proyecto de innovación también dio inicio con la selección de variedades nativas de stevia en dos regiones significativas del Paraguay para el posterior análisis y multiplicación. También se inició la construcción del vivero, instalación del sistema de riego y compra de insumos para la multiplicación de plantines de stevia importados para la multiplicación de esquejes en el mes de setiembre del 2011.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores		Línea de base		Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado	
Propósito: Incrementar en cantidad (área cultivada y rendimientos) y calidad la producción de stevia y su cadena productiva, dadas las perspectivas favorables de la demanda del mercado internacional.	P.11 Número de pequeños productores que forman parte de la cadena de producción de stevia.	1700	2500				4000	1330		
		Ago 2009	Ago 2010				Ago 2012	Jun 2011		
	P.12 Número de hectáreas de producción de stevia.	2000	2500				4000	559.51		
		Ago 2009	Ago 2010				Ago 2012	Jun 2011		
	P.13 Número de empresas que han aumentado sus niveles de venta de stevia en un 50% desde el comienzo del proyecto.	5					10	0		
		Ago 2010					Ago 2012			
Componente 1: Incremento y mejoramiento del cultivo de stevia, con la expansión de las cuencas existentes e incorporando Buenas Prácticas Agrícolas Peso: 70% Clasificación: Satisfactorio	P.14 Porcentaje de pequeños productores que reportan un alto grado de satisfacción y motivación en continuar con el programa	0					75	0		
							Ago 2012			
	P.15 Número de asociaciones que han sido formadas y trabajan con las empresas del sector.	0	10				20	9		
		Ago 2009	Ago 2011				Ago 2012	Jun 2011		
	C1.11 Porcentaje en el rendimiento promedio de los productores con respecto a la línea base	0	20				50	78.23	En curso	
			Ago 2010				Ago 2012	Jun 2011		
Componente 2: Organización de los productores y mejoramiento de la calidad en cosecha, post-cosecha, comercialización y logística Peso: 15% Clasificación: Satisfactorio	C1.12 Porcentaje de aumento de hectáreas cultivadas de stevia con respecto a la línea base y al comienzo del proyecto.	0	50				100	27.98	Atrasado	
			Ago 2010				Ago 2012	Jun 2011		
	C2.11 Número de asociaciones de productores de stevia con personería jurídica al final del proyecto	0	10				20	9	En curso	
			Ago 2011				Ago 2012	Jun 2011		
	C2.12 Número de convenios de comercialización en ejecución entre las asociaciones de productores y las empresas	0	5				10	1	En curso	
			Ago 2011				Ago 2012	Jun 2011		
Componente 3: Validación y transferencia de tecnologías Peso: 10% Clasificación: Insatisfactorio	C3.11 Número de problemas en la producción o transformación de la stevia que impiden un mayor valor agregado donde ya se previeron planes de desarrollo para atender estos inconvenientes.	0					2	4	En curso	
							Feb 2011	Jun 2011		
	C3.12 Número de nuevos productos derivados de la stevia que favorecen el valor agregado de la producción y que son implementados por un mínimo de tres empresas.	0					2	2	En curso	
							Feb 2011	Jun 2011		
	C3.13 Número de productos sub derivados de la stevia las cuales ya fueron identificadas por la CAPASTE (la criolla y la mejorada) que sirven como guía para los productores	0					2	5	En curso	
							Ago 2012	Jun 2011		
	C3.14 Número de nuevos productos derivados de la stevia que son	0					5			

	implementados y puestos en el mercado al final del proyecto.					Ago 2012		
Componente 4: Sistematización y difusión de las experiencias. Peso: 5% Clasificación: Insatisfactorio	C4.I1	Numero de empresas sostenibles integradas en la cadena de producción de stevia en Paraguay.	0			10	9	En curso
	C4.I2	Numero de familias de pequeños productores incluido en la cadena de producción de stevia.	0			Ago 2012	Jun 2011	En curso
	C4.I3	Porcentaje de aumento de comercialización y valor agregado al producto stevia	0			Ago 2012	Jun 2011	
						1		

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H0 [*] Nombramiento del coordinador del proyecto, a satisfacción del BID	1	Nov 2009	1	Nov 2009	Logrado tarde
H1 Condiciones previas	5	Feb 2010	5	Sep 2009	Logrado
H2 1) 300 ha. de stevia cultivada y en crecimiento en fincas de 500 productores generadas por el proyecto, 2) FECOPROD ha sido contratada e iniciado el proceso de capacitación a organizaciones de productores y 3) auditado el 80% del primer desembolso.	3	Ago 2010	560	Jun 2011	Logrado tarde
H3 1) Numero de pequeños productores 1200 que son atendidas con recursos del proyecto. 2) El informe de auditoria aprobado por el Banco	2	Ago 2011	1330	Jun 2011	Logrado
H4 20 asociaciones de productores han sido formadas y trabajan con las empresas del sector.	1	Ago 2012	9	Dic 2010	Logrado

[*] Indica que el hito ha sido reformulado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO*[No se reportaron factores para este período]***SECCIÓN 4: RIESGOS****RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. Cambios en el mercado, el cual puede demandar productos diferentes a los planificados y determinados originalmente como objetivos del proyecto.	Alto	Revisión de los objetivos actuales y del presupuesto asignado para el logro de los mismos. Reajuste de los hitos de resultados a lograr al término del proyecto.	CAPASTE
2. Que los esfuerzos de la CAPASTE por liderar el sector de manera conjunta y coordinada con todos los actores de la cadena, sea abatida por el individualismo de algunas empresas en no querer encarar el mercado global de manera conjunta.	Bajo	La implementación del proyecto en todas sus fases, y por ser este un esfuerzo único en el país, pone a la CAPASTE en buena posición para liderar el sector y coordinar los esfuerzos	Coordinador del Proyecto
3. El riesgo climático y de sequías que en Paraguay son frecuentes y pueden afectar a más de una región del país	Bajo	Por medio de la selección e identificación de zonas aptas y menos riesgosas para la producción. Si bien parte de esta labor ya se ha venido realizando entre las empresas y el IAN, del Ministerio de Agricultura, el proyecto reforzará la capacidad de zonificación especializada para el cultivo de la stevia, lo que permitirá reducir el riesgo por factores climáticos	Coordinador del Proyecto
4. La competencia que pueda tener la stevia con otros productos que cultivan los productores y cuyos precios pudieran aumentar de manera significativa. Esto ocasionaría que los productores dejen de producir stevia a cambio de otros productos.	Bajo	La labor de asistencia técnica y capacitación será de suma importancia para demostrar a los productores las ventajas en el aumento de los rendimientos, lo que permitirá que los productores puedan aspirar a metas de mediano plazo con la stevia.	Coordinador del Proyecto
5. La competencia mundial en torno a la producción de stevia, especialmente de países como la China y algunos países del África.	Bajo	La labor de asistencia técnica del proyecto en torno a los rendimientos, factor clave de la competitividad paraguaya.	Coordinador del Proyecto
NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Medio NÚMERO TOTAL DE RIESGOS: 7 RIESGOS VIGENTES: 7 RIESGOS NO VIGENTES: 0 RIESGOS MITIGADOS: 0			

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD**Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto:** P - Probable**FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO****Factor**

[X] Ausencia de mecanismos de recuperación de costos o fuentes de financiamiento externas (gobierno, donantes y/o sector privado) para continuar con las actividades del proyecto una vez agotados los recursos del FOMIN

Comentarios

No hay apoyos concretos del Gobierno. Las empresas financiar 50%.

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

En el 2011 se implementó el proyecto de innovación el cual dará sostenibilidad futura al proyecto. Se están realizando trabajos de selección de variedades para posterior multiplicación y entrega de plántulas de variedades mejoradas a empresas y productores que trabajen en el rubro de la stevia. En una segunda etapa del proyecto de innovación se desea obtener un banco genético de stevia a través de la construcción de un módulo enraizador, una casa de vegetación, un laboratorio para análisis junto con los trabajos de cuidados culturales de los plántulas del banco genético que se realicen.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

[No se encontraron lecciones aprendidas]