



SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

La adopción de nuevas tecnologías y prácticas de producción se apoya en transformaciones en costo y efectividad. Los 6 pilotos desarrollados en 12 beneficios y 50 productores de café, muestran la eficiencia climática y de negocio en más de 12 prácticas y hay consenso que deben continuar. Los pilotos están siendo complementados con valoraciones de casos exitosos, incluyendo otras tecnologías y actividades del agro, atendiendo el replanteamiento del proyecto y la Agenda Agroambiental. Estrategias complementarias están en desarrollo, buscando gestionar otras barreras relevantes para la adopción de acciones climáticas: a) mejora en el acceso a financiamiento, b) Fortalecimiento en capacidades de organizaciones de productores y c) enfoques en Agendas y Planes Operativos del Sector. Se ha atendido la relevancia de capacitar y acompañar a productores y técnicos con diversas actividades de enseñanza-aprendizaje, permitiendo la participación de 876 extensionistas y técnicos, 21 cooperativas y cerca de 1.968 productores del sector cafetalero y otros. Al cierre del proyecto, la UE dedica especial énfasis en asegurar la calidad y el alcance para los pilotos, estrategias sectoriales, acciones de capacitación de técnicos y productores, disseminación de resultados y herramientas para la gestión del conocimiento y escalar el propósito del proyecto. Con estos temas gestionados, las perspectivas futuras del proyecto en cuanto al logro de sus objetivos finales son altamente optimistas.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

El conjunto de acciones emprendidas bajo el proyecto tienen un efecto demostrativo y cierto grado de profundización de su alcance al tratar con las entidades encargadas de disseminar y capacitar de manera más amplia en el sector agrícola. Las estrategias para gestionar las barreras existentes para la adopción de acciones climáticas podrían convertirse en las intervenciones más importantes financiadas por el proyecto.

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Los avances del proyecto para el semestre han sido: a) finalización de piloto de gasificación (entrega de estudios de factibilidad) y del piloto de valoración de emisiones de gases efecto invernadero en sistemas de tratamiento de aguas residuales y manejo de pulpa, b) estudios de caso y valoraciones técnico-económicas de experiencia exitosa y desarrollo de instrumentos de financiamiento de acciones climáticas para las pequeñas y medianas empresas c) diseño y programación del apoyo del World Resource Institute al Sector Agropecuario y Forestal con el Sistema Nacional de Métrica de Cambio Climático, d) Creación de capacidades y capacitaciones con el desarrollo de 80 eventos (días de campo, talleres, charlas e intercambios productor a productor), donde participaron 784 técnicos y 1118 productores. e) desarrollo de las Agendas Climáticas para las regionales, otras instituciones del Sector Agropecuario y entidades locales, f) desarrollo del programa de fortalecimiento de las Cámaras Ganaderas de Guanacaste con el fin de que faciliten y promuevan la aplicación del NAMA Ganadería en sus asociados. Bajo las prioridades y enfoques del replanteamiento, la UE ha podido coordinar los actores y sus prioridades para acordar principalmente términos de referencia, asegurando los tiempos y la pericia requerida, para finalizar el proyecto en noviembre 2017. La socialización y análisis de información de negocio para promover decisiones medidas por parte de los sectores en términos de inversiones.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Este semestre se ha caracterizado por una ejecución acelerada, finalizando la investigación y desarrollo involucrado con los pilotos y profundizando la formación de técnicos y productores. La reorientación de actividades del proyecto llevó a realizar acciones tangibles para los beneficiarios finales, los productores. Se mejoró la coordinación con el proyecto complementario del NAMA Support Facility para potenciar mejor los recursos disponibles para NAMA Café.

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

	Indicadores	Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planificado	Logrado	Estado
Propósito: Adopción de nuevas tecnologías y mejores prácticas de producción por productores y plantas procesadoras de café.	R.1 Número de plantas procesadoras que adoptan tecnologías de producción más sostenibles.	0 Feb. 2014	2 Feb. 2016			3 Jun. 2017	1 Oct. 2015	
	R.2 Número de productores que adoptan nuevas tecnologías de producción más sostenibles.	0 Feb. 2014				800 Jun. 2017	0	
	R.3 Cantidad de leña sustituida por fuente energética por gasificación (m3/fanega)	0 Feb. 2014				840 Feb. 2017	0	
	R.4 Aumento en los rendimientos promedio de café medido en quintales de café por hectárea.	23 Feb. 2014	23 Feb. 2015	24 Feb. 2016		25 Feb. 2017	0	
Componente 1: Validación de Paquete Tecnológico Peso: 75% Clasificación: Satisfactorio	C1.1 Número de tecnologías de mitigación o adaptación climática evaluadas ex ante.	0 Feb. 2014	1 Feb. 2015	3 Feb. 2016		5 Feb. 2017	5 Dic. 2015	Finalizado
	C1.2 Número de proyectos piloto en fase de implementación.	0 Feb. 2014	1 Feb. 2015	4 Feb. 2016		6 Feb. 2017	4 May. 2016	En curso
	C1.3 Número de documentos de valoración y viabilidad del paquete tecnológico desarrollado con evidencia en costos y beneficios ambientales (uno por cada tecnología).	0 Feb. 2014	1 Feb. 2016			5 Feb. 2017	1 Dic. 2015	En curso
	C1.4 Número de plantas procesadoras participando en los	0	2			2	13	Finalizado

	proyectos piloto de sistemas de aspersión.	Feb. 2014	Feb. 2016			Feb. 2017	May. 2017	
C1.15	Número de plantas procesadoras participando en los proyectos piloto de uso de pulpa como fuente de energía mediante técnica de gasificación.	0				1	1	Finalizado
		Feb. 2014				Feb. 2017	Oct. 2016	
C1.16	Número de productores participando en los proyectos piloto de eficiencia en la aplicación de fertilizantes.	0	500			800	132	En curso
		Feb. 2014	Feb. 2016			Jun. 2017	Oct. 2016	
C1.17	Número de productores participando en los proyectos piloto de adopción de sistemas agroforestales de mayor densidad.	0	500			800		Atrasado
		Feb. 2014	Feb. 2016			Feb. 2017		
C1.18	Número de productores participando en los proyectos piloto de adaptación climática.	0	500			800	92	En curso
		Feb. 2014	Feb. 2016			Feb. 2017	Oct. 2016	
C1.19	Cantidad de técnicos de instituciones (MAG e ICAFE) capacitados en nuevas tecnologías	0	9			18	92	En curso
		Feb. 2014	Feb. 2016			Feb. 2017	Dic. 2015	

Componente 2: Diseño y validación del Sistema de Medición, Reporte y Verificación (MRV)

Peso: 8%

Clasificación: Insatisfactorio

C2.11	Documento sobre mejores prácticas internacionales de MRV utilizadas en la industria agroalimentaria.					Feb. 2017	No	En curso
C2.12	Documento de Marco General de MRV para NAMAs agro					Ago. 2017	No	Atrasado

Componente 3: Diseño del NAMA para el sector café

Peso: 6%

Clasificación: Satisfactorio

C3.11	Propuesta de Agenda de Acciones Climáticas en el Sector Agro					May. 2017	Si	Finalizado
						Jun. 2017		
C3.12	Número de técnicos de MAG e ICAFE capacitados en preparación e implementación de NAMAs.	0				18	8	En curso
		Feb. 2014				May. 2017	Ago. 2016	
C3.13	Propuesta de producto financiero para pequeños y medianos productores para implementación de acciones en mitigación y adaptación.					May. 2017	Si	Finalizado
						Oct. 2015		

Componente 4: Capacitación y promoción en mercados nicho

Peso: 8%

Clasificación: Muy Satisfactorio

C4.11	Programa de extensión agrícola establecido para formación de formadores públicos y privados (4 guías para el productor y 4 para los funcionarios de extensión)					Feb. 2016	Si	En curso
C4.12	Número de formadores y/o extensionistas del ICAFE y el MAG capacitados	0	9			18	876	En curso
		Feb. 2014	Feb. 2016			Feb. 2017	Jun. 2017	
C4.13	Número de productores capacitados en las buenas prácticas NAMA	0	500			800	1968	En curso
		Feb. 2014	Feb. 2016			Jun. 2017	Jun. 2017	
C4.14	Número de productores sensibilizados sobre las buenas prácticas NAMA	0	1500			3000	289	En curso
		Feb. 2014	Feb. 2016			Jun. 2017	Abr. 2016	
C4.15	Módulo de capacitación en línea sobre ACI y NAMA	0				1		Atrasado
						Jun. 2017		

Componente 5: Gestión del conocimiento

Peso: 3%

Clasificación: Satisfactorio

C5.11	Estudio de caso completado y difundido					Ago. 2017		
C5.12	Estrategia de medios elaborada					Ene. 2017	No	En curso
						Abr. 2016		
C5.13	Número de presentaciones en seminarios/eventos nacionales, regionales e internacionales	0				3	6	En curso
		Feb. 2014				Feb. 2017	Nov. 2016	
C5.14	Infografía y guía análisis de costo-beneficio					Ago. 2017		
C5.15	Número de empresas beneficiadoras que participan en ferias internacionales de café	0				3		
		Feb. 2014				Ago. 2017		

Hitos	Planificado	Fecha Vencimiento	Logrado	Fecha en que se logró	Estado
H0 Condiciones previas	1	Ago. 2014	1	Ago. 2014	Logrado
H1 [*] Iniciado el diseño de al menos dos pilotos.	1	Jul. 2015	4	Jun. 2015	Logrado
H2 Propuesta de instrumentos de política y financieros para superar barreras identificadas aprobado por GT	1	Ago. 2015	1	Ago. 2015	Logrado
H3 Propuesta de políticas y mecanismos financieros desarrollada y consensuada, y discutida con participación del BID/FOMIN.	1	Oct. 2015	1	Oct. 2015	Logrado
H4 Propuesta de diseño MRV	1	Dic. 2015	1	Dic. 2015	Logrado
H5 Al menos dos pilotos iniciaron su fase de implementación.	1	Feb. 2016	1	Dic. 2015	Logrado
H6 Programa de entrenamiento a nivel nacional dirigido a extensionistas	1	Feb. 2016	1	Dic. 2015	Logrado
H7 Documento de la sistematización del NAMA café elaborado y aprobado por el Grupo Técnico.	1	Feb. 2016	1	Feb. 2016	Logrado
H8 [*] Documento de "Mejores prácticas sobre MRV internacional en el sector agro-alimentario" aprobado por GT	1	Jun. 2016	1	Jul. 2016	Logrado tarde
H12 Agenda de Acciones Climáticas para el sector agro	1	May. 2017	1	Jun. 2017	Logrado tarde
H13 Propuesta de producto financiero para pequeños y medianos productores para implementación de acciones en mitigación y adaptación	1	Ago. 2017			
H14 Estudios de factibilidad de los pilotos terminados	1	Ago. 2017	1	Mar. 2017	Logrado
H15 Caso de Estudio NAMA	1	Ago. 2017			

[*] Indica que el hito ha sido reformulado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

[No se reportaron factores para este periodo]

SECCIÓN 4: RIESGOS

RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. Los entes especializados existentes para abordar las tecnologías propuestas son reducidas	Media	Promover la generación de capacidades locales para mejorar la oferta y ampliar el enfoque participativo en la socialización del conocimiento	Project Coordinator
2. No existe consenso sobre las políticas que puede adoptar el gobierno para implementar	Baja	Involucrar a líderes políticos en el desarrollo de la propuesta de políticas y mecanismos financieros	Project Coordinator

el NAMA

3. Los bajos precios del café u otros aspectos externos al proyecto afectan para que la industria implemente las medidas	Baja	Dar especial atención a valorar las ventajas económicas de las diferentes medidas	Project Coordinator
4. Los beneficiarios del proyecto no logran el manejo adecuado de las tecnologías impulsadas.	Baja	Incidir en la calidad y cobertura de los servicios de extensión del MAG e ICAFE para la asistencia técnica	Project Coordinator
5. El problema de la roya resta el interés por parte de las organizaciones de pequeños productores en participar, a pesar que sus prácticas ambientales no son apropiadas	Baja	Formalizar los acuerdos de participación con las asociaciones que mostraron interés durante el diseño de la cooperación técnica	Project Coordinator

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Baja **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 9 **RIESGOS VIGENTES:** 8 **RIESGOS NO VIGENTES:** 1 **RIESGOS MITIGADOS:** 0

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

[No se reportaron factores para este periodo]

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

Considerando experiencias como la del NAMA Ganadería, el NAMA Café esta revisando y desarrollando un Concepto consensuado para apoyar con esa base el desarrollo de una Estrategia para el sector cafetalero. Esta condición facilitará un desarrollo más integral de la caficultura, con perspectivas amplias y enfocadas en la eficiencia. Un interés reciente para una coordinación de alto nivel entre Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Ganadería proveerá un marco de definición, útil para temas de MRV Nacional y otras definiciones necesarias, y un mejor entorno de definición para los apoyos existentes como el del NAMA Facility.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

1. En agricultura y en especial en café para la actividad primaria, la validación de tecnologías requiere pilotajes de al menos 3 años para asegurar contundencia en eficiencia	Relativo a Design	Autor Chacón F., Luis Roberto
2. Con el desempeño del último año en la implementación y ajustes del proyecto, una UE ágil en la toma de decisiones sin depender de terceros o entidades externas soporta mejor el logro de resultados y propósitos	Implementation	Chacón F., Luis Roberto