

4.-ACCIONES ESPECÍFICAS PARA LA CONTINUIDAD DEL PROYECTO

Estamos trabajando con CODESPA y hemos contactado a ROOT CAPITAL para volver a fondear el proyecto y garantizar su continuidad.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

El proyecto tuvo un desempeño muy satisfactorio. El compromiso de la empresa con los pequeños productores y la posibilidad de dirigir los microcréditos a las necesidades que mejor van a impactar en la productividad de estos pequeños productores y por lo tanto en mayores ingresos que garanticen mejor calidad de vida para estas familias.

Uno de los comentarios más mencionados por los pequeños productores fue que muchos de sus hijos no sólo han terminado el colegio sino que ya comienzan a ir a la universidad y son la primera generación con estudios superiores.

Se realizaron gestiones con Root Capital, Responsibility, CODESPA y la CAF para conseguir financiamiento para el fondo de crédito que maneja FLORALP para sus pequeños productores. Aún no se han asegurado un fondeo, pero FLORALP ha mantenido el nivel de cartera comprometiendo el financiamiento para sus pequeños productores con fondos propios.

Evaluación final

ATN/SF-11827-EC

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios del evaluador

Es un proyecto ejemplar, un modelo muy interesante donde una empresa láctea se preocupa por brindar financiamiento a sus pequeños productores y reconocer que a medida que los pequeños productores incrementen su productividad y la calidad de sus productos, la empresa ancla mejora también su producción y rentabilidad.

[Evaluación final](#)

<http://mif.iadb.org/file.aspx?DOCNUM=>

SECCIÓN 3: INDICADORES

Indicadores		Línea de base	Planeado	Logrado	Porcentaje
Resultado: Mejorar la productividad de micro, pequeños y medianos productores de leche a través de acceso a servicios financieros vinculados a la cadena de valor.	P.11 Porcentaje del incremento en la producción litros de leche por vaca. (Productividad reflejada entre los productores que han estado en el Proyecto más de 12 meses).	0	15	23	153 %
	P.12 Número de días de reducción del intervalo promedio entre partos de las vacas del programa (de 400 a 370 días) - Productividad reflejada entre los productores que han estado en el Proyecto más de 12 meses	0	30	19	63 %
	P.13 Asociaciones de pequeños productores han accedido a servicios financieros de la banca comercial en condiciones y términos adecuados a su nivel de riesgo crediticio.	0	2	2	100 %
	P.14 Cantidad en US\$ de la cartera activa que posee Floralp, para financiar a pequeños y medianos productores lácteos, a través de la cadena de valor (meta: mayor a 715,000).	0	715000	734005.6	103 %
	P.15 Floralp accede a recursos financieros adicionales de la banca comercial o banca de desarrollo, para continuar ofreciendo servicios financieros a sus proveedores, a través de la cadena de valor.			No	0 %
Clasificación: Muy Satisfactorio					
Componente 1: Financiamiento Reembolsable Peso: 45% Clasificación: Muy Satisfactorio	C1.11 Número de pequeños productores lácteos que han recibido, en forma directa, préstamos promedio de US\$1.500.	0	340	374	110 %
	C1.12 Número de medianos productores que han recibido préstamos de mediano plazo con un promedio de US\$2.500	0	30	107	357 %
	C1.13 Asociaciones de pequeños productores lácteos, proveedores de Floralp que han recibido crédito promedio de US\$6.000 para mejora o implementación de centros de acopio.	0	6	27	450 %
	C1.14 Monto total acumulado de préstamos otorgados por FLORALP durante la vida del Proyecto.	0	750000	1970063.27	263 %
	C1.15 Valor en US\$ de la Cartera Activa (desembolsado - recuperado)	0	670000	739610.22	110 %
	C1.16 Número de clientes total activos con crédito financiados con recursos del proyecto	0	237	508	214 %
	C1.17 Número de personas que se han beneficiado directa o indirectamente (a través de otros intermediarios como Cooperativas, Centros de Acopio, Procesadoras) de los recursos de financiamiento del proyecto	0	360	1100	306 %
	C1.18 Porcentaje máximo de cartera en riesgo mayor a 30 días (Mora). Incluye el saldo del principal y las cuotas vencidas.	2	1	0	200 %
Componente 2: Extensión a servicios financieros. Peso: 15% Clasificación: Muy Satisfactorio	C2.11 Se han elaborado políticas y procedimientos de crédito, adecuados a los clientes existentes y potenciales en Floralp.			Si	100 %
	C2.12 Se ha elaborado un reglamento para descuento de créditos otorgados a través del pago de la leche a los proveedores de Floralp.			Si	100 %
	C2.13 La unidad de crédito de Floralp está conformada y en funcionamiento.			Si	100 %
	C2.14 La unidad de crédito genera suficientes ingresos para ser sostenible y ha tenido un desempeño aceptable dentro de la empresa Floralp, garantizando la continuidad del servicio de crédito a los proveedores.			Si	100 %
Componente 3: Servicios de apoyo para pequeños productores. Peso: 30%	C3.11 Fincas demostrativas, apoyando a la capacitación de pequeños productores lecheros en al menos cuatro comunidades que proveen leche a Floralp.	0	12	33	275 %
	C3.12 Personas provenientes de seis asociaciones de pequeños productores lácteos, proveedores de Floralp, han sido capacitadas en temas financieros.	0	80	526	658 %
	C3.13 Miembros de las asociaciones, han sido capacitados en aspectos financieros. Esto les permite tomar	0	20	526	2,630 %

Clasificación: Muy Satisfactorio	decisiones en cuanto a capacidad de endeudamiento y proyecciones de crecimiento empresarial.				
	C3.14 Asociaciones de pequeños productores lácteos proveedores de Floralp, han sido capacitadas en nutrición.	0	6	10	167 %
	C3.15 Asociaciones de pequeños productores lácteos proveedores de Floralp, han sido capacitadas en inclusión de género.	0	6	1	17 %
	C3.16 Personas en cuatro comunidades de productores lácteos, proveedores de Floralp, han sido capacitadas en nutrición e importancia de consumo de leche.	0	80	367	459 %
	C3.17 Se ha medido el nivel nutricional de niños y mujeres embarazadas y lactantes, ubicados en las comunidades del Proyecto.			Si	100 %
	C3.18 Las comunidades en las que operan las asociaciones de productores lácteos proveedores de Floralp y beneficiarias del proyecto, tienen un nivel de conocimiento aceptable sobre factores que contribuyen a la mejora de las condiciones nutricionales de sus familias.			Si	100 %
Componente 4: Difusión de resultados.					
Peso: 10%	C4.11 Se ha desarrollado un caso de estudio sobre el Proyecto.	0	1	3	300 %
	C4.12 Numero de eventos en los que se ha participado para difundir el modelo de financiamiento del Proyecto y/o los resultados obtenidos.	0	2	3	150 %
Clasificación: Muy Satisfactorio					

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H1 Condiciones previas	6	Feb 2011	6	Abr 2010	Logrado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO*[No se reportaron factores para este periodo]***SECCIÓN 4: RIESGOS****RIESGOS CRÍTICOS GESTIONADOS DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN**

1. Las iniciativas de las entidades financieras estatales desincentivan el otorgamiento de créditos o el repago de los mismos, por parte de pequeños y medianos productores agropecuarios.

Nivel: Bajo**Responsable:** Project Coordinator**Estado:** Vigente

Comentarios: Siempre cuando se presta dinero existe un riesgo de no poder recuperar el dinero; no obstante, se lo disminuye con garantías sólidas y cruzadas.

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Bajo **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 3 **RIESGOS VIGENTES:** 1 **RIESGOS NO VIGENTES:** 0 **RIESGOS MITIGADOS:** 2

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD**Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto:** MP - Muy Probable

Esta iniciativa es sostenible, gracias al compromiso de la empresa con los pequeños productores y la posibilidad de dirigir los microcréditos a las necesidades que mejor van a impactar en la productividad de estos pequeños productores. FLORALP mantiene el fondo de crédito con fondos propios, para continuar financiando a los pequeños productores. Esta iniciativa se extenderá a las nuevas plantas de FLORALP en Colombia y Perú.

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO*[No se reportaron factores para este periodo]***Acciones implementadas relativas a la sostenibilidad:**

Con el objeto de dar plena continuidad al proyecto, hemos realizado acercamientos con CODESPA y ROOT CAPITAL. Cualquiera de estas dos organizaciones, apoyaran con la consecución de nuevos recursos que reemplacen a los actuales recursos del BIB / FOMIN.

[Plan de Sostenibilidad](#)
<http://mif.iadb.org/file.aspx?DOCNUM=37025130>
SECCIÓN 6: CONOCIMIENTO

Lessons learned	Relativa a	Autor
1. Los productores con bajos ingresos estaban motivados en abandonar la actividad de producción de leche. Una vez que se les apoyo con recursos humanos, técnicos y financieros han retomado su negocio y hoy por hoy producen mas y mejor leche.	Sustainability	ORELLANA, FERNANDO
2. Las necesidades de crédito de los productores son ilimitadas y no siempre enfocadas a activos productivos; a través de, análisis técnicos se puede direccionar mejor sus endeudamientos y no permitir que se endeuden sin una necesidad cierta.	Sustainability	ORELLANA, FERNANDO
3. Floralp mantenía una política de crédito a sus ganaderos sin una base sólida ni técnica, solo a través de la buena relación y la confianza. Hoy luego de haber desarrollado el proyecto, cuenta con una unidad técnica para análisis y seguimiento a los créditos.	Design	ORELLANA, FERNANDO

Indique cuáles son los principales productos, dónde se encuentran y cómo podrían aplicarse o "compartirse" con otras entidades o proyectos similares.

EL proyecto PES ejecutado con FLORALP es una experiencia muy interesante donde la empresa ancla financia directamente a los pequeños productores, brindando asistencia técnica de manera eficiente, dirigiendo el crédito para que los pequeños productores mejoren su productividad y como consecuencia sus ingresos, mejorando así las condiciones de vida de sus familias. El estudio de caso resume los principales elementos de este proyecto y sus resultados. Puede resultar interesante para otras cadenas productivas donde las empresas anclas pueden liderar un proceso ganar - ganar para toda la cadena productiva.

Productos principales del proyecto

[Dic 2012] PROGRAMA INCORPORACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES LECHEROS DENTRO DE LA CADENA DE VALOR DE LA EMPRESA FLORALP (Case studies)
Autor: Edgardo Alvarez

SECCIÓN 7: DOCUMENTOS

03/MAY/2012	Informe de Evaluación Intermedia	[http://www5.iadb.org/mif/file.aspx?DOCNUM=36838932]
08/NOV/2012	Informe de Evaluación Intermedia	[http://www5.iadb.org/mif/file.aspx?DOCNUM=37260867]
03/MAY/2012	Informe de Evaluación Final	[http://www5.iadb.org/mif/file.aspx?DOCNUM=36839261]
10/DIC/2012	Informe de Evaluación Final	[http://www5.iadb.org/mif/file.aspx?DOCNUM=37325654]
02/AGO/2012	Plan de Sostenibilidad	[http://www5.iadb.org/mif/file.aspx?DOCNUM=37025130]
28/MAR/2013	Plan de Sostenibilidad	[http://www5.iadb.org/mif/file.aspx?DOCNUM=37680209]
Ficha del proyecto		http://www5.iadb.org/mif/apps/public/psr/projectprofile.aspx?proj=EC-S1014&lg=SP