





## SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

## Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

Ao longo do projeto foram realizadas ações de sensibilização nas empresas para adesão ao projeto e sensibilizar com relação a importância de ações internas de redução de desperdícios, matéria prima, etc.

Durante o projeto observamos que as empresas ainda não dão a real importância a esse tema, porém hoje já podemos identificar uma maior preocupação principalmente quando mostra a redução de custo com relação a implantação de ações ecoeficientes.

Tivemos atrasos na execução, principalmente em função da contratação de profissionais qualificados para executar as consultorias nas empresas. Esse projeto está sendo um grande aprendizado para podermos dar andamento a esse tipo de ação no estado.

## Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

O projeto sofreu atrasos consideráveis e não será possível implementar todas as atividades planejadas. O IEL não conseguiu, desde o ano passado, convencer os empresários dos benefícios do projeto e a procura pela implantação das medidas propostas pelo projeto foi insipiente. Neste primeiro semest de 2014, tínhamos duas alternativas de ação: (i) cancelar o projeto; (ii) reestruturar o projeto de forma a buscar ao menos completar um ciclo de transferência de tecnologia, ainda que com um número reduzido de empresas e com devolução de recursos para o FUMIN. Em comum acordo, o IEL e o FUMIN optaram pela segunda alternativa. Desta forma, todos os marcos intermediários ainda não cumpridos foram reduzidos e / ou eliminados e de imediato devolvido ao FUMIN o equivalente a US\$ 200,000. Neste segundo semestre acompanharemos a evolução das metas com o objetivo de garantir ao menos uma transferência de tecnologia. Novos recursos poderão ser devolvidos dependendo das metas atingidas.

## Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Finalização de 108 atendimentos referente ao item Número acumulado de PME nas ferramentas de Gestão Ecoeficiente (realizam Auto diagnóstico assistido).

Finalização de 19 atendimentos de PMEs que Implantam ações ecoeficientes (boas práticas em ecoeficiência)

Para o bom andamento dos atendimentos é necessário o envolvimento dos empresários ou representante da empresa, em alguns casos isso não acontece prejudicando a finalização.

## Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

## SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores		Linea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
<b>Resultado:</b> implantar um modelo de transferência tecnológica de ecoeficiência nas PME de três cadeias estratégicas do Nordeste, a saber: petroquímica, construção civil e setor automotivo.	<b>R.1</b> Número de empresas participantes do projeto (grandes, médias e pequenas empresas) que implementam medidas de ecoeficiência e obtêm pelo menos um dos seguintes benefícios: (a) Aumento de 3% no valor agregado dos produtos e serviços das empresas (valor=benefício/custo) em relação ao início de sua participação no projeto. (b) Aumento de 5% na otimização de seu processo produtivo (tempo de processamento + redução dos custos) em relação ao início de sua participação no projeto. (c) Redução de 5% no volume de dejetos (menor utilização de insumos e geração de subprodutos) em relação ao início de sua participação no projeto.	0 May. 2010				220 May. 2013	0	
	<b>R.2</b> Número de PMEs participantes do projeto executam proyectos de innovación em ecoeficiencia.	0 May. 2010				15 May. 2013	0	
<b>Componente 1:</b> Capacitação empresarial em gestão da ecoeficiência  <b>Peso:</b> 40%  <b>Clasificación:</b> Satisfactorio	<b>C1.11</b> Número acumulado de PME que formalizaram sua adesão ao projeto (participação formal).	0 May. 2010	100 Nov. 2010	165 Dic. 2013	225 Jun. 2014	360 Jun. 2014	165 Dic. 2013	En curso
	<b>C1.12</b> Número acumulado de PME que receberam assessoramento tecnológico, realizaram atividades de autodiagnóstico e elaboraram um plano de melhoria.	0 May. 2010	82 May. 2011	100 Mar. 2014	150 Jun. 2014	230 Nov. 2014	29 Dic. 2012	En curso
	<b>C1.13</b> Número acumulado de PME que receberam assessoria (consultoria) tecnológica em ecoeficiencia e implantaram o plano de melhoria.	0 May. 2010	15 Mar. 2014	12 Oct. 2014		30 Nov. 2014	2 Dic. 2012	En curso
	<b>C1.14</b> Número acumulado de gestores de unidades do Sistema Indústria das regiões Norte-Noreste que receberam capacitação na metodologia de transferência de tecnologia	0				15	15	Finalizado

	B2B.	May. 2010				May. 2013	Abr. 2011	
<b>Componente 2:</b> Transferência de tecnologia de ecoeficiência para PME  <b>Peso:</b> 30%  <b>Clasificación:</b> Satisfactorio	C2.I1	Número acumulado de PME que elaboraram projeto de inovação em ecoeficiência com EVTE.	0	3	3	40	0	Atrasado
		May. 2010	Sep. 2014	Sep. 2014		Nov. 2014	Jun. 2011	
	C2.I2	Percentual de empresários(as) participantes nas missões tecnológicas subscrevem acordos de negócios.	0			20		
		May. 2010				Sep. 2014		
	C2.I3	Número acumulados de casos de transferência de tecnologia ecoeficientes viabilizadas/apoiadas pelo projeto.	0			3		
		May. 2010				Nov. 2014		
<b>Componente 3:</b> Divulgação das lições aprendidas, das boas práticas e dos resultados do Programa  <b>Peso:</b> 30%  <b>Clasificación:</b> Satisfactorio	C3.I1	Número acumulado de interessados no tema que se registram no portal do Projeto.	0	125	325	500		Atrasado
		May. 2010	May. 2012	Nov. 2012		May. 2013		
	C3.I2	Número de exemplares distribuídos de publicação contendo os resultados obtidos, as lições aprendidas e as boas práticas do projeto.	0			500		Atrasado
		May. 2010				May. 2013		
	C3.I3	Número de pessoas que participaram de seminário para difundir os resultados do projeto.	0			200		Atrasado
		May. 2010				May. 2013		

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H0 [*] Condiciones previas	5	Nov. 2010	5	Oct. 2010	Logrado
H1 [*] Plano de monitoramento do Projeto definido	0	Dic. 2011			Logrado tarde
H2 Seminário tecnológico realizado	1	Dic. 2011	1	Oct. 2011	Logrado
H3 [*] Número de multiplicadores de ferramentas de gestão de eco eficiência capacitados e credenciados .	20	Jun. 2012	20	Jun. 2012	Logrado
H4 [*] Número acumulado de PME atendidas nas ferramentas de gestão de eco eficiência (realizam auto-diagnóstico assistido).	7	Jun. 2012	7	Jun. 2012	Logrado
H5 [*] Número acumulado de PME atendidas nas ferramentas de gestão de eco eficiência (realizam auto-diagnóstico assistido). Relatório técnico do Projeto.	29	Jun. 2012	29	Dic. 2012	Logrado tarde
H6 [*] Número acumulado de PME que implementam medidas eco eficientes (boas práticas em eco eficiência).	1	Jun. 2012	1	Jun. 2012	Logrado
H7 [*] Número acumulado de PME que implementam medidas eco eficientes (boas práticas em eco eficiência).	2	Jun. 2012	2	Dic. 2012	Logrado tarde
H8 [*] Mapeamento de empresas nacionais e internacionais fornecedoras de tecnologia realizado.	1	Dic. 2012	1	Dic. 2012	Logrado
H9 [*] Número acumulado de PME atendidas nas ferramentas de gestão de eco eficiência (realizam auto-diagnóstico assistido). Relatório técnico do Projeto.	29	Dic. 2012	29	Dic. 2012	Logrado
H10 [*] Número acumulado de PME que implementam medidas eco eficientes (boas práticas em eco eficiência).	2	Dic. 2012	2	Dic. 2012	Logrado
H11 [*] Número acumulado de PME que implementam medidas eco eficientes (boas práticas em eco eficiência).	2	Dic. 2012	2	Dic. 2012	Logrado
H12 [*] Numero de projetos inovadores com EVTE são planejados	0	Dic. 2012			Logrado tarde
H13 [*] Missão tecnológica realizada	0	Dic. 2012			Logrado tarde
H16 Número de capacitações em ferramentas de gestão ecoeficiente realizadas	3	Jun. 2013	3	Jun. 2013	Logrado
H17 Número acumulado de PME atendidas nas ferramentas de gestão de ecoeficiência (realizam auto-diagnóstico assistido)	40	Jun. 2013	43	Jun. 2013	Logrado
H18 Número acumulado de PME que implementam medidas ecoeficientes (boas práticas em ecoeficiência)	5	Jun. 2013	5	Jun. 2013	Logrado
H14 [*] Número de casos de transferência de tecnologias eco eficientes viabilizados.	0	Jun. 2013			Logrado tarde
H15 [*] Seminário para disseminação dos resultados, lições aprendidas e boas práticas realizado.	0	Jun. 2013			Logrado tarde
H19 Sistemática de Acompanhamento do Projeto elaborada.	1	Sep. 2013	1	Sep. 2013	Logrado
H20 [*] Número de capacitações em ferramentas de gestão ecoeficiente realizadas	3	Mar. 2014	3	Jun. 2014	Logrado tarde
H21 [*] Número acumulado de PME que implementam medidas eco eficientes (boas práticas em ecoeficiência).	12	Mar. 2014	12	Dic. 2013	Logrado
H22 [*] Número acumulado de PME atendidas nas ferramentas de gestão de ecoeficiência (realizam auto-diagnóstico assistido). Relatório técnico do Projeto	82	Mar. 2014	82	Dic. 2013	Logrado
H24 [*] Número acumulado de PME atendidas nas ferramentas de gestão de ecoeficiência (realizam auto-diagnóstico assistido). Relatório técnico do Projeto.	82	May. 2014	82	Dic. 2013	Logrado
H27 Missão tecnológica realizada	1	May. 2014			No Logrado
H25 [*] Número acumulado de PME que implementam medidas ecoeficientes (boas práticas em ecoeficiência).	30	Ago. 2014	12	Dic. 2013	
H26 [*] Numero de projetos inovadores com EVTE são planejados	3	Nov. 2014			
H29 [*] Seminário para disseminação dos resultados, lições aprendidas e boas práticas realizado.	1	Nov. 2014			

[\*] Indica que el hito ha sido reformulado

#### FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

[No se reportaron factores para este período]

#### SECCIÓN 4: RIESGOS

#### RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. Reduzido interesse por parte das empresas receptoras das tecnologias identificadas em formar alianças (joint ventures).	Bajo	Sensibilizar as empresas para atuarem em rede na identificação, investimento e uso da tecnologia	Coordinador del proyecto
2. Reduzida viabilidade técnica e económica das idéias apresentadas.	Bajo	Garantir junto às empresas âncora e/ou empresas fornecedoras de tecnologia alternativas e soluções tecnológicas aos problemas a serem objeto de ação do Programa.	Coordinador del proyecto
3. As empresas beneficiadas apresentam dificuldades em internalizar as tecnologias	Bajo	Monitoramento dos processos de transferência de tecnologia.	Coordinador del proyecto

transferidas.

4. Dificuldade em acessar e compatibilizar as fontes de financiamento disponíveis no apoio da implementação dos projetos inovadores (por exemplo, FINEP e FAPESB) com os requerimentos dos projetos.

Bajo

Manutenção de diálogo com as fontes financiadoras, verificar possibilidade de alianças com as empresas âncoras e outras alternativas de capital empreendedor e semente.

Coordinador del proyecto

**NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO:** Bajo **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 11 **RIESGOS VIGENTES:** 4 **RIESGOS NO VIGENTES:** 0 **RIESGOS MITIGADOS:** 7

## SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

**Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto:** P - Probable

### FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

#### Factor

[X] Falta de un **mercado** para los servicios y/o actividades desarrollados por el proyecto (baja capacidad de pago o demanda por tales servicios)

#### Comentarios

O IEL ainda não conseguiu gerar um efeito demonstrativo suficientemente positivo para aumentar o engajamento das empresas. Talvez ações mais precisas de comunicação ajudem neste esforço de convencimento.

#### Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

Novos projetos estão sendo estudados internamente para podermos dar continuidade e oferecer ações ecoeficientes para as empresas baianas.

## SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relativa a	Autor
1. Oficinas de inovação direcionadas a ecoeficiência são bons estímulos ao empresariado para aplicar ações ecoeficientes nas suas empresas.	Sustainability	de Almeida Caramés, Maihara
2. O incentivo para que a empresa esteja dedicada ao acompanhamento das ações e no repasse das informações da empresa são fundamentais para um bom resultado dos trabalhos.	Implementation	de Almeida Caramés, Maihara
3. O acompanhamento das empresas é muito importante para que o atendimento tenha um resultado final satisfatório.	Implementation	de Almeida Caramés, Maihara