



SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

Realizado até o momento as seguintes ações: **Componente 1:** a) Evento de Lançamento do Programa; b) Workshop sobre Transferência de Tecnologia; c) Ações de apresentação do Projeto e articulação com empresas âncoras, adesão da Braskem e COOPERCON.; d) Capacitação de consultores e equipe interna do IEL/BA nas metodologias Cinco Menos que são Mais e Produção Mais Limpa; e) atendimento a 22 empresas na elaboração de diagnóstico e plano de melhorias; f) assessoria na implementação do plano de melhorias em 7 empresas. **Componente 2:** a) Missão Técnica Internacional à Alemanha, Áustria e França com o objetivo de conhecer boas práticas de implantação de tecnologias ecoeficientes e modelos de transferência de tecnologia; 5) Seminário Tecnologias Ecoeficientes com palestrantes do programa alemão "Modell Hohenlohe", Braskem/Coopercon/Millennium/Cetrel/Renova; **Componente 3:** a) relatórios semestrais de atividades e financeiro; **Coordenação do Programa:** a) Criação do material de comunicação do Programa. **Dificuldades encontradas:** a) a relação conflituosa da equipe de consultores com o chefe da equipe da empresa de consultoria (proprietário da empresa, em geral) resultou na insatisfação dos consultores responsáveis pelos atendimentos estrutura, impactando diretamente no atendimento às empresas; b) as empresas que participaram da etapa piloto foram isentas de pagar a contrapartida, acreditando-se que este fator impactou no comprometimento, principalmente com o cumprimento dos prazos.

Comentarios del lider de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Os principais resultados atingidos foram: a) contratação de 17 novos consultores para realização de diagnóstico e implantação do plano de melhorias, conforme modalidade "consultoria individual", aprovada pelo BID; b) adesão de mais 12 empresas para elaboração de diagnóstico e Plano de Melhorias; c) finalização de 7 diagnósticos e assessoria na implementação do plano de melhorias em 7 empresas; d) capacitação dos consultores e equipe interna na metodologia de atendimento "Produção mais Limpa – P+L"; e) apresentações do Programa em fóruns empresariais e institucionais; f) reuniões com as empresas âncoras para discussão sobre prospecção de fornecedores da sua cadeia; g) reunião do Comitê Gestor do Programa.

Comentarios del lider de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores		Linea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
Propósito: implantar um modelo de transferência tecnológica de ecoeficiência nas PME de três cadeias estratégicas do Nordeste, a saber: petroquímica, construção civil e setor automotivo.	P.I1 Número de empresas participantes do projeto (grandes, médias e pequenas empresas) que implementam medidas de ecoeficiência e obtêm pelo menos um dos seguintes benefícios: (a) Aumento de 3% no valor agregado dos produtos e serviços das empresas (valor=benefício/custo) em relação ao início de sua participação no projeto. (b) Aumento de 5% na otimização de seu processo produtivo (tempo de processamento + redução dos custos) em relação ao início de sua participação no projeto. (c) Redução de 5% no volume de resíduos (menor utilização de insumos e geração de subprodutos) em relação ao início de sua participação no projeto.	0				220	0	
		May 2010				May 2013		
P.I2 Número de PMEs participantes do projeto executam proyectos de inovação em ecoeficiência.		0				15	0	
		May 2010				May 2013		
Componente 1: Capacitação empresarial em gestão da ecoeficiência Peso: 40% Clasificación: Insatisfactorio	C1.I1 Número acumulado de PME que formalizaram sua adesão ao projeto (participação formal).	0	100	280		360	22	Atrasado
		May 2010	Nov 2010	May 2011		Nov 2011	Jun 2012	
	C1.I2 Número acumulado de PME que receberam assessoramento tecnológico, realizaram atividades de autodiagnóstico e elaboraram um plano de melhoria.	0	160			360	7	Atrasado
		May 2010	May 2011			Mar 2012	Jun 2012	
	C1.I3 Número acumulado de PME que receberam assessoria (consultoria) tecnológica e implantaram o plano de melhoria.	0	30	110		220	1	Atrasado
		May 2010	May 2011	May 2012		May 2013	Jun 2012	
	C1.I4 Número acumulado de gestores de unidades do Sistema	0				15	15	Finalizado

	Indústria das regiões Norte-Nordeste que receberam capacitação na metodologia de transferência de tecnologia B2B.	May 2010				May 2013	Abr 2011	
Componente 2: Transferência de tecnologia de ecoeficiência para PME Peso: 30% Clasificación: Satisfactorio	C2.11 Número acumulado de PME que elaboraram projeto de inovação em ecoeficiência com EVTE.	0	20			40	0	Atrasado
		May 2010	May 2012			May 2013	Jun 2011	
	C2.12 Percentual de empresários(as) participantes nas missões tecnológicas subscrevem acordos de negócios.	0				20		
		May 2010				May 2013		
	C2.13 Número acumulados de casos de transferência de tecnologia ecoeficientes viabilizadas/apoiadas pelo projeto.	0	1			3		Atrasado
		May 2010	May 2012			May 2013		
Componente 3: Divulgação das lições aprendidas, das boas práticas e dos resultados do Programa Peso: 30% Clasificación: Satisfactorio	C3.11 Número acumulado de interessados no tema que se registram no portal do Projeto.	0	125	325		500		Atrasado
		May 2010	May 2012	Nov 2012		May 2013		
	C3.12 Número de exemplares distribuídos de publicação contendo os resultados obtidos, as lições aprendidas e as boas práticas do projeto.	0				500		
		May 2010				May 2013		
	C3.13 Número de pessoas que participaram de seminário para difundir os resultados do projeto.	0				200		
		May 2010				May 2013		

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H0 [*] Condiciones previas	5	Nov 2010	5	Oct 2010	Logrado
H1 [*] Plano de monitoramento do Projeto definido	1	Dic 2011	0	Jun 2012	No Logrado
H2 [*] Número de multiplicadores de ferramentas de gestão de eco eficiência capacitados e credenciados .	20	Dic 2011	22	Jun 2012	Logrado tarde
H3 Seminário tecnológico realizado	1	Dic 2011	1	Oct 2011	Logrado
H4 [*] Número acumulado de PME atendidas nas ferramentas de gestão de eco eficiência (realizam auto-diagnóstico assistido).	100	Jun 2012	7	Jun 2012	
H5 Número acumulado de PME atendidas nas ferramentas de gestão de eco eficiência (realizam auto-diagnóstico assistido). Relatório técnico do Projeto.	360	Jun 2012			
H6 [*] Número acumulado de PME que implementam medidas eco eficientes (boas práticas em eco eficiência).	30	Jun 2012			
H7 Número acumulado de PME que implementam medidas eco eficientes (boas práticas em eco eficiência).	150	Jun 2012			
H8 [*] Mapeamento de empresas nacionais e internacionais fornecedoras de tecnologia realizado.	1	Jun 2012			
H9 [*] Número acumulado de PME atendidas nas ferramentas de gestão de eco eficiência (realizam auto-diagnóstico assistido). Relatório técnico do Projeto.	250	Dic 2012			
H10 [*] Número acumulado de PME que implementam medidas eco eficientes (boas práticas em eco eficiência).	90	Dic 2012			
H11 Número acumulado de PME que implementam medidas eco eficientes (boas práticas em eco eficiência).	220	Dic 2012			
H12 Número de projetos inovadores com EVTE são planejados	20	Dic 2012			
H13 Missão tecnológica realizada	1	Dic 2012			
H14 Número de casos de transferência de tecnologias eco eficientes viabilizados.	3	Jun 2013			
H15 Seminário para disseminação dos resultados, lições aprendidas e boas práticas realizado.	1	Jun 2013			

[*] Indica que el hito ha sido reformulado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

[X] Desempeño inadecuado de proveedores de servicios/contratistas
[X] Dificultades en adquisiciones

SECCIÓN 4: RIESGOS**RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. Reduzido interesse por parte das empresas receptoras das tecnologias identificadas em formar alianças (joint ventures).	Bajo	Sensibilizar as empresas para atuarem em rede na identificação, investimento e uso da tecnologia	Coordinador del Proyecto
2. As empresas beneficiadas apresentam dificuldades em internalizar as tecnologias transferidas.	Bajo	Monitoramento dos processos de transferência de tecnologia.	Coordinador del Proyecto
3. Reduzida viabilidade técnica e econômica das idéias apresentadas.	Bajo	Garantir junto às empresas âncora e/ou empresas fornecedoras de tecnologia alternativas e soluções tecnológicas aos problemas a serem objeto de ação do Programa.	Coordinador del Proyecto
4. Dificuldade em acessar e compatibilizar as fontes de financiamento disponíveis no apoio da implementação dos projetos inovadores (por exemplo, FINEP e FAPESB) com os requerimentos dos projetos.	Bajo	Manutenção de diálogo com as fontes financiadoras, verificar possibilidade de alianças com as empresas âncoras e outras alternativas de capital empreendedor e semente.	Coordinador del Proyecto
NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Bajo NÚMERO TOTAL DE RIESGOS: 11 RIESGOS VIGENTES: 4 RIESGOS NO VIGENTES: 0 RIESGOS MITIGADOS: 7			

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

[No se reportaron factores para este período]

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

Até o momento, as ações de sustentabilidade do projeto não foram colocadas em prática porque, devido aos problemas com as empresas de consultoria do grupo piloto, as atividades de prospecção de novas empresas acabaram sendo freadas já que a equipe de consultores estava bastante reduzida. Com a contratação e capacitação dos novos consultores no final de junho, atividades de prospecção serão retomadas em seguida juntamente com a adesão de novas empresas. Dentre as possibilidades de sustentabilidade financeira do projeto estão as contrapartidas empresariais, que ocorrerá a partir da fase 2 (implementação do plano de melhorias), e com a sensibilização das âncoras para investirem no programa em função do benefício gerado para a cadeia a qual pertence. Essas ações serão realizadas a partir do próximo semestre.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relativa a	Autor
1. Dependência de contratação de empresa especializada em repasse de metodologias relacionadas ao tema da ecoeficiência para formação de novos consultores.	Implementation	Soares Jr, José dos Anjos
2. Dificuldade, por parte das empresas de consultoria, de comprovação da experiência de sua equipe, conforme perfil técnico exigido pelo Programa. Dos 68 consultores que participaram do último processo de seleção e apresentaram perfil adequado ao exigido, apenas 32% conseguiu comprovar a experiência.	Implementation	Soares Jr, José dos Anjos