





## SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

### Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

Os atrasos ocorreram principalmente com relação a resposta dos empresários para as implementações. Isso impacta no desenvolvimento do trabalho. É necessário acompanhar de perto o desenvolvimento dos trabalhos e a empresa precisa estar engajada juntamente com os consultores.

As principais ou dificuldades foram com relação as informações de empresas e as empresas de consultoria.

Em contato com algumas empresas, observamos que a maioria delas não apresenta condições, principalmente técnica e física, de avançar em ações desse tipo. Por outro lado, observamos que algumas empresas responderam bem e tem grandes expectativas de continuidade em ações ecoeficientes, principalmente as empresas que participaram de todas as fases do projeto. A princípio essas ações são para empresas que apresentam potencial, porém ainda são poucas.

### Comentarios del lider de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Este proyecto vem sendo executado com constantes atrasos porém nos últimos semestres resolvemos, junto com o IEL Bahia, que reduziríamos o número de empresas atendidas ao mínimo para pelo menos conseguir testar todo o ciclo de transferência de tecnologia. Este sera o último semestre de execução do projeto e certamente devolveremos ao FUMIN os recursos remanescentes. A avaliação final do projeto foi contratada e certamente o projeto não cumprirá com os objetivos previstos, entretanto espera-se verificar se a metodologia desenvolvida poderá ser mantida pelo IEL porém com um formato distinto. A avaliação final poderá determinar, portanto, se o IEL poderá manter ou não o programa.

### Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

O principal resultado no semestre foi a finalização do atendimento as empresas.

### Comentarios del lider de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

## SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

|   | Indicadores  | Línea de base  | Intermedio 1     | Intermedio 2     | Intermedio 3     | Planeado         | Logrado          | Estado     |
|---|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|
| <b>Resultado:</b> implantar um modelo de transferência tecnológica de ecoeficiência nas PME de três cadeias estratégicas do Nordeste, a saber: petroquímica, construção civil e setor automotivo. | <b>R.1</b> Número de empresas participantes del proyecto (grandes, medias e pequenas empresas) que implementam medidas de ecoeficiencia e obtém pelo menos um dos seguintes beneficios: (a) Aumento de 3% no valor agregado dos produtos e servicios das empresas (valor=beneficio/custo) em relação ao inicio de sua participação no projeto. (b) Aumento de 5% na optimização de seu processo produtivo (tempo de procesamiento + reducción dos custos) em relación ao inicio de sua participação no projeto. (c) Redução de 5% no volume de dejetos (menor utilização de insumos e geração de subproductos) em relación ao inicio de sua participação no projeto. | 0<br>May. 2010 |                  |                  |                  | 220<br>May. 2013 | 1<br>Feb. 2015   |            |
|   | <b>R.2</b> Número de PMEs participantes del proyecto executam proyectos de innovación em ecoeficiencia.  | 0<br>May. 2010 |                  |                  |                  | 15<br>May. 2013  | 2<br>Nov. 2014   |            |
| <b>Componente 1:</b> Capacitação empresarial em gestão da ecoeficiência<br><br><b>Peso:</b> 40%<br><br><b>Clasificación:</b> Satisfactorio  | <b>C1.11</b> Número acumulado de PME que formalizaram sua adesão ao projeto (participação formal).   | 0<br>May. 2010 | 100<br>Nov. 2010 | 165<br>Dic. 2013 | 225<br>Jun. 2014 | 360<br>Jun. 2014 | 213<br>Nov. 2014 | Finalizado |
|   | <b>C1.12</b> Número acumulado de PME que receberam assessoramento tecnológico, realizaram atividades de autodiagnóstico e elaboraram um plano de melhoria.   | 0<br>May. 2010 | 82<br>May. 2011  | 100<br>Mar. 2014 | 150<br>Jun. 2014 | 230<br>Nov. 2014 | 230<br>Nov. 2014 | Finalizado |
|   | <b>C1.13</b> Número acumulado de PME que receberam assessoria (consultoria) tecnológica em ecoeficiencia e implantaram o plano de melhoria.  | 0<br>May. 2010 | 15<br>Mar. 2014  | 12<br>Oct. 2014  |                  | 30<br>Nov. 2014  | 30<br>Nov. 2014  | Finalizado |
|   | <b>C1.14</b> Número acumulado de gestores de unidades do Sistema Indústria das regiões Norte-Nordeste que receberam capacitação na metodologia de transferência de tecnologia B2B.   | 0<br>May. 2010 |                  |                  |                  | 15<br>May. 2013  | 15<br>Abr. 2011  | Finalizado |
| <b>Componente 2:</b> Transferência de tecnologia de ecoeficiencia para PME<br><br><b>Peso:</b> 30%  | <b>C2.11</b> Número acumulado de PME que elaboraram projeto de inovação em ecoeficiencia com EVTE.   | 0<br>May. 2010 | 3<br>Sep. 2014   | 3<br>Sep. 2014   |                  | 40<br>Nov. 2014  | 2<br>Nov. 2014   | Finalizado |
|   | <b>C2.12</b> Percentual de empresários(as) participantes nas missões tecnológicas subscrevem acordos de negócios.  | 0<br>May. 2010 |                  |                  |                  | 20<br>Sep. 2014  |                  | Atrasado   |

|   |  |                |                  |                  |  |                  |  |          |
|---|--|----------------|------------------|------------------|--|------------------|--|----------|
| <b>Clasificación:</b> Satisfactorio   | <b>C2.I3</b> Número acumulados de casos de transferencia de tecnología ecoeficientes viabilizadas/apoiadas pelo projeto.                         | 0<br>May. 2010 |                  |                  |  | 3<br>Nov. 2014   |  | Atrasado |
| <b>Componente 3:</b> Divulgação das lições aprendidas, das boas práticas e dos resultados do Programa | <b>C3.I1</b> Número acumulado de interessados no tema que se registram no portal do Projeto.   | 0<br>May. 2010 | 125<br>May. 2012 | 325<br>Nov. 2012 |  | 500<br>May. 2013 |  | Atrasado |
| <b>Peso:</b> 30%  | <b>C3.I2</b> Número de exemplares distribuídos de publicação contendo os resultados obtidos, as lições aprendidas e as boas práticas do projeto. | 0<br>May. 2010 |                  |                  |  | 500<br>May. 2013 |  | Atrasado |
| <b>Clasificación:</b> Insatisfactorio   | <b>C3.I3</b> Número de pessoas que participaron de seminário para difundir os resultados do projeto.   | 0<br>May. 2010 |                  |                  |  | 200<br>May. 2013 |  | Atrasado |

| Hitos   | Planeado | Fecha de cumplimiento | Logrado | Fecha alcanzada | Estado        |
|---|----------|-----------------------|---------|-----------------|---------------|
| H0 [*] Condiciones previas  | 1        | Nov. 2010             | 5       | Oct. 2010       | Logrado       |
| H1 [*] Plano de monitoramento do Projeto definido   | 0        | Dic. 2011             |         |                 | Logrado tarde |
| H2 Seminário tecnológico realizado  | 1        | Dic. 2011             | 1       | Oct. 2011       | Logrado       |
| H3 [*] Número de multiplicadores de ferramentas de gestão de eco eficiência capacitados e credenciados .  | 20       | Jun. 2012             | 20      | Jun. 2012       | Logrado       |
| H4 [*] Número acumulado de PME atendidas nas ferramentas de gestão de eco eficiência (realizam auto-diagnóstico assistido).                               | 7        | Jun. 2012             | 7       | Jun. 2012       | Logrado       |
| H5 [*] Número acumulado de PME atendidas nas ferramentas de gestão de eco eficiência (realizam auto-diagnóstico assistido). Relatório técnico do Projeto. | 29       | Jun. 2012             | 29      | Dic. 2012       | Logrado tarde |
| H6 [*] Número acumulado de PME que implementam medidas eco eficientes (boas práticas em eco eficiência).  | 1        | Jun. 2012             | 1       | Jun. 2012       | Logrado       |
| H7 [*] Número acumulado de PME que implementam medidas eco eficientes (boas práticas em eco eficiência).  | 2        | Jun. 2012             | 2       | Dic. 2012       | Logrado tarde |
| H8 [*] Mapeamento de empresas nacionais e internacionais fornecedoras de tecnologia realizado.  | 1        | Dic. 2012             | 1       | Dic. 2012       | Logrado       |
| H9 [*] Número acumulado de PME atendidas nas ferramentas de gestão de eco eficiência (realizam auto-diagnóstico assistido). Relatório técnico do Projeto. | 29       | Dic. 2012             | 29      | Dic. 2012       | Logrado       |
| H10 [*] Número acumulado de PME que implementam medidas eco eficientes (boas práticas em eco eficiência).   | 2        | Dic. 2012             | 2       | Dic. 2012       | Logrado       |
| H11 [*] Número acumulado de PME que implementam medidas eco eficientes (boas práticas em eco eficiência).   | 2        | Dic. 2012             | 2       | Dic. 2012       | Logrado       |
| H12 [*] Numero de projetos inovadores com EVTE são planejados   | 0        | Dic. 2012             |         |                 | Logrado tarde |
| H13 [*] Missão tecnológica realizada  | 0        | Dic. 2012             |         |                 | Logrado tarde |
| H16 Número de capacitações em ferramentas de gestão ecoeficiente realizadas   | 3        | Jun. 2013             | 3       | Jun. 2013       | Logrado       |
| H17 Número acumulado de PME atendidas nas ferramentas de gestão de ecoeficiência (realizam auto-diagnóstico assistido)                                    | 40       | Jun. 2013             | 43      | Jun. 2013       | Logrado       |
| H18 Número acumulado de PME que implementam medidas ecoeficientes (boas práticas em ecoeficiência)  | 5        | Jun. 2013             | 5       | Jun. 2013       | Logrado       |
| H14 [*] Número de casos de transferencia de tecnologias eco eficientes viabilizados.  | 0        | Jun. 2013             |         |                 | Logrado tarde |
| H15 [*] Seminário para disseminação dos resultados, lições aprendidas e boas práticas realizado.  | 0        | Jun. 2013             |         |                 | Logrado tarde |
| H19 Sistemática de Acompanhamento do Projeto elaborada.   | 1        | Sep. 2013             | 1       | Sep. 2013       | Logrado       |
| H20 [*] Número de capacitações em ferramentas de gestão ecoeficiente realizadas   | 3        | Mar. 2014             | 3       | Jun. 2014       | Logrado tarde |
| H21 [*] Número acumulado de PME que implementam medidas eco eficientes (boas práticas em ecoeficiência).  | 12       | Mar. 2014             | 12      | Dic. 2013       | Logrado       |
| H22 [*] Número acumulado de PME atendidas nas ferramentas de gestão de ecoeficiência (realizam auto-diagnóstico assistido). Relatório técnico do Projeto  | 82       | Mar. 2014             | 82      | Dic. 2013       | Logrado       |
| H24 [*] Número acumulado de PME atendidas nas ferramentas de gestão de ecoeficiência (realizam auto-diagnóstico assistido). Relatório técnico do Projeto. | 82       | May. 2014             | 82      | Dic. 2013       | Logrado       |
| H27 Missão tecnológica realizada  | 1        | May. 2014             | 1       | Jul. 2014       | Logrado tarde |
| H25 [*] Número acumulado de PME que implementam medidas ecoeficientes (boas práticas em ecoeficiência).   | 30       | Ago. 2014             | 12      | Dic. 2013       | No Logrado    |
| H26 [*] Numero de projetos inovadores com EVTE são planejados   | 3        | Nov. 2014             | 2       | Nov. 2014       | No Logrado    |
| H29 [*] Seminário para disseminação dos resultados, lições aprendidas e boas práticas realizado.  | 1        | Nov. 2014             | 0       | Nov. 2014       | No Logrado    |

[\*] Indica que el hito ha sido reformulado

#### FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

[No se reportaron factores para este periodo]

#### SECCIÓN 4: RIESGOS

##### RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO

|   | Nivel | Acción de mitigación  | Responsable              |
|---|-------|---|--------------------------|
| 1. Reduzido interesse por parte das empresas receptoras das tecnologias identificadas em formar alianças (joint ventures).  | Baja  | Sensibilizar as empresas para atuarem em rede na identificação, investimento e uso da tecnologia  | Coordinador del proyecto |
| 2. Reduzida viabilidade técnica e económica das idéias apresentadas.  | Baja  | Garantir junto às empresas âncora e/ou empresas fornecedoras de tecnologia alternativas e soluções tecnológicas aos problemas a serem objeto de ação do Programa.       | Coordinador del proyecto |
| 3. As empresas beneficiadas apresentam dificuldades em internalizar as tecnologias transferidas.  | Baja  | Monitoramento dos processos de transferencia de tecnologia.   | Coordinador del proyecto |
| 4. Dificuldade em acessar e compatibilizar as fontes de financiamento disponíveis no apoio da implementação dos projetos inovadores (por exemplo, FINEP e FAPESB) | Baja  | Manutenção de diálogo com as fontes financiadoras, verificar possibilidade de alianças com as empresas âncoras e outras alternativas de capital empreendedor e semente. | Coordinador del proyecto |

com os requerimentos dos projetos.

**NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO:** Baja **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 11 **RIESGOS VIGENTES:** 4 **RIESGOS NO VIGENTES:** 0 **RIESGOS MITIGADOS:** 7

## SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

**Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto:** P - Probable

### FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

#### Factor

[X] Falta de un **mercado** para los servicios y/o actividades desarrollados por el proyecto (baja capacidad de pago o demanda por tales servicios)

#### Comentarios

As empresas têm demonstrado interesse em participar do programa porém não mantém os investimentos nas tecnologias recebidas. Com a crise econômica este problema pode se agravar.

#### Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

Estamos estruturando a continuidade de atendimentos nessa área de ecoeficiência. O Projeto nos proporcionou muitos ensinamentos. Porém, ainda identificamos a facilidade de atender quando a um subsídio. Facilita a viabilidade de execução.

## SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

1. O projeto foi desenhado sem necessariamente ter feito um diagnóstico completo das demandas das empresas. Com isto houve uma dificuldade por parte destas empresas de aderirem ao programa. Em um próximo projeto, esta demanda deve ser melhor dimensionada.

**Relativa a**  
Design

**Autor**  
Brito, Luciana Botafogo [FOMIN]