



Operation Number: **AR-L1145**  
Year- PMR Cycle: **Second period Jan-Dec 2013**  
Last Update: **7/4/2014**  
PMR Validation Stage: **Validated by Representative**

Chief of Operations validation date: **07/04/2014**  
Division Chief validation date: **07/09/2014**  
Country Representative validation date: **07/10/2014**

Inter-American Development Bank - IDB  
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

## Operation Profile

### Basic Data

Operation name:	MSME Competitiveness Support Program	Loan Number:	2923/OC-AR
Executing Agency (EA):	SECRETARIA DE LA PEQUENA Y MEDIANA EMPRESA, PRESIDENCIA DE LA NACION		
Team Leader:	Casaburi,Gabriel	Sector/Subsector:	ENTERPRISE DEVELOPMENT, CLUSTERS AND INNOVATION
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Disbursing (From eligibility until all the loans are closed).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	ARGENTINA
Borrower:	NACION ARGENTINA	Convergence related Operation(s):	

### Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
AR-L1145	\$50,000,000.00	\$50,000,000.00	\$30,000,000.00	\$0.00	\$80,000,000.00

### Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
AR-L1145	\$50,000,000.00	\$0.00	0.00%	\$50,000,000.00

### Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	C
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

### Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

## Results Matrix

### Impacts

Impact:	1 Productividad de las MIPYMES mejorada						
Observation:							
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP
1.1 Diferencia en el cambio porcentual de la productividad total de los factores entre las MIPYMES financiadas por el programa y las no financiadas		Variacion %		2013	Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, entre otros	Linea de base a construir	P 3.00
							P(a) 3.00
							A

1.2 Diferencia en el cambio porcentual en el empleo entre las MIPYMES financiadas por el programa y las no financiadas		Variacion %		2013	Base de datos del sistema de monitoreo y evaluación del programa, entre otros	Linea de base a construir	P	2.00
							P(a)	2.00
							A	
1.3 Diferencia en el cambio porcentual de facturación entre las MIPYMES financiadas por el programa y las no financiadas		Variacion %		2013	Encuesta a empresas participantes en el programa y al grupo de control, entre otros.	Linea de base a construir	P	5.00
							P(a)	5.00
							A	

 RF - RF Indicator

 SI - Sector Indicator

 CI - Country Indicator

 PG - Pro-Gender

 PE - Pro-Ethnicity

Outcomes

Outcome:	1 Aumento en la inversión de las MIPYMES en servicios de desarrollo empresarial														
Observation:															
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2015		EOP						
							P								
1.1 Porcentaje de MIPYMES que invierten en SDE (Diferencia con un grupo de control)		Puntos porcentuales	70.00	2012	Encuesta con empresarios y bases de datos de la SEPYME y del PACC, al principio del programa y al final	Unidad de Medida: Puntos porcentuales de diferencia entre el porcentaje de MIPYMES beneficiarias que compran SDE y el porcentaje de no beneficiarias que también lo hacen	P		55.00						
							P(a)		55.00						
							A								
Outcome:	2 Acceso a servicios de desarrollo empresarial de empresas de aglomerados productivos aumentado														
Observation:															
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2015		EOP						
							P								
2.1 Número de acciones colectivas de compra de SDE o de mejora de su provisión productiva territorial		Numero de acciones	0.00	2013	Informes de avance del programa		P	4.00	10.00						
							P(a)	4.00	10.00						
							A								

Outcome:	3 Aumento en el número de empresas creadas y consolidadas								
Observation:									
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2015		EOP
3.1 Diferencia en la tasa de supervivencia de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas creadas con el apoyo del programa y empresas de un grupo de control		Diferencia %	0.00	2012	Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, entre otros	Unidad de Medida: Diferencia porcentual de la tasa de supervivencia entre las empresas del programa y las del grupo control	P		15.00
						P(a)		15.00	
						A			

Outcome:	4 Aumento del porcentaje de mujeres beneficiarias del programa								
Observation:									
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2015		EOP
4.1 Porcentaje de mujeres titulares de empresas beneficiarias del programa aumentado		Aumento %	18.00	2012	Informes de avance del programa	Linea de base: Empresas existentes 18% -	P	2.00	5.00
							P(a)	2.00	5.00
							A		
						Emprendedores: 27%			

Outcome:	5 Aumento de la participación de empresas de provincias del Norte Grande como beneficiarios del programa								
Observation:									
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2015		EOP
5.1 Porcentaje de empresas beneficiarias de las Provincias del Norte Grande (NG) sobre el total de las empresas beneficiarias aumentado		Aumento %	5.00	2012	Informes de avance del programa		P		6.50
							P(a)		6.50
							A		

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Asistencia Técnica a MIPYMES		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2013		EOP	2013		EOP
Asistencia Técnica (ANR) a empresas otorgada (supone haber realizado el primer desembolso del Proyecto)	ANR otorgado	P		1,500.00	P		37,750,000.00
		P(a)		1,500.00	P(a)		37,750,000.00
		A		0.00	A		0.00
Articulación Productiva y Competitividad Territorial		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2013		EOP	2013		EOP
Beneficios para financiar planes de apoyo a aglomerados maduros otorgados (supone haber realizado el primer desembolso del plan)	Numero de Planes	P		7.00	P		10,263,478.20
		P(a)		7.00	P(a)		10,263,478.20
		A		0.00	A		0.00
Nuevos aglomerados sensibilizados	Numero de aglomerados	P		8.00	P		1,386,956.52
		P(a)		8.00	P(a)		1,386,956.52
		A		0.00	A		0.00
Planes de Fortalecimiento institucional otorgados (supone haber realizado el primer desembolso del plan)	Numero de Planes	P		20.00	P		4,179,565.23
		P(a)		20.00	P(a)		4,179,565.23
		A		0.00	A		0.00
Apoyo a Nuevas Empresas		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2013		EOP	2013		EOP
Asistencia Técnica (ANR) a emprendedores y empresas jóvenes otorgadas (supone haber realizado el primer desembolso del proyecto)	ANR otorgado	P		400.00	P		14,309,774.28
		P(a)		400.00	P(a)		14,309,774.28
		A		0.00	A		0.00
Acciones de fomento y servicios de apoyo al desarrollo emprendedor financiadas	Numero de acciones	P		50.00	P		1,651,127.82
		P(a)		50.00	P(a)		1,651,127.82
		A		0.00	A		0.00
Numero de Instituciones especializadas apoyadas	Numero de Instituciones	P		15.00	P		2,063,909.76
		P(a)		15.00	P(a)		2,063,909.76
		A		0.00	A		0.00
Talleres sobre el rol de la mujer empresaria realizados	Numero de Talleres	P		5.00	P		275,187.95
		P(a)		5.00	P(a)		275,187.95
		A		0.00	A		0.00
Administración							

Other Cost		2013	Cost
8.000.000,00	P		\$8,000,000.00
	P(a)		\$8,000,000.00
	A		\$0.00
Total Cost		2013	Total Cost
	P		\$79,879,999.76
	P(a)		\$64,102,459.89
	A		

Changes to the Matrix

No information related to this operation.

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.