





## SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

## Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

O Projeto Redes tem como meta principal a criação de 3.000 grupos capacitados com a metodologia GOL.d e o atendimento de 50.000 beneficiários. Sendo assim, até dezembro de 2011 o projeto alcançou a formação de 1.833 grupos e 12.833 beneficiários. Além dessas metas, foram realizados 7.260 atendimentos empresariais.

O projeto passou por uma reformulação de abordagem, ajustes na metodologia e no material utilizado, no período de agosto à dezembro de 2011.

Com a nova estratégia de abordagem, está sendo intensificada a busca por parceiros para multiplicar a metodologia e torná-la sustentável.

O Projeto Redes já conta com a Parceria do SEBRAE Nacional, PNUD, Banco do Nordeste do Brasil, Governo do Estado de Alagoas e algumas associações e igrejas que estão para receber a metodologia e fazer a replicação.

A Visão Mundial está incluindo a metodologia GOL.d como Política de atuação e intervenção.

No próximo semestre, o projeto tem como objetivos expansão da área de atuação, com a inclusão do estado do Amazonas e a formalização de novas parcerias.

Está previsto o repasse da metodologia para 150 líderes/parceiros/voluntários e realização de um encontro dos GOL.ds.

O projeto está avançando e está dentro do previsto em termos dos resultados e parcerias.

## Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

## Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

No período de junho à dezembro, o Projeto testou uma nova abordagem e os resultados foram bem positivos.

De junho à Dezembro de 2011 o projeto conseguiu formar 241 novos grupos e atender a 2.633 beneficiários. Esses resultados foram alcançados com uma redução na Equipe de 30% (Em julho o projeto tinha 107 pessoas contratadas e em dezembro esse número foi de 75).

Isso reduz significativamente o custo de execução do projeto e garante que a metodologia seja de fácil replicação e aplicação.

O grande avanço nesse semestre foi a nova abordagem, com uma mudança na linguagem e forma de repasse metodológico e a formalização de novos parceiros. Para os próximos meses, iremos fechar com novos parceiros e expandir o projeto para novos municípios e para o Amazonas.

A nova estratégia está fortalecendo a metodologia nas bases, o que fortalece a necessidade da criação da rede.

O projeto redes está participando do processo de mapeamento de instituições que fomentam fundos rotativos solidários do Brasil, esse processo tem como proposta a formação de uma rede de instituições que apoiam ações e metodologias que promovem os diversos tipos de Fundos Rotativos.

## Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

## SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores		Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
<b>Propósito:</b>  Desarrollar y poner en práctica un modelo integrado de reducción de la pobreza basado en el desarrollo de proyectos empresariales en el Nordeste de Brasil.	<b>P.11</b> Porcentaje de los beneficiarios del proyecto clasificados como pobres que viven por encima de la línea nacional de pobreza.	0 Nov 2008				50 Nov 2012	0	
	<b>P.12</b> Número de beneficiarios que participan en las unidades locales de oportunidades de generación de ingresos, promovidas por el proyecto.	0 Nov 2008				50000 Nov 2012	12833 Dic 2011	
	<b>P.13</b> Número de red regional (territorial) para la promoción de microempresas y oportunidades de generación de ingresos.	0 Nov 2008				1 Nov 2012	0	
<b>Componente 1:</b> Desarrollar y ensayar un modelo basado en la metodología Hand in Hand (HIH)  <b>Peso:</b> 10%  <b>Clasificación:</b> Muy Satisfactorio	<b>C1.11</b> Número de unidades locales de oportunidades de generación de ingresos (grupos de beneficiarios) que han sido organizados durante la ejecución del proyecto-piloto.	0 Nov 2008				200 Nov 2009	162 Mar 2010	Finalizado
	<b>C1.12</b> Número de micro y pequeños emprendimientos y/o de personas físicas que han sido organizadas en unidades locales de oportunidades de generación de ingresos y han sido atendidos durante la ejecución del proyecto-piloto.	0 Nov 2008				3000 Nov 2009	1756 Mar 2010	Finalizado
	<b>C1.13</b> La metodología (modelo) de organización y atención de las unidades locales de oportunidades de generación de ingresos, ha sido probada con éxito, está adaptada a la realidad local, integrada con las demás metodologías	0				1	1	Finalizado

	existentes y con facilitadores entrenados.					May 2010	Mar 2010	
<b>Componente 2:</b> Fortalecer, integrar e institucionalizar una red regional para la expansión del programa  <b>Peso:</b> 15% <b>Clasificación:</b> Satisfactorio	<b>C2.11</b> La red ha sido organizada, opera con hasta 50 organizaciones involucradas, que recibieron asistencia técnica y adoptan el modelo, y se ha establecido indicadores comunes de resultados y de gestión, para evaluar su impacto de conformidad con el modelo.	0				1	1	En curso
		Nov 2008				Nov 2012	Dic 2011	
<b>Componente 3:</b> Poner en práctica el modelo en la red para la reducción de la escala de la pobreza  <b>Peso:</b> 70% <b>Clasificación:</b> Satisfactorio	<b>C3.11</b> Número de agentes locales de desarrollo que han sido capacitados (como multiplicadores) en el nuevo modelo de organización y atención a las unidades locales de oportunidades de generación de ingresos.	0	7			20	20	En curso
		Nov 2008	Dic 2009			Jul 2011	Dic 2011	
	<b>C3.12</b> Número de agentes locales de desarrollo que han sido capacitados en el nuevo modelo de organización y atención a las unidades locales de oportunidades de generación de ingresos.	0	21			250	97	En curso
		Nov 2008	Dic 2009			Nov 2012	Dic 2011	
	<b>C3.13</b> Número de unidades locales de oportunidades de generación de ingresos que han sido organizadas, accedido al crédito, recibieron capacitación en generación de empleo o desarrollo de micro emprendimientos.	0	568			2450	1183	En curso
		Nov 2008	Dic 2009			Nov 2012	Dic 2011	
	<b>C3.14</b> Número de unidades locales de oportunidades de generación de ingresos que han sido organizadas, accedido al crédito, recibieron capacitación en acceso a los mercados, cadenas de valor y comercialización.	0				200	727	En curso
						Nov 2012	Dic 2011	
<b>Componente 4:</b> Sostenibilidad de la red y divulgación del modelo  <b>Peso:</b> 5% <b>Clasificación:</b> Satisfactorio	<b>C3.15</b> Número de unidades locales de oportunidades de generación de ingresos, dedicadas a comunidades en situación de exclusión y de alto riesgo, que han sido organizadas, accedido al crédito, recibieron capacitación en generación de empleo o desarrollo de micro emprendimientos.	0				350	103	En curso
						Nov 2012	Dic 2011	
	<b>C3.16</b> Número de beneficiarios organizados en las 3000 unidades locales de oportunidades de generación de ingresos, promovidas por el proyecto, que accedieron al crédito y/o recibieron capacitación.	0	6104			50000	12833	En curso
			Dic 2009			Nov 2012	Dic 2011	
<b>Componente 4:</b> Sostenibilidad de la red y divulgación del modelo  <b>Peso:</b> 5% <b>Clasificación:</b> Satisfactorio	<b>C4.11</b> Número de fondos alternativos y nuevos mecanismo de financiamiento identificados para el apoyo a las instituciones de la red.	0				5	2	En curso
		Nov 2008				Nov 2012	Dic 2011	
	<b>C4.12</b> Número de participaciones en eventos locales, regionales y/o internacionales para la difusión del modelo y de las experiencias del proyecto.	0				5	4	En curso
		Nov 2008				Nov 2012	Dic 2011	
<b>Componente 4:</b> Sostenibilidad de la red y divulgación del modelo  <b>Peso:</b> 5% <b>Clasificación:</b> Satisfactorio	<b>C4.13</b> Conferencia final de cierre del proyecto para presentación de los resultados, productos e impactos de las experiencias realizadas.	0				1		
		Nov 2008				Nov 2012		

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
<b>H0</b> Condiciones previas	7	May 2009	7	Ene 2009	Logrado

**FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO***[No se reportaron factores para este período]***SECCIÓN 4: RIESGOS****RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Bajo    NÚMERO TOTAL DE RIESGOS: 3    RIESGOS VIGENTES: 0    RIESGOS NO VIGENTES: 0    RIESGOS MITIGADOS: 3

**SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD**

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

**FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO***[No se reportaron factores para este período]***Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:**

Pensando na sustentabilidade do Projeto Redes, a equipe do projeto passou por um processo de reestruturação e adaptação de metodologia para uma abordagem em massa, o resultado dessa estratégia é uma redução no custo de execução do Projeto e o aumento da capacidade de alcançar as metas acordadas. Só a título de comparação, em relação aos custos com as agentes ligados diretamente na formação dos grupos, em junho de 2011, o projeto tinha o custo de R\$195,32 por cada grupo formado; em dezembro, a formação do mesmo grupo está por R\$113,28.

Com a formalização de novas parcerias, o projeto pretende reduzir ainda mais os custos de formação dos grupos e levar a metodologia para outras regiões e municípios.

**SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS***[No se han agregado lecciones aprendidas todavía.]*