



SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

Desde la firma del Convenio y hasta el 29 de junio de 2012, se han sensibilizado 8464 representantes de instituciones oficiales, gremios y empresas, sobre el cumplimiento de RNA's para la exportación a Estados Unidos. Se han activado 497 Test de Potencial Exportador y aprobado 219. Se han diseñado 33 PART y se encuentran en proceso de elaboración 3. Se han formado diez consultores en RNA. Se cierra la primera plataforma de exportación desarrollada con ACICAM con el acompañamiento con 17 empresas del sector del cuero, calzado y marroquinería y la participación de siete empresas en las ferias de SMOTA y FANNYde Miami y Nueva York, respectivamente. Se inicia la ejecución del convenio con la Cámara de Comercio de Bogotá-MEGA para acompañar técnicamente a 30 empresas del sector agroindustrial. Finaliza la consultoría para identificar el perfil de las pymes del sector servicios. Se definen los términos de referencia para contratar la consultoría de asistencia técnica a distancia del Componente 3B que se implementará en el segundo semestre de 2012.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

El proyecto ha tomado una dinámica que permite prever el cumplimiento de los objetivos y el establecimiento de alianzas que puedan garantizar una sostenibilidad. Aunque ya se han dinamizado los componentes más importantes del proyecto y ya hay PARTs diseñados, aún no se alcanzan los objetivos para poder indicar satisfacción con los componentes. No obstante se espera su dinamización adicional en el segundo semestre a través de las alianzas y el trabajo en colectivo que es uno de los grandes aprendizajes del proyecto.

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

En el primer semestre de 2012 se elaboraron 22 PART, 19 en sector calzado, 1 en el sector metalmecánico, 1 en colorantes y otro en modelos odontológicos.

Finaliza la consultoría para identificar el perfil de las pymes del sector servicios y se implementa el primer curso de Marketing y Negociación Internacional con la inscripción de 25 empresas y 50 estudiantes empresarios.

En el componente IV finaliza la ejecución del primer convenio con ACICAM para implementar la plataforma exportadora con 17 empresas del sector del cuero, calzado y marroquinería. Se inicia la ejecución del Convenio con la Cámara de Comercio de Bogotá con la suscripción del acta de inicio el 06 de junio de 2012. Se concretan alianzas mediante la suscripción de convenios con: Analdex, Cámara de Comercio de Pasto y Cámara de Comercio Colombo-Americana. Se definen los términos de referencia para desarrollar un convenio con la Cámara de Comercio de Duitama, la Gobernación de Boyacá y Analdex.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Aquí se muestra la dinámica que ha tomado la elaboración de PARTs. Durante el segundo semestre se debe aumentar la ejecución para lograr los indicadores establecidos y dedicar una parte importante del tiempo del Coordinador a la elaboración de la estrategia de sostenibilidad.

Se está aprobando este informe aunque se trabajará con el Coordinador para asegurar subir los documentos completos para tener toda la información del proyecto.

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores		Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
Propósito: Establecer un modelo de asistencia a las PYMEs para el aprovechamiento sistemático de las oportunidades que brinda el TLC con EE.UU. y que satisfaga sus demandas y necesidades en relación al cumplimiento de los requisitos técnicos exigidos para la exportación a ese mercado y el uso de nuevas tecnologías de acceso	P.11 Porcentaje de las PYMEs inscritas, sensibilizadas e informadas expresan interés en iniciar preparación para el proceso de exportación a EEUU (tienen test habilitado).	0				50 Oct 2012	68.5 Jun 2012	
	P.12 Porcentaje de empresas atendidas (del componente 2 y 3) que reportan que el proyecto ha tenido un impacto positivo en iniciar o aumentar sus exportaciones en mercados seleccionados (encuesta).	0				80 Oct 2012	0 Dic 2011	
	P.13 Al menos el 50% de las PYMEs que diligenciaron el test de potencial cuentan con un diagnóstico.	0				50 Oct 2012	46 Jun 2012	
	P.14 El Modelo demostrativo de asistencia a PYMEs (a) es incorporado parcialmente dentro de los servicios regulares de la entidad ejecutora y (b) replicado por al menos otra institución, en otra de sus partes.	0				2 Oct 2012	6 Jun 2012	
Componente 1: PYMEs en capacidad de desarrollar exportaciones sensibilizadas	C1.11 Funcionarios de primer nivel de PYMEs informados sobre los requerimientos técnicos de acceso y nuevas oportunidades	0				5000	8464	En curso

2. La principal lección aprendida de la fase de implementación tiene que ver con la importancia de establecer alianzas con gremios sectoriales, focalizando la acción en sectores con potencial exportador, lo que ha permitido hacer economías de escala en la utilización de los recursos del Programa técnicos y financieros.
La expresión de esta lección es la Plataforma Exportadora implementada con la participación de ACICAM, Proexport y Export Americas que convierte el sector del cuero, calzado y marroquinería en el primer beneficiario del Programa con la participación de 49 empresas.

Implementation

Jiménez Bermúdez, Gonzalo
Eduardo