





## SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

### Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

- Logros: Reestructuración del Portal web [www.coparmexalerta.com](http://www.coparmexalerta.com); 5100 usuarios inscritos al sistema de notificación de riesgo Hidrometeorológico desarrollado via Mensaje de texto a teléfonos móviles y correo electrónico; Sistema de Diagnostico Empresarial online validado con 280 empresas; Metodología de Incubación de empresa desarrollada y con 36 proyectos en incubación; Desarrollo de la Metodología de Red de Mentores e integración de 30 empresarios a la red; 3 Universidades del Estado de Tabasco colaboran con el proyecto en el tema de emprendedores con 970 alumnos preparados para desarrollar planes de negocios, 30 empresas reciben consultoría especializada para acceso a nuevos mercados; 80 Empresas recibieron asesoría sobre financiamiento; Desarrollo de 3 foros sobre minimización de riesgo asociados a desastres naturales con 366 participantes. Se alcanzaron los ocho hitos marcados en el proyecto.
- Dificultades: Deficiencias en el sistema contable que nos han impedido realizar desembolsos en los últimos 6 meses.
- Riesgos: Tiempo de ejecución del proyecto amenazaba la posibilidad de alcanzar las metas previstas en el proyecto, sin embargo recibimos extensión del proyecto de 12 meses.
- Perspectiva del proyecto: Subsana las deficiencias del proceso contable estamos seguros de poder cerrar el proyecto con los objetivos propuestos.
- Acciones: a) Mayor control en proceso contable y b) Mayor supervisión en los consultores.

### Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

### Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

- Resultados Ultimo semestre: 1,000 nuevos usuarios al Sistema de notificación de riesgo Hidrometeorológico, 15 empresas reciben consultoría especializada en Acceso a nuevos mercados; Proceso de selección de consultor en Planes de continuidad de negocios para capacitación a consultores e implementación de consultoría especializada; 50 empresas reciben asesoría en acceso a financiamiento, sostenimiento de la Red de Mentores con 30 empresarios voluntarios.
- Dificultades: Deficiencias en el sistema contable que nos han impedido realizar desembolsos en los últimos 6 meses. Con la Ayuda del auditor estamos normalizando los procesos para realizar correctamente los registros contables.
- Acciones críticas: a) Mantener mayor control del proceso contables, b) Realizar desembolsos constantes, c) Poner en Marcha Plan de Negocio del Proyecto, d) Involucrar al Consejo Directivo del Centro Empresarial de Tabasco S.P, en la supervisión de los trabajos de los consultores.

### Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

De acuerdo con los resultados semestrales pero en desacuerdo con el avance reportado en lo referente a la replicabilidad de experiencias del CET Tabasco con el proyecto tanto en otros Estados como en países similares. En este rubro no se perciben avances tangibles.

## SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

	Indicadores	Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
<b>Propósito:</b> The specific objective is to implement informational, entrepreneurship-support, and business-development mechanisms with an emphasis on natural disaster preparedness.	P.11 Sistema de notificación ante desastres naturales y apoyo para la continuidad de sus negocios a disposición de los empresarios de Tabasco.	0				1 May 2012	1 Jul 2010	
	P.12 Empresas tabasqueñas cuentan con un Plan para la Continuidad del Negocio y Preparación para Desastres.	0				500 May 2012	80 Dic 2011	
	P.13 Empresas en crisis realizan un diagnóstico para evaluar la viabilidad de su negocio.	0				300 May 2012	280 May 2012	
	P.14 Nuevas empresas de alto crecimiento.	0				36 May 2012	36 Dic 2011	
	P.15 Empresas tabasqueñas consolidan exportaciones en Europa.	0				15 May 2012	15 Jul 2012	
	P.16 Universidades de Tabasco lanzan planes de apoyo a la empresarialidad para sus alumnos.	0				3 May 2012	3 Jul 2011	
	P.17 Países de Centroamérica o Caribe y 2 Estados de México aprovechan la experiencia de Tabasco para su estrategia de preparación ante desastres.	0				2 May 2012	1 Jun 2011	
<b>Componente 1:</b> Natural disaster preparedness through new technologies.	C1.11 Empresas tabasqueñas cuentan con un Plan para la Continuidad del Negocio y Preparación para Desastres.	0				200 Nov 2010	130 Jun 2012	Atrasado
	C1.12 Sistema de notificación de riesgos de desastres naturales	0				1	1	Finalizado

<b>Peso:</b> 20%		operativo.					May 2012	Jul 2010	
<b>Clasificación:</b> Insatisfactorio	<b>C1.13</b>	Empresarios tabasqueños suscritos a un sistema de notificaciones en su celular sobre riesgos inminentes de desastres naturales.	0				10000	4300	Atrasado
	<b>C1.14</b>	El colectivo empresarial tabasqueño conoce los riesgos asociados a desastres naturales propios del Estado de Tabasco y de la ubicación específica de su negocio.	0				1	1	En curso
	<b>C1.15</b>	Empresas tabasqueñas cuentan con un Plan para la Continuidad del Negocio y Preparación para Desastres.	0				500	130	Atrasado
							May 2012	Jun 2012	
<b>Componente 2: Support for business owners in distress due to the floods</b>	<b>C2.11</b>	Empresas tabasqueñas en crisis conocen la viabilidad real de su negocio.	0				300	280	Atrasado
<b>Peso:</b> 20%	<b>C2.12</b>	Al menos 150 empresas en crisis reestructuran su negocio de cara a su relanzamiento o a la minimización del impacto del cierre.	0				150	1	Atrasado
<b>Clasificación:</b> Muy Insatisfactorio	<b>C2.13</b>	Al menos 150 empresas en crisis acceden a servicios financieros como medida de apoyo.	0				150	50	Atrasado
							May 2012	Jun 2012	
<b>Componente 3: Business development geared to Tabasco's climate hazards</b>	<b>C3.11</b>	Metodología de Desarrollo Empresarial adaptada al tejido productivo y los riesgos climáticos de Tabasco.	0				1	1	Finalizado
<b>Peso:</b> 44%	<b>C3.12</b>	4.500 alumnos universitarios capaces de preparar un plan de	0				4500	964	Atrasado
<b>Clasificación:</b> Muy Insatisfactorio	<b>C3.13</b>	Creación de 36 nuevas empresas.	0				36	36	En curso
	<b>C3.14</b>	Empresas diseñan productos o servicios para acceso a nuevos mercados.	0				45	30	Atrasado
	<b>C3.15</b>	Empresas tabasqueñas inician exportaciones de sus productos a Europa.	0				15	0	Atrasado
	<b>C3.16</b>	Directivos empresariales exitosos ofrecen mentoría a empresas tabasqueñas emergentes.	0				30	30	En curso
							May 2012	Dic 2011	
<b>Componente 4: Evaluation, replicability, and dissemination</b>	<b>C4.11</b>	Al menos 2 estados Mexicanos replican la experiencia de Tabasco.	0				2	1	Atrasado
<b>Peso:</b> 16%	<b>C4.12</b>	Al menos 2 Países de Centroamérica y Caribe replican la experiencia de Tabasco.	0				2	1	Atrasado
<b>Clasificación:</b> Insatisfactorio	<b>C4.13</b>	Al menos 300 empresarios tabasqueños conocen los riesgos asociados a desastres naturales a los que se enfrentan sus empresas.	0				300	366	Finalizado
							May 2012	Nov 2011	

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
<b>H0</b> Condiciones previas	3	Nov 2009	3	Sep 2009	Logrado
<b>H1</b> TDR y/o Bases de Licitación para Portal y SMS	2	Nov 2009	2	Jul 2009	Logrado
<b>H2</b> Portal y Sistema de SMS desarrollados y operativos	1	May 2010	1	Jul 2010	Logrado tarde
<b>H3</b> Metodología de Incubación desarrollada	1	May 2010	1	May 2010	Logrado tarde
<b>H4</b> [*] Incubadora Certificada	1	Nov 2010	1	Ago 2010	Logrado
<b>H5</b> [*] Sistema de diagnóstico de empresas en crisis operativo y validado con 50 empresas	50	Dic 2010	50	Dic 2010	Logrado
<b>H6</b> [*] Integración de la Red de Mentores.	1	Dic 2010	1	Ene 2011	Logrado tarde
<b>H7</b> Metodología de Incubación validada con 12 empresas	12	May 2011	12	May 2011	Logrado
<b>H8</b> 18 empresas en incubación	18	Nov 2011	24	Dic 2011	Logrado tarde

[\*] Indica que el hito ha sido reformulado

**FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO**

[X] Capacidad institucional de la Agencia Ejecutora

**SECCIÓN 4: RIESGOS****RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. Cambios en la Administración pública Federal, Estatal y Municipal, así como dirigente de Organismos Empresariales pueden desviar el interés por el proyecto.	Alto	Realizar la presentación del proyecto y resultados alcanzados a los nuevos integrantes de la administración pública Estatal, Municipal y organismos empresariales para que se interesen en el proyecto	Coordinador del Proyecto
2. Entorno político genera poca participación de los empresarios en las actividades del proyecto.	Alto	Intensa promoción del proyecto como iniciativa empresarial con apoyo de fondos internacionales para evitar confusiones con actividades políticas.	Coordinador del Proyecto
3. Falta de liquidez para la contrapartida del proyecto debido a la lentitud en la obtención de recursos del Fondo Pyme.	Medio	a. Realizar proyectos adicionales que generen recursos al ejecutor. b. Solicitar aportaciones a los socios o préstamos a entidades comerciales.	Director General
4. El tiempo de ejecución del proyecto es reducido para alcanzar a desembolsar los recursos de la partida del FOMIN	Medio	Solicitar una extensión del tiempo de ejecución del proyecto	Coordinador del Proyecto
5. Baja capacidad administrativa y de ejecución de la agencia.	Medio	Acelerar la contratación del equipo de apoyo contemplado para el proyecto.	Coordinador del Proyecto
<b>NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO:</b> Medio <b>NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:</b> 17 <b>RIESGOS VIGENTES:</b> 17 <b>RIESGOS NO VIGENTES:</b> 0 <b>RIESGOS MITIGADOS:</b> 0			

## SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

## FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

## Factor

[X] Falta de **compromiso** de la agencia ejecutora para continuar o expandir los servicios y/o actividades del proyecto

[X] Ausencia de un **plan de sostenibilidad** o inadecuada implementación del mismo

## Comentarios

Existe el reto de la manera de comercializar los servicios del proyecto (desarrollo del Modelo de negocio) una vez concluidos los recursos del FOMIN.

Carencia de un plan de negocios post-intervención del FOMIN.

## Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

Es importante reconocer que no todas las actividades incluidas en el proyecto pueden ser sostenibles, algunas demostraron que no se ajustan a la demanda del mercado o simplemente no generaron los resultados esperados, sin embargo se identificaron actividades que aseguran su sostenibilidad son el caso de: Sistema de Notificación de Riesgo Hidrometeorológico que a través del Programa de Desarrollo de la Industrial Software (PROSOFT), asegura su posicionamiento; el mismo caso para las consultorías especializadas en Planes de Continuidad de Negocios y Reestructuración de Negocios las cuales a través del Fondo PyME seguirán posicionadas; la Red de Mentores asegura su permanencia estando en manos del Comisión de Desarrollo Empresarial del Centro Empresarial de Tabasco S.P, quien la está liderando actualmente; se establecieron convenios de colaboración con 3 Universidades del Estado con quienes de manera permanente nos comprometimos a trabajar los temas de emprendimiento e incidir en la modificaciones de los planes de estudios para ajustar la oferta educativa a la demanda del sector empresarial; Se mantendrá la sensibilización a la población en tema de Desastres Naturales a través de la realización de Foros.

## SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relativa a	Autor
1. Involucrar a especialistas externos en la supervisión y visto bueno de los trabajos realizados por los consultores, asegura buenos resultados.	Implementación	Lopez Hernandez, Yuliana Vanessa
2. Una adecuado control del sistema contable evitara contratiempos en los Desembolsos y mayor transparencia en el uso de los recursos.	Implementación	Lopez Hernandez, Yuliana Vanessa