





## Relatório Resumido

Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA		
Sector: ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS-ENVIRONMENTAL PROGRAMS		
Número da Operação: 1824/OC-CR	Atual: 19.000.000,00	Original BID: 19.000.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado:	Corrente BID: 19.000.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado:	Pari-passu:
Operação Relacionada: CR-T1021	Saldo: 19.000.000,00	Cofinanciamento/País: 5.000.000,00
Subtipo de Operação: ESP - Specific Investment Operation		Original Estimado: 24.000.000,00
		Período de Amortização (meses):

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: B	( ) Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: Apr 14, 2011 Validado pelo Representante do País: Apr 20, 2011



## Progresso Acumulado até 2010



## Resultados

<b>Resultado:</b>	El turismo en las Áreas Silvestres Protegidas estatales de Costa Rica consolidado de manera sostenible.
<b>Observações:</b>	Por ser una operación aprobada por el Banco en el 2006, no se preparó el Plan de Ejecución del Proyecto y no se propusieron avances anuales en los indicadores a nivel de propósito. La preparación del PEP se realizará cuando la operación entre en vigencia.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Ingresos provenientes del turismo en las áreas del Programa incrementados.	US\$			P A	0,00
MIPYMES en el sector turismo en el área de influencia del Programa incrementadas.	MIPYMES		2010	P A	20,00
Visitación a las 10 Áreas Silvestres Protegidas del Programa incrementada.	Visitantes por año	1.074.493,00	2009	P A	1.181.942,00

## Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2010

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
<b>I. Inversiones para el desarrollo turístico sostenible</b>									
Obras de infraestructura turística desarrolladas o rehabilitadas.	Obras				80,00				16.244.000,00
<b>II. Fortalecimiento de la planificación y gestión sostenible del turismo</b>									
Areas Silvestres Protegidas (ASP) con sistemas de monitoreo de resultados e impactos del Programa diseñados y puestos en funcionamiento.	ASP				6,00				1.680.000,00
Municipios con herramientas de ordenamiento de tierras y gestión aplicadas	Municipios				10,00				
<b>III. Fortalecimiento Institucional del SINAC</b>									
Un programa permanente en SINAC responsable de turismo consolidado y capacitado en el tema.	Programa				1,00				1.606.500,00
<b>IV. Administración, gastos financieros e imprevistos.</b>									
<b>TOTAL</b>									<b>19.530.500,00</b>