




Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA				
Sector:	ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS-ENVIRONMENTAL PROGRAMS				
Loan Number(s):	1824/OC-CR	Current Approved Amount:	19.000.000,00	Original IDB:	19.000.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:		Current IDB:	19.000.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:		Pari-passu:	
Related Operation(s):	CR-T1021	Balance:	19.000.000,00	Co-Financing/Country:	5.000.000,00
Operation Subtype:	ESP - Specific Investment Operation			Original Estimate:	24.000.000,00
				Amortization Period (months):	

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: B	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: Apr 14, 2011 Validated by Country Representative: Apr 20, 2011



Accumulated Progress as of 2010



Outcomes

Outcome:	El turismo en las Áreas Silvestres Protegidas estatales de Costa Rica consolidado de manera sostenible.
Comments:	Por ser una operación aprobada por el Banco en el 2006, no se preparó el Plan de Ejecución del Proyecto y no se propusieron avances anuales en los indicadores a nivel de propósito. La preparación del PEP se realizará cuando la operación entre en vigencia.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		End of project
Ingresos provenientes del turismo en las áreas del Programa incrementados.	US\$			P A	0,00
MIPYMES en el sector turismo en el área de influencia del Programa incrementadas.	MIPYMES		2010	P A	20,00
Visitación a las 10 Áreas Silvestres Protegidas del Programa incrementada.	Visitantes por año	1.074.493,00	2009	P A	1.181.942,00

Outputs: 2010 Annual Physical and Financial Progress 2010

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
I. Inversiones para el desarrollo turístico sostenible									
Obras de infraestructura turística desarrolladas o rehabilitadas.	Obras				80,00				16.244.000,00
II. Fortalecimiento de la planificación y gestión sostenible del turismo									
Areas Silvestres Protegidas (ASP) con sistemas de monitoreo de resultados e impactos del Programa diseñados y puestos en funcionamiento.	ASP				6,00				1.680.000,00
Municipios con herramientas de ordenamiento de tierras y gestión aplicadas	Municipios				10,00				
III. Fortalecimiento Institucional del SINAC									
Un programa permanente en SINAC responsable de turismo consolidado y capacitado en el tema.	Programa				1,00				1.606.500,00
IV. Administración, gastos financieros e imprevistos.									
TOTAL									19.530.500,00