




## Relatório Resumido

Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA		
Sector: ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS-ENVIRONMENTAL PROGRAMS		
Número da Operação: 1824/OC-CR	Atual: 19.000.000,00	Original BID: 19.000.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado:	Corrente BID: 19.000.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado:	Pari-passu: 80,00
Operação Relacionada: CR-T1021	Saldo: 19.000.000,00	Cofinanciamento/País: 5.000.000,00
Subtipo de Operação: ESP - Specific Investment Operation		Original Estimado: 24.000.000,00
		Período de Amortização (meses):

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: C(R)	( ) Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: Sep 29, 2011 Validado pelo Representante do País: Nov 7, 2011



## Progresso Acumulado até 2011



## Resultados

<b>Resultado:</b>	El turismo en las Áreas Silvestres Protegidas estatales de Costa Rica consolidado de manera sostenible.
<b>Observações:</b>	Por ser una operación aprobada por el Banco en el 2006, no se preparó el Plan de Ejecución del Proyecto y no se propusieron avances anuales en los indicadores a nivel de propósito. La preparación del PEP se en lo que resta del año para poder iniciar la ejecución de la operación una vez que entre en vigencia y se cumplan las condiciones previas.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Ingresos provenientes del turismo en las áreas del Programa.	US\$			P A	0,00
MIPYMES en el sector turismo en el área de influencia del Programa.	MIPYMES		2010	P A	20,00
Visitación a las 10 Áreas Silvestres Protegidas del Programa.	Visitantes por año	1.074.493,00	2009	P A	1.181.942,00

## Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2011

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
<b>I. Inversiones para el desarrollo turístico sostenible</b>									
Obras de infraestructura turística desarrolladas o rehabilitadas.	Obras				80,00				16.244.000,00
<b>II. Fortalecimiento de la planificación y gestión sostenible del turismo</b>									
Áreas Silvestres Protegidas (ASP) con sistemas de monitoreo de resultados e impactos del Programa diseñados y puestos en funcionamiento.	ASP				6,00				1.680.000,00
Municipios con herramientas de ordenamiento de tierras y gestión aplicadas	Municipios				10,00				
<b>III. Fortalecimiento Institucional del SINAC</b>									
Programa permanente en el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) responsable de turismo consolidado y capacitado en el tema.	Programa				1,00				1.741.000,00
<b>IV. Administración, gastos financieros e imprevistos.</b>									
<b>TOTAL</b>									<b>19.665.000,00</b>