



INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA

La Paz, febrero 28 de 2008
CITE: UPSEP No.045/2008



Señor
Masami Yamamori
ESPECIALISTA SECTORIAL
Banco Interamericano de Desarrollo
Presente

**Ref.: BID 1512/SF – BO Subprograma 1 / Programa de
Saneamiento de Tierras y Catastro Legal - Solicitud de No
Objeción Plan de Adquisiciones y Contrataciones**


De mi consideración:

Mediante la presente, solicito a usted la No Objeción del Banco Interamericano de Desarrollo a la versión ajustada del Plan de Adquisiciones y Contrataciones del Programa de Saneamiento de Tierras y Catastro Legal BID 1512/SF-BO Subprograma 1. Dicho documento contiene la programación de adquisiciones y contrataciones de los dos sub. componentes:

1. Regularización y perfeccionamiento de derechos de la propiedad agraria
2. Consolidación y bases técnicas para el mantenimiento de Catastro Legal

Con este motivo, saludo a usted con mis consideraciones más distinguidas.


Lic. Rosalvo León Saavedra
DIRECTORA GENERAL
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Instituto Nacional de Reforma Agraria


YAG/EOL
Adj.: Plan de Adquisiciones y Contrataciones
cc.: DN
UPSEP

INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA
PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE TIERRAS Y CATASTRO LEGAL (BID 1512/SF-BO-1)
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición	Costo Estimado en US\$	Método de Adquisición(1)	Revisión (Ex ante o ex post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Precalificación (SI / NO)	Terminación de Contrato		Estatus (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
				BID %	Aporte Local / Otro %		Publicación AEA			
Adquisición VPN y Telefonía IP (Instalación de Enlaces VPN)	160,000	LPN	ex ante	84%	16%	NO	Semestre II/07	Semestre I/08	Adjudicado	
Instalación Física de 408 puntos de red y telefonía en las oficinas del LA Nacional)	170,000	LPN	ex ante	84%	16%	NO	Semestre II/07	Semestre I/08	Adjudicado	
Equipamiento Informático										
n 1										
Unidades de servidores de alto rendimiento										
n 2										
Servidores para Santa Cruz, Beni y Pando										
n 3										
Equipos de Computación	140,000	LPN	ex ante	84%	16%	NO	Semestre II/07	Semestre I/08	Adjudicado	
n 4										
Equipos de Computación Portátiles										
n 5										
Impresoras										
n 6										
Escáner de planos										
n 7										
) Escáners pequeños										
Software SIG Nacional y Procesador de imágenes satelitales	60,000	LPN	ex ante	86%	84%	NO	Semestre II/07	Semestre I/08	Adjudicado	
Software SIG 9 departamentales	282,000	LPI	ex ante	86%	84%	NO	Semestre II/07	Semestre I/08	Adjudicado	
Equipos de aire acondicionado	8,526	CP	ex ante	100%	0%	NO	Semestre I/08	Semestre I/08	Pendiente	
Equipos de cámaras fotográficas digitales	5,220	CP	ex ante	100%	0%	NO	Semestre I/08	Semestre I/08	Pendiente	
data show	3,712	CP	ex ante	100%	0%	NO	Semestre I/08	Semestre I/08	Pendiente	



INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA
PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE TIERRAS Y CATASTRO LEGAL (BID 1512/SF-BO-1)
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición	Costo Estimado en US\$	Método de Adquisición(1)	Revisión (Ex ante o ex post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Precalificación (SI / NO)	Terminación de Contrato		Estatus (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
				BID %	Aporte Local / Otro %		Publicación AEA	Terminación de Contrato		
Equipos de computación										
m No. 1										
computadoras portátiles (\$us 52,200.-)										
m No. 2										
Equipos de computación de escritorio (\$us 25,800.-)										
m No. 3	138,150	LPN	Ex ante	84%	16%	NO	Semestre I/08	Semestre I/08	Pendiente	Un solo proceso por ítems
Impresoras (\$us 19,000.-)										
m No. 5										
escanners (\$us 3,150.-)										
m No. 6										
servidores (\$us 30,000.-)										
m No. 7										
Adquisición de 40 Unidades de Poder Ininterrumpido (UPS) (\$us 100.-)										
Adquisición de muebles	19,370	CP	ex ante	100%	0%	NO	Semestre I/08	Semestre I/08	Pendiente	
Adquisición de fotocopiadoras										
m No. 1	12,000	CP	ex ante	100%	0%	NO	Semestre I/08	Semestre I/08	Pendiente	Un solo proceso por ítems
1) fotocopiadoras pequeñas y (2) de alto tráfico										
m No. 2										
fotocopiadoras de alto tráfico										
Adquisición de equipo geodésico										
m No. 1										
receptores GPS navegadores (\$us 8,100)										
m No. 2										
2) Receptor GPS de Simple Frecuencia (\$us. 174,000)										
m No. 3	228,100	LPN	ex ante	84%	16%	NO	Semestre I/08	Semestre I/08	Pendiente	
Receptor GPS de Precisión de doble Frecuencia RTK (\$us. 1,000)										
m No. 5										
Costo total de estación total (\$us. 14,000)										



INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA
PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE TIERRAS Y CATASTRO LEGAL (BID 1512/SF-BO-1)
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición	Costo Estimado en US\$	Método de Adquisición(1)	Revisión (Ex ante o ex post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Precalificación (SI / NO)	Terminación de Contrato		Estatus (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
				BID %	Aporte Local / Otro %		Publicación AEA	Semestre I/08		
Plotters	31,500	LPN	ex ante	100%	0%	NO	Semestre I/08	Semestre I/08	Pendiente	
Radios de comunicación (fuente y antena)	11,400	CP	ex ante	100%	0%	NO	Semestre I/08	Semestre I/08	Pendiente	
Vehículos	232,000	LPN	ex ante	100%	0%	NO	Semestre I/08	Semestre I/08	Pendiente	
Generadores eléctricos	2,750	CP	ex ante	100%	0%	NO	Semestre I/08	Semestre I/08	Pendiente	
Adquisición de imágenes de satélite o fotos aéreas	187,500	LPN	ex ante	100%	0%	NO	Semestre I/08	Semestre I/08	Pendiente	
Adquisición de bienes menores - Insumos										
Adquisición de papel de escritorio, productos de artes gráficas, papel y cartón, libros y revistas	5,000	CP	ex ante	100%	0%	NO	Semestre I/08	Semestre II/08	Pendiente	Se utilizará el procedimiento simplificado de adquisiciones de bienes aprobado por el BID mediante CAN/CBO/CA-5002/2007. La compra será realizada conforme a lo estipulado en el Reglamento Operativo del Proyecto Piloto aprobado por el Banco, es decir mediante la solicitud de cotizaciones simples a tres proveedores o Contratación Directa previa justificación aceptada por la UE.
Adquisición menor de ropa de trabajo y calzados	5,000	CP	ex ante	100%	0%	NO	Semestre I/08	Semestre II/08	Pendiente	
Compra de llantas	3,500	CP	ex ante	100%	0%	NO	Semestre I/08	Semestre II/08	Pendiente	
Compra de herramientas	7,500	CP	ex ante	100%	0%	NO	Semestre I/08	Semestre II/08	Pendiente	
Compra de útiles de escritorio	14,000	CP	ex ante	100%	0%	NO	Semestre I/08	Semestre II/08	Pendiente	
Compra de material eléctrico	4,500	CP	ex ante	100%	0%	NO	Semestre I/08	Semestre II/08	Pendiente	
Compra de material de limpieza	2,000	CP	ex ante	100%	0%	NO	Semestre I/08	Semestre II/08	Pendiente	
Compra de repuestos y accesorios	4,000	CP	ex ante	100%	0%	NO	Semestre I/08	Semestre II/08	Pendiente	
Compra de productos químicos y farmacéuticos	1,500	CP	ex ante	100%	0%	NO	Semestre I/08	Semestre II/08	Pendiente	
Combustibles y lubricantes	32,000	CD	ex ante	100%	0%	NO	Semestre I/08	Semestre II/08	Pendiente	
Adquisición de bienes menores financiados por el aporte local (materiales, insumos, llantas, papel, cables, etc.)	15,000	CP	ex post	0%	100%	NO	Semestre I/08	Semestre I/08	En proceso	Tariffas reguladas estandar corresponde contratación directa
	1,786,228									



INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA
PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE TIERRAS Y CATASTRO LEGAL (BID 1512/SF-BO-1)
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición	Costo Estimado en US\$	Método de Adquisición(1)	Revisión (Ex ante o ex post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Precalificación (SI / NO)	Publicación AEA		Terminación de Contrato	Estatus (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
				BID %	Aporte Local / Otro %						
SDC)											
Costos de operación											
Instratación N° 1											
Servicios de organización y logística de Eventos de Capacitación N° 1, 2 y 3: (Alquiler de locales, de Equipamiento Didáctico, compra de material de capacitación, servicios de refrigerio, transporte de participantes externos, elaboración de guías de capacitación, otros relacionados con capacitación)	10,000	CP	ex ante	100%	0%	NO	Semestre I/08	Semestre II/08		Pendiente	
Instratación N° 2											
Servicios de organización y logística de Eventos de Capacitación N° 4, 5 y 6: (Alquiler de locales, de Equipamiento Didáctico, compra de material de capacitación, servicios de refrigerio, transporte de participantes externos, elaboración de guías de capacitación, otros relacionados con capacitación)	10,000	CP	ex ante	100%	0%	NO	Semestre I/08	Semestre II/08		Pendiente	
Instratación N° 3											
Servicio de organización y logística de Eventos de Capacitación N° 7, 8 y 9: (Alquiler de locales, de Equipamiento Didáctico, compra de material de capacitación, servicios de refrigerio, transporte de participantes externos, elaboración de guías de capacitación, otros relacionados con capacitación)	10,000	CP	ex ante	100%	0%	NO	Semestre I/08	Semestre II/08		Pendiente	
Instratación N° 4											
Contratación de empresa de fotocopiado	5,000	CP	ex ante	100%	0%	NO	Semestre I/08	Semestre II/08		Pendiente	
Instratación N° 5											
Mantenimiento y reparación de equipos	12,000	CP	ex ante	100%	0%	NO	Semestre I/08	Semestre II/08		Pendiente	
Instratación N° 6											
Publicidad	7,000	CP	ex ante	100%	0%	NO	Semestre I/08	Semestre II/08		Pendiente	



INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA
PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE TIERRAS Y CATASTRO LEGAL (BID 1512/SF-BO-1)
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición	Costo Estimado en US\$	Método de Adquisición(1)	Revisión (Ex ante o ex post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje			Precalificación (SI / NO)	Terminación de Contrato		Estatus (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
				BID %	Aporte Local / Otro %			Publicación AEA			
Contratación N° 7											
Imprenta	5,000	CP	ex ante	100%	0%		NO	Semestre I/08	Semestre II/08	Pendiente	
Contratación N° 8											
Pasajes	53,947	CP	ex ante	100%	0%		NO	Semestre I/08	Semestre II/08	Pendiente	Son servicios estándar que no ofrecen ningún valor agregado, por esto se solicitarán cotizaciones de precios a tres agencias de viaje de las cuales se escogerá la cotización de menor precio por la característica de la compra / se utilizará al agencia contratada por el INRA con concurso público. En el caso de pasajes terrestres, se pagará las tarifas reguladas por la Superintendencia de Transporte
Contratación N° 9											
Gastos de operación (internet, fax, seguridad, agua, luz y otros a ser financiados por el Aporte Local y otros como pasajes, viáticos, combustibles para la implementación del proyecto)	34,089	CP	ex post	0%	100%		NO			En proceso	
FORJA	148,036										



INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA
PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE TIERRAS Y CATASTRO LEGAL (BID 1512/SF-BO-1)
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición	Costo Estimado en US\$	Método de Adquisición(1)	Revisión (Ex ante o ex post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Precalificación (SI / NO)	Publicación AEA	Terminación de Contrato	Estatus (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
				BID %	Aporte Local / Otro %					
Consultor de Apoyo Administrativo	5,228	CCIN	ex ante	100%	0%	NO	Semestre I/08	Semestre II/08	Pendiente	
Consultor Responsable de Planificación y Monitoreo	6,092	CCIN	ex ante	100%	0%	NO	Semestre I/08	Semestre II/08	Pendiente	
Consultores Asistentes Administrativos	6,915	CCIN	ex ante	100%	0%	NO	Semestre I/08	Semestre II/08	Pendiente	
Consultores Asistentes Jurídicos	9,270	CCIN	ex ante	100%	0%	NO	Semestre I/08	Semestre II/08	Pendiente	
Consultores Asistentes Técnicos	13,905	CCIN	ex ante	100%	0%	NO	Semestre I/08	Semestre II/08	Pendiente	
Consultor Responsable de Archivo	5,228	CCIN	ex ante	100%	0%	NO	Semestre I/08	Semestre II/08	Pendiente	
Consultor Encargado de Inscripción en DRR	4,635	CCIN	ex ante	100%	0%	NO	Semestre I/08	Semestre II/08	Pendiente	
Consultor Gerente de Proyecto	15,987	CCIN	ex post	0%	100%	NO	Semestre I/08	Semestre II/08	Adjudicado	
Consultor Experto en SIG	12,865	CCIN	ex post	0%	100%	NO	Semestre II/07	Semestre I/08	Adjudicado	
Consultor Administrador General	12,865	CCIN	ex post	0%	100%	NO	Semestre II/07	Semestre I/08	Adjudicado	
Consultor Coordinador de Saneamiento	11,133	CCIN	ex post	0%	100%	NO	Semestre I/07	Semestre II/08	Adjudicado	
Consultor Administrador de Base de datos	7,896	CCIN	ex post	0%	100%	NO	Semestre II/07	Semestre II/08	Adjudicado	
Consultor de apoyo en adquisiciones y contrataciones	5,576	CCIN	ex post	0%	100%	NO	Semestre II/07	Semestre II/08	Adjudicado	
Secretaría	2,168	CCIN	ex ante	100%	0%	NO	Semestre I/08	Semestre II/08	Pendiente	
Auxiliar de Oficina	2,168	CCIN	ex ante	100%	0%	NO	Semestre I/08	Semestre II/08	Pendiente	
Chofer	2,528	CCIN	ex ante	100%	0%	NO	Semestre I/08	Semestre II/08	Pendiente	
Portero / Sereno	1,668	CCIN	ex post	0%	100%	NO	Semestre II/07	Semestre II/08	Adjudicado	




INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA
PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE TIERRAS Y CATASTRO LEGAL (BID 1512/SF-BO-1)
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición	Costo Estimado en US\$	Método de Adquisición(1)	Revisión (Ex ante o ex post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Precalificación (SI/NO)	Terminación de Contrato		Estatus (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
				BID %	Aporte Local / Otro %		Publicación AEA	Terminación de Contrato		
Centro de Operaciones 1										
Centro de Operaciones 1 Consultor responsable de Centro de Operaciones	10,143	CCIN	ex ante	0%	100%	NO	Semestre II/07	Semestre II/08	Adjudicado	
Centro de Operaciones 1 Consultores Responsables de encuesta y mensura de campo	18,161	CCIN	ex ante	0%	100%	NO	Semestre II/07	Semestre II/08	Adjudicado	
Centro de Operaciones 1 Consultor en comunicación y difusión	7,915	CCIN	ex ante	0%	100%	NO	Semestre II/07	Semestre II/08	Adjudicado	
Centro de Operaciones 1 Consultor Responsable de Logística	4,879	CCIN	ex ante	0%	100%	NO	Semestre II/07	Semestre II/08	Adjudicado	
Centro de Operaciones 1 Consultores de Levantamiento Técnico	17,316	CCIN	ex ante	0%	100%	NO	Semestre II/07	Semestre II/08	Adjudicado	
Centro de Operaciones 1 Consultor de Levantamiento Jurídico	4,329	CCIN	ex ante	0%	100%	NO	Semestre II/07	Semestre II/08	Adjudicado	
Centro de Operaciones 1 Consultor Supervisor Jurídico Nacional (QQ)	7,403	CCIN	ex ante	100%	0%	NO	Semestre I/08	Semestre II/08	Pendiente	
Centro de Operaciones 1 Consultor Supervisor Técnico Nacional (QQ)	7,403	CCIN	ex ante	100%	0%	NO	Semestre I/08	Semestre II/08	Pendiente	
Centro de Operaciones 1 Consultores Responsables de encuesta y mensura de campo	19,247	CCIN	ex ante	100%	0%	NO	Semestre I/08	Semestre II/08	Pendiente	
Centro de Operaciones 1 Consultor Operador SIST	6,315	CCIN	ex ante	100%	0%	NO	Semestre I/08	Semestre II/08	Pendiente	
Centro de Operaciones 1 Consultor Operador SIG	6,315	CCIN	ex ante	100%	0%	NO	Semestre I/08	Semestre II/08	Pendiente	
Centro de Operaciones 1 Consultores técnicos para informe en conclusiones	18,945	CCIN	ex ante	100%	0%	NO	Semestre I/08	Semestre II/08	Pendiente	
Centro de Operaciones 1 Consultores jurídicos para informe en conclusiones	18,945	CCIN	ex ante	100%	0%	NO	Semestre I/08	Semestre II/08	Pendiente	
Centro de Operaciones 1 Consultor Administrador del centro de operaciones	7,403	CCIN	ex ante	100%	0%	NO	Semestre I/08	Semestre II/08	Pendiente	
Centro de Operaciones 1 Consultor Financiero	4,635	CCIN	ex ante	100%	0%	NO	Semestre I/08	Semestre II/08	Pendiente	



INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA
PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE TIERRAS Y CATASTRO LEGAL (BID 1512/SF-BO-1)
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición	Costo Estimado en US\$	Método de Adquisición(1)	Revisión (Exante o ex post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Precalificación (SI/NO)	Publicación AEA		Terminación de Contrato	Estatus (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
				BID %	Aporte Local / Otro %						
Centro de Operaciones 1 Consultor de Apoyo Técnico en Sistemas	5,228	CCIN	ex ante	100%	0%	NO	Semestre I/08	Semestre II/08	Semestre II/08	Pendiente	
Centro de Operaciones 1 Consultores Facilitadores	5,990	CCIN	ex ante	100%	0%	NO	Semestre I/08	Semestre II/08	Semestre II/08	Pendiente	
Centro de Operaciones 1 Consultor levantamiento técnico	44,217	CCIN	ex ante	100%	0%	NO	Semestre I/08	Semestre II/08	Semestre II/08	Pendiente	
Centro de Operaciones 1 Consultores de levantamiento jurídico	16,079	CCIN	ex ante	100%	0%	NO	Semestre I/08	Semestre II/08	Semestre II/08	Pendiente	
Centro de Operaciones 1 Chofeles / Ayudantes	8,758	CCIN	ex ante	100%	0%	NO	Semestre I/08	Semestre II/08	Semestre II/08	Pendiente	
Centro de Operaciones 1 Chofer / Ayudante	2,358	CCIN	ex post	0%	100%	NO	Semestre II/07	Semestre II/08	Semestre II/08	Adjudicado	
Centro de Operaciones 2											
Centro de Operaciones 2 Consultor Responsable del Centro de Operaciones	10,143	CCIN	ex ante	0%	100%	NO	Semestre II/07	Semestre II/08	Semestre II/08	Adjudicado	
Centro de Operaciones 2 Consultor Responsable de Encuesta y Mensura	9,276	CCIN	ex ante	0%	100%	NO	Semestre II/07	Semestre II/08	Semestre II/08	Adjudicado	
Centro de Operaciones 2 Consultor en Comunicación y Difusión	7,578	CCIN	ex ante	0%	100%	NO	Semestre II/07	Semestre II/08	Semestre II/08	Adjudicado	
Centro de Operaciones 2 Consultor Supervisor Jurídico Nacional (QQ)	7,403	CCIN	ex ante	100%	0%	NO	Semestre I/08	Semestre II/08	Semestre II/08	Pendiente	
Centro de Operaciones 2 Consultor Supervisor técnico Nacional (QQ)	7,403	CCIN	ex ante	100%	0%	NO	Semestre I/08	Semestre II/08	Semestre II/08	Pendiente	
Centro de Operaciones 2 Consultores responsables de encuesta y mensura de campo	19,247	CCIN	ex ante	100%	0%	NO	Semestre I/08	Semestre II/08	Semestre II/08	Pendiente	
Centro de Operaciones 2 Operador SIST	6,315	CCIN	ex ante	100%	0%	NO	Semestre I/08	Semestre II/08	Semestre II/08	Pendiente	
Centro de Operaciones 2 Consultores técnico para informe en conclusiones	18,945	CCIN	ex ante	100%	0%	NO	Semestre I/08	Semestre II/08	Semestre II/08	Pendiente	
Centro de Operaciones 2 Consultores jurídicos para informe en conclusiones	18,945	CCIN	ex ante	100%	0%	NO	Semestre I/08	Semestre II/08	Semestre II/08	Pendiente	
Centro de Operaciones 2 Consultor Administrador del Centro de Operaciones	7,403	CCIN	ex ante	100%	0%	NO	Semestre I/08	Semestre II/08	Semestre II/08	Pendiente	
Centro de Operaciones 2 Consultor Responsable de Logística	6,315	CCIN	ex ante	100%	0%	NO	Semestre I/08	Semestre II/08	Semestre II/08	Pendiente	



INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA
PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE TIERRAS Y CATASTRO LEGAL (BID 1512/SF-BO-1)
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición	Costo Estimado en US\$	Método de Adquisición(1)	Revisión (Exante o ex post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Precalificación (SI / NO)	Terminación de Contrato		Estatus (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
				BID %	Aporte Local / Otro %		Publicación AEA	Semestre I/08		
Dentro de Operaciones 2 Consultor Financiero	4,835	CCIN	ex ante	100%	0%	NO	Semestre I/08	Semestre II/08	Pendiente	
	5,228	CCIN	ex ante	100%	0%	NO	Semestre I/08	Semestre II/08	Pendiente	
Dentro de Operaciones 2 Consultor Facilitador	5,993	CCIN	ex ante	100%	0%	NO	Semestre I/08	Semestre II/08	Pendiente	
Dentro de Operaciones 2 Consultores de levantamiento técnico	48,204	CCIN	ex ante	100%	0%	NO	Semestre I/08	Semestre II/08	Pendiente	
Dentro de Operaciones 2 Consultores de levantamiento jurídico	18,068	CCIN	ex ante	100%	0%	NO	Semestre I/08	Semestre II/08	Pendiente	
Dentro de Operaciones 1 Choferes / Ayudantes	8,758	CCIN	ex ante	100%	0%	NO	Semestre I/08	Semestre II/08	Pendiente	
Dirección General de Saneamiento Consultor Enlace con el Min. Presidencia	7,401	CCIN	ex ante	100%	0%	NO	Semestre I/08	Semestre II/08	Pendiente	
Dirección General de Saneamiento Consultores Asistentes de Titulación	69,572	CCIN	ex ante	100%	0%	NO	Semestre I/08	Semestre II/08	Pendiente	
Dirección General de Saneamiento Consultor Responsable Proyecto en Saneamiento	9,276	CCIN	ex ante	100%	0%	NO	Semestre I/08	Semestre II/08	Pendiente	
Dirección General de Administración y Finanzas Consultor Asistente de Adquisiciones	6,315	CCIN	ex ante	100%	0%	NO	Semestre I/08	Semestre II/08	Pendiente	
Dirección General de Administración y Finanzas Consultor Asistente de Contabilidad	4,635	CCIN	ex ante	100%	0%	NO	Semestre I/08	Semestre II/08	Pendiente	
Dirección General de Administración y Finanzas Consultor responsable de contrataciones de consultores	7,403	CCIN	ex ante	100%	0%	NO	Semestre I/08	Semestre II/08	Pendiente	
\$										
Dirección General de Asuntos Jurídicos Consultor Abogado Administrativo	7,403	CCIN	ex ante	100%	0%	NO	Semestre I/08	Semestre II/08	Pendiente	
Dirección General de Asuntos Jurídicos Consultor Abogado Agrario	7,403	CCIN	ex ante	100%	0%	NO	Semestre I/08	Semestre II/08	Pendiente	
Consultoras para elaboración del PENSAT - Dirección Departamental Santa Cruz	19,500	CCIN	ex ante	100%	0%	NO	Semestre I/08	Semestre II/08	Pendiente	
Profesionales jurídicos para diseño y supervisión de la titulación e incorporación al SIST de expedientes	24,000	CCIN	ex ante	100%	0%	NO	Semestre II/07	Semestre II/08	Adjudicado	

[illegible]

20760