

ACTUALIZACIÓN MENOR AL PAC

**ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS
ACTUALIZACIONES MENORES AL PAC**
CATEGORIA DE INVERSIÓN: 2.3.2 CONSERVACIÓN DE BOSQUES
Nº REGISTRO PLAN DE ADQUISICIONES: 1 BIENES
(Expresado en Dólares Americanos)

DEBE DECIR:			
BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ESTIMADO \$us.	TOTAL \$us.
Bien Nº 1			
COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	20	2.000,00	40.000,00
COMPUTADORAS PORTÁTIL	2	2.015,00	4.030,00
IMPRESORAS LASER	11	425,00	4.675,00
UPS	17	135,00	2.295,00
Total Bien Nº 1			51.000,00
Bien Nº 2			
Fotocopiadora	5	1.200,00	6.000,00
Bien Nº 3			
Reproductores de Fax	5	320,00	1.600,00
Bien Nº 4			
GPS	15	420,00	6.300,00
Bien Nº 5			
Equipos Multimedia	5	1.400,00	7.000,00
Bien Nº 6			
Cámaras Digitales	15	320,00	4.800,00
Bien Nº 7			
Plotters	1	10.000,00	10.000,00
Bien Nº 8			
Radio Transmisores Base 1 unid. A 1098 = 1.098			10.848,00
Radio Transmisores Móviles 5 unid. A 1910 = 9.550			
Bien Nº 9			
Generadores Eléctricos	3	2.000,00	6.000,00
Bien Nº 10			
Verificadores de Barras	4	900,00	3.600,00
Bien Nº 11			
Vehículos 6 (Solo el aporte B/D)			132.000,00
Bien Nº 12			
Antenas Satelitales	4	4.000,00	16.000,00
Bien Nº 13			
Indicadores Satelitales	3	3.000,00	9.000,00
Bien Nº 14			
Placardas	3	450,00	1.350,00
TOTAL BIENES			285.298,00

OBRAS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ESTIMADO \$us.	TOTAL \$us.
Diseño y Construcción del Puesto Fijo de Control Forestal	0	0,00	0,00

RESUMEN:		Importe \$us.
Total recursos frescos		481.400,00
Menos: Importe para contratación consultores		216.102,00
Total para trabajar en Bienes		265.298,00

DICE: PAC APROBADO POR EL BID			
BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO \$us.	TOTAL \$us.
Bien Nº 1			
COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	20	2.000,00	40.000,00
COMPUTADORAS PORTÁTIL	2	2.015,00	4.030,00
IMPRESORAS LASER	11	425,00	4.675,00
UPS	17	135,00	2.295,00
Total Bien Nº 1			51.000,00
Bien Nº 2			
Fotocopiadora	4	1.000,00	4.000,00
Bien Nº 3			
Reproductores de Fax	4	300,00	1.200,00
Bien Nº 4			
GPS	10	300,00	3.000,00
Bien Nº 5			
Equipos Multimedia	4	1.000,00	4.000,00
Bien Nº 6			
Cámaras Digitales	10	200,00	2.000,00
Bien Nº 7			
Plotters	1	3.000,00	3.000,00
Bien Nº 8			
Radio Transmisores	3	700,00	2.100,00
Bien Nº 9			
Generadores Eléctricos	3	2.000,00	6.000,00
Bien Nº 10			
Verificadores de Barras	4	500,00	2.000,00
Bien Nº 11			
Vehículos 6 (Solo el aporte B/D)			132.000,00
Bien Nº 12			
Antenas Satelitales	4	5.000,00	20.000,00
Bien Nº 13			
Indicadores Satelitales	20	100,00	2.000,00
TOTAL BIENES			201.500,00

OBRAS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO \$us.	TOTAL \$us.
Diseño y Construcción del Puesto Fijo de Control Forestal	1	16.325,00	16.325,00
TOTAL			16.325,00

**ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS
ACTUALIZACIONES MENORES AL PAC
CATEGORÍA DE INVERSIÓN: 2.3.2 CONSERVACIÓN DE BOSQUES
3º REGISTRO PLAN DE ADQUISICIONES: 3 SERVICIOS DE CONSULTORIA**
(Expresado en US\$ mil millones)

TC= 1.57

DICE:	PAC ORIGINAL				PAC ACTUALIZADO				FUENTE DE FINANCIAM.		
	Servicios de Consultoria	Numero de Puestos	Presupuesto por Consultoria	Presupuesto Total para 48 meses	Servicios de Consultoria	Numero de Puestos	Presupuesto por Consultoria	MESES DE CONTRATACION		Presupuesto Total	
	Servicios de Consultoria 1 Ingeniero Forestal Senior para Monitoreo, Control y Defensa	1	1.000	18.000	BID	Servicios de Consultoria 1 Ingeniero Forestal Senior para Monitoreo, Control y Defensa	1	846	8	6.768	BID
	Servicios de Consultoria 2 La En Finanzas Responsable A la Inversión	1	1.000	18.000	BID	Servicios de Consultoria 2 La En Finanzas Responsable A la Inversión	1	1.095	18	19.710	BID
	Servicios de Consultoria 3 Asesor Legal para UGB y demarcación	1	800	14.400	BID	Servicios de Consultoria 3 Asesor Legal para UGB y demarcación	1	846	10	8.460	BID
	Servicio de Consultoria 4 Ingenieros Forestales Senior para monitoreo	3	1.000	54.000	BID	Servicio de Consultoria 4 Ingenieros Forestales Senior para monitoreo	3	846	8	20.304	BID
	Servicio de Consultoria 5 Ingeniero Forestal Senior para UGB y demarcación	6	750	81.000	BID	Servicio de Consultoria 5 Ingeniero Forestal Senior para UGB y demarcación	1	793	10	7.930	BID
	Servicio de Consultoria 6 Ingeniero Forestal Senior para UGB y demarcación	3	400	21.600	BID	Servicio de Consultoria 6 Ingeniero Forestal Senior para UGB y demarcación	2	846	8	13.536	BID
	Servicios de Consultoria 7 Ingenieros Forestales Senior para monitoreo y control	4	750	54.000	BID	Servicios de Consultoria 7 Ingenieros Forestales Senior para monitoreo y control	3	423	10	12.690	BID
	Servicios de Consultoria 8 Ingeniero Forestal Senior para UGB y demarcación	2	800	28.800	BID	Servicios de Consultoria 8 Ingeniero Forestal Senior para UGB y demarcación	1	793	10	7.930	BID
	Otros Servicios de Consultoria 9 Ingenieros Forestales Senior para monitoreo y control			29.000	BID	Otros Servicios de Consultoria 9 Ingenieros Forestales Senior para monitoreo y control	11	793	8	69.784	BID
	Otros Servicios de Consultoria 9 Ingenieros Forestales Senior para monitoreo y control					Otros Servicios de Consultoria 9 Ingenieros Forestales Senior para monitoreo y control	1	793	10	7.930	BID
	Otros Servicios de Consultoria 9 Ingenieros Forestales Senior para monitoreo y control					Otros Servicios de Consultoria 9 Ingenieros Forestales Senior para monitoreo y control	1	793	8	6.344	BID
	Otros Servicios de Consultoria 9 Ingenieros Forestales Senior para monitoreo y control			29.000	BID	Otros Servicios de Consultoria 9 Ingenieros Forestales Senior para monitoreo y control	1	423	10	4.230	BID
	Otros Servicios de Consultoria 9 Ingenieros Forestales Senior para monitoreo y control					Otros Servicios de Consultoria 9 Ingenieros Forestales Senior para monitoreo y control	1	1.095	10	10.950	BID
	Otros Servicios de Consultoria 9 Ingenieros Forestales Senior para monitoreo y control					Otros Servicios de Consultoria 9 Ingenieros Forestales Senior para monitoreo y control	1	951	8	7.608	BID
	Otros Servicios de Consultoria 9 Ingenieros Forestales Senior para monitoreo y control					Otros Servicios de Consultoria 9 Ingenieros Forestales Senior para monitoreo y control	1	396	8	3.168	BID
	TOTAL	21		318.200		TOTAL	31			216.102	

PAC APROBADO POR
18 MESES

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

PLAN DE ADQUISICIONES AJUSTADO PARA LA GESTION 2007/2008 (18 meses)

Número de Préstamo BID 1099/SF-BO

Nombre del Proyecto: Protección Ambiental y Social del Corredor Vial Santa Cruz - Puerto Suárez

Nombre del Programa: Subprograma de Conservación de Bosques

Adquisiciones Principales del proyecto	Monto Total \$us.	Fuente de Financiamiento		Método de adquisiciones[1]	Precalificación	Aviso específico de Adquisiciones		Estatus[2]
		BID (%)	Local/Otro (%)			Fecha tentativa de publicación		
1. BIENES								
Bien Nº 1 Lote 1: Computadoras+impresoras+Ups Unidades : 20 computadoras x 2.000,00 Monto = 40.000,00 Unidades : 11 impresoras x 425,00 Monto =4.675,00 Unidades : 17 Ups x 135,00 Monto=2.295,00 Monto Total lote 1 = 46.970,00 Lote 2: Computadora Portatil Unidades: 2 x 2.015,00 Monto Total Lote 2 = 4.030,00	51.000,00	100%	0%	LPN	No	1er sem 2007	En Proceso	
Bien Nº 2 Fotocopiadoras Unidades : 4 x 1.000,00 Monto = 4.000,00	4.000,00	100%	0%	LP	No	1er sem 2007	Pendiente	
Bien Nº 3 Equipos de fax Unidades : 4 x 300,00 Monto = 1.200,00	1.200,00	100%	0%	CP	No	1er sem 2007	Pendiente	
Bien Nº 4 GPS Unidades : 10 x 300,00 Monto = 3.000,00	3.000,00	100%	0%	LP	No	1er sem 2007	Pendiente	

<u>Bien Nº 5</u> Equipos Multimedia Unidades : 4 x 1.000,00 Monto = 4.000,00	4.000,00	100%	0%	LP	No	1er sem 2007	Pendiente
<u>Bien Nº 6</u> Camaras Digitales Unidades : 10 x 220,00 Monto = 2.200,00	2.200,00	100%	0%	CP	No	1er sem 2007	Pendiente
<u>Bien Nº 7</u> Ploters Unidades : 1 x 3000,00 Monto = 3.000,00	3.000,00	100%	0%	CP	No	1er sem 2007	Pendiente
<u>Bien Nº 8</u> Radio Transmisores Unidades : 3 x 700,00 Monto = 2.100,00	2.100,00	100%	0%	CP	No	1er sem 2007	Pendiente
<u>Bien Nº 9</u> Generadores Electricos Unidades : 3 x 2000,00 Monto = 6.000,00	6.000,00	100%	0%	LP	No	1er sem 2007	Pendiente
<u>Bien Nº 10</u> Verificador de Barras Unidades : 4 x 500,00 Monto = 2.000,00	2.000,00	100%	0%	CP	No	1er sem 2007	Pendiente

Bien Nº 11 Vehiculos 4x4 Unidades : 6 x 27.000,00 Monto = 162.000,00	162.000,00	81%	19%	LPN	No	1er sem 2007	En Proceso
Bien Nº 12 Antenas Satelitales Unidades : 4 x 5.000,00 Monto = 20.000,00	20.000,00	100%	0%	LP	No	1er sem 2007	En Proceso
Bien Nº 13 Imágenes Satelitales Unidades : 20 x 100,00 Monto = 2.000,00	2.000,00	100%	0%	LP	No	1er sem 2007	Pendiente
TOTAL	262.500,00	231.720,00	30.780,00				

[1] Notas:
LPI: Licitación Pública Internacional
CP: Comparación de Precios
 [2] La terminología a utilizar será:

LPN: Licitación Pública Nacional
CD: Contratación Directa sin Competencia
 Pendiente / En proceso / Adjudicado/ Cancelado

LP: Licitación Privada
AD: Administración Directa

Adquisiciones Principales del proyecto	Monto Total \$us.	Fuente de Financiamiento		Método de adquisiciones ^[1]	Precalificación	Aviso específico de Adquisiciones		Estatus ^[2]
		BID (%)	Local/Otro (%)			SI/No	Fecha tentativa de publicación	
2. OBRAS								
<u>Bien N° 1</u>								
Diseño y Construcción del Puesto Fijo de Control Forestal (*)								
Unidades 1 x 16.926,00								
Monto = 16.926,00	16.926,00	100%	0%	LPN	No		1er sem 2007	Pendiente
TOTAL	16.926,00	16.926,00	0,00					

[1] Notas:

LPI: Licitación Pública Internacional

CP: Comparación de Precios

[2] La terminología a utilizar será:

LPN: Licitación Pública Nacional

CD: Contratación Directa sin Competencia

Pendiente / En proceso / Adjudicado/ Cancelado

LP: Licitación Privada

AD: Administración Directa

Adquisiciones Principales del proyecto	Monto Total		Fuente de Financiamiento		Método de adquisiciones(1)	Precalificación	Aviso específico de Adquisiciones		Estatus(2)
	\$us.		BID (%)	Local/Otro (%)			Fecha tentativa de publicación		
3. SERVICIOS DE CONSULTORIA									
Administración y Monitoreo									
Servicio de consultoría 1									
Ingeniero Forestal Senior para Monitoreo por 18 meses	18.000,00	100%	0%		LPN	No	1er sem 2007		Pendiente
Servicio de consultoría 2									
Lic. Finanzas Responsable Administrativo por 18 meses	18.000,00	100%	0%		LPN	No	1er sem 2007		Concluido
Servicio de consultoría 3									
Asesor Legal para las UOB y Desmontes por 18 meses	14.400,00	100%			LPN	No	1er sem 2007		Pendiente
Servicio de consultoría 4									
3 Ingenieros Forestales Senior para Jefes de UOB por 18 meses	54.000,00	100%	0%		LPN	No	1er sem 2007		Pendiente
Servicio de consultoría 5									
6 Ingenieros Forestales Junior para apoyo tecnico de UOB por 18 meses	81.000,00	100%	0%		LPN	No	1er sem 2007		Pendiente
Servicio de consultoría 6									
3 Asistentes Administrativos para apoyo tecnico de UOB por 18 meses	21.600,00	100%	0%		LPN	No	1er sem 2007		Pendiente
Servicio de consultoría 7									
4 Ing. Forestales Junior para PFCF y Brigadas Moviles por 18 meses	54.000,00	100%	0%		LPN	No	1er sem 2007		Pendiente
Servicio de consultoría 8									
2 Ing. Forestales Junior para Desmontes y Chaqueros por 18 meses	28.800,00	100%	0%		LPN	No	1er sem 2007		Pendiente
Ciros Servicios de Consultoría 9 (*)									
	29.000,00	100%	0%		LPN	No	1er sem 2007		Pendiente
TOTAL	318.300,00	100%	0,00						

(1) Notas:

LP1: Licitación Pública Internacional

CP: Comparación de Precios

(2) La terminología a utilizar será:

LPN: Licitación Pública Nacional
CD: Contratación Directa sin Competencia
Pendiente / En proceso / Adjudicado/ Cancelado

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

PLAN DE ADQUISICIONES AJUSTADO PARA LA GESTION 2007-2008 (18 meses)

Número de Préstamo/1099/SF-BO

Nombre del Programa: SUBPROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE BOSQUES

RESUMEN				
Actividad	BID \$us.	Contraparte Local	Total \$us.	
1. Bienes	232.500,00	30.780,00	263.280,00	
2. Obras (*)	16.926,00	-	16.926,00	
3. Servicios de Consultoría(*)	318.800,00	-	318.800,00	
Total	568.226,00	30.780,00	599.006,00	

(*) Diferencia con Fondos en Fideicomiso

PROYECTO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DEL CORREDOR VIAL SANTA CRUZ - PUERTO SUÁREZ
Contrato de Préstamo BID 1099/SF-BO
Co-Ejecutor Superintendencia Forestal
Subprograma de Conservación de Bosques
Plan de Adquisiciones Ajustado para la Gestión 2007/2008 (18Meses)

No. de la Referencia (4)	Categoría y Descripción del Contrato de Adquisiciones	Costo Estimado de la Adquisición (US\$ Miles)	Método de Adquisición (5)	Revisión (ex-ante ó ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Precalificación (6) (Si/No)	Fechas Estimadas		Status (7) (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
					BID %	Local / Otro %		Publicación Anuncio Específico de Adquisición	Terminación Contrato		
1	Bienes	295.298,00									
1,1	Bien 1 Adquisición de equipos informáticos: 20 Unid. Computadoras fijas 1 1 Unid. Impresoras láser 1 7 Unid. UPS 2 Computadoras portátiles	51.000,00	LPN	ex-ante	100%	0%	No	2do. Semestre/07	1er. Semestre /08	en proceso	
1,2	Bien 2 5 Unidades Fotocopiadora	6.000,00	CP	ex-ante	100%	0%	No	1er. Semestre/08	2do. Semestre /08	Pendiente	
1,3	Bien 3 5 Unidades Equipos de Fax	1.600,00	CP	ex-ante	100%	0%	No	1er. Semestre/08	2do. Semestre /08	Pendiente	
1,4	Bien 4 15 Unidades GPS	6.300,00	CP	ex-ante	100%	0%	No	1er. Semestre/08	2do. Semestre /08	Pendiente	
1,5	Bien 5 5 Unidades Equipos Multimedia	7.000,00	CP	ex-ante	100%	0%	No	1er. Semestre/08	2do. Semestre /08	Pendiente	
1,6	Bien 6 Adquisición: 15 Unidades Cámaras Digitales	4.800,00	CP	ex-ante	100%	0%	No	1er. Semestre/08	2do. Semestre /08	Pendiente	
1,7	Bien 7 1 Unidad Plotter	10.000,00	CP	ex-ante	100%	0%	No	1er. Semestre/08	2do. Semestre /08	Pendiente	
1,8	Bien 8 1 Equipo Radio Trasmisor de Base. 5 Equipos Radio Trasmisor Móviles	10.648,00	CP	ex-ante	100%	0%	No	1er. Semestre/08	2do. Semestre /08	Pendiente	

PROYECTO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DEL CORREDOR VIAL SANTA CRUZ - PUERTO SUÁREZ
Contrato de Préstamo BID 1099/SF-BO
Co-Ejecutor Superintendencia Forestal
Subprograma de Conservación de Bosques
Plan de Adquisiciones Ajustado para la Gestión 2007/2008 (18Meses)

No. de la Referencia (4)	Categoría y Descripción del Contrato de Adquisiciones	Costo Estimado de la Adquisición (US\$ Miles)	Método de Adquisición (5)	Revisión (ex-ante ó ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Precalificación (6) (Si/No)	Fechas Estimadas		Status (7) (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
					BID %	Local / Otro %		Publicación Anuncio Específico de Adquisición	Terminación Contrato		
1.9	Bien 9 3 Unidades Generadores Eléctricos	6.000,00	CP	ex-ante	100%	0%	No	1er. Semestre/08	2do Semestre / 08	Pendiente	
1.10	Bien 10 4 Equipos de Aire Acondicionado	3.600,00	CP	ex-ante	100%	0%	No	1er. Semestre/08	2do Semestre / 08	Pendiente	
1.11	Bien 11 6 Unidades Vehículos 4X4	162.000,00	LPN	ex-ante	81%	19%	No	1er. Semestre/08	2do Semestre / 08	Adjudicado	
1.12	Bien 12 4 Unidades Motocicletas	16.000,00	CP	ex-ante	100%	0%	No	1er. Semestre/08	2do Semestre / 08	Pendiente	
1.13	Bien 13 3 Unidades imágenes Satelitales	9.000,00	CP	ex-ante	100%	0%	No	1er. Semestre/08	2do Semestre / 08	Pendiente	
1.14	Bien 14 3 Unidades Heladeras	1.350,00	CP	ex-ante	100%	0%	No	1er. Semestre/08	2do Semestre / 08	Pendiente	
2	Obras	0.00									Eliminadas
3	Servicios Diferentes a Consultoría	0,00									
4	Servicios de Consultoría	216.102,00									
4,1	Consultoría 1 1 Cargo Ing. Forestal o Ambiental de Apoyo Monitoreo al manejo de control forestal (8)meses	6.768,00	CCIN	ex-ante	100%	0%	No	1er. Semestre/08	2do Semestre / 08	Pendiente	

PROYECTO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DEL CORREDOR VIAL SANTA CRUZ - PUERTO SUÁREZ

Contrato de Préstamo BID 1099/SF-BO

Co-Ejecutor Superintendencia Forestal

Subprograma de Conservación de Bosques

Plan de Adquisiciones Ajustado para la Gestión 2007/2008 (18Meses)

No. de la Referencia (4)	Categoría y Descripción del Contrato de Adquisiciones	Costo Estimado de la Adquisición (US\$ Miles)	Método de Adquisición (5)	Revisión (ex-ante o ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Precalificación (6) (Si/No)	Fechas Estimadas		Status (7) (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
					BID %	Local / Otro %		Publicación Anuncio Especifico de Adquisición	Terminación Contrato		
4.2	Consultoría 2 1 Cargo Responsable Administrativo (Lic. Finanzas) (18meses)	19.710,00	CCIN	ex-ante	100%	0%	No	1er. Semestre/08	2do.Semestre / 08	Adjudicado	
4.3	Consultoría 3 1 Cargo Asesor Legal UOB y Desmontes UCDF (10meses)	8.460,00	CCIN	ex-ante	100%	0%	No	1er. Semestre/08	2do.Semestre / 08	en proceso	
4.4	Consultoría 4 3 Cargos Asesor Legal UOB y Desmontes UCDF (8 meses)	20.304,00	CCIN	ex-ante	100%	0%	No	1er. Semestre/08	2do.Semestre / 08	Pendiente	
4.5	Consultoría 5 1 Cargo Ingeniero Forestal Responsable UOB (8 meses)	8.760,00	CCIN	ex-ante	100%	0%	No	1er. Semestre/08	2do.Semestre / 08	Pendiente	
4.6	Consultoría 6 1 Cargo Ingeniero Forestal para UOB (10 meses)	7.930,00	CCIN	ex-ante	100%	0%	No	1er. Semestre/08	2do.Semestre / 08	en proceso	
4.7	Consultoría 7 2 Cargos Ingeniero Forestal para UOB (8 meses)	13.536,00	CCIN	ex-ante	100%	0%	No	1er. Semestre/08	2do.Semestre / 08	Pendiente	
4.8	Consultoría 8 3 Cargos Asistentes Administrativos (10 meses)	12.690,00	CCIN	ex-ante	100%	0%	No	1er. Semestre/08	2do.Semestre / 08	en proceso	

PROYECTO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DEL CORREDOR VIAL SANTA CRUZ - PUERTO SUÁREZ

Contrato de Préstamo BID 1099/SF-BO

Co-Ejecutor Superintendencia Forestal

Subprograma de Conservación de Bosques

Plan de Adquisiciones Ajustado para la Gestión 2007/2008 (18Meses)

No. de la Referencia (4)	Categoría y Descripción del Contrato de Adquisiciones	Costo Estimado de la Adquisición (US\$ Miles)	Método de Adquisición (5)	Revisión (ex-ante o ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje			Precalificación (6) (Si/No)	Fechas Estimadas		Status (7) (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
					BID %	Local / Otro %			Publicación Anuncio Específico de Adquisición	Terminación Contrato		
4.9	Consultoría 9 1 Cargo Técnico de Apoyo para Unidad Técnica de Inspección Forestal y PFCF (10 meses)	7 930.00	CCIN	ex-ante	100%	0%		No	1er. Semestre/08	2do. Semestre / 08	en proceso	
4.10	Consultoría 10 11 Cargos Técnicos Apoyo para Unidad Técnica de Inspección Forestal y PFCF (8 meses)	69 784.00	CCIN	ex-ante	100%	0%		No	1er. Semestre/08	2do. Semestre / 08	Pendiente	
4.11	Consultoría 11 1 Cargo Ingeniero Forestal o Ambiental en Monitoreo de chequeo desmontes y Control Forestal (10meses)	7 930.00	CCIN	ex-ante	100%	0%		No	1er. Semestre/08	2do. Semestre / 08	en proceso	
4.12	Consultoría 12 1 Cargo Ingeniero Forestal o Ambiental en Monitoreo de chequeo desmontes y Control Forestal (8 meses)	6 344.00	CCIN	ex-ante	100%	0%		No	1er. Semestre/08	2do. Semestre / 08	Pendiente	
4.13	Otros Servicios de Consultoría 13 1 Cargo Asistente Administrativos (10 meses)	4 230.00	CCIN	ex-ante	100%	0%		No	1er. Semestre/08	2do. Semestre / 08	en proceso	
4.14	Otros Servicios de Consultoría 14 1 Cargo Informático (10 meses)	10 950.00	CCIN	ex-ante	100%	0%		No	1er. Semestre/08	2do. Semestre / 08	en proceso	

PROYECTO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DEL CORREDOR VIAL SANTA CRUZ - PUERTO SUÁREZ
Contrato de Préstamo BID 1099/SF-BO
Co-Ejecutor Superintendencia Forestal
Subprograma de Conservación de Bosques
Plan de Adquisiciones Ajustado para la Gestión 2007/2008 (18Meses)

No. de la Referencia (4)	Categoría y Descripción del Contrato de Adquisiciones	Costo Estimado de la Adquisición (US\$ Miles)	Método de Adquisición (5)	Revisión (ex-ante ó ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje			Precalificación (6) (Si/No)		Fechas Estimadas		Status (7) (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
					BID %	Local / Otro %				Publicación Anuncio Especifico de Adquisición	Terminación Contrato		
4.15	Otros Servicios de Consultoría 15 Cargo Abogado ciudad SCZ (8 meses)	7.608,00	CCIN	ex-ante	100%	0%		No		1er. Semestre/08	2do Semestre / 08	Pendiente	
4.16	Otros Servicios de Consultoría 16 Cargo Chofer-Mensajero (8 meses)	3.168,00	CCIN	ex-ante	100%	0%		No		1er. Semestre/08	2do Semestre / 08	Pendiente	

- 4.- Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas localidades o distintas épocas, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados.
- 5.- **Bienes y Obras:** **LPI:** Licitación Pública Internacional; **LIL:** Licitación Internacional Limitada; **LPN:** Licitación Pública Nacional; **CP:** Comparación de Precios; **CD:** Contratación Directa; **AD:** Administración Directa; **CAE:** Contrataciones a través de Agencias Especializadas; **AC:** Agencias de Contrataciones; **AI:** Agencias de Inspección; **CPIF:** Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; **CPO/COT/CPOT:** Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-operación- transferencia (del inglés BOO/BOT/BOOT); **CBD:** Contratación Basada en Desempeño; **CPGB:** Contrataciones con Prestamos Garantizados por el Banco; **PSC:** Participación de la Comunidad en las Contrataciones; **SBCC:** Selección Basada en la Calidad y el Costo; **SBC:** Selección Basada en la Calidad; **SBPF:** Selección Basada en Presupuesto Fijo; **SBMC:** Selección Basada en el Menor Costo; **SCC:** Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; **SD:** Selección Directa; **Consultores Individuales:** **CCIN:** Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; **CCIF:** Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional.
- 6.- Aplicable para el caso de las Políticas nuevas solo para Bienes y Obras. En el caso de las Políticas Antiguas es aplicable a Bienes, Obras y Servicios de Consultoría.
- 7.- Se utilizará la columna "Estatus" para adquisiciones retroactivas y actualizaciones del plan de adquisiciones.