

SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

O Projeto tem alcançado e superado todas as metas definidas e dentro do prazo estipulado.

Em agosto de 2010 foi realizado o Seminário Ampliando Horizontes que contou com a presença de 198 pessoas representando vários segmentos da sociedade.

Em 21 de junho de 2011 foi realizado o 2º Seminário Ampliando Horizontes que contou com a participação de 147 pessoas, também representando vários segmentos da sociedade.

Ambos seminários tiveram como objetivo a apresentação dos resultados do primeiro e segundo grupo de Organizações capacitadas.

Em função da otimização de recursos e da Rede Colaborativa possibilitou-se a virtualização da metodologia (ENSINO À DISTÂNCIA) o que permitirá disseminarmos a metodologia para outras Unidades Federativas do Brasil.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

O projeto vem sendo executado dentro das expectativas, observando os prazos, metas, indicadores e resultados esperados. Considero que o resultado mais relevante obtido até o momento foi o de conseguir uma boa repercussão da metodologia não apenas entre as Organizações participantes (com adesão de 33% acima do esperado), mas também com a mobilização de diversos parceiros de governos estadual, municipal, empresas privadas e academia. O maior desafio futuro será o de expandir esta metodologia para outras regiões do país e a transposição da metodologia para meios virtuais de ensino à distância já é um primeiro passo para conseguir a expansão do programa para outras regiões.

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

O Projeto Transparência previa a capacitação de duas turmas com 50 Organizações, no entanto, esta meta foi superada, totalizando a realização de três turmas com 76 Organizações capacitadas, 148 participantes, abrangendo 21 municípios do RS.

No período de agosto de 2010 a março de 2011 está sendo realizada a etapa de acompanhamento da segunda turma do Projeto.

Em setembro/outubro de 2010 foi realizada a etapa de capacitação da terceira turma do Projeto, realizada na cidade de Santa Maria

No período de novembro de 2010 a julho de 2011 está sendo realizada a etapa de acompanhamento da terceira turma do Projeto.

Em 30 de março de 2011 foi realizada a reunião com a Rede Colaborativa com o objetivo de compartilhar os resultados alcançados

Em 21 de junho de 2011 foi realizado o Segundo Seminário Ampliando Horizontes com a participação das OSCs do segundo grupo (147 participantes)

Neste semestre deu-se início ao processo de transposição da metodologia para a EAD

Todas as metas definidas no Marco Lógico estão sendo atendidas dentro do previsto.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

A execução do projeto durante o primeiro semestre de 2011 ocorreu de forma tranquila e sem contratempos. Os executores tem cumprido todos os prazos e demandas do FUMIN e obtidos bons resultados em todos os aspectos: processos bem definidos, procedimentos claros e eficientes, resultados finais junto aos beneficiários sendo acompanhados sistematicamente, inclusive com o acompanhamento contínuo dos avaliadores externos.

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores		Linea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
Propósito: Promover a implementação e incorporação das ações de Prestação de Contas e Transparência (PCT) nas OSC no Estado do Rio Grande do Sul (RS).	P.11 Organizações da Sociedade Civil (OSC) participantes terão alcançado os padrões de Princípios de Prestação de Contas e Transparência (PCT).	0 Oct 2011				40 Oct 2011	40 Jun 2011	
	P.12 Consultores continuam trabalhando com os padrões de Princípios de Prestação de Contas e Transparência	0 Oct 2008				15 Oct 2011	0 Feb 2010	
	P.13 Novas organizações interessadas em começar a implantar os padrões de Princípios de Prestação de Contas e Transparência (PCT).	0 Oct 2008				30 Oct 2011	0 Feb 2010	
Componente 1: Desenvolvimento dos Princípios de Prestação de Contas e Transparência (PCT) para Organizações da Sociedade Civil (OSC). Peso: 20% Clasificación: Satisfactorio	C1.11 Metodologia de PCT compartilhada, validada, aplicada, publicada e disponibilizada entre as OSC participantes e partes interessadas.	0 Oct 2008				50 Oct 2009	76 Oct 2010	Finalizado
	Componente 2: Organizações da	C2.11 Organizações da Sociedade Civil (OSC) implementando ações	0			50	76	En curso

Sociedade Civil (OSC) implementando ações de PCT.	de PCT.	Oct 2008				Oct 2011	Oct 2010	
Peso: 50%								
Clasificación: Muy Satisfactorio								
Componente 3: Fortalecimento do ambiente institucional para inclusão de Principios de Prestação de Contas e Transparência (PCT).	C3.11 Iniciativa de terceiros com critérios de PCT incorporados em seu banco de dados e/ou em sua metodologia de trabalho.	0 Oct 2008				3 Oct 2011	15 Sep 2010	Finalizado
Peso: 10%								
Clasificación: Satisfactorio								
Componente 4: Disseminação dos resultados do Projeto.	C4.11 Evento de lançamento com, pelo menos, 300 participantes do setor privado, público e sociedade civil realizado.	0 Oct 2008				1 Oct 2011	3 Jun 2011	Finalizado
Peso: 20%	C4.12 Atores institucionais relevantes, incluindo OSC e partes interessadas, comprometidos com o melhoramento de PCT.	0 Oct 2008				120 Oct 2011	168 Oct 2010	Finalizado
Clasificación: Satisfactorio	C4.13 Sistema de monitoramento funcionando.	0 Oct 2008				1 Oct 2011	1 Ene 2010	Finalizado
	C4.14 Web da Parceiros Voluntários com link do Projeto sendo acessado pelos interessados.	0 Oct 2008				1 Oct 2011	1 Oct 2009	Finalizado
	C4.15 OSC adicionais, não incluindo as 50 beneficiárias diretas, informadas e sensibilizadas sobre PCT.	0 Oct 2008				500 Oct 2011	622 Ene 2011	Finalizado
	C4.16 Líderes da sociedade civil sensibilizados com o melhoramento de PCT em suas organizações.	0 Oct 2008				800 Oct 2011		En curso
	C4.17 Entidades e/ou empresas sensibilizadas com o melhoramento de PCT nas OSC	0 Oct 2008				100 Oct 2011		En curso
	C4.18 Estudos de casos das OSC participantes do Projeto documentados.	0 Oct 2008				12 Oct 2011		En curso

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H0 Condiciones previas	6	Abr 2009	6	Dic 2008	Logrado
H1 Metodología validada	1	May 2009	1	May 2009	Logrado
H2 OSC seleccionadas	25	Jul 2009	76	Oct 2010	Logrado
H3 Metodología de PCT compartilhada entre as 25 OSC participantes do primeiro grupo e partes interessadas	25	Sep 2009	31	Mar 2009	Logrado
H4 Metodología ajustada	1	Ene 2010	1	Nov 2010	Logrado
H5 Pelo menos 15 projetos ou iniciativas sensibilizadas para incorporação de PCT em seus bancos de dados	15	Sep 2010	15	Sep 2010	Logrado
H6 [*] Casos disponibilizados na WEB	8	Feb 2011	8	Feb 2011	Logrado

[*] Indica que el hito ha sido reformulado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO*[No se reportaron factores para este período]***SECCIÓN 4: RIESGOS****RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. O cenário macro-econômico, que poderia afetar as OSC, apresenta alterações relevantes.	Bajo	N/A	Agencia Ejecutora

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Bajo
NÚMERO TOTAL DE RIESGOS: 9
RIESGOS VIGENTES: 1
RIESGOS NO VIGENTES: 2
RIESGOS MITIGADOS: 6
SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO*[No se reportaron factores para este período]***Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:**

Como estratégia para a garantia de continuidade/sustentabilidade do Projeto envolvemos uma Rede Colaborativa que atua a nível estadual e federal, tais como: Conselho Federal de Contabilidade, Organização dos Advogados do Brasil, SEBRAE, Ministério Público, Conselho Regional de Administração, entre outros. Com essas parcerias o Projeto passa a ser da comunidade e não mais da Organização Parceiros Voluntários e BID.

A implantação deste comitê tem se mostrado ser uma prática efetiva para a Sustentabilidade do Projeto.

Além da Rede constituída pelas instituições citadas acima, busca-se sempre a mobilização de novos voluntários para o projeto entre eles os Consultores, Contadores, Administradores, Lideranças da Comunidade, o SESC de Santa Maria e AUDISA consultoria.

Como estratégia de fortalecimento, foi realizado em 30 de março de 2011 a reunião com a Rede Colaborativa para compartilhar os resultados do projeto.

Contamos com a participação de 87 pessoas.

O principal resultado desta ação é o engajamento de todos os Parceiros envolvidos o que gera a sustentabilidade do projeto.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

<p>1. INCORPORAÇÃO 6ª VISITA: no decorrer do projeto observou-se a necessidade de mais uma visita às Organizações Sociais participantes da 2ª e 3ª turma, que tem por objetivo fazer o fechamento do projeto juntamente com as Lideranças Sociais e os Consultores, assim como realizar o levantamento dos indicadores de resultados.</p>	<p>Relativa a Implementation</p>	<p>Autor NAHAS, JOSE ALFREDO</p>
---	---	---