



**Comentarios del líder de Equipo de Supervisión**

O Projeto cumpriu com todas as metas previstas inclusive superando o número de OSCs capacitadas, devido a mobilização de parceiros e voluntários que aumentaram a capacidade de execução da agência executora. As OSCs capacitadas reportaram melhorias em seus processos e resultados junto aos beneficiários, inclusive um aumento de parcerias em cada OSC aumentando o alcance de suas ações. A ONG parceiros voluntários publicou livro com os resultados do projeto além de manter toda a produção do projeto no seu site. As ações forma replicadas por outros parceiros, inclusive o SEBRAE e a Petrobrás, garantindo a sustentabilidade do programa.

**Evaluación final****Considerações Finais**

A análise retroativa do processo de avaliação do teste/desenvolvimento da TS de PTPC, que foi desenvolvido em clima particularmente colaborativo e harmonioso entre a Equipe Externa e as Equipes da ONG Parceiros Voluntários, nos conduz a tecer um voto de louvor à referida Organização pela atenção, competência e responsabilidade demonstrada em todos os momentos do processo, seja na observação do referencial teórico previsto para o desenvolvimento dos princípios de Transparência e Prestação de Contas; seja no que se refere à capacidade de ouvir sugestões e partilhar a construção de modificações, que eventualmente se fizeram necessárias, conforme amplamente relatado nos relatórios anteriores. Cuidado, comprometimento e responsabilidade essas, igualmente, evidenciadas no cumprimento do cronograma, dos objetivos e metas financeiras. Pois, ainda que a Equipe Externa não tenha trabalhado sob a forma de auditoria financeira, a análise da partilha dos recursos, da alocação e da prestação de contas do uso recursos, estiveram sempre perfeitamente ajustadas e adequadas aos termos previstos no projeto.

Cabe ainda apontar a competência com a qual a ONG Parceiros Voluntários desincumbiu-se de sua missão institucional. Referimo-nos, aqui, à pluralidade, à qualidade e a visibilidade dos encontros públicos promovidos com o objetivo de “prestar contas à sociedade” sobre seus próprios atos relativos ao processo de “Desenvolvimento dos Princípios de Transparência e Prestação de Contas em Organizações Sociais da Sociedade Civil”.

**Comentarios del líder de Equipo de Supervisión**

De acuerdo con los comentarios del evaluador

A UFRG fez uma boa avaliação do projeto apesar de muito acadêmica. Não conseguiu identificar com mais detalhes o impacto gerado pelo projeto e as alterações junto ao público-alvo.

[Evaluación final](#)

<http://mif.iadb.org/file.aspx?DOCNUM=37052115>

**SECCIÓN 3: INDICADORES**

Indicadores		Linea de base	Planeado	Logrado	Porcentaje
<b>Resultado:</b> Promover a implementação e incorporação das ações de Prestação de Contas e Transparência (PCT) nas OSC no Estado do Rio Grande do Sul (RS).	<b>R.1</b> Organizações da Sociedade Civil (OSC) participantes terão alcançado os padrões de Princípios de Prestação de Contas e Transparência (PCT).	0	40	76	190 %
	<b>R.2</b> Consultores continuam trabalhando com os padrões de Princípios de Prestação de Contas e Transparência	0	15	56	373 %
	<b>R.3</b> Novas organizações interessadas em começar a implantar os padrões de Princípios de Prestação de Contas e Transparência (PCT).	0	30	84	280 %
<b>Clasificación:</b> Muy Satisfactorio					
<b>Componente 1:</b> Desenvolvimento dos Princípios de Prestação de Contas e Transparência (PCT) para Organizações da Sociedade Civil (OSC).  <b>Peso:</b> 20% <b>Clasificación:</b> Satisfactorio	<b>C1.11</b> Metodologia de PCT compartilhada, validada, aplicada, publicada e disponibilizada entre as OSC participantes e partes interessadas.	0	50	57	152 %
<b>Componente 2:</b> Organizações da Sociedade Civil (OSC) implementando ações de PCT.  <b>Peso:</b> 50% <b>Clasificación:</b> Muy Satisfactorio	<b>C2.11</b> Organizações da Sociedade Civil (OSC) implementando ações de PCT.	0	50	57	152 %
<b>Componente 3:</b> Fortalecimento do ambiente institucional para inclusão de Princípios de Prestação de Contas e Transparência (PCT).  <b>Peso:</b> 10% <b>Clasificación:</b> Muy Satisfactorio	<b>C3.11</b> Iniciativa de terceiros com critérios de PCT incorporados em seu banco de dados e/ou em sua metodologia de trabalho.	0	3	15	500 %
<b>Componente 4:</b> Disseminação dos resultados do Projeto.  <b>Peso:</b> 20% <b>Clasificación:</b> Muy Satisfactorio	<b>C4.11</b> Evento de lançamento com, pelo menos, 300 participantes do setor privado, público e sociedade civil realizado.	0	1	1	300 %
	<b>C4.12</b> Atores institucionais relevantes, incluindo OSC e partes interessadas, comprometidos com o melhoramento de PCT.	0	120	120	187 %
	<b>C4.13</b> Sistema de monitoramento funcionando.	0	1	1	100 %
	<b>C4.14</b> Web da Parceiros Voluntários com link do Projeto sendo acessado pelos interessados.	0	1	1	100 %
	<b>C4.15</b> OSC adicionais, não incluindo as 50 beneficiárias diretas, informadas e sensibilizadas sobre PCT.	0	500	622	124 %
	<b>C4.16</b> Líderes da sociedade civil sensibilizados com o melhoramento de PCT em suas organizações.	0	800	3640	455 %
	<b>C4.17</b> Entidades e/ou empresas sensibilizadas com o melhoramento de PCT nas OSC	0	100	544	544 %
	<b>C4.18</b> Estudos de casos das OSC participantes do Projeto documentados.	0	12	12	100 %

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H0 Condiciones previas	6	Abr 2009	6	Dic 2008	Logrado
H1 Metodologia validada	1	May 2009	1	May 2009	Logrado
H3 OSC seleccionadas	25	Jul 2009	31	Jul 2009	Logrado
H2 Metodologia de PCT compartilhada entre as 25 OSC participantes do	25	Sep 2009	31	Mar 2009	Logrado

	primeiro grupo e partes interessadas				
H4	Metodologia ajustada	1	Ene 2010	1	Ene 2010
H5	Pelo menos 15 projetos ou iniciativas sensibilizadas para incorporação de PCT em seus bancos de dados	15	Sep 2010	15	Sep 2010
H7	[*] Casos disponibilizados na WEB	8	Feb 2011	8	Feb 2011

[\*] Indica que el hito ha sido reformulado

**FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO***[No se reportaron factores para este período]***SECCIÓN 4: RIESGOS****RIESGOS CRÍTICOS GESTIONADOS DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN**

1. O cenário macro-econômico, que poderia afetar as OSC, apresenta alterações relevantes.

**Nivel:** Bajo**Responsable:** Project Coordinator**Estado:** Vigente**Comentarios:** Sem alteração**NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO:** Bajo **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 9 **RIESGOS VIGENTES:** 1 **RIESGOS NO VIGENTES:** 2 **RIESGOS MITIGADOS:** 6**SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD****Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto:** MP - Muy Probable

A ONG Parceiros Voluntários continua aplicando a metodologia e outros sócios replicaram a iniciativa como o SEBRAE e a Petrobrás. Existe a intenção de montar uma plataforma de educação à distância para ampliar ainda mais o alcance das ações e todo o material produzido encontra-se disponível no site da Organização, possibilitando que qualquer organização interessada tenha acesso sem custo.

**FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO***[No se reportaron factores para este período]***Acciones implementadas relativas a la sostenibilidad:**

Ações de sustentabilidade:

- formação de uma Rede Colaborativa com instituições do primeiro e segundo setores
- busca de novo patrocinador para a continuidade do projeto
- divulgação do projeto através dos produtos criados
- criação de uma rede entre as Organizações participantes do Projeto
- realização de uma visita de retorno às 76 organizações dois anos após a conclusão do projeto
- implementação do Projeto no Estado da Bahia

[Plan de Sostenibilidad](#)**SECCIÓN 6: CONOCIMIENTO****Lessons learned**

1. REALIZAÇÃO OFICINA FERRAMENTAS DE GESTÃO: Na Terceira Turma (Cidade de Santa Maria), foi realizada uma oficina sobre Ferramentas de Gestão que teve por objetivo instrumentalizar além dos gestores, as equipes das Organizações Sociais, nas ferramentas PDCA, 5W2H e FOFA. Com a realização desta ação percebeu uma melhora nos processos de implementação por parte dos Gestores das OSC nos princípios de Transparência e Prestação de Contas. A oficina teve duração de 08 horas. Participaram 51 pessoas.

2. No decorrer do Projeto observou-se a necessidade de visita extra às organizações sociais participantes da segunda e terceira turmas. Esta visita objetivou a realização do fechamento do projeto juntamente com as lideranças sociais e os consultores, assim como realizar o levantamento dos indicadores de resultado.

3. As lições aprendidas já foram registradas nas edições anteriores do PSR.

**Relativa a**  
Implementation**Autor**  
NAHAS, JOSE ALFREDO

Implementation

NAHAS, JOSE ALFREDO

Implementation

NAHAS, JOSE ALFREDO

**Indique cuáles son los principales productos, dónde se encuentran y cómo podrían aplicarse o “compartirse” con otras entidades o proyectos similares.**

Todos os produtos do projeto estão publicados no site da ONG Parceiros Voluntários. O Livro relatando o projeto encontra-se anexo neste relatório.

**Productos principales del proyecto***[Ago 2009]* Transparência e Prestação de Contas - Conceitos e Práticas (Technical publications)**Autor:****SECCIÓN 7: DOCUMENTOS**25/AGO/2008 [Memorando de Donantes](#)[\[http://www5.iadb.org/mif/file.aspx?DOCNUM=1601829\]](http://www5.iadb.org/mif/file.aspx?DOCNUM=1601829)28/FEB/2011 [Informe de Evaluación Intermedia](#)[\[http://www5.iadb.org/mif/file.aspx?DOCNUM=35762896\]](http://www5.iadb.org/mif/file.aspx?DOCNUM=35762896)

