

SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Las actividades realizadas son:

Componente de la cooperación Técnica:

Se logro impartir capacitación en Servicios de Desarrollo Empresarial, desarrollando 11 talleres (7 de comidas rápidas y 4 de bisutería) en las 4 comunidades participantes del proyecto, participando un total de 107 personas en comidas rápidas y 61 personas en Bisutería.

Componente de financiamiento No Reembolsable:

En este periodo se lograron otorgar 75 créditos de los cuales 26 fueron para Personas viviendo con vih/sida (PVVS), 9 para personas afectadas y 40 créditos a personas económicamente activas. Los fondos otorgados con aporte de contribución son de US\$20,162 (38%) y de aporte local US\$ 32,214 (62%). Los montos otorgados a las PVVS fueron de US\$11,676, el monto a Personas Afectadas fue de US\$2,134 y el monto a la Población Económicamente Activa es de US\$38,566.

Los retrasos que se presentaron fue en el área de capacitación dirigida a los niños(as) y adolescentes debido a que las escuelas estuvieron en paro de labores por aproximadamente 2 meses, como medida adoptada fue la socialización con los(as) maestros(as) de estas capacitaciones y poder completarlas en el segundo semestre del 2011

Las metas para el próximo periodo son:

Capacitación sobre metodología CEFE, terapia grupal, capacitación sobre prevención para niños (as) y jóvenes, Teatro y huertos familiares
Elaboración de Manual de abordaje a PVVS.
Monitoreo final del proyecto
Evolución y auditoría final

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

Parcialmente de acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Este es un proyecto de especial ejecución debido a la condición de sus beneficiarios y a las dificultades que enfrentan, adicionales a otras condiciones adversas con que se encuentra un alto porcentaje de la población de escasos recursos económicos de Honduras (pobreza, inseguridad, desempleo, etc). Paradójicamente, y a diferencia de los proyectos de desarrollo, quisiéramos encontrar pocos beneficiarios, para de esta forma, percibir que ésta enfermedad del VIH/SIDA no está afectando a la población. No obstante lo anterior, el diseño del proyecto consideró un importante número de personas viviendo con VIH/SIDA (PVVS) y personas afectadas como beneficiarios principales, y para el caso del acceso al crédito de este grupo de personas, las metas están considerablemente distantes de su indicador esperado. De todos los créditos otorgados, sólo el 26% corresponden a PVVS y a personas afectadas directamente tal y como lo indican el título y objetivo general del programa. Un 74% de los créditos otorgados, corresponden a personas Económicamente Activas, que si bien tienen algún tipo de relación indirecta por vivir en la misma comunidad, los porcentajes de créditos otorgados, en nuestro criterio, deberían estar incluso opuestos a los indicadores actuales. Por lo anterior, se espera en este último periodo de ejecución, un importante esfuerzo del organismo ejecutor para alcanzar de manera satisfactoria los beneficios principales esperados del proyecto en la proporción en que estos fueron estimados. El Banco está en la disposición de seguir apoyando y escuchando al organismo ejecutor en esta etapa final y atendiendo de manera conjunta las dificultades que se presenten.

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores		Linea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
Propósito: Fortalecer la capacidad de la entidad ejecutora para proveer servicios de desarrollo empresarial y crédito orientados a MVVS, por medio de mecanismos y metodologías adecuados a las necesidades de la población meta.	P.11 Incremento en promedio de niveles de ingresos de los beneficiarios del proyecto que reciben servicios financieros (%)	0				30 Dic 2011	20 Jul 2011	
	P.12 Incremento en promedio (%) de los niveles de producción y ventas de los beneficiarios del proyecto que reciben tanto servicios financieros como de asistencia técnica especializada	0				25 Dic 2011	15 Jun 2011	
Componente 1: Financiamiento No Reembolsable Peso: 50% Clasificación: Insatisfactorio	C1.11 Número de Clientes PVVS Atendidos con servicios financieros (Acumulado)	0	110 Dic 2009	220 Dic 2010		390 Dic 2011	44 Jun 2011	Atrasado
	C1.12 Monto de crédito desembolsado a PVVS del proyecto	0	40000 Dic 2008	77000 Dic 2009	136000 Dic 2010	253000 Dic 2011	574321 Jun 2011	En curso
	C1.13 Monto de cartera total en el área del proyecto	0	471000 Dic 2008	634000 Dic 2009	853000 Dic 2010	750100 Dic 2011	1238835.76 Jun 2011	En curso
	C1.14 Nivel de mora de la cartera del proyecto (%)	5				5 Dic 2011	2.61 Jun 2011	En curso
Componente 2: Cooperación Técnica Peso: 50% Clasificación: Satisfactorio	C2.11 Porcentaje de los clientes atendidos con capacitación acceden al crédito	0				70 Dic 2011	75 Jun 2011	En curso
	C2.12 Porcentaje de las PVVS que reciben financiamiento aumentan sus ingresos en al menos 30%	0				80 Dic 2011	80 Jun 2011	En curso
	C2.13 Porcentaje de los clientes que reportan ser capaces de lograr sus objetivos económicos	0				80 Dic 2011	90 Jun 2011	En curso
	C2.14 Porcentaje de los PVVS que conocen de los programas de crédito y sus detalles disponibles para ellos.	0				100 Dic 2011	100 Jun 2011	En curso
	C2.15 % de Beneficiarios que mantienen emprendimientos económicos después de la capacitación	0	50 Dic 2009	50 Dic 2010		50 Dic 2011	36 Jun 2011	Atrasado
	C2.16 ODEF Financiera desarrolla de metodologías, procesos, herramientas y personal capacitado para colocación y	0				1 Dic 2011	1 Jun 2011	En curso

recuperación de crédito sen los clientes PVVS					Dic 2011	May 2010	
---	--	--	--	--	----------	----------	--

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H0 [*] Condiciones previas	4	Jun 2008	4	Jun 2008	Logrado
H1 Firma de convenio entre ODEF y la Asociación Enlace de Mujeres Negras de Honduras - ENMUNEH	1	Dic 2009	1	May 2011	Logrado

[*] Indica que el hito ha sido reformulado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

- [X] Capacidad institucional de la Agencia Ejecutora
- [X] Diseño del proyecto/Componentes
- [X] Otros, cuáles?: La misa condición de de salud de los beneficiarios limita su interés para endeudarse e incluso capacitarse.

SECCIÓN 4: RIESGOS**RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. Que los beneficiarios de este proyecto no se muestren motivados para la obtención de un crédito, ya que por su condición de PVVS consideran un riesgo adquirir compromisos crediticios, aun cuando se han realizado capacitaciones donde se da a conocer que en caso de fallecimiento el crédito queda cubierto por el seguro de deuda.	Medio	Reforzamiento en las capacitación y condiciones crediticias	Coordinador del Proyecto

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Medio **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 3 **RIESGOS VIGENTES:** 1 **RIESGOS NO VIGENTES:** 1 **RIESGOS MITIGADOS:** 1

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO**Factor**

[X] Falta de un **mercado** para los servicios y/o actividades desarrollados por el proyecto (baja capacidad de pago o demanda por tales servicios)

[X] Ausencia de un **plan de sostenibilidad** o inadecuada implementación del mismo

Comentarios

Poco interés de los beneficiarios finales (PVVS) en recibir crédito debido a su situación de convivencia con la enfermedad

Dadas las dificultades encontradas hasta el momento para lograr colocar los recursos en los PVVS y afectados directamente, el ejecutor debe diseñar una estrategia efectiva en apoyo a este grupo de personas, para que tengan una opción crediticia para sus emprendimientos económicos.

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

- La sostenibilidad del proyecto la visualizamos a nivel de cada beneficiario que ha participado en las capacitaciones del programa y que ha optado a créditos tanto del financiamiento no reembolsable (BID FOMIN) como de fondos de ODEF Financiera, estas personas tendrán acceso a este servicio una vez que finalice el proyecto. Sin embargo en relación a las personas que no han logrado establecer ningún emprendimiento, será necesario brindarle un acompañamiento a mediano plazo.
- Al ejecutar este proyecto Piloto, las organizaciones ejecutoras han logrado obtener experiencias valiosas que les permitirá el apoyo a este tipo de iniciativas en la misma zona de influencia. ODEF Financiera continuará brindando servicios crediticios a la población beneficiaria bajo las mismas condiciones actuales de financiamiento y sin el apoyo del BID.
- Las capacitaciones sobre aspectos relacionados a la administración, mercadeo, educación financiera y nuevos proyectos de los clientes se continuara ofreciendo por ODEF OPD, con el financiamiento de ODEF Financiera.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relativa a	Autor
1. En este tipo de proyectos las expectativas de colocación de fondos para préstamos, debe ser mucho menor de lo que este proyecto se propuso, en vista que las dificultades de trabajar con población con esta problemática, no solo es debido a que desconozcan sobre negocios, sino mas bien al problema de la enfermedad en si, la cual los hace muy vulnerables a tener altibajos en su salud, que influyen en la sostenibilidad de sus negocios.	Implementation	Ramírez, Nulvia
2. En la etapa de diseño de proyectos similares al de esta cooperación, debe hacerse un análisis profundo y detallado de la población beneficiaria, principalmente las personas viviendo con el VIH/SIDA y personas afectadas, tomando en cuenta que este tema es sumamente complejo por la confidencialidad con que se maneja la información y que el proyecto exige conocer la población objetivo.	Design	Ramírez, Nulvia
3. Cuando existen alianzas entre dos o mas organizaciones para ejecutar proyectos similares al de esta cooperación, se debe tomar en cuenta que las instituciones participantes conozcan las políticas y procedimientos exigidos por el organismo cooperante, esto en función de ser eficientes	Implementation	Ramírez, Nulvia

en los procesos.