





## SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

### Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

#### 1. Logros:

Se logró impartir capacitaciones técnicas para fortalecer tanto habilidades para emprender un negocio y proveer servicios de desarrollo empresarial, así como brindar conocimientos sobre salud sexual reproductiva, autoestima, derechos de ciudadanía, el tema completo sobre el VIH/sida, a la vez se fortalecieron capacidades psicológicas a través de terapias grupales que les permitan enfrentar la enfermedad y tener una mejoría en su calidad de vida. Los préstamos acumulados a la fecha son 287, de los cuales 123 son Personas Viviendo con VIH/SIDA, 37 afectadas y 127 son población económicamente activa. Los montos acumulados otorgados con aporte de la contribución fueron US\$76,741, aporte local US\$82,972.

**2. Dificultades y Retrasos:** Hemos contabilizado a la fecha un retraso aproximado de 1 año, (6 meses de retraso al iniciar el proyecto y 6 meses debido a la situación política suscitada en el año 2009).

**3. El principal riesgo del proyecto:** es la carencia de medicamentos en el sistema público, una manera de afrontarlo es la organización comunitaria de las personas beneficiarias para poder demandar dicho derecho.

4. las perspectivas futuras del proyecto medianamente optimistas ya que aun con todos los avances logrados no debemos olvidar que el proyecto no incide directamente en la salud de las personas.

5. Dar cumplimiento al POA 2012.

#### Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

El proyecto presenta retos considerables principalmente en la ejecución del componente de financiamiento a las beneficiarias, ya que muchas, debido a su situación de salud, no se motivan a emprender o asumir riesgos ni comprometer a sus familiares. Ante esta situación, la Unidad Ejecutora del Proyecto deberá promover más el uso de estos fondos para otorgar créditos, explicando bien las ventajas de los mismos y las condiciones especiales con que son otorgados. El Banco y la Institución Ejecutora deberán evaluar la pertinencia de ampliar el plazo de ejecución, con la finalidad de concretar las actividades pendientes en el componente de Cooperación Técnica y también incrementar el uso de fondos de contraparte para otorgar créditos a las personas viviendo con el VIH/SIDA y afectados directos de la zona de influencia del proyecto y otras en las que la financiera tenga presencia.

### Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

A continuación se describen las actividades realizadas en el periodo:

#### Componente de Cooperación Técnica:

- Capacitación a PVVS en Metodología CEFE: Se logró capacitar a 70 mujeres y 5 hombres de 4 comunidades del proyecto.
- Capacitación en terapia grupal (habilidades para la vida): se capacitaron a 76 mujeres y 12 hombres, los cuales forman parte de las personas viviendo con VIH/SIDA y personas afectadas.
- Para incidir y hacer prevención en la niñez y la juventud sobre el VIH/SIDA se capacitaron 993 jóvenes y niños (542 niñas y 451 niños).

#### Componente de Financiamiento no Reembolsable:

En el periodo se lograron otorgar 95 créditos de los cuales 25 son PVVS, 23 son personas afectadas y 47 son PEA. Los montos otorgados con aporte de la contribución fueron US\$33,226.18 y de aporte local US\$37,153.96.

#### Dificultades y Retrasos:

- Disponibilidad de tiempo de las PVVS y personas afectadas para cumplir con la capacitación sobre Teatro y huertos familiares.
- Las condiciones climatológicas, ya que las PVVS son afectadas directamente en su salud al exponerse a lluvias propias de la temporada de invierno.

#### Las metas para el próximo periodo son:

- Elaboración de manual de intervención a PVVS
- Capacitación en Teatro y Huertos
- Giras de intercambio
- Monitoreo final
- Evaluación y auditoría final

#### Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Es vista que el proyecto está entrando en la etapa final, será necesario definir el plan de sostenibilidad del mismo, que para el caso de la Cooperación Técnica, se centra en definir los esquemas de capacitación a las beneficiarias, afinar los temas abordados y sobre todo, la metodología aplicada, por tratarse de personas con requerimientos especiales o flexibles en horarios por ejemplo. Los temas de capacitación que consideren prioritarios y altamente aceptados por la comunidad, se sugiere sean impartidos desde ya en otras comunidades o que se dé seguimiento y reforzamiento a las comunidades que ya deberían ponerlos en práctica. Para el componente de financiamiento, continúa siendo necesaria la inclusión de personas viviendo con el VIH/SIDA y afectados directos con recursos del aporte local. Se

deberá también buscar alianzas con instituciones públicas o privadas a manera de llegar a un mayor número de beneficiarios utilizando créditos para actividades productivas y mejorar su nivel de vida por medio de los ingresos que se generen.

## SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

|   | Indicadores   | Línea de base | Intermedio 1       | Intermedio 2       | Intermedio 3       | Planeado           | Logrado             | Estado   |
|---|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------|
| <b>Propósito:</b><br><br>Fortalecer la capacidad de la entidad ejecutora para proveer servicios de desarrollo empresarial y crédito orientados a MVVS, por medio de mecanismos y metodologías adecuados a las necesidades de la población meta. | <b>P.11</b> Incremento en promedio de niveles de ingresos de los beneficiarios del proyecto que reciben servicios financieros (%)   | 0             |                    |                    |                    | 30<br>Dic 2011     | 20<br>Dic 2011      |          |
|   | <b>P.12</b> Incremento en promedio (%) de los niveles de producción y ventas de los beneficiarios del proyecto que reciben tanto servicios financieros como de asistencia técnica especializada | 0             |                    |                    |                    | 25<br>Dic 2011     | 20<br>Dic 2011      |          |
|   |   |               |                    |                    |                    |                    |                     |          |
|   |   |               |                    |                    |                    |                    |                     |          |
| <b>Componente 1:</b> Financiamiento No Reembolsable<br><br><b>Peso:</b> 50%<br><b>Clasificación:</b> Insatisfactorio  | <b>C1.11</b> Número de Clientes PVVS Atendidos con servicios financieros (Acumulado)  | 0             | 110<br>Dic 2009    | 220<br>Dic 2010    |                    | 390<br>Dic 2011    | 48<br>Dic 2011      | Atrasado |
|   | <b>C1.12</b> Monto de crédito desembolsado a PVVS del proyecto  | 0             | 40000<br>Dic 2008  | 77000<br>Dic 2009  | 136000<br>Dic 2010 | 253000<br>Dic 2011 | 40162<br>Dic 2011   | Atrasado |
|   | <b>C1.13</b> Monto de cartera total en el área del proyecto   | 0             | 471000<br>Dic 2008 | 634000<br>Dic 2009 | 853000<br>Dic 2010 | 750100<br>Dic 2011 | 2345079<br>Dic 2011 | En curso |
|   | <b>C1.14</b> Nivel de mora de la cartera del proyecto (%)   | 5             |                    |                    |                    | 5<br>Dic 2011      | 4.72<br>Dic 2011    | En curso |
| <b>Componente 2:</b> Cooperación Técnica<br><br><b>Peso:</b> 50%<br><b>Clasificación:</b> Satisfactorio   | <b>C2.11</b> Porcentaje de los clientes atendidos con capacitación acceden al crédito   | 0             |                    |                    |                    | 70<br>Dic 2011     | 60<br>Dic 2011      | Atrasado |
|   | <b>C2.12</b> Porcentaje de las PVVS que reciben financiamiento aumentan sus ingresos en al menos 30%  | 0             |                    |                    |                    | 80<br>Dic 2011     | 85<br>Dic 2011      | En curso |
|   | <b>C2.13</b> Porcentaje de los clientes que reportan ser capaces de lograr sus objetivos económicos   | 0             |                    |                    |                    | 80<br>Dic 2011     | 90<br>Dic 2011      | En curso |
|   | <b>C2.14</b> Porcentaje de los PVVS que conocen de los programas de crédito y sus detalles disponibles para ellos.  | 0             |                    |                    |                    | 100<br>Dic 2011    | 100<br>Dic 2011     | En curso |
|   | <b>C2.15</b> % de Beneficiarios que mantienen emprendimientos económicos después de la capacitación   | 0             | 50<br>Dic 2009     | 50<br>Dic 2010     |                    | 50<br>Dic 2011     | 65<br>Dic 2011      | Atrasado |
|   | <b>C2.16</b> ODEF Financiera desarrolla de metodologías, procesos, herramientas y personal capacitado para colocación y recuperación de crédito en los clientes PVVS                            | 0             |                    |                    |                    | 1<br>Dic 2011      | 1<br>May 2010       | En curso |
|   |   |               |                    |                    |                    |                    |                     |          |

| Hitos   | Planeado | Fecha de cumplimiento | Logrado | Fecha alcanzada | Estado  |
|---|----------|-----------------------|---------|-----------------|---------|
| <b>H0</b> [*] Condiciones previas   | 4        | Jun 2008              | 4       | Jun 2008        | Logrado |
| <b>H1</b> Firma de convenio entre ODEF y la Asociación Enlace de Mujeres Negras de Honduras - ENMUNEH | 1        | Dic 2009              | 1       | May 2011        | Logrado |

[\*] Indica que el hito ha sido reformulado

## FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

[X] Otros, cuáles?: Condiciones de salud de las beneficiarias

## SECCIÓN 4: RIESGOS

## RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO

|  | Nivel | Acción de mitigación  | Responsable              |
|--|-------|---|--------------------------|
| 1. Que los beneficiarios de este proyecto no se muestren motivados para la obtención de un crédito, ya que por su condición de PVVS consideran un riesgo adquirir compromisos crediticios, aun cuando se han realizado capacitaciones donde se da a conocer que en caso de fallecimiento el crédito queda cubierto por el seguro de deuda. | Medio | Reforzamiento en las capacitaciones y condiciones crediticias | Coordinador del Proyecto |

**NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO:** Medio **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 3 **RIESGOS VIGENTES:** 1 **RIESGOS NO VIGENTES:** 1 **RIESGOS MITIGADOS:** 1

## SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

**Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto:** P - Probable

## FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

## Factor

[X] Falta de un **mercado** para los servicios y/o actividades desarrollados por el proyecto (baja capacidad de pago o demanda por tales servicios)

[X] Ausencia de un **plan de sostenibilidad** o inadecuada implementación del mismo

## Comentarios

Que los beneficiarios no tengan los ingresos esperados en sus emprendimientos.

En caso de no formularse a tiempo el plan de sostenibilidad

que incluya aporte de recursos de la institución para continuar con las actividades de la Cooperación Técnica.

**Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:**

1. Se brindó capacitación sobre metodología CEFE y terapias grupales, con el fin de fortalecer los servicios de desarrollo empresarial de las beneficiarias y además dotar de habilidades para la vida.
2. Se brindará capacitación en formación de grupos teatrales con el fin de crear microempresas que ofrezcan sus servicios al turismo propio de la zona.
3. Con el fin de contribuir a la dieta alimenticia y a la economía de cada familia, se brindará capacitación en huertos familiares así como la instalación de los mismos.

**SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS**

|  |                             |  |
|--|-----------------------------|--|
| 1. Durante el diseño de proyectos con este tipo de beneficiarios, se debe hacer una línea de base tomando en cuenta una muestra considerable, y eso con el apoyo o alianza de instituciones que apoyan a los PVVS. Lo anterior se debe a que la condición o no de convivir con el VIH/SIDA no puede formar parte de las preguntas para una solicitud de crédito, y sólo se indica si el solicitante voluntariamente lo comunica. | <b>Relativa a</b><br>Design | <b>Autor</b><br>Castillo, Fausto Tomás [FOMIN] |
|--|-----------------------------|--|