



SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

Se solicitó y fue autorizada, una extensión del Proyecto por 18 meses a Partir del mes de Agosto de 2011, lo cual amplía el plazo hasta febrero de 2013. Para ello un set de hitos por desembolso, fue establecido.

PROINNOVA, se consolida como programa de innovación, lo señala CEPAL UCTAD en el test de políticas de Innovación Ciencia y Tecnología. 106 empresas han sido sensibilizadas, 81 diagnósticos realizados, 18 Planes de Aceleración y 18 Planes de Negocios, de estos planes 9 han sido implementados algunos con fondos de las empresas y otros con apoyo de programas como FONDEPRO.

Proinnova mantiene relaciones con 3 Bancos. Nombrado como operador del Fondo de Capital Semilla de FONDEPRO. Se ha tenido avances con 15 Potenciales inversionistas ángeles.

En los riesgos relativos al logro de metas de empresas, ha sido mitigado, por el cambio en estrategia de promoción. Aun con los avances el riesgo de financiamiento sigue vigente, con menor severidad.

Las perspectivas de cumplimiento en el proyecto, son altamente optimistas, se prevé cumplir las metas y apoyar a transferir tecnologías a las PYME, en implementación de innovaciones. Con apoyos que el Programa ha logrado como: PUM, USAID y Winrok, BPeace, Agora Partnership, Célula de Innovación en Alimentos del MINEC y DiDT.

Se continuará con acción con promotores, se reforzará la elaboración de planes y asistencia a las empresas, se presentará proyectos nuevos a FONDEPRO y BANDESAL y nuevas relaciones con entes de apoyo tecnológico.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

De acuerdo. No obstante, se solicita a PROINNOVA que en los próximos PSR se ajuste mejor al formato sugerido, principalmente en lo referente a los resultados e indicadores más importantes del proyecto relacionados al cumplimiento del FIN, el PROPOSITO y de los componentes del marco lógico; asimismo, referirse al cumplimiento de hitos. Se considera que el desempeño del programa es SATISFACTORIO. No obstante, cabe mencionar que durante la revisión conjunta de este programa, se han actualizado las fechas para los indicadores del ML y se introdujeron los Hitos para desembolsos. Se solicita a FUSADES/PROINNOVA mantener un seguimiento del cumplimiento acumulado de dichos parámetros, y si bien el informe de actividades es importante, se debe hacer énfasis en los productos y en los resultados; asimismo, también es importante reportar, a estas alturas del programa, los temas de sostenibilidad y de manejo del conocimiento (buenas prácticas, lecciones aprendidas, replicabilidad y escalabilidad).

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

El primer set de hitos del mes de Octubre de 2011, fue cumplido, 38 Diagnósticos finalizados, 25 planes de Aceleración y Planes de Negocios finalizados, 4 planes implementados, Avances en la consultoría de conformación de una Red de Angeles Inversionistas y Avances en el desarrollo de elementos de comunicación.

Se adoptó la modalidad de revisión EXPOST para los procesos de adquisición de bienes y servicios y de contratación de consultorías.

Se lanzaron los nuevos servicios del Laboratorio a las empresas del Sector alimentos. Se contrató 2 promotores de Innovación, en empresas interesadas, dando un incremento en metas. Por otro lado el Asesor Permanente para Implementar y buscar sostenibilidad del Programa fue contratado. Además se contrató a una especialista en comunicación, quien desarrollará las estrategias y los productos de comunicación del Programa

Como un esfuerzo de Asociación Público Privada, FUSADES y el Ministerio de Economía, firmaron un Convenio para desarrollar el Proyecto

de Células de Innovación en el Sector Alimentos. <http://bit.ly/yKfx7P>

Dentro del fondo de Capital Semilla, fue aprobado el primer emprendimiento dinámico al cual se le adjudicaron US\$100,000 de inversión.

En el próximo semestre se pondrá especial énfasis en cumplir la meta total de Diagnósticos realizados y Planes de Innovación, para enfocarse en los planes y la implementación. Se establecerá los mecanismos para la difusión de tecnologías y casos de éxito y mejoras en el Sitio web.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

De acuerdo; no obstante se sugiere complementar los datos en forma cuantitativa; por otra parte, los avances reportados se refieren, principalmente a actividades: Laboratorio, promotores, Asesor Permanente, socio con MINEC, etc. A estas alturas del programa, PROINNOVA-FUSADES debería de enfocar su informe hacia los resultados obtenidos y a su estrategia de comunicación y de sostenibilidad del programa. En mi opinión, aquí se reportan logros en forma muy general (ejemplo: el financiamiento de emprendimiento dinámico de 100,000 US\$)

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores		Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
Propósito: Implementar el programa PROINNOVA para prestar apoyo en innovación tecnológica y calidad a las Pymes salvadoreñas del sector alimentos con énfasis en el subsector de alimentos, para que estas ganen en competitividad y puedan acceder a nuevos y mejores mercados, producto de los tratados de libre comercio firmados por el país.	P.1.1 PROINNOVA estará implementado, socializado y operando, con líneas de apoyo en innovación tecnológica para los empresarios salvadoreños (% avance)	0 Feb 2008				100 Ago 2011	100 Jun 2011	
	P.1.2 Número de empresas salvadoreñas en aspectos de innovación tecnológica (planes de negocios y diagnósticos)	0 Feb 2008				130 Feb 2013	106 Ene 2012	
	P.1.3 Acuerdos establecidos con instituciones financieras o de inversión, para el aporte de recurso vía crédito, capitales ángeles, y de riesgo u otra alternativa de inversión, para la implementación de proyectos de innovación desarrollada por PROINNOVA.	0 Feb 2008				1 Ago 2011	1 Jul 2010	
Componente 1: Asistencia técnica para proyectos de innovación y mejora tecnológica de PyMEs del sector alimentos Peso: 50% Clasificación: Satisfactorio	C1.1.1 Número de nuevas líneas de apoyo técnico en innovación tecnológica empresarial, implementadas y difundidas.	0 Feb 2008				3 Feb 2009	100 Mar 2011	Finalizado
	C1.1.2 Upgrade de laboratorio (adquisición de equipos, insumos, revistas y software de actualización) y personal de laboratorio capacitado en las nuevas técnicas implementadas (% avance)	0 Feb 2008				100 Feb 2009	100 Jun 2011	Finalizado
	C1.1.3 Red de empresas tutoras implementadas y sus integrantes capacitados para crear red de ángeles inversores (% avance)	0 Feb 2008				100 Feb 2013	45 Dic 2011	En curso
	C1.1.4 Número de planes de negocios listos para su implementación y presentación ante potenciales ángeles inversores u otras instituciones.	0 Feb 2008				30 Feb 2013	18 Dic 2011	En curso
	C1.1.5 Número de diagnósticos en innovación tecnológica efectuados a pymes del sector alimentos.	0 Feb 2008				100 Dic 2012	59 Dic 2011	En curso
	C1.1.6 Número de planes de aceleración tecnológica listos para su implementación y presentados ante potenciales instituciones de financiamiento e inversión.	0 Feb 2008				40 Feb 2013	18 Dic 2011	En curso
Componente 2: Apoyo al desarrollo de capacidades en el sector alimentos Peso: 30% Clasificación: Satisfactorio	C2.1.1 Programa PROINNOVA operando en las dependencias de FUSADES, equipado y amueblado por el proponente (% avance)	0 Feb 2008				100 Feb 2009	100 Dic 2009	Finalizado
	C2.1.2 Constitución de Comisión Ejecutiva Proinnova y equipo de profesionales a cargo de la dirección general del proyecto y equipo de apoyo.	0 Feb 2008				1 Feb 2009	1 Jul 2010	Finalizado
	C2.1.3 Número de registro de consultores acreditados, capacitados y validados para la ejecución de las consultorías y a disposición de las pyme's beneficiarias.	0 Feb 2008				15 Feb 2009	16 Jul 2010	Finalizado
	C2.1.4 PROINNOVA es un agente de fomento tecnológico, reconocido y validado en El Salvador, que apoya a las empresas nacionales en innovación tecnológica y ha desarrollado e instalado en el país, capacidades locales en aspectos de homologación (% avance)	0 Feb 2008				100 Ago 2011	100 Jul 2010	Finalizado
Componente 3: Desarrollo de elementos de difusión Peso: 20% Clasificación: Satisfactorio	C3.1.1 Estrategia y elementos de apoyo a la difusión, promoción y comunicación del Programa están desarrollados (% avance)	0 Feb 2008				100 Feb 2009	100 Jul 2010	En curso
	C3.1.2 PROINNOVA difunde líneas de apoyo empresarial en al menos 4 eventos de promoción y sensibilización empresarial y pública	0 Feb 2008				4 Feb 2009	20 Jun 2011	Finalizado
	C3.1.3 PROINNOVA es reconocido por la institucionalidad pública y privada como una fuente de desarrollo tecnológico en el país (% avance)	0 Feb 2008				100 Dic 2012	100 Dic 2009	En curso
	C3.1.4 Número de Boletines publicados del Programa.	0 Feb 2008				6 Feb 2013	2 Jun 2011	En curso
	C3.1.5 Número de ediciones de revistas para difusión permanente del Programa y casos exitosos	0 Feb 2013				2 Feb 2013	0 Dic 2009	En curso

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H0 Condiciones previas	5	Ago 2008	5	Jul 2008	Logrado
H1 [*] Componente 1. DIAGNOSTICOS elaborados	38	Oct 2011	38	Oct 2011	Logrado
H2 [*] Componente 1: Planes elaborados	25	Oct 2011	25	Oct 2011	Logrado
H3 [*] Componente 1: PLANES DE NEGOCIO IMPLEMENTADOS Y FINANCIADOS	4	Oct 2011	4	Oct 2011	Logrado
H4 [*] Componente 1. CONSULTORIA ANGELES INVERSORES	1	Oct 2011	1	Oct 2011	Logrado
H5 [*] Componente 2. TALLERES CAPACITACION A CONSULTORES	1	Oct 2011	1	Oct 2011	Logrado
H6 [*] Componente 3. CONSULTORIA PORTAL WEB Y RED DE INFORMACION-CONTRATADA	1	Oct 2011	1	Oct 2011	Logrado

H7	[*] Componente 2: ASESOR DEL PROGRAMA	1	Nov 2011	1	Nov 2011	Logrado
H8	[*] ASESOR DEL PROGRAMA: PRESENTACION PRIMER INFORME CONSULTOR	1	Feb 2012			
H9	[*] Componente 3. CONSULTORIA PARA ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES CONTRATADA	1	Feb 2012	1	Dic 2011	Logrado
H10	[*] Componente 3. REVISTA (BOLETIN) ESPECIALIZADA	3	Feb 2012			
H11	Diagnósticos Elaborados	47	Feb 2012			
H12	Planes de Negocio (Acumulados)	34	Feb 2012			
H13	Planes de Negocios implementados y Financiados (acumulados)	6	Feb 2012			
H14	Consultoría Angeles Inversores: Investigación de Entorno y Propuesta de Red, finalizados	1	Feb 2012			
H15	Capacitación a Consultores: Talleres de capacitación desarrollados (Acumulados)	3	Feb 2012			
H16	Portal WEB y Red de Información: Sistema Desarrollado (Consultores, empresarios y Seguimiento de Proyecto): 100%	1	Feb 2012			
H17	Planes de Negocios Elaborados (Acumulados)	46	Jun 2012			
H18	Asesor del Programa: 40% de consultoría realizada	40	Jun 2012			
H19	Diagnósticos Elaborados (Acumulados)	65	Jun 2012			
H20	Planes de Negocios implementados y financiados	10	Jun 2012			
H21	Consultoría Angeles Inversores: Capacitación a la Red, finalizada y seguimiento a la RED.	1	Jun 2012			
H22	Capacitación a Consultores: Talleres de capacitación desarrollados (Acumulados)	4	Jun 2012			
H23	Portal WEB y Red de Información: Impementación Sistema y Capacitación Usuarios: 100%	1	Jun 2012			
H24	Componente 3. REVISTA (BOLETIN) ESPECIALIZADA (valor Acumulado)	4	Jun 2012			
H25	Componente 3. CONSULTORIA PARA ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES: Productos finalizados: Plan Estrategico Comunicacional, elaboración de 1 Revista, Manual de Imagen y Productos Comunicacionales	1	Jun 2012			
H26	ASESOR DEL PROGRAMA: 80% DE CONSULTORIA REALIZADA	80	Oct 2012			
H27	Diagnósticos Elaborados (Acumulados)	100	Oct 2012			
H28	Planes de Negocio (Acumulados)	63	Oct 2012			
H29	Planes de Negocios implementados y Financiados (acumulados)	15	Oct 2012			
H30	Capacitación a Consultores: Talleres de capacitación desarrollados (Acumulados)	5	Oct 2012			
H31	Componente 3. REVISTA (BOLETIN) ESPECIALIZADA (valor Acumulado)	5	Oct 2012			
H32	Componente 3. CONSULTORIA PARA ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES: Productos finalizados: casos de éxito publicados	6	Oct 2012			
H33	ASESOR DEL PROGRAMA: INFORME FINAL	1	Dic 2012			
H34	Planes de Negocio (Acumulados)	70	Dic 2012			
H35	Capacitación a Consultores: Talleres de capacitación desarrollados (Acumulados)	6	Dic 2012			
H36	Componente 3. REVISTA (BOLETIN) ESPECIALIZADA	6	Dic 2012			
H37	Planes de Negocios Implementados y Financiados	25	Feb 2013			

[*] Indica que el hito ha sido reformulado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO*[No se reportaron factores para este período]***SECCIÓN 4: RIESGOS****RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. No es posible acceder a financiamiento de los planes de negocio ya que el sistema financiero no financia emprendimientos en función de estos instrumentos; además, no existe voluntad de los empresarios para recibir inversión e incorporar a terceros en sus empresas.	Medio	El proyecto prevee el trabajo de Homologación de los Planes de Negocios para ser presentados al Sistema Financiero, se ha trabajado en ello, manteniendo talleres con representantes de los Bancos a efecto de incidir en las IF la operación de financiamiento a estos proyectos.	FUSADES

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Medio **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 4 **RIESGOS VIGENTES:** 1 **RIESGOS NO VIGENTES:** 0 **RIESGOS MITIGADOS:** 3**SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD****Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto:** P - Probable**FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO****Factor**

[X] Ausencia de mecanismos de recuperación de costos o fuentes de financiamiento externas (gobierno, donantes y/o sector privado) para continuar con las actividades del proyecto una vez agotados los recursos del FOMIN

[X] Ausencia de un **plan de sostenibilidad** o inadecuada implementación del mismo**Comentarios**

SE SUGIERE QUE FUSADES EXPRESE AL BANCO SOBRE EL ESTADO DE ESTE MECANISMO

SE SUGIERE ELABORAR Y PRESENTAR AL FOMIN ESTE PLAN DURANTE EL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2012, Y MANTENERLO ACTUALIZADO, SI FUERE NECESARIO.

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

Se firmo el Contrato para el Consultor Permanente del Proyecto, quien apoyará a la Dirección y coordinación del Proyecto en mejorar los servicios otorgados a las empresas, así como la ejecución en general. El consultor a su vez dará recomendaciones de como lograr la sostenibilidad de las actividades iniciadas por el Programa.

El Programa ha establecido un convenio con el Fondo de Desarrollo Productivo FONDEPRO, para la ejecución del Fondo de capital semilla para Emprendimientos Dinámicos. El Fondo, que es administrado por un Centro Emprendedor como FUSADES-PROInnova, otorga US\$100,000 a Proyectos que cumplen los requisitos. En

Diciembre se logró un hito importante, ya que se logró el financiamiento al primer proyecto presentado a FONDEPRO Capital Semilla.

Como ya se ha comentado Proinnova está ejecutando el Proyecto de Células de Innovación en Alimentos y Bebidas, como una Alianza Público Privada con el Ministerio de Economía, en la DIDT. El objetivo es desarrollar un trabajo inicial de prospectivas y demandas de innovación en el Sector Alimentos, apoyar la Vigilancia y difusión tecnológica.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

1. LA CONTRATACION DEL ASESOR DEL PROGRAMA SE ENTIENDE QUE HA SIDO BENEFICIOSA PARA LOGRAR EL AVANCE CON MAYOR FOCO A LA OBTENCION DE LOS RESULTADOS. LA CONTRATACION AL INICIO DEL PROGRAMA HABRIA SIDO UN BUEN ACIERTO. NO OBSTANTE, LA EXPERIENCIA ACUMULADA EN EL PROGRAMA SE CONSIDERA UN BUEN INPUT PARA LA ASESORIA QUE DARA EL CONSULTOR.	Relativa a Implementation	Autor VILLACORTA, GUILLERMO <i>[FOMIN]</i>
2. EL ESTABLECIMIENTOS DE HITOS PARA DESEMBOLSOS ES RELEVANTE, PARA LOGRAR UN ENFOQUE EN LAS ACTIVIDADES QUE LLEVAN AL PROGRAMA AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS, EN UN TIEMPO RAZONABLE, DEPENDIENDO DEL ESTADO DEL ENTORNO.	Design	VILLACORTA, GUILLERMO <i>[FOMIN]</i>
3. La premisa inicial de que se lograrían los beneficiarios a partir de eventos de sensibilización y una estrategia dirigida exclusivamente a la demanda originada en las empresas, no dio los resultados esperados, por lo cual fue necesario actuar en una estrategia de "PUSH", contratando dos profesionales con calificaciones técnicas en Tecnología y experiencia en Gestión de Innovación. Con este giro se ha logrado no solo aumentar significativamente los beneficiarios y la sensibilización en tema de Innovación, sino se ha mejorado sustancialmente la relación con las empresas.	Design	Salazar-Genovez, Samuel J