



SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

Los resultados alcanzados son: Componente 2.- a) Al cierre del periodo se han llevado a cabo 53 Talleres en 7 Estados del País, haciendo invitaciones aproximadamente a 1,818 Pymes, contando con una asistencia de 1,165 empresas, interesándose en participar 473 Pymes, y se ha logrado implementar Protocolo de Familia en 59 empresas; b) Se han entrevistado a 176 consultores interesados, se han inscrito 97 al curso, aprobando 70; se tienen 32 consultores ya certificados (uno está pendiente del semestre anterior); se tienen 34 pendientes de certificarse del DF y Puebla, más los 17 de la región del Bajío dando un total de 51 por certificarse. Se decidió llevar a cabo otro curso de capacitación en Querétaro con el fin de atender a las empresas de la región del Bajío en virtud de que los gastos de viáticos superaban el costo de las implantaciones, por lo que el curso se dirigió a consultores que viven en dicha región con el fin de evitar los viáticos; Componente 3.- A la fecha se tienen implantados 46 Protocolos y 13 se encuentran en proceso. El grado de satisfacción en la implantación del Modelo es muy satisfactorio ya que en todas las empresas se han instaurado las bases de un Gobierno Corporativo y un Plan de Sucesión. Componente 4.- Se realizó la contratación con recursos propios de un consultor para analizar y clasificar la información de los protocolos implantados, para contar con la información necesaria para la elaboración de una publicación sobre Pymes Familiares.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

El desempeño en los últimos 6 meses ha sido satisfactorio con respecto a lo planeado. Los principales logros alcanzados durante el semestre: A) Talleres de Sensibilización.- Se llevaron a cabo 12 Talleres en el periodo: 1 en Guadalajara, 1 en D F, 1 en Puebla, 3 en Querétaro, 2 en Lagos de Moreno, 2 en San Luis Potosí, 1 en León y 1 en Cuautla. Se invitaron a los eventos de sensibilización a 480 Pymes y se sensibilizaron a 175 empresas, interesándose en participar en el proyecto 63; B) Capacitación de Consultores.- Se entrevistaron 29 consultores interesados en el programa y se programó un curso de capacitación en mayo en Querétaro, inscribiéndose al curso 19 participantes, logrando su pre-certificación 17. Se realizarán más eventos en el próximo periodo para atender a las Pymes Familiares en la región del Bajío. C) Implantación de Protocolo.- Se llevó a cabo la contratación de 19 consultores capacitados pre-certificados para atender 19 Pymes interesadas en implantar protocolo. Se han terminado en el periodo 6 implantaciones del Modelo y 13 están en proceso. El siguiente semestre aumentará el número de Pymes interesadas en implantar el Modelo con la difusión en más ciudades, gracias a un convenio que está por firmarse con los Centros México Emprende de la Sría. de Economía, como proveedores para Protocolo de Familia en todo el país, canalizando a empresarios a nuestra Institución, para brindarles la consultoría (con ello el número de PYMES se incrementará sustancialmente).

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Se ha solicitado al ejecutor que el coordinador delegue funciones de promoción a los consultores y que se de celeridad a la respuesta de solicitudes recibidas.

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores		Linea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
Propósito: Establecer y validar un modelo de protocolo familiar y de estructuras de gobierno para la profesionalización de PYMES familiares.	P.I1 150 PYMES familiares en 3 Entidades (DF, Estado de México y Puebla) han implantado el modelo.	0				150	59	
		Abr 2007				Nov 2010	Jun 2012	
P.I2 Al menos el 80% han registrado un nivel de satisfacción positivo de la asistencia técnica recibida y beneficios concretos en su negocio.		0				80	100	
						Nov 2010	Jun 2012	
Componente 1: Desarrollo de la tipología de la problemática de empresas y diseño del modelo	C1.I1 Numero de base de datos con EFs clasificadas por tipología.	0				750	100	Finalizado
		Abr 2007				Nov 2010	Feb 2010	
Peso: 4%	C1.I2 Desarrollo del modelo de diseño de ámbitos de gobierno y redacción de protocolo familiar para cada tipología	0				1	100	Finalizado
		Abr 2007				Nov 2010	Feb 2010	
Clasificación: Satisfactorio								
Componente 2: Sensibilización de PYMES familiares y capacitación de consultores.	C2.I1 Numero de EFs sensibilizadas sobre la importancia del protocolo familiar y ámbitos de gobierno	0				700	1117	Finalizado
		Abr 2007				Nov 2010	Jun 2012	
Peso: 15%	C2.I2 Numero de consultores capacitados en el modelo.	0				100	97	Finalizado
		Abr 2007				Nov 2010	Jun 2012	
Clasificación: Satisfactorio	C2.I3 Numero de consultores "certificados" por el proyecto.	0				20	31	Finalizado
		Abr 2007				Nov 2010	Jun 2012	
	C2.I4 Pagina web implantada	0				1	100	Finalizado
		Abr 2007				Nov 2010	Feb 2010	

	C2.15	Porcentaje de EF's que han manifestado su interés en participar en el proyecto.	0				30	49.6	En curso
							Nov 2010	Jun 2012	
Componente 3: Implantación del modelo. Peso: 78% Clasificación: Satisfactorio	C3.11	170 PYMES familiares se han beneficiado de la implementación, mediante la aplicación del modelo, de acuerdos formalizados.	0				170	59	Atrasado
			Abr 2007				Nov 2010	Jun 2012	
	C3.12	150 PYMES familiares se benefician de estructuras de gobierno implantadas y protocolos familiares redactadas.	0				150	59	Atrasado
			Abr 2007				Nov 2010	Jun 2012	
Componente 4: Difusión de experiencias. Peso: 3% Clasificación: Satisfactorio	C4.11	La ULSA ha incorporado programas específicos de dirección de la empresa familiar a nivel de educación continua.	0				1	1	Finalizado
			Abr 2007				Nov 2010	Jun 2011	
	C4.12	Seminarios de divulgación del proyecto con alcance nacional y un seminario internacional, incluyendo la presentación de casos exitosos de empresas beneficiadas por el proyecto.	0				3	0	Atrasado
			Abr 2007				Nov 2010	Dic 2010	
	C4.13	Se cuenta con un libro publicado que presenta los casos exitosos del proyecto y sistematiza el modelo de profesionalización desarrollado para asistir a las empresas familiares.	0				1	5	En curso
			Abr 2007				Nov 2010	Jun 2012	

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H0 Condiciones previas	6	Nov 2007	100	Dic 2008	Logrado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO*[No se reportaron factores para este período]***SECCIÓN 4: RIESGOS****RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. Los riesgos han disminuido favorablemente, debido al interés manifestados por diversos organismos empresariales en promover la implantación del Protocolo de Familia. La posibilidad de ampliar la difusión y consultoría, presenta expectativas muy favorables.	Bajo	Se ha negociado con la Secretaría de Economía, a través de sus Centros México Emprende, brindar la consultoría a las PYMES Familiares que en ellos se presentan.	Coordinador del Proyecto

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Bajo
NÚMERO TOTAL DE RIESGOS: 4
RIESGOS VIGENTES: 1
RIESGOS NO VIGENTES: 0
RIESGOS MITIGADOS: 3
SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD
Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable
FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO*[No se reportaron factores para este período]***Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:**

Las autoridades de la Universidad La Salle han manifestado su decidido interés en contar con un área de Negocios Familiares en la Coordinación de Vinculación (quien está operando este Proyecto con el BID) para continuar brindando los servicios, una vez terminado el proyecto. Se están definiendo las necesidades, políticas y procedimientos, para que opere de forma permanente en la Institución y se consolide y posicione en el País.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relativa a Implementación	Autor
1. Para garantizar la efectividad de las acciones, es indispensable vincular a todos los actores: ejecutor de proyecto, gobierno del país y beneficiarios.		Pantoja Arenas, Eva