



SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

El desempeño del proyecto desde el inicio es satisfactorio. Se ha logrado: Afianzamiento capacidad competitiva de empresas y portafolio amplio de productos. Consolidación CPP Odio-Risaralda, plan de negocios e imagen corporativa. Caracterización 40 empresas. Línea base proyecto. 2 Talleres internacionales de diseño. Desarrollo Imagen Corporativa y página web proyecto. Programa de Capacitación asistentes técnicos y Empresarios. Estudio de Mercado Europa-Regional. Desarrollo software empresarial. Prototipo de Luminaria. Talleres de sensibilización actores cadena. Campaña de promoción y socialización de avances. Asistencia técnica a empresas beneficiarias (22) y Productores. Participación Feria Int. Virtual EBC-Maderas. Difusión NTC guadua-SCB. Diseño y pedagogía de 4 manuales Normas de Competencia Laboral. Desarrollo 3er taller de diseño. Diseño Plano Prototipo vivienda. El proyecto tuvo dificultades: inicio programa de capacitación, Gerencia CPPs, Ausencia director-coordinador en tiempo-2009. El nivel de riesgo del proyecto es bajo. Riesgos más importantes: Cambio de funcionarios de las entidades socias. Ley de garantías electorales que limita destinación de recursos y firma de convenios.. Las perspectivas futuras en cuanto al logro de objetivos finales son altamente optimistas. En lo que resta de ejecución, la UEP seguirá el proceso: capacitación, asistencia técnica, prototipos.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Resultados alcanzados por el proyecto: Desarrollo 3er Taller de Diseño. Inicio diseño y Prototipo de vivienda. Diseño y pedagogía de 4 manuales que incorporen las Normas de Competencia Laboral. Asistencia Técnica especializada a 24 empresas beneficiarias y a productores. Validación, entrega y socialización de (2) nuevas normas técnicas o guías en procesos de manejo y transformación de la guadua por la Sociedad Colombiana del Bambu. Participación feria Mundo Madera. Participación Congreso Internacional de la Guadua, con los empresarios beneficiarios. Diseño y Publicación de Doce Guías prácticas una por cada norma de competencia laboral de la cadena de la guadua. Seguimiento implementación Software empresarial para los beneficiarios. Inicio Capacitación Asistentes técnicos "diplomado virtual" por la Universidad Católica de Manizales. Seguimiento consolidación CPP Quindío y Risaralda. Inicio consultoría para el desarrollo del prototipo de vivienda el cual presentó varios retrasos debido a la especificidad de la contratación y fue necesario la conformación de un comité de Arquitectos; además de que se publicaron los términos en dos ocasiones, lo cual ya está mitigado. **Las acciones más relevantes:** Culminar el Diplomado en técnicas de gestión empresarial, asistencia especializada a empresas y productores. Desarrollo consultorías para prototipos. Desarrollo evento de cierre Proyecto.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

	Indicadores	Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
Propósito: Fortalecer la capacidad competitiva y la productividad de las MPE de la industria de guadua mediante la incorporación de mejores procesos y un mejoramiento del entorno empresarial, bajo los preceptos del desarrollo sostenible.	P.11 Incremento en el volumen de las ventas de las empresas beneficiadas del Programa.	800000 Abr 2008				1200000 Jun 2012	800000 Dic 2011	
	P.12 Porcentaje de aprovechamiento industrial del culmo (tallo) de las empresas beneficiadas del Programa.	20 Abr 2008				40 Jun 2012	80 Dic 2011	
	P.13 Porcentaje mínimo de residuos generados en los procesos de cosecha y transformación, que son utilizados por las empresas beneficiadas del Programa.	0 Abr 2008				50 Jun 2012	57 Dic 2011	
	P.14 Porcentaje mínimo de incremento de la utilización de la materia prima por las empresas beneficiadas del Programa.	13 Abr 2008				20 Jun 2012	13 Dic 2011	
	P.15 Número mínimo de canales nuevos de venta en el ámbito nacional e internacional de las empresas beneficiadas del Programa.	0 Abr 2008				15 Jun 2012	3 Dic 2011	
	P.16 Número mínimo de hectáreas de guaduales comerciales que incorporan planes de manejo tecnificados.	0 Abr 2008				300 Jun 2012	141 Jun 2011	
	P.17 Hectáreas de plantaciones con Planes de Manejo Sostenible.	0				30 Jun 2012	0 Dic 2011	
	P.18 Hectáreas con Plan de Establecimiento y Manejo Forestal (PEMF).	0				200 Jun 2012	0 Dic 2011	
Componente 1: Consolidación del proceso industrial.	C1.11 Centros de Procesamiento Preindustrial (CPP) constituidos legalmente y operando de forma efectiva en Quindío y Risaralda.	0 Abr 2008	1 Abr 2009			2 Abr 2012	2 Jun 2011	Finalizado
	C1.12 Nuevos productos que son comercializados, con estándares	0	5			8	5	En curso

Peso: 20%		para competir en mercados nacionales e internacionales.	Abr 2008	Mar 2012			Abr 2012	Dic 2011	
Clasificación: Satisfactorio	C1.13	Sistema confiable en operación para el manejo, selección y cosecha de las guaduas maduras provenientes de guaduales naturales y plantados.	0				1	1	Finalizado
			Abr 2008				Abr 2009	Jun 2011	
	C1.14	Número mínimo de productores que aplican el sistema desarrollado en sus planes de manejo y cosecha para guaduales naturales y para guaduales plantados.	0				300	98	En curso
			Abr 2008				Jun 2012	Dic 2011	
Componente 2: Fortalecimiento del capital humano.	C2.11	Número mínimo de 12 normas y 12 guías de competencia laboral para los trabajadores del sector desarrolladas e implementadas y respondiendo a las demandas del sector empresarial.	0	4	10	18	24	24	Finalizado
Peso: 20%			Abr 2008	Abr 2009	Abr 2010	Abr 2011	Abr 2012	Jun 2011	
Clasificación: Muy Satisfactorio	C2.12	Trabajadores del sector formados por competencias laborales.	0	100	200	300	400	2697	Finalizado
			Abr 2008	Abr 2009	Abr 2010	Abr 2011	Abr 2012	Jun 2011	
	C2.13	Manuales de capacitación desarrollados, uno por cada eslabón de la cadena.	0				4	4	Finalizado
			Abr 2008				Abr 2012	Dic 2011	
Componente 3: Fortalecimiento de la cultura empresarial en el entorno de la guadua	C3.11	Número mínimo de empresarios y productores sensibilizados.	0				480	1638	Finalizado
Peso: 20%			Abr 2008				Abr 2009	Jun 2011	
Clasificación: Satisfactorio	C3.12	Portal de información de la cadena de la guadua diseñado y en operación con nodos en los CPP apoyando a productores y empresarios	0				1	1	Finalizado
			Abr 2008				Abr 2009	Jun 2011	
	C3.13	Nuevos asistentes técnicos formados en técnicas de gestión empresarial.	0				60	0.1	En curso
			Abr 2008				Jun 2012	Dic 2011	
	C3.14	Número mínimo de empresas, productores y aprovechadores capacitados en técnicas empresariales.	0	30			150	62	En curso
			Abr 2008	Abr 2010			Jun 2012	Dic 2011	
	C3.15	Número mínimo de productores de guadua con contratos tripartita asistidos técnicamente.	0				650	102	En curso
			Abr 2008				Jun 2012	Dic 2011	
	C3.16	Número mínimo de empresas con contratos tripartita asistidos técnicamente.	0				40	24	En curso
			Abr 2008				Jun 2012	Dic 2011	
Componente 4: Fortalecimiento del sistema de aseguramiento de la calidad y acceso al comercio	C4.11	Normas técnicas desarrolladas, validadas y homologadas por ICONTEC u otras firmas certificadas	0	1	3		5	3	En curso
Peso: 20%			Abr 2008	Abr 2009	Abr 2010		Jun 2012	Dic 2011	
Clasificación: Muy Satisfactorio	C4.12	Empresarios hacen negocios en una feria internacional en Asia.	0				4	4	Finalizado
			Abr 2008				Abr 2009	Dic 2011	
	C4.13	Portafolios de productos para mercados en Europa y mercado nacional.	0				2	2	Finalizado
			Abr 2008				Abr 2010	Dic 2010	
	C4.14	Empresas forestales que aplican las normas técnicas y BPF de cultivo y cosecha, en el área de influencia del proyecto	0				8	11	Finalizado
			Abr 2008				Abr 2012	Jun 2011	
	C4.15	Contactos de negocios como resultado de la participación en ferias.	0				60	1459	Finalizado
			Abr 2008				Abr 2012	Jun 2011	
	C4.16	Empresarios hacen negocios en ferias nacionales.	0	4	8		20	49	Finalizado
			Abr 2008	Abr 2010	Abr 2011		Abr 2012	Jun 2011	
	C4.17	Cosechadores y transportadores aplicando técnicas de cosecha, cargue, transporte, descargue y almacenamiento con base en los estándares de calidad requeridos por el mercado.	0				50	50	Finalizado
			Abr 2008				Abr 2012	Dic 2010	
Componente 5: Difusión de los resultados del Proyecto	C5.11	Asistentes intercambiando experiencias sobre el desarrollo industrial de la guadua, en un simposio internacional	0				500	500	Finalizado
Peso: 20%			Abr 2008				Abr 2010	Dic 2009	
Clasificación: Satisfactorio	C5.12	Casos exitosos en asistencia técnica para plantaciones comerciales y su divulgación nacional e internacional sistematizados.	0				6	3	En curso
			Abr 2008				Jun 2012	Dic 2011	

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H0 Condiciones previas	7	Oct 2008	7	Jul 2008	Logrado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO*[No se reportaron factores para este período]***SECCIÓN 4: RIESGOS****RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. A pesar de los crecimientos importantes que tiene la economía colombiana en la actualidad, existen economías especialmente en Europa muy sensibles a debacles, lo que ha llevado a tomar decisiones drásticas por parte de la Unión Europea, lo que podría afectar la disponibilidad de compra de los consumidores europeos en donde es factible colocar los productos de guadua.	Medio	Impulsar mas los mercados nacionales, de sur y centro America.	Coordinador del Proyecto
2. La falta de identificación de mercados objetivos y del incumplimiento de cantidades, plazos y calidad de productos.	Medio	Materia Prima de calidad, asistencia técnica especializada, diseño de nuevos productos, conocimiento de normas y procedimientos de competitividad.	Coordinador del Proyecto
3. La falta de identificación de mercados objetivos y del incumplimiento de cantidades, plazos y calidad de productos.	Medio	Materia Prima de calidad, asistencia técnica especializada, diseño de nuevos productos, conocimiento de normas y procedimientos de competitividad.	Coordinador del Proyecto
4. La falta de identificación de mercados objetivos y del incumplimiento de cantidades, plazos y calidad de productos.	Medio	Materia Prima de calidad, asistencia técnica especializada, diseño de nuevos productos, conocimiento de normas y procedimientos de competitividad.	Coordinador del Proyecto
5. Algunos sectores del encadenamiento	Medio	Asistencia Técnica especializada al encadenamiento productivo de la	Coordinador del Proyecto

relacionados con el sector primario y de transformación y comercialización generan riesgos al no modernizarse ni aplicar la técnica o no adaptarse al mercado. (eslabones del mercado informal, artesanos, guadueros, depósitos de madera).

guadua.

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Medio **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 10 **RIESGOS VIGENTES:** 7 **RIESGOS NO VIGENTES:** 0 **RIESGOS MITIGADOS:** 3

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: MP - Muy Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

[No se reportaron factores para este período]

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

- Con los resultados alcanzados hasta el momento, se deben realizar alianzas estratégicas con entidades del orden nacional, especialmente con los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Agricultura y Desarrollo Rural, así como el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; de igual forma, con Ong's y grupos de compradores en países con altos estándares de mercados justos, para la conquista del mercado internacional del bambu por parte de la guadua angustifolia.
- Es fundamental desplegar nuevos procesos de reforestación comercial con guadua, aprovechando actuales políticas en la materia por parte del gobierno nacional, bajo el control y mando desde el ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
- Los Centros de Procesamiento Primario son parte integral del desarrollo del eslabón primario de la guadua, por lo que se debe promover en todo el país su implementación contando para ello con alianzas público-privadas.
- Es fundamental la consolidación de un Observatorio para la guadua, donde puedan acudir tanto el sector público como el privado para compartir conocimiento, bases de datos, mercados, comercialización, estudios; que permitan posesionar la guadua en Colombia.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relativa a	Autor
1. Normas de competencia laboral para la guadua: Mejorar la competitividad del sector mediante capacitaciones y formación de competencias en los diferentes eslabones de la cadena, elaborando material didáctico como: cartillas de los diferentes eslabones y afiches de 12 competencias laborales para el sector de la guadua, siendo insumos únicos en Colombia alrededor de normas, las cuales se ponen a disposición de la cadena de la guadua, con procesos de certificación avalados por la mesa sectorial del SENA.	Sustainability	ZEA MUÑOZ, JAIME NICOLAS
2. Asistencias Técnicas especializadas a empresarios: Parte del éxito del proceso está sustentado en trabajar con consultores especializados en diferentes áreas de las empresas, identificando las necesidades requeridas en aspectos como: mercadeo, diseño, e-commerce, contable y administrativo, planeación estratégica, competitividad, página web, marketing. Estos procesos de asistencia han permitido en los empresarios generación de nuevas oportunidades y consolidación de sus negocios.	Sustainability	ZEA MUÑOZ, JAIME NICOLAS
3. Talleres de Diseño para desarrollar creatividad y talento en los empresarios beneficiarios: Investigar las características de las unidades productivas estructurando una metodología con la cual los empresarios aprendieron y se apropiaron de un método práctico para la innovación. Los resultados permitieron la generación de nuevos productos por cada empresa participante, impactando positivamente en diferentes mercados. Así mismo se ha posibilitado la unión de empresas al rededor del diseño y desarrollo del productos, dándoles ventajas competitivas.	Sustainability	ZEA MUÑOZ, JAIME NICOLAS