

Evaluación final

Evaluación Final

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios del evaluador

No Objeción No. CCO-2403/2012.

[Evaluación final](#)<http://mif.iadb.org/file.aspx?DOCNUM=37235123>**SECCIÓN 3: INDICADORES**

	Indicadores	Línea de base	Planeado	Logrado	Porcentaje
Propósito: Fortalecer la capacidad competitiva y la productividad de las MPE de la industria de guadua mediante la incorporación de mejores procesos y un mejoramiento del entorno empresarial, bajo los preceptos del desarrollo sostenible.	P.11 Incremento en el volumen de las ventas de las empresas beneficiadas del Programa.	800000	1200000	1561616	190 %
	P.12 Porcentaje de aprovechamiento industrial del culmo (tallo) de las empresas beneficiadas del Programa.	20	40	80	300 %
	P.13 Porcentaje mínimo de residuos generados en los procesos de cosecha y transformación, que son utilizados por las empresas beneficiadas del Programa.	0	50	57	114 %
	P.14 Porcentaje mínimo de incremento de la utilización de la materia prima por las empresas beneficiadas del Programa.	13	20	20	100 %
	P.15 Número mínimo de canales nuevos de venta en el ámbito nacional e internacional de las empresas beneficiadas del Programa.	0	15	16	107 %
	P.16 Número mínimo de hectáreas de guaduales comerciales que incorporan planes de manejo tecnificados.	0	300	354	118 %
	P.17 Hectáreas de plantaciones con Planes de Manejo Sostenible.	0	30	30	100 %
	P.18 Hectáreas con Plan de Establecimiento y Manejo Forestal (PEMF).	0	200	300	150 %
Clasificación: Muy Satisfactorio					
Componente 1: Consolidación del proceso industrial. Peso: 20% Clasificación: Satisfactorio	C1.11 Centros de Procesamiento Preindustrial (CPP) constituidos legalmente y operando de forma efectiva en Quindío y Risaralda.	0	2	2	100 %
	C1.12 Nuevos productos que son comercializados, con estándares para competir en mercados nacionales e internacionales.	0	8	8	100 %
	C1.13 Sistema confiable en operación para el manejo, selección y cosecha de las guaduas maduras provenientes de guaduales naturales y plantados.	0	1	1	100 %
	C1.14 Número mínimo de productores que aplican el sistema desarrollado en sus planes de manejo y cosecha para guaduales naturales y para guaduales plantados.	0	300	342	114 %
Componente 2: Fortalecimiento del capital humano. Peso: 20% Clasificación: Muy Satisfactorio	C2.11 Número mínimo de 12 normas y 12 guías de competencia laboral para los trabajadores del sector desarrolladas e implementadas y respondiendo a las demandas del sector empresarial.	0	24	24	100 %
	C2.12 Trabajadores del sector formados por competencias laborales.	0	400	2697	674 %
	C2.13 Manuales de capacitación desarrollados, uno por cada eslabón de la cadena.	0	4	4	100 %
Componente 3: Fortalecimiento de la cultura empresarial en el entorno de la guadua Peso: 20% Clasificación: Muy Satisfactorio	C3.11 Número mínimo de empresarios y productores sensibilizados.	0	480	1638	341 %
	C3.12 Portal de información de la cadena de la guadua diseñado y en operación con nodos en los CPP apoyando a productores y empresarios	0	1	1	100 %
	C3.13 Nuevos asistentes técnicos formados en técnicas de gestión empresarial.	0	60	69	115 %
	C3.14 Número mínimo de empresas, productores y aprovechadores capacitados en técnicas empresariales.	0	150	151	101 %
	C3.15 Número mínimo de productores de guadua con contratos tripartita asistidos técnicamente.	0	650	684	105 %
	C3.16 Número mínimo de empresas con contratos tripartita asistidos técnicamente.	0	40	40	100 %
Componente 4: Fortalecimiento del sistema de aseguramiento de la calidad y acceso al comercio Peso: 20% Clasificación: Muy Satisfactorio	C4.11 Normas técnicas desarrolladas, validadas y homologadas por ICONTEC u otras firmas certificadas	0	5	5	100 %
	C4.12 Empresarios hacen negocios en una feria internacional en Asia.	0	4	4	100 %
	C4.13 Portafolios de productos para mercados en Europa y mercado nacional.	0	2	2	100 %
	C4.14 Empresas forestales que aplican las normas técnicas y BPF de cultivo y cosecha, en el área de influencia del proyecto	0	8	11	138 %
	C4.15 Contactos de negocios como resultado de la participación en ferias.	0	60	1459	2,432 %
	C4.16 Empresarios hacen negocios en ferias nacionales.	0	20	50	250 %
	C4.17 Cosechadores y transportadores aplicando técnicas de cosecha, cargue, transporte, descargue y almacenamiento con base en los estándares de calidad requeridos por el mercado.	0	50	50	100 %
Componente 5: Difusión de los resultados del Proyecto Peso: 20% Clasificación: Satisfactorio	C5.11 Asistentes intercambiando experiencias sobre el desarrollo industrial de la guadua, en un simposio internacional	0	500	500	100 %
	C5.12 Casos exitosos en asistencia técnica para plantaciones comerciales y su divulgación nacional e internacional sistematizados.	0	6	7	117 %

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO☒ Dificultades en adquisiciones☒ Temas medioambientales**SECCIÓN 4: RIESGOS**

RIESGOS CRÍTICOS GESTIONADOS DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Bajo **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 10 **RIESGOS VIGENTES:** 0 **RIESGOS NO VIGENTES:** 0 **RIESGOS MITIGADOS:** 10

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

La unidad Ejecutora continuará con la labor de promoción y fortalecimiento del sector de la Guadua.

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

[No se reportaron factores para este período]

Acciones implementadas relativas a la sostenibilidad:

Acciones de Sostenibilidad. Las acciones que se han tomado para asegurar la sostenibilidad son: En el departamento de Antioquia la institución universitaria Pascual Bravo a partir de los contactos con el proyecto ha determinado consolidar un grupo de investigaciones ambientales que se estará registrando a COLCIENCIAS en donde el tema principal es un Centro de Innovación e investigación para el Bamboo - Guadua, con líneas de trabajo alrededor del manejo silvicultural, maquinaria, ensayos de laboratorio, innovación y diseño, además de la formación profesional y técnica. Al proceso se han vinculado dos beneficiarios de las empresa Civiles (construcciones en guadua) y Palakas (mobiliario y pequeñas estructuras) como asesores en las líneas de investigación de la guadua. El proyecto ha realizado un esfuerzo en lo referente a las Normas de Competencia Laboral NCL desarrollados por la Mesa Sectorial de la Guadua del SENA, entregando material didáctico único en Colombia consistente en Cuatro manuales para cada eslabón de la cadena, doce afiches en donde se reseñan cada Norma de Competencia Laboral, así como dos videos interactivos con los cuales el SENA en todo el país podrá continuar desarrollando la estrategia que se ha iniciado con el proyecto que ha incluido cuatro talleres de difusión, capacitación y motivación a los actores de la cadena para cualificar sus respectivas competencias en los Departamentos del Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Antioquia. Igualmente se destaca el tema adelantado con la Sociedad Colombiana del Bambu entidad que lidera el Comité 178 bambu Guadua del ICONTEC, el cual fue fortalecido por el proyecto y quienes continuarán con la elaboración de nuevas Normas para el sector, así mismo desarrollarán actividades de difusión de las mismas aprovechando para ello el compendio de 9 normas de guadua publicado con apoyo del proyecto.

[Plan de Sostenibilidad](#)

SECCIÓN 6: CONOCIMIENTO**Lessons learned**

1. Los empresarios que pertenecen al sector de la cadena de la guadua y que actúan como beneficiarios del Proyecto, han generado compromiso, debido a que entendieron que la formalización es uno de los aspectos importantes para el crecimiento empresarial y sostenibilidad de las unidades productivas, así mismo se mejora la credibilidad, la aceptación en el mercado y en algunos casos se desarrollan alianzas productivas que fortalecen y benefician sus negociaciones comerciales.
2. Para el caso de la construcción de prototipos de vivienda y de otros aspectos que requieran licencia ambiental y/o de construcción por parte de autoridades del orden ambiental y territorial, se deben tener en cuenta a parte de los documentos legales exigidos, un tiempo adicional amplio que requieren los respectivos trámites de rigor para la expedición de los permisos respectivos, aspectos estos que muchas veces no se contemplan en los proyectos, lo que puede llegar a retrasar las actividades, afectando el normal desarrollo de los procesos.
3. Un proyecto con aliados estratégicos del sector público como pueden ser gobernaciones, alcaldías y CAR's (Corporación Autónoma Regional ambiental), debe tener en cuenta los periodos de gobernabilidad y así minimizar posibles impactos debido al cambio de políticas públicas, directivos y funcionarios.

Relativa a
Implementation

Autor
ZEA MUÑOZ, JAIME NICOLAS

Design

ZEA MUÑOZ, JAIME NICOLAS

Risk

ZEA MUÑOZ, JAIME NICOLAS

Indique cuáles son los principales productos, dónde se encuentran y cómo podrían aplicarse o "compartirse" con otras entidades o proyectos similares.

Todos los productos son para compartir y están en la página web del proyecto.

Productos principales del proyecto

[Dic 2008] SIGUADUA 2008 (Technical publications)

Autor: Consultor Arley Duque Benavides

[Dic 2008] LEAME SIGUADUA 2008 (Methodologies/training materials)

Autor: Arley Duque Benavides

[Dic 2008] Informe Final Monitor Asistencia Técnica Fase 1. (Lessons learned/best practices)

Autor: Consultor Jaime Gómez Patiño

[Dic 2008] Portal de Información del Proyecto. (Marketing materials/communication)

Autor: Consultor Julián García Quíñones

[Dic 2008] Manual de Identidad Visual. (Marketing materials/communication)

Autor: Consultor Julian Andrés Arias Salazar

[Feb 2009] Informe Final Plan de Negocios CPP Quindío. (Lessons learned/best practices)

Autor: Consultor Juan Carlos Ramírez Hernández

[May 2009] Usos de la Guadua Madura (Lessons learned/best practices)

Autor: Consultora Nancy Loaiza contreras

[May 2009] Guadua Madura 1 y 2 (Lessons learned/best practices)

Autor: Consultora Nancy Loaiza contreras

[Jun 2009] Informe Final Plan de Negocios CPP- Risaralda. (Lessons learned/best practices)
Autor: Consultor Juan Carlos Ramírez Hernández

[Ago 2009] Informe Final de la línea base. (Methodologies/training materials)
Autor: Consultora Adriana Yaneth Torres Saavedra

[Oct 2009] Informe Final Gerencia CPP Quindío. (Lessons learned/best practices)
Autor: Consultora Lina María Rozo Herrera

[Nov 2009] Informe Final caracterización de empresas transformadoras de Guadua (Lessons learned/best practices)
Autor: Consultor Orlando Barreto Agudelo

[Ene 2010] Informe Final talleres Internacionales de Diseño em Guadua (Lessons learned/best practices)
Autor: Consultora Lucy Janeth Salamanca León. Italia

[Feb 2010] Informe Preliminar Estudio de Mercados en Europa (Case studies)
Autor: Firma Consultora Csil de Italia

[Abr 2010] Capacitación en Técnicas de Gestión Empresarial para Asistentes Técnicos (Methodologies/training materials)
Autor: Firma Consultora Escuela de Administración y Mercadotecnia del Quindío EAM.

[Abr 2010] Capacitación en Técnicas de Gestión Empresarial para Empresarios, Productores y Aprovechadores. (Methodologies/training materials)
Autor: Firma Consultora Escuela de Administración y Mercadotecnia del Quindío EAM.

[May 2010] Oportunidades para la Guadua en el Mercado Europeo de la construcción sostenible y del mueble (Case studies)
Autor: Firma Consultora Csil de Italia, Aurelio Volpe.

[Ene 2011] Industrializar la guadua, el objetivo en este 2011 (Technical publications)
Autor: Erwin Pachón Ortiz

[Ene 2011] GUADUA-BID Entregó su Centro de Procesamiento. (Technical publications)
Autor:

[May 2011] Video Guadua (Marketing materials/communication)
Autor: Noticias 1A,

[Ago 2011] BID-Guadua construirá prototipo de VIS rural (Marketing materials/communication)
Autor: La Crónica

[Dic 2011] Novedosa propuesta de vivienda con Guadua (Marketing materials/communication)
Autor: RCN La Radio

[Dic 2011] Casa de interés prioritario en Guadua se presentará en marzo (Marketing materials/communication)
Autor: Crónica del Quindío

[Ago 2012] Competencias en Guadua (Marketing materials/communication)
Autor: Cronica del Quindio.com

[Ago 2012] (Marketing materials/communication)
Autor: Cronica del Quindio.com

[Ago 2012] Proyecto de Guadua Culmina (Marketing materials/communication)
Autor: Cronica del Quindio.com

[Ago 2012] Expo Vivienda y Diseño 2012 - Dinamismo de la Construcción (Marketing materials/communication)
Autor: Cronica del Quindio.com

[Ago 2012] Prototipo de Vivienda en Guadua Inaugurado (Marketing materials/communication)
Autor: Cronica del Quindio.com

[Ago 2012] Proyecto Guadua deja Listas las Condiciones para la Industria (Marketing materials/communication)
Autor: Cronica del Quindio.com

[Ago 2012] Guadua se mostro como material de construcción para el futuro (Marketing materials/communication)
Autor: Crónica del Quindío

[Ago 2012] Guadua se mostro como material de construcción para el futuro (Marketing materials/communication)
Autor: Crónica del Quindío

[Ago 2012] Nuevo Prototipo de Vivienda en Guadua (Marketing materials/communication)
Autor: Noticiero Telecafé (Canal Regional)

SECCIÓN 7: DOCUMENTOS

12/NOV/2007 [Memorando de Donantes](#) [http://www5.iadb.org/mif/file.aspx?DOCNUM=1207272]
 14/FEB/2012 [Informe de Evaluación Intermedia](#) [http://www5.iadb.org/mif/file.aspx?DOCNUM=36681872]

[Ficha del proyecto](#) <http://www5.iadb.org/mif/apps/public/psr/projectprofile.aspx?proj=CO-M1024&lg=SP>