



Relatório Resumido


Dados Gerais		Fundos Disponíveis (US\$)		Custo Total e Fonte	
Executor:	MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES				
Setor:	WATER AND SANITATION-SEWERAGE				
Número da Operação:	2322/OC-VE	Atual:	140.000.000,00	Original BID:	140.000.000,00
Estágio:	Approved	Desembolsado:		Corrente BID:	140.000.000,00
Tipo Operação:	INV - Investimento	% Desembolsado:		Pari-passu:	
Operação Relacionada:	RG-P1400	Saldo:	140.000.000,00	Cofinanciamento/País:	60.000.000,00
Subtipo de Operação:	ESP - Specific Investment Operation			Original Estimado:	200.000.000,00
				Período de Amortização (meses):	234

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social:	B () Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: Mar 24, 2011 Validado pelo Representante do País: Apr 26, 2011



Progresso Acumulado até 2010

Progresso Acumulado



Resultados

Resultado:	Resíduos y desechos sólidos dispuestos adecuadamente en los proyectos beneficiados con el Programa.
Observações:	Datos de línea base y logrados son acumulativos en relación a los proyectos elegibles del Programa.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Resíduos y desechos sólidos enviados a vertederos a cielo abierto no controlados.	ton/día	1.100,00	2011	P A	0,00

Resultado:	Sustentabilidad Ambiental y Social lograda en lo que a RDS se refiere en los proyectos beneficiados por el Programa.
-------------------	--

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Resíduos y desechos sólidos separados en condiciones sanitarias y de seguridad en los proyectos beneficiados por el Programa.	ton/día	0,20	2011	P A	4,00

Resultado:	Fortalecimiento Institucional facilitado en las zonas beneficiadas por el Programa.
-------------------	---

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Planes de Gestión Integral de residuos y desechos sólidos.	Plan		2011	P A	5,00

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2010

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Asistencia Técnica y Fortalecimiento Institucional									
Anteproyectos diseñados y aprobados.	Anteproyecto				3,00				4.000.000,00
Planes de formalización de segregadores elaborados.	Plan				4,00				800.000,00
Infraestructura y Mejora Operacional									
Rellenos Sanitarios Construidos.	Relleno				5,00				135.200.000,00
Residuos y desechos sólidos dispuestos, bajo operación transitoria durante el período de asistencia.	Ton/día dispuestas				1.100,00				39.600.000,00
Costos administrativos y de supervisión									
Costos imprevistos									
Auditoría									
TOTAL									179.600.000,00