

PROGRESS MONITORING REPORT

VE-L1031 - Strengthen National Capacity for Integrated Solid Waste Management
2010 2º period with closure up to(31-Mar-2011)

Inter-American Development Bank - IDB



Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Last Update: 24/03/2011

Summary Report


Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES				
Sector:	WATER AND SANITATION-SEWERAGE				
Loan Number(s):	2322/OC-VE	Current Approved Amount:	140.000.000,00	Original IDB:	140.000.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:		Current IDB:	140.000.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:		Pari-passu:	
Related Operation(s):	RG-P1400	Balance:	140.000.000,00	Co-Financing/Country:	60.000.000,00
Operation Subtype:	ESP - Specific Investment Operation			Original Estimate:	200.000.000,00
				Amortization Period (months):	234

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: B	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: Mar 24, 2011 Validated by Country Representative: Apr 26, 2011



Accumulated Progress as of 2010

Accumulated Progress



Outcomes

Outcome:	Residuos y desechos sólidos dispuestos adecuadamente en los proyectos beneficiados con el Programa.
Comments:	Datos de línea base y logrados son acumulativos en relación a los proyectos elegibles del Programa.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		End of project
Residuos y desechos sólidos enviados a vertederos a cielo abierto no controlados.	ton/día	1.100,00	2011	P A	0,00

Outcome:	Sustentabilidad Ambiental y Social lograda en lo que a RDS se refiere en los proyectos beneficiados por el Programa.
-----------------	--

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		End of project
Residuos y desechos sólidos separados en condiciones sanitarias y de seguridad en los proyectos beneficiados por el Programa.	ton/día	0,20	2011	P A	4,00

Outcome:	Fortalecimiento Institucional facilitado en las zonas beneficiadas por el Programa.
-----------------	---

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		End of project
Planes de Gestión Integral de residuos y desechos sólidos.	Plan		2011	P A	5,00

Outputs: 2010 Annual Physical and Financial Progress 2010

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Asistencia Técnica y Fortalecimiento Institucional									
Anteproyectos diseñados y aprobados.	Anteproyecto				3,00				4.000.000,00
Planes de formalización de segregadores elaborados.	Plan				4,00				800.000,00
Infraestructura y Mejora Operacional									
Rellenos Sanitarios Construidos.	Relleno				5,00				135.200.000,00
Residuos y desechos sólidos dispuestos, bajo operación transitoria durante el período de asistencia.	Ton/día dispuestas				1.100,00				39.600.000,00
Costos administrativos y de supervisión									
Costos imprevistos									
Auditoría									
TOTAL									179.600.000,00