

## Rapport Résumé

### Données Générales

Agence d' Exécution (EA):

Secteur: WATER AND SANITATION

Numéro(s) de Prêt(s): 2322/OC-VE

Étape: Approved

Type d' Opération: INV - Investissement

Opération(s) Connexe(s): VE-T1017, VE-T1021, RG-P1400

Sous-Type de l'Opération: ESP - Specific Investment Operation

### Fonds Disponibles (US\$)

Montant Courant Approuvé: 140.000.000,00

Montant Décaissé à ce Jour: 3.390.527,59

% Décaissé: 2,42

Solde: 136.609.472,41

### Coût Total et Source de Financement

Initial BID: 140.000.000,00

Courant BID: 140.000.000,00

Pari Passu: 70,00

Cofinancement/Pays: 60.000.000,00

Estimation Initiale: 200.000.000,00

Période d'Amortissement (mois): 234

### Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet

### Reformulation




### Validation

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B


( ) Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?

Validé par le Chef de Division: 26-sep-2012

Validé par le Représentant: 27-sep-2012



## Progrès Cumulé à 2012



## Résultats

<b>Résultat:</b>	Residuos y desechos sólidos (RDS) dispuestos adecuadamente en los proyectos beneficiados con el Programa.
<b>Observações:</b>	Datos de línea base y logrados son acumulativos en relación a los proyectos elegibles del Programa.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Residuos y desechos sólidos (RDS) enviados a vertederos a cielo abierto no controlados.	ton/día	1,100.00	2011	P A	

<b>Résultat:</b>	Sustentabilidad Ambiental y Social lograda en lo que a Residuos y Desechos (RDS) se refiere en los proyectos beneficiados por el Programa.
------------------	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Residuos y desechos sólidos (RDS) separados en condiciones sanitarias y de seguridad en los proyectos beneficiados por el Programa.	ton/día	0.20	2011	P A	4.00

<b>Résultat:</b>	Fortalecimiento Institucional facilitado en las zonas beneficiadas por el Programa.
------------------	---

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Planes de Gestión Integral de residuos y desechos sólidos.	Plan		2011	P A	5.00

## Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2012

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
<b>Asistencia Técnica y Fortalecimiento Institucional</b>									
Anteproyectos diseñados y aprobados.	Anteproyecto	1,00			3,00	1.200.000,00	260.000,00		3.800.000,00
Planes de formalización de segregadores elaborados.	Plan	1,00	1,00		4,00	200.000,00	50.000,00		800.000,00
Estudios sectoriales y planes de comunicación elaborados.	N/A					40.000,00	6.500,00		200.000,00
<b>Infraestructura y Mejora Operacional</b>									
Rellenos Sanitarios Construidos.	Relleno	1,00	1,00		5,00	13.162.888,49	5.092.444,17		135.200.000,00
Residuos y desechos sólidos dispuestos, bajo operación transitoria durante el período de asistencia.	Ton/día				1.100,00	2.000.000,00	1.000.000,00		39.600.000,00
Maquinaria y Capacitación	N/A					750.000,00	5.000,00		3.000.000,00
<b>Costos administrativos y de supervisión</b>									
Costos administrativos y de supervisión	N/A					695.000,00	285.000,00		7.200.000,00
<b>Costos imprevistos</b>									
Costos imprevistos	N/A								10.000.000,00
<b>Auditoría</b>									
Auditoría	N/A					50.000,00			200.000,00
<b>TOTAL</b>						<b>18.097.888,49</b>	<b>6.698.944,17</b>		<b>200.000.000,00</b>