



**Ministerio de Medio Ambiente y Agua**  
**Unidad Coordinadora del Programa de Agua y**  
**Alcantarillado Periurbano (UCP – PAAP)**  
**Contrato de Préstamo N° 2880/BL - BO**  
**Programa para la Implementación de la**  
**Gestión Integral de los Residuos Sólidos en Bolivia**  
**Informe de los Auditores Independientes**  
**al 31 de diciembre de 2019**

*KPMG S.R.L.*  
*13 de agosto de 2020*  
*Este informe contiene II partes*  
*Ref. 2020 Informes Auditoría Bolivia/MMAyA 2019*



## **Informe de auditoría independiente**

### **Contenido**

Informe sobre los estados financieros	Parte I
---------------------------------------	---------

Informe sobre comentarios y recomendaciones de control interno	Parte II
--	----------



## Parte I - Informe sobre los estados financieros

### Contenido

Informe de los auditores independientes	1
---	---

#### Estados financieros

Estado de efectivo recibido y desembolsos efectuados	4
Estado de inversiones acumuladas	5
Notas a los estados financieros	6
1 Antecedentes	6
2 Principales políticas contables	12
3 Efectivo disponible	13
4 Anticipos pendientes de justificar	14
5 Anticipos y justificación	14
6 Partidas conciliatorias	15
7 Fondos de contrapartida local	15
8 Ajuste de períodos anteriores	15
9 Adquisición de bienes y servicios	16
10 Categoría de inversión	16
11 Desembolsos efectuados	17
12 Conciliación entre el estado de efectivo recibido y desembolsos efectuados y el estado de inversiones acumuladas	17
13 Conciliación de los registros del programa con los registros del BID por categorías de inversión	18
14 Contingencias	18
15 Eventos subsecuentes	18

#### Anexos:

Anexo A – Detalles de gastos pendientes de justificación

Anexo B – Detalle de activos fijos adquiridos con recursos del programa

Anexo C – Detalle de servicios de consultoría y obras contratadas con recursos del programa



KPMG S.R.L.  
Capitán Ravelo 2131  
Box 6179  
Tel. +591 2 2442626  
Fax +591 2 2441952  
La Paz, Bolivia

Edif. Spazio Uno Piso 2, Of. 204  
Av. Beni, C. Guapomó 2005  
Tel. +591 3 3414555  
Fax +591 3 3434555  
Santa Cruz, Bolivia

## Informe de los Auditores Independientes

Al Señor  
Coordinador General UCP - PAAP  
Programa para la Implementación de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos en Bolivia  
Ministerio de Medio Ambiente y Agua

### Opinión

Hemos auditado los estados financieros del **Programa para la Implementación de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos en Bolivia** ("el Programa"), ejecutado por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua a través de la Unidad Coordinadora del Programa de Agua y Alcantarillado Periurbano (UCP-PAAP), financiado con recursos del Contrato de Préstamo BID N° 2880/BL-BO, suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que comprenden el estado de inversiones acumuladas al 31 de diciembre de 2019 y el estado de efectivo recibido y desembolsos efectuados por el año terminado en esa fecha, así como las notas explicativas de los estados financieros, que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales el efectivo recibido y desembolsos efectuados y las inversiones acumuladas del Programa al 31 de diciembre de 2019, de conformidad con los requerimientos establecidos en el Contrato de Préstamo BID N° 2880/BL-BO y en el Instructivo de Informes Financieros Auditados y Gestión de Auditoría Externa de las Operaciones Financieras por el BID.

### Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con Normas Internacionales de Auditoría (NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección *Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros* de nuestro informe. Somos independientes del Ministerio de Medio Ambiente y Agua y de la Unidad Coordinadora del Programa de Agua y Alcantarillado Periurbano (UCP-PAAP), de conformidad con el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores de acuerdo con los requerimientos de ética que son relevantes para nuestra auditoría de los estados financieros en Bolivia, y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

### *Párrafos de énfasis – Base contable y restricción a la distribución y el uso, nivel de ejecución presupuestaria y efecto del COVID 19 como hecho posterior*

Llamamos la atención sobre la nota 2.1 de los estados financieros en la que se describe la base contable. Los estados financieros han sido preparados para asistir al Programa, en el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Contrato de Préstamo BID N° 2880/BL-BO y en el Instructivo de Informes Financieros Auditados y Gestión de Auditoría Externa de las Operaciones Financieras por el BID. En consecuencia, los estados financieros pueden no ser apropiados para otra finalidad. Nuestro informe está destinado únicamente para el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, a través de la Unidad Coordinadora del

Programa de Agua y Alcantarillado Periurbano (UCP-PAAP) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y no deberá ser distribuido o utilizado por otros usuarios, diferente del Banco o del Organismo Ejecutor del Programa. Sin embargo, este informe puede convertirse en un documento público, en cuyo caso su distribución no sería limitada. Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con esta cuestión.

Llamamos la atención sobre la nota 10 de los estados financieros, que muestra una ejecución de la gestión 2019 y acumulada al 31 de diciembre de 2019 con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de USD 2.954.160 y USD 9.482.058, que representan el 55% y 47% respectivamente, del presupuesto anual del 2019 y del presupuesto total; niveles de ejecución del Programa, que no están en relación al plazo de ejecución del Programa, el mismo que concluye en noviembre de 2020.

Llamamos la atención sobre la nota 15 de los estados financieros, en la que se describen los efectos del COVID 19, los cuales se consideran como hechos posteriores que no requieren de ajuste y no generan impacto a la fecha de preparación de los estados financieros del Programa. A la fecha, no se pueden estimar razonablemente los efectos que éstos hechos que pudieran tener sobre el Programa a futuro. Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con esta cuestión

#### *Responsabilidad de la Administración en relación con los estados financieros del Programa*

El Ministerio de Medio Ambiente y Agua, a través de la Unidad Coordinadora del Programa de Agua y Alcantarillado Periurbano (UCP-PAAP), es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros de conformidad con los requerimientos establecidos en el Contrato de Préstamo BID N° 2880/BL-BO y en el Instructivo de Informes Financieros Auditados y Gestión de Auditoría Externa de las Operaciones Financiadas por el BID, y del control interno que la Administración considere necesario para permitir la preparación de estos estados financieros, libres de incorrección material, ya sea por fraude o error.

En la preparación de los estados financieros, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, a través de la Unidad Coordinadora del Programa de Agua y Alcantarillado Periurbano (UCP-PAAP) es responsable de evaluar la capacidad del Programa para continuar sus actividades de acuerdo con lo establecido en el Contrato de Prestamos N° 2880/BL-BO, revelando, según corresponda, asuntos relacionados con la continuidad de sus actividades, utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento, excepto que Estado Plurinacional de Bolivia y/o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), tengan la intención de suspender la ejecución del Programa o de cesar sus actividades, o bien no exista otra alternativa realista.

El Ministerio de Medio Ambiente y Agua, a través de la Unidad Coordinadora del Programa de Agua y Alcantarillado Periurbano (UCP-PAAP), es responsable de la supervisión del proceso de información financiera del Programa.

#### *Responsabilidad del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros del Programa*

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material, ya sea por fraude o error, y emitir un informe de auditoría que incluya nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con Normas Internacionales de Auditoría (NIA) siempre detectará una incorrección material cuando exista. Las incorrecciones pueden surgir debido a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros.

Como parte de una auditoría de conformidad con Normas Internacionales de Auditoría (NIA), aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Identificamos y evaluamos los riesgos de incorrección material en los estados financieros, ya sea debido a fraude o error, diseñamos y realizamos procedimientos de auditoría para responder a esos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debido a fraude es mayor que el resultante de error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones intencionales, manifestaciones intencionalmente erróneas o la elusión del control interno.
- Obtenemos un entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno del Programa.
- Evaluamos lo adecuado de las políticas contables aplicadas, la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la Administración.
- Concluimos sobre la adecuada utilización, por parte de la Administración, del principio contable de empresa en funcionamiento y, con base en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con eventos o condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad del Programa para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros o, si dichas revelaciones son inadecuadas, modificar nuestra opinión. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, eventos o condiciones futuros pueden ser causa de que el Programa deje de ser una empresa en funcionamiento.
- Evaluamos la presentación general, la estructura y el contenido de los estados financieros, incluida la información revelada, y si los estados financieros representan las transacciones y eventos subyacentes de un modo que logre una presentación razonable.

Nos comunicamos con los responsables del Programa en relación con, entre otros asuntos, el alcance y la oportunidad de los procedimientos de auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa en el sistema de control interno que identificamos en el transcurso de nuestra auditoría.

**KPMG S.R.L.**




Lic. Aud. René Vargas S. (Socio)  
Reg. N° CAUB-0062

La Paz, 13 de agosto de 2020

**Ministerio de Medio Ambiente y Agua**  
**Unidad Coordinadora del Programa de Agua y Alcantarillado Periurbano (UCP-PAAP)**  
**Contrato de Préstamo N° 2880/BL-BO**  
**Programa para la Implementación de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos en Bolivia**  
Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados  
Por el año terminado el 31 de diciembre 2019

	Nota	Al 31 de diciembre de 2019		
		BID USD	Aporte Local USD	Total USD
<b>Efectivo recibido:</b>				
Acumulado al comienzo del año		13.781.177	-	13.781.177
<i>Durante el año:</i>				
Desembolsos		-	-	-
Pagos directos		-	-	-
Total efectivo recibido	11	13.781.177	-	13.781.177
<b>Desembolsos efectuados:</b>				
Acumulado al comienzo del año		6.527.898	-	6.527.898
<i>Durante el año:</i>				
10000 Infraestructura		2.571.587	-	2.571.587
Aprovechamiento de Residuos Sólidos Urbanos e Inclusión				
20000 y Formalización		114.182	-	114.182
30000 Sostenibilidad de los Servicios de Girsu		37.506	-	37.506
40000 Administración, Auditoría y Evaluación		230.885	-	230.885
Total desembolsos efectuados	10	9.482.058	-	9.482.058
<b>Sub total</b>		4.299.119	-	4.299.119
Más (menos) partidas conciliatorias				
Ingreso por multas	6	(309)	-	(309)
Efectivo disponible al final del año	3	4.299.428	-	4.299.428

Las notas 1 a 15 que se acompañan, forman parte integral de estos estados financieros del Programa.

  
Lic. Jorge Hurtado Eguéz  
Coordinador Administrativo Financiero  
UCP-PAAP  
Ministerio de Medio Ambiente y Agua

  
Ing. Feernando Lidoro Valdes Peinado  
Coordinadora General  
UCP-PAAP  
Ministerio de Medio Ambiente y Agua

**Ministerio de Medio Ambiente y Agua**  
**Unidad Coordinadora del Programa de Agua y Alcantarillado Periurbano (UCP-PAAP)**  
**Contrato de Préstamo N° 2880/BL-BO**  
**Programa para la Implementación de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos en Bolivia**  
Estado de Inversiones Acumuladas  
Al 31 de diciembre de 2019

Categorías de inversión	Inversiones al 31 de diciembre de 2018			Movimientos durante el año 2019			Inversiones acumuladas al 31 de diciembre de 2019		
	BID	Aporte Local	Total	BID	Aporte Local	Total	BID	Aporte Local	Total
	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
10000 Infraestructura	5.215.587	-	5.215.587	2.571.587	-	2.571.587	7.787.174	-	7.787.174
Aprovechamiento de Residuos Solidos									
20000 Urbanos e Inclusión y Formalización	219.648	-	219.648	114.182	-	114.182	333.830	-	333.830
30000 Sostenibilidad de los Servicios de Girsu	310.940	-	310.940	37.506	-	37.506	348.446	-	348.446
40000 Administración, Auditoría y Evaluación	781.723	-	781.723	230.885	-	230.885	1.012.608	-	1.012.608
<b>Total</b>	<b>6.527.898</b>	<b>-</b>	<b>6.527.898</b>	<b>2.954.160</b>	<b>-</b>	<b>2.954.160</b>	<b>9.482.058</b>	<b>-</b>	<b>9.482.058</b>

Las notas 1 a 15 que se acompañan, forman parte integral de estos estados financieros del Programa.

  
Lic. Jorge Hurtado Eguez  
Coordinador Administrativo Financiero  
UCP-PAAP  
Ministerio de Medio Ambiente y Agua

  
Ing. Fernando Lidoro Valdes Peinado  
Coordinador General  
UCP-PAAP  
Ministerio de Medio Ambiente y Agua



## **Ministerio de Medio Ambiente y Agua**

### **Unidad Coordinadora del Programa de Agua y Alcantarillado Periurbano (UCP-PAAP)**

#### **Contrato de Préstamo N° 2880/BL-BO**

#### **Programa para la Implementación de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos en Bolivia**

##### **Notas a los Estados Financieros del Programa**

**Al 31 de diciembre de 2019**

### **1. Antecedentes**

El Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) conforme lo previsto por el Decreto Supremo N° 29894 del 7 febrero de 2009, tiene como competencias y atribuciones, entre otros, el formular, ejecutar y evaluar las políticas y planes de agua potable y saneamiento básico, riego y manejo integral de cuencas y rehabilitación forestal de cuencas y áreas degradadas, así como el aprovechamiento sustentable del agua en todos sus estados, sean estos superficiales y subterráneas, aguas fósiles, glaciales, humedales, minerales, medicinales; y controlar, supervisar, dirigir y fortalecer el marco institucional descentralizado y autónomo de planificación y regulación del sector de recursos hídricos y medio ambiente.

La Resolución Ministerial N° 283 del 3 de diciembre de 2009, modificada mediante Resolución Ministerial N° 032 del 8 de febrero de 2012, crea la Unidad Coordinadora del Programa de Agua y Alcantarillado Periurbano Fase I (UCP-PAAP), como Unidad Ejecutora con facultades de gestión técnica, administrativa, legal y financiera; y que mediante Resolución Ministerial N° 196 del 28 de mayo de 2014, se amplió sus funciones, constituyéndola en la Unidad Ejecutora del Programa para la Implementación de Gestión Integral de los Residuos Sólidos en Bolivia.

#### **1.1 Contrato de Préstamo N° 2880/BL-BO**

El Decreto Supremo N°1685 del 9 de agosto de 2013, que en su Artículo único párrafo I autoriza a la Ministra de Planificación del Desarrollo a suscribir con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en nombre y representación del Estado Plurinacional de Bolivia, el Contrato de Préstamo N° 2880/BL-BO por un monto de hasta USD 20.000.000, destinado a financiar el Programa para la Implementación de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos en Bolivia. También en su párrafo III, autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la suscripción del respectivo Convenio Subsidiario con el Ministro de Medio Ambiente y Agua, en su condición de Organismo Ejecutor, para la transferencia de recursos externos y ejecución del Contrato de Préstamo N° 2880/BL-BO.

El Párrafo IV del Decreto Supremo N°1685 del 9 de agosto de 2013, establece que el repago del Contrato de Préstamo N°2880/BL-BO, estará a cargo de los Gobiernos Autónomos Municipales beneficiarios con un treinta y tres punto tres por ciento (33,3%); de los Gobiernos Autónomos Departamentales con un treinta y tres punto tres por ciento (33,3%) y del Tesoro General de la Nación (TGN) en un treinta y tres punto cuatro por ciento (33,4%).

El Contrato de Préstamo N° 2880/BL-BO, suscrito el 14 de agosto de 2013, entre el Ministerio de Planificación del Desarrollo en representación del Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por un monto de hasta USD20.000.000, destinado a financiar la ejecución del Programa para la Implementación de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos en Bolivia.

**Ministerio de Medio Ambiente y Agua**  
**Unidad Coordinadora del Programa de Agua y Alcantarillado Periurbano**  
**Programa para la Implementación de la Gestión Integral de los**  
**Residuos Sólidos en Bolivia**  
**Contrato de Préstamo N° 2880/BL-BO**  
**Notas a los Estados Financieros del Programa**

Las Cláusulas 1.01 y 1.02 del Capítulo I de las Estipulaciones Especiales del Contrato de Préstamo N° 2880/BL-BO, estima el costo total del Programa en USD 20.000.000, de los cuales el BID se compromete a otorgar un financiamiento integrado por: i) USD 16.000.000, con cargo a los recursos de la Facilidad Unimonetaria del Capital Ordinario del Banco y ii) USD 4.000.000 con cargo a los recursos de Financiamiento del Fondo Operaciones Especiales.

La Asamblea Legislativa Plurinacional, mediante Ley N° 436 del 14 de noviembre de 2013, aprobó el Contrato de Préstamo N°2880/BL-BO por un monto de hasta USD 20.000.000, destinados a financiar el Programa para la Implementación de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos en Bolivia.

El 31 de marzo de 2014, se firma el Convenio Subsidiario DGCP-22/2013 para el Contrato de Préstamo N° 2880/BL-BO entre el Ministerio de Planificación del Desarrollo, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Ministerio de Medio Ambiente y Agua para otorgar al Ejecutor (Ministerio de Medio Ambiente y Agua), en calidad de transferencia, los recursos del Contrato de Préstamo N° 2880/BL-BO y establecer las condiciones que regirán la utilización de dichos recursos en la ejecución del Programa

## **1.2 Naturaleza y objetivo del Programa**

El objetivo general del Programa es mejorar la gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU), en Municipios del Estado Plurinacional de Bolivia, mediante la implementación de esquemas integrales que incluyan los servicios de barrido, limpieza, recolección, transporte, aprovechamiento y disposición final de Residuos Sólidos Urbano (RSU).

El propósito u objetivos específicos del Programa son: (i) Aumentar la cobertura de los servicios de recolección de los Residuos Sólidos y barrido de espacios públicos; (ii) Incrementar la disposición final de residuos sólidos en rellenos sanitarios; (iii) Incluir y formalizar a los segregadores de los actuales vertederos; (iv) Mejorar la eficiencia y gestión operativa de las Entidades Municipales de Aseo (EMA's); y la gestión de la Dirección General de Gestión Integral de Residuos Sólidos (DGGIRS) para lograr la sostenibilidad de los mismos.

### **Descripción de los componentes del Programa**

Para alcanzar los objetivos descritos en el punto anterior, el Programa cuenta con los siguientes componentes:

#### **Componente I. Infraestructura**

Este componente financiará: i) estudios de factibilidad y diseños requeridos para sustentar las obras y acciones propuestas; ii) el cierre de los sitios de disposición final actualmente operando, iii) la construcción de rellenos sanitarios mecanizados en terrenos adecuados y la adquisición de equipamiento y/o equipos requeridos para la prestación de los servicios de aseo, según la necesidad de los esquemas operativos/ institucionales a ser implementado; iv) supervisión de obras.

## Ministerio de Medio Ambiente y Agua

### Unidad Coordinadora del Programa de Agua y Alcantarillado Periurbano

#### Programa para la Implementación de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos en Bolivia

#### Contrato de Préstamo N° 2880/BL-BO

#### Notas a los Estados Financieros del Programa

#### Componente II. Aprovechamiento de RSU e inclusión y formalización de segregadores

Este componente financiará: i) la construcción de infraestructura básica y la adquisición de equipamiento para el aprovechamiento (separación, reciclado y compostaje) de los RSU; y ii) la preparación e implementación de planes de capacitación a los segregadores y sus organizaciones, así como la sensibilización comunitaria.

#### Componente III. Desarrollo de instrumentos para la sostenibilidad de los servicios Fortalecimiento Institucional

Este componente financiará: i) el desarrollo y ejecución de los Programas Municipales de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos para los municipios beneficiados, a través de actualización de marcos normativos, estudios de costos y tasas, desarrollo de sistemas de planificación, ejecución, sistemas de información gerencial, capacitación de personal clave, estudios de generación y caracterización de Residuos Sólidos Urbanos y desarrollo de estrategias comunicacionales; ii) el seguimiento y control de la Gestión Integral de Residuos Sólidos por parte de la Dirección General de Gestión Integral de Residuos Sólidos, a través del desarrollo de sistemas de planificación, seguimiento e información sectorial.

### 1.3 Estructura de costos de Financiamiento del Programa

El costo del Programa es de USD 20.000.000, cuyo financiamiento proviene de recursos de préstamo del BID N° 2880/BL-BO, (integrado por USD 16.000.000 con cargo de los recursos de la Facilidad Unimonetaria del capital ordinario del Banco y hasta USD 4.000.000 con cargo a los recursos del Fondo para operaciones Especiales), distribuidos de acuerdo a la siguiente estructura de financiamiento según el presupuesto original:

Descripción	Recursos BID USD
Componente I: Infraestructura	16.677.665
Componente II: Aprovechamiento de residuos sólidos urbanos e Inclusión y Formalización de Segregadores	1.340.823
Componente III: Sostenibilidad de los servicios de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos	772.126
Administración, Auditoría y Evaluación	1.209.386
Total	20.000.000

#### Presupuesto vigente del Programa

Se efectuaron modificaciones presupuestarias entre subcategorías de inversión, modificaciones que fueron comunicadas al Financiador y ajustadas en sus registros (LMS).

## Ministerio de Medio Ambiente y Agua

### Unidad Coordinadora del Programa de Agua y Alcantarillado Periurbano

#### Programa para la Implementación de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos en Bolivia

#### Contrato de Préstamo N° 2880/BL-BO

#### Notas a los Estados Financieros del Programa

Es de esta forma que el Banco mediante cite: CAN/CBO/CA-3837/2014 del 30 de octubre de 2014, da la No Objeción a la modificación presupuestaria, siendo el presupuesto vigente al 31 de diciembre de 2019 y la distribución por categorías de inversión, el siguiente:

Descripción	Recursos BID USD
Componente I: Infraestructura	15.738.703
Componente II: Aprovechamiento de residuos sólidos urbanos e Inclusión y Formalización de Segregadores	1.979.767
Componente III: Sostenibilidad de los servicios de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos	1.072.144
Administración, Auditoría y Evaluación	1.209.386
Total	20.000.000

#### 1.4 Convenio Subsidiario

El 31 de marzo de 2014, se suscribe el Convenio Subsidiario DGCP-22/2013, entre el Estado Plurinacional de Bolivia representado por el Ministerio de Planificación del Desarrollo y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas por una parte, y por la otra el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, organismo ejecutor, mediante el cual, se otorga en calidad de préstamo recursos por un monto de USD 20.000.000, provenientes de los recursos del Contrato de Préstamo N°2880/BL-BO, destinados a financiar la ejecución del Programa para la Implementación de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos en Bolivia.

El objetivo del presente Convenio Subsidiario es otorgar al Ministerio de Medio Ambiente y Agua en calidad de transferencia, los recursos del Contrato de Préstamo y establecer las condiciones, que regirán la utilización de dichos recursos en la ejecución del Programa.

El Ministerio de Medio Ambiente y Agua en Calidad de Organismo Ejecutor del Programa, deberá suscribir Convenios Interinstitucionales con los Gobiernos Autónomos Municipales y/o Gobiernos autónomos Departamentales de manera que garantice el reembolso de los recursos del Contrato de Préstamo N°2880/BL-BO al Tesoro General de la Nación (TGN) en los porcentajes señalados en el párrafo IV del Decreto Supremo N°1685, del 9 de agosto de 2013.

#### 1.5 Unidad Coordinadora del Programa de Agua y Alcantarillado Periurbano (UCP-PAAP)

La Unidad Coordinadora del Programa de Agua y Alcantarillado Periurbano (UCP-PAAP), fue creada por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua mediante Resolución Ministerial N° 283 del 3 de diciembre de 2009, con facultades de gestión técnica, administrativa, legal y financiera, bajo dependencia directa del Ministro de Medio Ambiente y Agua, Resolución que fue modificada parcialmente a través de Resolución Ministerial N° 32 del 8 de febrero de 2011, mediante la cual se excluye la desconcentración administrativa y legal de la Unidad Coordinadora del Programa de Agua y Alcantarillado Periurbano, Fase I, debiendo estas

**Ministerio de Medio Ambiente y Agua**  
**Unidad Coordinadora del Programa de Agua y Alcantarillado Periurbano**  
**Programa para la Implementación de la Gestión Integral de los**  
**Residuos Sólidos en Bolivia**  
**Contrato de Préstamo N° 2880/BL-BO**

**Notas a los Estados Financieros del Programa**

facultades ejercerlas previa coordinación con las Direcciones Generales de Asuntos Administrativos y Jurídicos del Ministerio de Medio Ambiente y Agua.

El Reglamento Operativo del Programa, aprobado por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua a través de Resolución Ministerial N° 141 del 2 de mayo de 2014, establece los términos y condiciones por los que se rige la ejecución del Programa.

La Resolución Ministerial N° 196 del 28 de mayo de 2014, delega a la Unidad Coordinadora del Programa de Agua y Alcantarillado Periurbano Fase I – UCP-PAAP la ejecución del Programa para la Implementación de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos en Bolivia BO-L 1073; al efecto cumplirá las funciones desarrolladas en el Capítulo V (Organización Institucional del Programa) del Reglamento Operativo del Programa aprobado mediante Resolución Ministerial N° 141 del 2 de mayo de 2014 en lo que corresponda a la UCP-PAAP; asimismo desempeñará sus funciones en estricta sujeción al Contrato de Préstamo N° 2880/BL-BO, convenio Subsidiario del 31 de marzo de 2014 y demás instrumentos legales relativos al Programa.

La Unidad Coordinadora del Programa de Agua y Alcantarillado Periurbano (UCP-PAAP), será responsable del desarrollo e implementación del Programa a través de la planificación, gestión presupuestaria, adquisiciones, gestión financiera, desembolsos, manejo contable, rendición de cuentas, seguimiento, monitoreo general y evaluación del Programa. La Unidad Coordinadora del Programa de Agua y Alcantarillado Periurbano (UCP-PAAP) tendrá capacidad de autogestión presupuestaria, administrativa, de adquisiciones, financiera y legal.

La UCP-PAAP estará apoyada por la Dirección General de Gestión Integral de Residuos Sólidos (DGGIRS) del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), en los aspectos técnicos en los tres componentes del Programa; realizará el seguimiento y control a la implementación de los proyectos en el marco de la normativa nacional y las condiciones previstas para el Programa.

Como ejecutor sus responsabilidades principales son:

- i) Ejecutar el Programa conforme a las condiciones establecidas en el Contrato de Préstamo N° 2880/BL-BO y el presente Reglamento Operativo del Programa;
- ii) Tramitar los desembolsos ante el BID;
- iii) Planificar, elaborar, organizar los planes de ejecución y las actividades del Programa;
- iv) Coordinar, ejecutar y dar seguimiento a la gestión del Programa;
- v) Elaborar los informes, reportes requeridos; informes de seguimiento y evaluación del Programa.

El Comité de Aprobación de Financiamiento de Proyectos (Comité), es la instancia que aprobará el financiamiento de los proyectos con cargo a los recursos del Programa; estará conformado por: El Ministro (a) del MMAyA, quien presidirá el Comité, el Viceministro (a) del Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico y el Director (a) General de Planificación del MMAyA. El Director (a) General de Gestión Integral de Residuos Sólidos y el Coordinador (a) General de la UCP-PAAP, participarán como Secretarios con voz y sin voto.

**Ministerio de Medio Ambiente y Agua**  
**Unidad Coordinadora del Programa de Agua y Alcantarillado Periurbano**  
**Programa para la Implementación de la Gestión Integral de los**  
**Residuos Sólidos en Bolivia**  
**Contrato de Préstamo N° 2880/BL-BO**  
Notas a los Estados Financieros del Programa

**1.6 Reglamento Operativo del Programa**

El 14 de enero de 2014, mediante nota CAN/CBO/CA-98/2014, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) otorga su No Objeción al Reglamento Operativo del Programa (ROP) para la Implementación de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos en Bolivia

El 2 de mayo de 2014, mediante Resolución Ministerial N° 141, se aprueba el Reglamento Operativo del Programa (ROP) en el que se establecen los términos y condiciones por los que se regirá la ejecución del Programa para la Implementación de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos en Bolivia.

**1.7 Período de Ejecución**

La ejecución del Programa esta prevista para un período de cinco (5) años apartir de la entrada en vigencia del Contrato de Prestamo BID N°2880/BL-BO firmado el 4 del agosto de 2014 con un costo de USD 20.000.000, cuyo financiamiento proviene de recursos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del cual el primer desembolso fue realizado el 4 de septiembre de 2014.

El 11 de septiembre de 2018 mediante cite MMAyA/UCP-PAAP/N°1874/2018 se remite al Ministerio de Medio Ambiente y Agua el Informe Técnico Legal MMAyA/UCP-PAAP N°918/2018 del 11 de septiembre de 2018, donde se informa la situación del Programa respecto a los tres municipios como beneficiarios (Riberalta, Potosí y El Alto):

- La infraestructura del Complejo de Tratamiento y disposición final de Residuos Sólidos Urbanos para la ciudad de Riberalta, será entregada en el mes de octubre de 2018; la obra del Proyecto de la Ciudad de Potosí iniciará la construcción de obras a finales del mes de octubre de 2018.
- La obra con mayor retraso es con el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto (GAMEA), esta pendiente la firma de los convenios intergubernativos de financiamiento.

Es de esta forma que se solicitó al Banco una ampliación del último desembolso del Contrato de Préstamo por 24 meses a partir de noviembre de 2018.

El 13 de noviembre de 2018, mediante cite MPD/VIPFE/DGGFE/UOF-NE 2837/2018, se remite al Banco el informe técnico legal donde se solicita la ampliación de plazo del último desembolso del Programa por 24 meses adicionales.

El 20 de noviembre de 2018, mediante nota CAN/CBO/CA-2911/2018, el Banco comunica al Ministerio de Planificación y Desarrollo (MPyD) que ha procedido a realizar la ampliación de plazo del último desembolso por 24 meses adicionales.

Asimismo, el 20 de noviembre de 2018, mediante nota CAN/CBO/CA-2979/2018, el Banco comunica al Ministerio de Medio Ambiente y Agua, que ha procedido a realizar la ampliación de plazo del último desembolso por 24 meses adicionales solicitados.

**Ministerio de Medio Ambiente y Agua**  
**Unidad Coordinadora del Programa de Agua y Alcantarillado Periurbano**

**Programa para la Implementación de la Gestión Integral de los  
Residuos Sólidos en Bolivia**

**Contrato de Préstamo N° 2880/BL-BO**

**Notas a los Estados Financieros del Programa**

**1.8 Presupuesto Operativo Anual**

El 27 de julio de 2018, mediante instructivo MMAyA/DGAA/N°032/2018, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua solicita el envío por medio óptico la Formulación del Anteproyecto del Programa Anual Operativo (POA) y Presupuesto de la gestión 2019, el mismo fue enviado el 9 de agosto de 2018. El 20 de diciembre de 2018, mediante Ley N° 1135, se aprueba el Presupuesto General del Estado Gestión 2019 y con esto el Presupuesto del Programa.

El 2 de enero de 2019, mediante Decreto Supremo N° 3766 reglamenta la aplicación de la Ley N° 1135 del 20 de diciembre de 2018, que aprueba el Presupuesto General del Estado Gestión 2019.

Mediante cite MMAyA/UCP-PAAP N° 2645/2018 del 31 de diciembre de 2018, se remite al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el Programa Anual Operativo correspondiente a la gestión 2019, mismo que se detalla a continuación:

Cod.	Categorías de inversión	Presupuesto
		gestión 2019
		BID
		USD
1	Infraestructura	4.740.735
2	Aprovechamiento de RS Urbanos	257.449
3	Sostenibilidad de los Servicios Girsu	125.295
4	Administración, Auditoría y Evaluación	242.361
		<u>5.365.840</u>

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), mediante cite CAN/CBO/CA-928/2019 del 26 de abril de 2019, da por cumplida la cláusula 4.05 de las estipulaciones especiales del Contrato.

**2. Principales políticas contables**

**2.1 Base de preparación de los estados financieros**

Los estados financieros del Programa para la Implementación de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos en Bolivia, surgen de registros contables y han sido preparados sobre la base contable de efectivo, registrando los ingresos cuando se reciben los fondos y reconociendo los gastos, cuando efectivamente representan erogaciones de dinero. Esta es una base contable aceptable que difiere de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), de acuerdo con las cuales las transacciones deben ser registradas a medida que se incurren y no cuando se pagan. Sin embargo, se aplicaron las NICSP para estas circunstancias, previstas en el capítulo "IPSAS base de efectivo - Informes Financieros bajo la base de contabilidad de efectivo".

## Ministerio de Medio Ambiente y Agua

### Unidad Coordinadora del Programa de Agua y Alcantarillado Periurbano

#### Programa para la Implementación de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos en Bolivia

#### Contrato de Préstamo N° 2880/BL-BO

#### Notas a los Estados Financieros del Programa

Los registros contables del Programa son llevados en el sistema contable bimonetario denominado, Sistema de Administración de Proyectos (SIAP-BID) proporcionado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de conformidad con el plan de cuentas vigente. Dichos registros permiten identificar los recursos por fuente de financiamiento y las inversiones del Programa por categorías de inversión.

Las transacciones del Programa previamente son registradas en el Sistema de Gestión Pública (SIGEP), anterior Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA), en bolivianos de conformidad con un plan de cuentas vigente en el sector gubernamental; que sirven de base para la preparación de los estados financieros del Programa, bajo el SIAP BID.

### 2.2 Unidad monetaria

#### 2.b.1. Recursos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Los ingresos provenientes del Contrato de Préstamo N° 2880/BL-BO del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se reciben en dólares estadounidenses, en una Libreta de la Cuenta Única del Tesoro (CUT) del Banco Central de Bolivia que opera en dicha moneda.

La conversión de estos ingresos a moneda local se efectúa mediante transferencias a una Libreta de la Cuenta Única del Tesoro (CUT) en bolivianos del Banco Central de Bolivia, utilizando el tipo de cambio de compra vigente en la fecha efectiva de la transferencia.

Los pagos a empresas constructoras, consultores y proveedores de bienes y servicios se efectúan en bolivianos, mediante el Sistema de Gestión Pública (SIGEP), a través de la Cuenta Única del Tesoro (CUT) en bolivianos. Para el cálculo de la equivalencia en dólares estadounidenses, se utiliza el tipo de cambio de compra vigente a la fecha efectiva de pago.

La variación que pueda generarse entre la aplicación del tipo de cambio en la recepción de los recursos, y el tipo de cambio utilizado para la conversión de los pagos de los gastos elegibles en moneda local, será reconocida como diferencias de cambio, con cargo o abono a los recursos propios del Programa.

### 3. Efectivo disponible

El efectivo disponible al 31 de diciembre de 2019, está depositado en cuentas fiscales y bancarias del Programa, en moneda nacional y en moneda extranjera, cuyos saldos son los siguientes:

N°	Detalle	N° CUT	N° Libreta	Al 31 de diciembre de 2019	
				Bs	USD
1	MMAYA PROG. Gest. RRSS Bs	3987069001	86057002	5.525.338	805.443
2	MMAYA PROG. Gest.Integ. RRSS USD	5970034001	86057002	23.968.740	3.493.985
				<u>29.494.078</u>	<u>4.299.428</u>



**Ministerio de Medio Ambiente y Agua**  
**Unidad Coordinadora del Programa de Agua y Alcantarillado Periurbano**  
**Programa para la Implementación de la Gestión Integral de los**  
**Residuos Sólidos en Bolivia**  
**Contrato de Préstamo N° 2880/BL-BO**  
**Notas a los Estados Financieros del Programa**

Los recursos del Programa se administran en cuentas fiscales y bancarias, los cuales no reconocen ningún interés; razón por la que no se generaron ingresos por este concepto. Asimismo, durante el período, no se generaron diferencias cambiarias en el efectivo.

**4. Anticipos pendientes de justificar**

Los anticipos pendientes de justificar al 31 de diciembre de 2019 ascienden a USD 1.543.037, gastos que serán presentados en la próxima solicitud de desembolso de acuerdo al siguiente detalle:

Detalle	Solicitud	Importe USD
010000 Infraestructura	26	1.468.863
020000 Aprovechamiento de Residuos Sólidos	26	9.370
030000 Sostenibilidad de los de los Servicios GIRS	26	9.050
040000 Administración auditoria y Evaluación	26	55.754
Totales		<u>1.543.037</u>

El detalle de los gastos pendientes de justificación se presenta en el Anexo "A" del presente informe.

**5. Anticipos y justificación**

El detalle de los anticipos de fondos y las justificaciones de gastos al 31 de diciembre de 2019 es el siguiente:

Descripción		Importe USD
Saldo al inicio del año		8.515.412
Menos:		
Justificación de gastos Solicitud N° 24	(2.634.505)	
Justificación de gastos Solicitud N° 25	<u>(38.751)</u>	<u>(2.673.256)</u>
Total gastos pendientes de justificación		5.842.156
Menos:		
Saldo según LMS 1		<u>5.842.156</u>
Diferencia		<u>-</u>

El Contrato de Préstamo N°2880/BL-BO, en su cláusula 4.08 Anticipo de Fondos, del Capítulo IV, Normas relativas a desembolsos, establece que el Banco podrá efectuar desembolsos de los recursos del financiamiento para adelantar recursos al Prestatario o al Organismo Ejecutor, según corresponda para atender gastos elegibles para la ejecución del Programa, de acuerdo

**Ministerio de Medio Ambiente y Agua**  
**Unidad Coordinadora del Programa de Agua y Alcantarillado Periurbano**  
**Programa para la Implementación de la Gestión Integral de los**  
**Residuos Sólidos en Bolivia**  
**Contrato de Préstamo N° 2880/BL-BO**

**Notas a los Estados Financieros del Programa**

con las disposiciones de este Contrato. El monto máximo de cada anticipo de fondos será fijado por el Banco con base en las necesidades de liquidez del Programa.

El saldo del anticipo de fondos al 31 de diciembre de 2019, se compone de la siguiente manera:

<u>Detalle</u>	<u>Importe</u> USD
I Saldos según extractos	
Fondos en la CUT en ME	3.493.985
Cuentas Fiscales en el BCB M/N	805.443
	<u>4.299.428</u>
II Gastos pendientes de justificación	
Gastos pendientes de justificación al 31/12/2019	1.543.037
III Total pendiente de justificación	5.842.465
IV Saldo según LMS-1	5.842.156
V Diferencia (a)	<u><u>309</u></u>

(a) La diferencia se explica en el siguiente punto de las partidas conciliatorias (Nota 6).

**6. Partidas conciliatorias**

La composición de las partidas conciliatorias al 31 de diciembre de 2019, es la siguiente:

<u>Detalle</u>	<u>Importe</u> USD
Obligaciones a corto plazo:	
Multas por transferir a recursos propios 2019	(309)
	<u><u>(309)</u></u>

**7. Fondos de contrapartida local**

Tal como lo establece el Contrato de Préstamo N° 2880/BL-BO, el Programa para la Implementación de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos en Bolivia, no tiene asignado fondos de contraparte local.

**8. Ajuste de períodos anteriores**

Al 31 de diciembre de 2019, en los estados financieros del Programa, no se efectuaron ajustes a saldos de periodos anteriores que deban reportarse.

**Ministerio de Medio Ambiente y Agua**  
**Unidad Coordinadora del Programa de Agua y Alcantarillado Periurbano**  
**Programa para la Implementación de la Gestión Integral de los**  
**Residuos Sólidos en Bolivia**  
**Contrato de Préstamo N° 2880/BL-BO**  
Notas a los Estados Financieros del Programa

**9. Adquisición de bienes y servicios**

**9. a Detalle de activos adquiridos con recursos del Programa**

El detalle de activos adquiridos con recursos del Programa se presenta en el Anexo "B" adjunto. En la gestión 2019, no se realizaron compras de activos.

**9. b Detalle de servicios de consultoría contratados con recursos del Programa**

El detalle de los servicios de consultorías contratadas con recursos del Programa se presenta en el Anexo "C" adjunto.

**9. c Detalle de obras contratadas con recursos del Programa**

El detalle de las obras contratadas y ejecutados con recursos del Programa se presenta en el Anexo "C" adjunto.

**10. Categoría de inversión**

La ejecución presupuestaria por categoría de inversión, correspondiente a la gestión 2019 y acumulado al 31 de diciembre de 2019, se presenta a continuación:

**10.1 Ejecución presupuestaria del año 2019**

<u>Categorías de inversión</u>	<u>Presupuesto</u>	<u>Ejecución</u>	<u>Variación presupuestaria</u>	
	<u>gestión 2019</u>	<u>gestión 2019</u>	<u>USD</u>	<u>%</u>
	USD	USD		
	A	B	C=A-B	Ejecutado
1. Infraestructura	4.740.735	2.571.587	2.169.148	54%
2. Aprovechamiento de RS Urbanos	257.449	114.182	143.267	44%
3. Sostenibilidad de los Servicios Girsu	125.295	37.506	87.789	30%
4. Administración, Auditoría y Evaluación	<u>242.361</u>	<u>230.885</u>	<u>11.476</u>	95%
Total	<u>5.365.840</u>	<u>2.954.160</u>	<u>2.411.680</u>	55%

La ejecución de los recursos del BID para la gestión 2019 por categoría de inversión con relación al presupuesto asignado en el POA para el año, alcanzó al 55%, debido a que en la gestión 2019, el avance de las obras no fue ejecutado de acuerdo a lo programado, por los diversos factores climáticos y sociales por los que atravesó el País.

**Ministerio de Medio Ambiente y Agua**  
**Unidad Coordinadora del Programa de Agua y Alcantarillado Periurbano**

**Programa para la Implementación de la Gestión Integral de los  
Residuos Sólidos en Bolivia**

**Contrato de Préstamo N° 2880/BL-BO**

**Notas a los Estados Financieros del Programa**

**10.2 Ejecucion acumulada al 31 de diciembre de 2019**

Categorías de inversión	Presupuesto del Programa	Ejecución acumulada al 31.12.2018	Ejecución año 2019	Ejecución acumulada al 31/12/2019		Saldo del presupuesto
				Importe	%	
	USD	USD	USD	USD		USD
1. Infraestructura	15.738.703	5.215.587	2.571.587	7.787.174	49%	7.951.529
2. Aprovechamiento de RS Urbanos	1.979.767	219.647	114.182	333.829	17%	1.645.938
3. Sostenibilidad de los Servicios Girsu	1.072.144	310.940	37.506	348.446	32%	723.698
4. Administracion, Auditoria y Evaluación	1.209.386	781.724	230.885	1.012.609	84%	196.777
Total	<u>20.000.000</u>	<u>6.527.898</u>	<u>2.954.160</u>	<u>9.482.058</u>	47%	<u>10.517.942</u>

La ejecucion acumulada al 31 de diciembre de 2019, alcanzó al 47% del presupuesto general del Programa, esto en razón a que en la gestión 2019, el avance de las obras no fue ejecutado de acuerdo con lo programado, por los diversos factores climatólogicos y sociales por los que atravesó el País.

**11. Desembolsos efectuados**

Los recursos recibidos por el Programa para la Implementación de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos en Bolivia, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) al 31 de diciembre de 2019, se detallan a continuación:

Préstamo N° 2880/BL-BO:

	<u>Importe</u>
	USD
Recursos recibidos al 1 de enero de 2019	13.781.177
Recursos recibidos por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019:	
<u>N°</u> <u>Fecha</u> <u>N° solicitud</u> <u>Tipo solicitud</u>	
1                      -                      -                      -	-
Recursos recibidos acumulados al 31 de diciembre de 2019	<u>13.781.177</u>

**12. Conciliación entre el estado de efectivo recibido y desembolsos efectuados y el estado de inversiones acumuladas**

Al 31 de diciembre de 2019, no existen discrepancias en los saldos entre el estado de efectivo recibido y desembolsos efectuados y el estado de Inversiones acumuladas del Programa, como se muestra a continuación:

## Ministerio de Medio Ambiente y Agua

### Unidad Coordinadora del Programa de Agua y Alcantarillado Periurbano

#### Programa para la Implementación de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos en Bolivia

#### Contrato de Préstamo N° 2880/BL-BO

#### Notas a los Estados Financieros del Programa

Detalle	Gestion 2019		Diferencia
	Saldos según estado de inversiones acumuladas (BID)	Saldos según estado de efectivo recibido y desembolsos efectuados (BID)	
	USD	USD	USD
1. Infraestructura	2.571.587	2.571.587	-
2. Aprovechamiento de RS Urbanos	114.182	114.182	-
3. Sostenibilidad de los Servicios Girsu	37.506	37.506	-
4. Administracion, Auditoria y Evaluación	230.885	230.885	-
Totales	2.954.160	2.954.160	-

#### 13. Conciliación de los registros del Programa con los registros del BID por categoría de inversión

Los saldos de los registros del Programa y los registros del BID fueron conciliados al 31 de diciembre de 2019, como se detalla a continuación:

Categorías de inversión	Gastos justificados según LMS-1	Gastos pendientes justificación	Total ejecutado	Total estado inversiones acumuladas	Diferencia
	USD	USD	USD	USD	USD
	A	B	C=A+B	D	E=C-D
1. Infraestructura	6.318.311	1.468.863	7.787.174	7.787.174	-
2. Aprovechamiento de RS Urbanos	324.459	9.370	333.829	333.829	-
3. Sostenibilidad de los Servicios Girsu	339.396	9.050	348.446	348.446	-
4. Administracion, Auditoria y Evaluación	956.855	55.754	1.012.609	1.012.609	-
	7.939.021	1.543.037	9.482.058	9.482.058	-

#### 14. Contingencias

No existen contingencias que no se hayan registrado en los estados financieros del Programa para la Implementación de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos en Bolivia al 31 de diciembre de 2019.

#### 15. Eventos subsecuentes

Con posterioridad al 31 de diciembre de 2019, no se han presentado hechos o circunstancias que afecten en forma significativa los estados financieros del Programa para la Implementación de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos en Bolivia excepto por.

**Ministerio de Medio Ambiente y Agua**

**Unidad Coordinadora del Programa de Agua y Alcantarillado Periurbano**


**Programa para la Implementación de la Gestión Integral de los  
Residuos Sólidos en Bolivia**

**Contrato de Préstamo N° 2880/BL-BO**

**Notas a los Estados Financieros del Programa**

El 21 de marzo de 2020, a través del DS. N°4199 el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia declara cuarentena total en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, contra el contagio y propagación del coronavirus (COVID-19), emitiendo una serie de disposiciones para contener su propagación tales como medidas restrictivas excepcionales de circulación la reducción drástica de las actividades y la emisión de normas de carácter económico entre otras, los cuales afectan de manera significativa la actividad económica del país y los mercados en general. A la fecha de emisión de estos estados financieros se desconoce el tiempo que duren las medidas de excepción mencionadas y los efectos que las mismas pudieran tener sobre las operaciones del Programa.

Al ser estas disposiciones eventos posteriores al periodo sobre el que se informa son considerados como hechos posteriores que no requieren de ajuste y no generan impacto sobre el reconocimiento y medición de los ingresos y gastos a la fecha de preparación de los estados financieros del Programa.



Lic. Jorge Hurtado Eguez  
Coordinador Administrativo Financiero  
UCP-PAAP  
Ministerio de Medio Ambiente y Agua



Ing. Fernando Lidoro Valdes Peinado  
Coordinador General  
UCP-PAAP  
Ministerio de Medio Ambiente y Agua

**Ministerio de Medio Ambiente y Agua**  
**Unidad Coordinadora del Programa de Agua y Alcantarillado Periurbano (UCP-PAAP)**  
**Contrato de Préstamo BID N° 2880/BL-BO**  
**Programa para la Implementación de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos en Bolivia**  
 Detalle de Gastos Pendientes de Justificación  
 Al 31 de diciembre de 2019

Categoría de inversión	Número de orden	Beneficiario	Concepto	PRISM	Referencia de la factura	Código de contrato	Pais	Fecha de pago	Monto en la moneda de pago	Tasa de cambio Bs	monto equivalente en la	Financiamiento		
											moneda de operación	USD	USD	Otras fuentes
											USD			
010000 INFRAESTRUCTURA	0001	CONSORCIO HIDROSANIT - EG7	HIDROSANIT SRL - SUPERV. PLANILLA N°2 CONST., EQUIP. Y ADQ. DE MAQ., PARA EL COMPLEJO DE TRATAMIENTO Y DISP. FINAL DE RE	BO	01-02-2-000141	80/2019	BOLIVIA	9/18/2019	79.500	7	11.589	11.589	-	
010000 INFRAESTRUCTURA	0002	TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE RESIDUOS SOLIDOS Y SERVICIOS AMBIE	TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE RESIDUOS SOLIDOS Y SERVICIOS - PLANILLA DE AVANCE N°3 PROY. "CONST. COMPLEJO DE TRATAMIENTO	BO	01-02-2-000142	75/2018	BOLIVIA	9/25/2019	922.217	7	134.434	134.434	-	
010000 INFRAESTRUCTURA	0003	JULIO CESAR ARZA SHIRIQUI	PLANILLA N°2 SUPERVISION DEL CIERRE BOTADERO MUNICIPAL DE RIBERALTA, SEGUN FACTURA N°3 Y DOC	BO	01-02-2-000144	77	BOLIVIA	10/3/2019	24.444	7	3.563	3.563	-	
010000 INFRAESTRUCTURA	0004	TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE RESIDUOS SOLIDOS Y SERVICIOS TERSA	TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE RESIDUOS SOLIDOS Y SERVICIOS - PLANILLA N°3 AVANCE DE OBRA "CONST. CIERRE DEL BOTADERO MUNI	BO	01-02-2-000152	73/2018	BOLIVIA	10/8/2019	2.004.406	7	292.188	292.188	-	
010000 INFRAESTRUCTURA	0005	TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE RESIDUOS SOLIDOS Y SERVICIOS TERSA	TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE RESIDUOS SOLIDOS Y SERVICIOS - PLANILLA N°4 AVANCE DE OBRA "CONST. CIERRE DEL BOTADERO MUNI	BO	01-02-2-000153	73/2018	BOLIVIA	10/8/2019	1.005.370	7	146.556	146.556	-	
010000 INFRAESTRUCTURA	0006	JULIO CESAR ARZA SHIRIQUI	PLANILLA N°3 SUPERVISION DEL CIERRE BOTADERO MUNICIPAL DE RIBERALTA, SEGUN FACTURA N°4 Y DOC	BO	01-02-2-000159	77	BOLIVIA	10/21/2019	48.099	7	7.012	7.012	-	
010000 INFRAESTRUCTURA	0007	CONSORCIO HIDROSANIT - EG7	HIDROSANIT SRL - SUPERV. PLANILLA N°3 CONST. EQUIP.Y ADQ. DE MAQ., PARA EL COMPLEJO DE TRATAMIENTO Y DISP. FINAL DE RESI	BO	01-02-2-000164	80/2019	BOLIVIA	10/28/2019	46.210	7	6.736	6.736	-	
010000 INFRAESTRUCTURA	0008	TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE RESIDUOS SOLIDOS Y SERVICIOS AMBIE	TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE RESIDUOS SOLIDOS Y SERVICIOS - PLANILLA DE AVANCE N°5 PROY. "CONST. COMPLEJO DE TRATAMIENTO	BO	01-02-2-000165	75/2018	BOLIVIA	11/4/2019	1.003.838	7	146.332	146.332	-	
010000 INFRAESTRUCTURA	0009	CONSORCIO HIDROSANIT - EG7	HIDROSANIT SRL - SUPERV. PLANILLA N°4 CONST. EQUIP.Y ADQ. DE MAQ., PARA EL COMPLEJO DE TRATAMIENTO Y DISP. FINAL DE RESI	BO	01-02-2-000170	80/2019	BOLIVIA	11/21/2019	39.575	7	5.769	5.769	-	
010000 INFRAESTRUCTURA	0010	JULIO CESAR ARZA SHIRIQUI	PLANILLA N°4 SUPERVISION DEL CIERRE BOTADERO MUNICIPAL DE RIBERALTA, SEGUN FACTURA N°5 Y DOC	BO	01-02-2-000171	77	BOLIVIA	11/21/2019	24.128	7	3.517	3.517	-	
010000 INFRAESTRUCTURA	0011	TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE RESIDUOS SOLIDOS Y SERVICIOS AMBIE	TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE RESIDUOS SOLIDOS Y SERVICIOS - PLANILLA DE AVANCE N°4 PROY. "CONST. COMPLEJO DE TRATAMIENTO	BO	01-02-2-000173	75/2018	BOLIVIA	12/4/2019	790.111	7	115.177	115.177	-	
010000 INFRAESTRUCTURA	0012	CONSORCIO HIDROSANIT - EG7	HIDROSANIT SRL - SUPERV. PLANILLA N°5 CONST. EQUIP.Y ADQ. DE MAQ., PARA EL COMPLEJO DE TRATAMIENTO Y DISP. FINAL DE RESI	BO	01-02-2-000176	80/2019	BOLIVIA	12/10/2019	50.284	7	7.330	7.330	-	
010000 INFRAESTRUCTURA	0013	CARLOS ALBERTO ARGUEDAS GONZALES	CARLOS A. ARGUEDAS GONZALES - PAGO COMPLEMENTARIO CONSULTORIA "DISEÑOS DE DETALLE ARQUITECTONICO Y ESTRUC. DE LA PLANTA	BO	01-02-2-000181	38/2016	BOLIVIA	12/27/2019	2.000	7	292	292	-	

Categoría de inversión	Número de orden	Beneficiario	Concepto	PRISM	Referencia de la factura	Código de contrato	País	Fecha de pago	Monto en la moneda de pago	Tasa de cambio	Monto equivalente en la moneda de operación		Otras fuentes
											Bs	USD	
010000 INFRAESTRUCTURA	0014	CONSORCIO HIDROSANIT - EG7	HIDROSANIT SRL - SUPERV. PLANILLA N°7, CONST. EQUIP.Y ADQ. DE MAQ., PARA EL COMPLEJO DE TRATAMIENTO Y DISP. FINAL DE RESI	BO	01-02-2-000182	80/2019	BOLIVIA	12/27/2019	125.361	7	18.274	18.274	-
010000 INFRAESTRUCTURA	0015	TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE RESIDUOS SOLIDOS Y SERVICIOS AMBIE	TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE RESIDUOS SOLIDOS Y SERVICIOS - PLANILLA DE AVANCE N°6 PROY. "CONST. COMPLEJO DE TRATAMIENTO	BO	01-02-2-000183	75/2018	BOLIVIA	12/27/2019	620.164	7	90.403	90.403	-
010000 INFRAESTRUCTURA	0016	TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE RESIDUOS SOLIDOS Y SERVICIOS TERSA	TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE RESIDUOS SOLIDOS Y SERVICIOS - PLANILLA N°5 AVANCE DE OBRA "CONST. CIERRE DEL BOTADERO MUNI	BO	01-02-2-000184	73/2018	BOLIVIA	12/27/2019	731.874	7	106.687	106.687	-
010000 INFRAESTRUCTURA	0017	CONSORCIO HIDROSANIT - EG7	HIDROSANIT SRL - SUPERV. PLANILLA N°6, CONST. EQUIP.Y ADQ. DE MAQ., PARA EL COMPLEJO DE TRATAMIENTO Y DISP. FINAL DE RESI	BO	01-02-2-000185	80/2019	BOLIVIA	12/27/2019	31.078	7	4.530	4.530	-
010000 INFRAESTRUCTURA	0018	JULIO CESAR ARZA SHIRIQUI	JULIO CESAR ARZA SHIRIQUI - PLANILLA N°5 "SUPERVISION DEL CIERRE BOTADERO MUNICIPAL DE RIBERALTA", SEGUN FACTURA N°6 Y D	BO	01-02-2-000186	77	BOLIVIA	12/27/2019	24.847	7	3.622	3.622	-
010000 INFRAESTRUCTURA	0019	TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE RESIDUOS SOLIDOS Y SERVICIOS AMBIE	TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE RESIDUOS SOLIDOS Y SERVICIOS - PLANILLA DE AVANCE N°7 PROY. "CONST. COMPLEJO DE TRATAMIENTO	BO	01-02-2-000189	75/2018	BOLIVIA	12/31/2019	2.502.895	7	364.854	364.854	-
020000 APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E INCLUSION Y FORMALIZACION DE SEGREGADOR	0001	ASOCIACION DE RECUPERADORES DE RESIDUOS SOLIDOS DE RIBERALTA	ASOC.DE RECUPERADORES DE RESIDUOS SOLIDOS RIBERALTA - PLANILLA N°17 SERV. DE ASEO EN EL DIST. 2 DE RIBERALTA EN EL MARCO	BO	01-02-2-000140	78/2018	BOLIVIA	9/18/2019	20.487	7	2.987	2.987	-
020000 APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E INCLUSION Y FORMALIZACION DE SEGREGADOR	0002	ASOCIACION DE RECUPERADORES DE RESIDUOS SOLIDOS DE RIBERALTA	ASOC.DE RECUPERADORES DE RESIDUOS SOLIDOS RIBERALTA - PLANILLA N°18 SERV. DE ASEO EN EL DIST. 2 DE RIBERALTA EN EL MARCO	BO	01-02-2-000143	78/2018	BOLIVIA	9/27/2019	20.487	7	2.987	2.987	-
020000 APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E INCLUSION Y FORMALIZACION DE SEGREGADOR	0003	ASOCIACION DE RECUPERADORES DE RESIDUOS SOLIDOS DE RIBERALTA	ASOC.DE RECUPERADORES DE RESIDUOS SOLIDOS RIBERALTA - PLANILLA N°19 SERV. DE ASEO EN EL DIST. 2 DE RIBERALTA EN EL MARCO	BO	01-02-2-000160	78/2018	BOLIVIA	10/24/2019	20.487	7	2.987	2.987	-
020000 APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E INCLUSION Y FORMALIZACION DE SEGREGADOR	0004	Y. VIVIANA DE LA OLIVA VARGAS - REPOSICION DE PASAJES Y VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A POTOSI, DEL 05 AL 06/12/2019, S/D	Y. VIVIANA DE LA OLIVA VARGAS - REPOSICION DE PASAJES Y VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A POTOSI, DEL 05 AL 06/12/2019, S/D	BO	01-02-2-000187	s/c	BOLIVIA	12/27/2019	557	7	81	81	-
020000 APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E INCLUSION Y FORMALIZACION DE SEGREGADOR	0005	Y. VIVIANA DE LA OLIVA VARGAS - REPOSICION DE PASAJES Y VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A POTOSI, DEL 05 AL 06/12/2019, S/D	Y. VIVIANA DE LA OLIVA VARGAS - REPOSICION DE PASAJES Y VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A POTOSI, DEL 05 AL 06/12/2019, S/D	BO	01-02-2-000187	s/c	BOLIVIA	12/27/2019	140	7	20	20	-
020000 APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E INCLUSION Y FORMALIZACION DE SEGREGADOR	0006	JOSE MANUEL TARIFA CALVET	REGISTRO DE MULTAS - JOSE M. TARIFA CALVET - STO. PAGO PROD. 14 Y 16 DE LA CONSULT. "IMPLEMENT. DEL PLAN DE INCLUSION S	BO	01-02-3-000002	69/2018	ESPAÑA	5/22/2019	2.120	7	309	309	-
030000 SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE GIRSU	0001	HUGO MARCELO GUERRA CORTEZ	HUGO M. GUERRA CORTEZ - INFORME DE AVANCE N°4, CONSULT. "ASISTENCIA TÉCNICA Y FI A LA UNIDAD MUNICIPAL DEL SERVICIO DE A	BO	01-02-2-000154	81	BOLIVIA	10/11/2019	24.832	7	3.620	3.620	-
030000 SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE GIRSU	0002	HUGO MARCELO GUERRA CORTEZ	HUGO M. GUERRA CORTEZ - INFORME DE AVANCE N°5, CONSULT. "ASISTENCIA TÉCNICA Y FI A LA UNIDAD MUNICIPAL DEL SERVICIO DE A	BO	01-02-2-000163	81	BOLIVIA	10/24/2019	12.416	7	1.810	1.810	-



Categoría de inversión	Número de orden	Beneficiario	Concepto	PRISM	Referencia de la factura	Código de contrato	País	Fecha de pago	Monto en la moneda de pago	Tasa de cambio	Monto equivalente en la moneda de operación		BID	Otras fuentes
											Bs	USD	USD	
030000 SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE GIRSU	0003	HUGO MARCELO GUERRA CORTEZ	HUGO M. GUERRA CORTEZ - INFORME DE AVANCE N°6, CONSULT. *ASISTENCIA TÉCNICA Y FI A LA UNIDAD MUNICIPAL DEL SERVICIO DE A	BO	01-02-2-000172	81	BOLIVIA	12/3/2019	24.832	7	3.620	3.620	-	
040000 ADMINISTRACION, AUDITORIA Y EVALUACION	0001	HUGO M. GUERRA CORTEZ - REPOSICIÓN DE PASAJES Y VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A COPACABANA (LP), DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE	HUGO M. GUERRA CORTEZ - REPOSICIÓN DE PASAJES Y VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A COPACABANA (LP), DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE		01-02-2-000002			1/7/2019	(262)	7	(38)	(38)	-	
040000 ADMINISTRACION, AUDITORIA Y EVALUACION	0002	HUGO M. GUERRA CORTEZ - REPOSICIÓN DE PASAJES Y VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A COPACABANA (LP), DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE	HUGO M. GUERRA CORTEZ - REPOSICIÓN DE PASAJES Y VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A COPACABANA (LP), DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE		01-02-2-000002			1/7/2019	(8)	7	(1)	(1)	-	
040000 ADMINISTRACION, AUDITORIA Y EVALUACION	0003		AJUSTE POR ERROR EN APROPIACION DE PROGRAMA (SIAP N°2/2019), HUGO M. GUERRA CORTEZ - REPOSICIÓN DE PASAJES Y VIATICOS PO		01-02-3-000003			7/26/2019	270	7	39	39	-	
040000 ADMINISTRACION, AUDITORIA Y EVALUACION	0004	DEVOLUCION POR POR ERROR EN APROPIACION DE PROGRAMA (SIAP N°2/2019 Y DIARIO N°3/2019)	DEVOLUCION POR POR ERROR EN APROPIACION DE PROGRAMA (SIAP N°2/2019 Y DIARIO N°3/2019)		01-02-3-000005			8/21/2019	(270)	7	(39)	(39)	-	
040000 ADMINISTRACION, AUDITORIA Y EVALUACION	0005	DEVOLUCION POR POR ERROR EN APROPIACION DE PROGRAMA (SIAP N°2/2019 Y DIARIO N°3/2019)	DEVOLUCION POR POR ERROR EN APROPIACION DE PROGRAMA (SIAP N°2/2019 Y DIARIO N°3/2019)		01-02-3-000005			8/21/2019	270	7	39	39	-	
040000 ADMINISTRACION, AUDITORIA Y EVALUACION	0006	HUGO M. GUERRA CORTEZ - REPOSICIÓN DE PASAJES Y VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A COPACABANA (LP), DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE	HUGO M. GUERRA CORTEZ - REPOSICIÓN DE PASAJES Y VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A COPACABANA (LP), DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE	BO	01-02-2-000002	s/c	BOLIVIA	1/7/2019	222	7	32	32	-	
040000 ADMINISTRACION, AUDITORIA Y EVALUACION	0007	HUGO M. GUERRA CORTEZ - REPOSICIÓN DE PASAJES Y VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A COPACABANA (LP), DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE	HUGO M. GUERRA CORTEZ - REPOSICIÓN DE PASAJES Y VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A COPACABANA (LP), DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE	BO	01-02-2-000002	s/c	BOLIVIA	1/7/2019	48	7	7	7	-	
040000 ADMINISTRACION, AUDITORIA Y EVALUACION	0008		AJUSTE POR ERROR EN APROPIACION DE PROGRAMA (SIAP N°2/2019), HUGO M. GUERRA CORTEZ - REPOSICIÓN DE PASAJES Y VIATICOS PO	BO	01-02-3-000003	s/c	BOLIVIA	7/26/2019	(222)	7	(32)	(32)	-	
040000 ADMINISTRACION, AUDITORIA Y EVALUACION	0009		AJUSTE POR ERROR EN APROPIACION DE PROGRAMA (SIAP N°2/2019), HUGO M. GUERRA CORTEZ - REPOSICIÓN DE PASAJES Y VIATICOS PO	BO	01-02-3-000003	s/c	BOLIVIA	7/26/2019	(48)	7	(7)	(7)	-	
040000 ADMINISTRACION, AUDITORIA Y EVALUACION	0010	JUAN T. MAMANI PACO - REPOSICION DE VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A RIBERALTA, DEL 29 AL 30/08/2019, S/DOCUMENTACION ADJU	JUAN T. MAMANI PACO - REPOSICION DE VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A RIBERALTA, DEL 29 AL 30/08/2019, S/DOCUMENTACION ADJU	BO	01-02-2-000139	s/c	BOLIVIA	9/18/2019	557	7	81	81	-	
040000 ADMINISTRACION, AUDITORIA Y EVALUACION	0011	PRIMO CHOQUE CRUZ	PRIMO CHOQUE - HONORARIOS CONSULTORES DE LINEA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN DOCUMENTACION ADJ	BO	01-02-2-000145	70/2018	BOLIVIA	10/3/2019	16.958	7	2.472	2.472	-	
040000 ADMINISTRACION, AUDITORIA Y EVALUACION	0012	RENZO SERGIO PRADEL ROCHA	RENZO PRADEL - HONORARIOS CONSULTORES DE LINEA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN DOCUMENTACION ADJ	BO	01-02-2-000145	41/2016	BOLIVIA	10/3/2019	16.958	7	2.472	2.472	-	

Categoría de inversión	Número de orden	Beneficiario	Concepto	PRISM	Referencia de la factura	Código de contrato	País	Fecha de pago	Monto en la moneda de pago	Tasa de cambio Bs	Monto equivalente en la moneda de operación USD	BID USD	Otras fuentes
040000 ADMINISTRACION, AUDITORIA Y EVALUACION	0013	IVETTE VIVIANA DE LA OLIVA VARGAS	VIVIANA DE LA OLIVA - HONORARIOS CONSULTORES DE LINEA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN DOCUMENTAC	BO	01-02-2-000145	32/2016	BOLIVIA	10/3/2019	16.958	7	2.472	2.472	-
040000 ADMINISTRACION, AUDITORIA Y EVALUACION	0014	LILIAN ELIZABETH PEÑARANDA MEDINA	ELIZABETH PENARANDA - HONORARIOS CONSULTORES DE LINEA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN DOCUMENTAC	BO	01-02-2-000145	12/2015	BOLIVIA	10/3/2019	16.958	7	2.472	2.472	-
040000 ADMINISTRACION, AUDITORIA Y EVALUACION	0015	VLADIMIR ONNY GUTIERREZ LEDEZMA	VLADIMIR GUTIERREZ - HONORARIOS CONSULTORES DE LINEA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN DOCUMENTACI	BO	01-02-2-000145	82	BOLIVIA	10/3/2019	16.958	7	2.472	2.472	-
040000 ADMINISTRACION, AUDITORIA Y EVALUACION	0016	ANGEL OBLITAS JIMENEZ	ANGEL OBLITAS - HONORARIOS CONSULTORES DE LINEA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN DOCUMENTACION AD	BO	01-02-2-000145	76/2018	BOLIVIA	10/3/2019	16.958	7	2.472	2.472	-
040000 ADMINISTRACION, AUDITORIA Y EVALUACION	0017	HUGO HUANCA QUIROZ - REPOSICION DE VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A RIBERALTA, DEL 29 AL 30/08/2019, S/DOCUMENTACION ADJUN	HUGO HUANCA QUIROZ - REPOSICION DE VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A RIBERALTA, DEL 29 AL 30/08/2019, S/DOCUMENTACION ADJUN	BO	01-02-2-000146	s/c	BOLIVIA	10/4/2019	557	7	81	81	-
040000 ADMINISTRACION, AUDITORIA Y EVALUACION	0018	PANTUR SRL - PAGO POR SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS MES DE AGOSTO 2019, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	PANTUR SRL - PAGO POR SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS MES DE AGOSTO 2019, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	BO	01-02-2-000147	s/c	BOLIVIA	10/4/2019	8.419	7	1.227	1.227	-
040000 ADMINISTRACION, AUDITORIA Y EVALUACION	0019	VLADIMIR ONNY GUTIERREZ LEDEZMA - REPOSICION DE PASAJES Y VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A POTOSI, DEL 20 AL 21/08/2019, S	VLADIMIR ONNY GUTIERREZ LEDEZMA - REPOSICION DE PASAJES Y VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A POTOSI, DEL 20 AL 21/08/2019, S	BO	01-02-2-000148	s/c	BOLIVIA	10/4/2019	742	7	108	108	-
040000 ADMINISTRACION, AUDITORIA Y EVALUACION	0020	VLADIMIR ONNY GUTIERREZ LEDEZMA - REPOSICION DE PASAJES Y VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A POTOSI, DEL 20 AL 21/08/2019, S	VLADIMIR ONNY GUTIERREZ LEDEZMA - REPOSICION DE PASAJES Y VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A POTOSI, DEL 20 AL 21/08/2019, S	BO	01-02-2-000148	s/c	BOLIVIA	10/4/2019	180	7	26	26	-
040000 ADMINISTRACION, AUDITORIA Y EVALUACION	0021	JUAN T. MAMANI PACO - REPOSICION DE VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A RIBERALTA, DEL 19 AL 21/09/2019, S/DOCUMENTACION ADJU	JUAN T. MAMANI PACO - REPOSICION DE VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A RIBERALTA, DEL 19 AL 21/09/2019, S/DOCUMENTACION ADJU	BO	01-02-2-000149	s/c	BOLIVIA	10/4/2019	928	7	135	135	-
040000 ADMINISTRACION, AUDITORIA Y EVALUACION	0022	ANGEL OBLITAS JIMENEZ - REPOSICION DE VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A RIBERALTA, DEL 29 AL 30/08/2019, S/DOCUMENTACION AD	ANGEL OBLITAS JIMENEZ - REPOSICION DE VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A RIBERALTA, DEL 29 AL 30/08/2019, S/DOCUMENTACION AD	BO	01-02-2-000150	s/c	BOLIVIA	10/4/2019	557	7	81	81	-
040000 ADMINISTRACION, AUDITORIA Y EVALUACION	0023	ROSSE MERY CAMARGO CASTELO	ROSSE CAMARGO - HONORARIOS CONSULTORES DE LINEA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	BO	01-02-2-000151	72/2018	BOLIVIA	10/8/2019	16.958	7	2.472	2.472	-
040000 ADMINISTRACION, AUDITORIA Y EVALUACION	0024	RODOLFO CHAVARRIA HERRERA - REPOSICION DE VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A RIBERALTA, DEL 19 AL 21/09/2019, S/DOCUMENTACIO	RODOLFO CHAVARRIA HERRERA - REPOSICION DE VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A RIBERALTA, DEL 19 AL 21/09/2019, S/DOCUMENTACIO	BO	01-02-2-000155	s/c	BOLIVIA	10/15/2019	928	7	135	135	-
040000 ADMINISTRACION, AUDITORIA Y EVALUACION	0025	IBEX EXPRESS LTDA - PAGO SERVICIO DE COURIER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, S/FACT. N°55839 Y DOC. ADJUNTA.	IBEX EXPRESS LTDA - PAGO SERVICIO DE COURIER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, S/FACT. N°55839 Y DOC. ADJUNTA.	BO	01-02-2-000156	s/c	BOLIVIA	10/15/2019	179	7	26	26	-
040000 ADMINISTRACION, AUDITORIA Y EVALUACION	0026	VLADIMIR ONNY GUTIERREZ LEDEZMA - REPOSICION DE PASAJES Y VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A POTOSI, DEL 03 AL 04/09/2019, S	VLADIMIR ONNY GUTIERREZ LEDEZMA - REPOSICION DE PASAJES Y VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A POTOSI, DEL 03 AL 04/09/2019, S	BO	01-02-2-000157	s/c	BOLIVIA	10/21/2019	557	7	81	81	-

Categoría de inversión	Número de orden	Beneficiario	Concepto	PRISM	Referencia de la factura	Código de contrato	Pais	Fecha de pago	Monto en la moneda de pago	Tasa de cambio	Monto equivalente en la moneda de operación		Otras fuentes
											Bs	USD	
040000 ADMINISTRACION, AUDITORIA Y EVALUACION	0027	VLADIMIR ONNY GUTIERREZ LEDEZMA - REPOSICION DE PASAJES Y VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A POTOSI, DEL 03 AL 04/09/2019, S	VLADIMIR ONNY GUTIERREZ LEDEZMA - REPOSICION DE PASAJES Y VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A POTOSI, DEL 03 AL 04/09/2019, S	BO	01-02-2-000157	s/c	BOLIVIA	10/21/2019	70	7	10	10	-
040000 ADMINISTRACION, AUDITORIA Y EVALUACION	0028	RENZO S. PRADEL ROCHA - REPOSICION DE PASAJES Y VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A POTOSI, DEL 03 AL 04/09/2019, S/DOCUMENTA	RENZO S. PRADEL ROCHA - REPOSICION DE PASAJES Y VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A POTOSI, DEL 03 AL 04/09/2019, S/DOCUMENTA	BO	01-02-2-000158	s/c	BOLIVIA	10/21/2019	557	7	81	81	-
040000 ADMINISTRACION, AUDITORIA Y EVALUACION	0029	RENZO S. PRADEL ROCHA - REPOSICION DE PASAJES Y VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A POTOSI, DEL 03 AL 04/09/2019, S/DOCUMENTA	RENZO S. PRADEL ROCHA - REPOSICION DE PASAJES Y VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A POTOSI, DEL 03 AL 04/09/2019, S/DOCUMENTA	BO	01-02-2-000158	s/c	BOLIVIA	10/21/2019	70	7	10	10	-
040000 ADMINISTRACION, AUDITORIA Y EVALUACION	0030	PANTUR SRL - PAGO POR SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	PANTUR SRL - PAGO POR SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	BO	01-02-2-000161	s/c	BOLIVIA	10/24/2019	3.322	7	484	484	-
040000 ADMINISTRACION, AUDITORIA Y EVALUACION	0031	IBEX EXPRESS LTDA - PAGO SERVICIO DE COURIER CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, S/FACT. N°5897 Y DOC. ADJUNTA.	IBEX EXPRESS LTDA - PAGO SERVICIO DE COURIER CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, S/FACT. N°5897 Y DOC. ADJUNTA.	BO	01-02-2-000162	s/c	BOLIVIA	10/24/2019	7	7	1	1	-
040000 ADMINISTRACION, AUDITORIA Y EVALUACION	0032	PRIMO CHOQUE CRUZ	PRIMO CHOQUE - HONORARIOS CONSULTORES DE LINEA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN DOCUMENTACION AD	BO	01-02-2-000166	70/2018	BOLIVIA	11/4/2019	16.958	7	2.472	2.472	-
040000 ADMINISTRACION, AUDITORIA Y EVALUACION	0033	RENZO SERGIO PRADEL ROCHA	RENZO PRADEL - HONORARIOS CONSULTORES DE LINEA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN DOCUMENTACION AD	BO	01-02-2-000166	41/2016	BOLIVIA	11/4/2019	16.958	7	2.472	2.472	-
040000 ADMINISTRACION, AUDITORIA Y EVALUACION	0034	IVETTE VIVIANA DE LA OLIVA VARGAS	VIVIANA DE LA OLIVA - HONORARIOS CONSULTORES DE LINEA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN DOCUMENTA	BO	01-02-2-000166	32/2016	BOLIVIA	11/4/2019	16.958	7	2.472	2.472	-
040000 ADMINISTRACION, AUDITORIA Y EVALUACION	0035	LILIAN ELIZABETH PEÑARANDA MEDINA	ELIZABETH PEÑARANDA - HONORARIOS CONSULTORES DE LINEA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN DOCUMENTA	BO	01-02-2-000166	12/2015	BOLIVIA	11/4/2019	16.958	7	2.472	2.472	-
040000 ADMINISTRACION, AUDITORIA Y EVALUACION	0036	ROSSE MERY CAMARGO CASTELO	ROSSE CAMARGO - HONORARIOS CONSULTORES DE LINEA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	BO	01-02-2-000166	72/2018	BOLIVIA	11/4/2019	16.958	7	2.472	2.472	-
040000 ADMINISTRACION, AUDITORIA Y EVALUACION	0037	ANGEL OBLITAS JIMENEZ	ANGEL OBLITAS - HONORARIOS CONSULTORES DE LINEA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	BO	01-02-2-000167	76/2018	BOLIVIA	11/6/2019	16.958	7	2.472	2.472	-
040000 ADMINISTRACION, AUDITORIA Y EVALUACION	0038	LUIS. F. PEREZ ARMENDIA - REPOSICION DE PASAJES POR VIAJE REALIZADO A RIBERALTA, DEL 21/09/2019, S/DOCUMENTACION ADJUNTA	LUIS. F. PEREZ ARMENDIA - REPOSICION DE PASAJES POR VIAJE REALIZADO A RIBERALTA, DEL 21/09/2019, S/DOCUMENTACION ADJUNTA	BO	01-02-2-000168	s/c	BOLIVIA	11/8/2019	695	7	101	101	-
040000 ADMINISTRACION, AUDITORIA Y EVALUACION	0039	VLADIMIR ONNY GUTIERREZ LEDEZMA	VLADIMIR ONNY GUTIERREZ - HONORARIOS CONSULTORES DE LINEA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN DO	BO	01-02-2-000169	82	BOLIVIA	11/19/2019	16.958	7	2.472	2.472	-

Categoría de inversión	Número de orden	Beneficiario	Concepto	PRISM	Referencia de la factura	Código de contrato	País	Fecha de pago	Monto en la moneda de pago	Tasa de cambio	Monto equivalente en la moneda de operación	BID	Otras fuentes
										Bs	USD	USD	
040000 ADMINISTRACION, AUDITORIA Y EVALUACION	0040	PRIMO CHOQUE CRUZ	PRIMO CHOQUE - HONORARIOS CONSULTORES DE LINEA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN DOCUMENTACION AD	BO	01-02-2-000174	70/2018	BOLIVIA	12/5/2019	16.958	7	2.472	2.472	-
040000 ADMINISTRACION, AUDITORIA Y EVALUACION	0041	RENZO SERGIO PRADEL ROCHA	RENZO PRADEL - HONORARIOS CONSULTORES DE LINEA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN DOCUMENTACION AD	BO	01-02-2-000174	41/2016	BOLIVIA	12/5/2019	16.958	7	2.472	2.472	-
040000 ADMINISTRACION, AUDITORIA Y EVALUACION	0042	IVETTE VIVIANA DE LA OLIVA VARGAS	VIVIANA DE LA OLIVA - HONORARIOS CONSULTORES DE LINEA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN DOCUMENTA	BO	01-02-2-000174	32/2016	BOLIVIA	12/5/2019	16.958	7	2.472	2.472	-
040000 ADMINISTRACION, AUDITORIA Y EVALUACION	0043	LILIAN ELIZABETH PEÑARANDA MEDINA	ELIZABETH PEÑARANDA - HONORARIOS CONSULTORES DE LINEA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN DOCUMENTA	BO	01-02-2-000174	12/2015	BOLIVIA	12/5/2019	16.958	7	2.472	2.472	-
040000 ADMINISTRACION, AUDITORIA Y EVALUACION	0044	ROSSE MERY CAMARGO CASTELO	ROSSE CAMARGO - HONORARIOS CONSULTORES DE LINEA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN DOCUMENTACION AD	BO	01-02-2-000174	72/2018	BOLIVIA	12/5/2019	16.958	7	2.472	2.472	-
040000 ADMINISTRACION, AUDITORIA Y EVALUACION	0045	ANGEL OBLITAS JIMENEZ	ANGEL OBLITAS - HONORARIOS CONSULTORES DE LINEA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	BO	01-02-2-000174	76/2018	BOLIVIA	12/5/2019	16.958	7	2.472	2.472	-
040000 ADMINISTRACION, AUDITORIA Y EVALUACION	0046	VLADIMIR ONNY GUTIERREZ LEDEZMA	VLADIMIR GUTIERREZ - HONORARIOS CONSULTORES DE LINEA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN DOCUMENTACION ADJU	BO	01-02-2-000174	82	BOLIVIA	12/5/2019	16.958	7	2.472	2.472	-
040000 ADMINISTRACION, AUDITORIA Y EVALUACION	0047	IBEX EXPRESS LTDA - PAGO SERVICIO DE COURIER CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, S/FACT. N°6327 Y	IBEX EXPRESS LTDA - PAGO SERVICIO DE COURIER CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, S/FACT. N°6327 Y DOC. ADJUNTA.	BO	01-02-2-000177	s/c	BOLIVIA	12/20/2019	14	7	2	2	-
040000 ADMINISTRACION, AUDITORIA Y EVALUACION	0048	PANTUR SRL - PAGO POR SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	PANTUR SRL - PAGO POR SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	BO	01-02-2-000178	s/c	BOLIVIA	12/20/2019	2.001	7	292	292	-
040000 ADMINISTRACION, AUDITORIA Y EVALUACION	0049	COMUNICACIONES EL PAIS S.A - PUBLICACIÓN EN PRENSA "CONSULTORÍA POR PRODUCTO: DETERMINACIÓN DE LA TASA MUNICIPAL CORRESP	COMUNICACIONES EL PAIS S.A - PUBLICACIÓN EN PRENSA "CONSULTORÍA POR PRODUCTO: DETERMINACIÓN DE LA TASA MUNICIPAL CORRESP	BO	01-02-2-000179	s/c	BOLIVIA	12/24/2019	2.660	7	388	388	-
040000 ADMINISTRACION, AUDITORIA Y EVALUACION	0050	COMUNICACIONES EL PAIS S.A - PUBLICACIÓN EN PRENSA "SOLICITUD DE INFORMACIÓN PARA LA ADQ. DE EQUIPO Y MAQUINARIA PARA EL	COMUNICACIONES EL PAIS S.A - PUBLICACIÓN EN PRENSA "SOLICITUD DE INFORMACIÓN PARA LA ADQ. DE EQUIPO Y MAQUINARIA PARA EL	BO	01-02-2-000180	s/c	BOLIVIA	12/24/2019	2.660	7	388	388	-
040000 ADMINISTRACION, AUDITORIA Y EVALUACION	0051	HUGO M. HUANCA QUIROZ - REPOSICION DE PASAJES Y VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A POTOSI, DEL 05 AL 06/12/2019, S/DOCUMENTA	HUGO M. HUANCA QUIROZ - REPOSICION DE PASAJES Y VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A POTOSI, DEL 05 AL 06/12/2019, S/DOCUMENTA	BO	01-02-2-000188	s/c	BOLIVIA	12/27/2019	557	7	81	81	-
040000 ADMINISTRACION, AUDITORIA Y EVALUACION	0052	HUGO M. HUANCA QUIROZ - REPOSICION DE PASAJES Y VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A POTOSI, DEL 05 AL 06/12/2019, S/DOCUMENTA	HUGO M. HUANCA QUIROZ - REPOSICION DE PASAJES Y VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A POTOSI, DEL 05 AL 06/12/2019, S/DOCUMENTA	BO	01-02-2-000188	s/c	BOLIVIA	12/27/2019	140	7	20	20	-
									10.585.230		1.543.037	1.543.037	-

**Ministerio de Medio Ambiente y Agua**  
**Unidad Coordinadora del Programa de Agua y Alcantarillado Periurbano (UCP-PAAP)**  
**Contrato de Préstamo BID N° 2880/BL-BO**  
**Programa para la Implementación de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos en Bolivia**  
**Detalle de Activos Fijos Adquiridos con Recursos del Programa**  
**Al 31 de diciembre de 2019**

Categoría de Inversión	Cantidad	Descripción	Fecha de adquisición	BID USD	Total USD	Código	Estado actual	Observaciones
40000	1	Sillón para estación de trabajo, c/respaldo medio, suspensión hidráulica, giratorio, reclinable con posabrazos base gitoria de cinco ruedas	2/11/2015	76	76	RS867080102001	Bueno	Ninguna
40000	1	Sillón para estación de trabajo, c/respaldo medio, suspensión hidráulica, giratorio, reclinable con posabrazos base gitoria de cinco ruedas	2/11/2015	76	76	RS867080102002	Bueno	Ninguna
40000	1	Sillón para estación de trabajo, c/respaldo medio, suspensión hidráulica, giratorio, reclinable con posabrazos base gitoria de cinco ruedas	2/11/2015	76	76	RS867080102003	Bueno	Ninguna
40000	1	Sillón para estación de trabajo, c/respaldo medio, suspensión hidráulica, giratorio, reclinable con posabrazos base gitoria de cinco ruedas	2/11/2015	76	76	RS867080102004	Bueno	Ninguna
40000	1	Sillón para estación de trabajo, c/respaldo medio, suspensión hidráulica, giratorio, reclinable con posabrazos base gitoria de cinco ruedas	2/11/2015	76	76	RS867080102005	Bueno	Ninguna
40000	1	Silla Fija para sala de reuniones, estructura metálica, asiento y respaldar tapizado con toda de alto tráfico, de cuatro patas, color negro	2/11/2015	36	36	RS867080103001	Bueno	Ninguna
40000	1	Silla Fija para sala de reuniones, estructura metálica, asiento y respaldar tapizado con toda de alto tráfico, de cuatro patas, color negro	2/11/2015	36	36	RS867080103002	Bueno	Ninguna
40000	1	Silla Fija para sala de reuniones, estructura metálica, asiento y respaldar tapizado con toda de alto tráfico, de cuatro patas, color negro	2/11/2015	36	36	RS867080103003	Bueno	Ninguna
40000	1	Silla Fija para sala de reuniones, estructura metálica, asiento y respaldar tapizado con toda de alto tráfico, de cuatro patas, color negro	2/11/2015	36	36	RS867080103004	Bueno	Ninguna
40000	1	Silla Fija para sala de reuniones, estructura metálica, asiento y respaldar tapizado con toda de alto tráfico, de cuatro patas, color negro	2/11/2015	36	36	RS867080103005	Bueno	Ninguna
40000	1	Silla Fija para sala de reuniones, estructura metálica, asiento y respaldar tapizado con toda de alto tráfico, de cuatro patas, color negro	2/11/2015	35	35	RS867080103006	Bueno	Ninguna
40000	1	Silla Fija para sala de reuniones, estructura metálica, asiento y respaldar tapizado con toda de alto tráfico, de cuatro patas, color negro	2/11/2015	35	35	RS867080103007	Bueno	Ninguna
40000	1	Silla Fija para sala de reuniones, estructura metálica, asiento y respaldar tapizado con toda de alto tráfico, de cuatro patas, color negro	2/11/2015	35	35	RS867080103008	Bueno	Ninguna
40000	1	Fotocopiadora de mediano tráfico en negro y blanco, alimentador automático de originales, bandeja de apilado, CPU procesador personalizado, 1 Ghz, .e,	2/25/2015	5.559	5.559	RS867080113001	Bueno	Ninguna
40000	1	Estación de trabajo en L de 150*175 cm, consta de teclado deslizable, cajonero rodante de 3 gavetas, porta CPU y archivador aereo	4/9/2015	450	450	RS867080108001	Bueno	Ninguna
40000	1	Estación de trabajo en L de 150*175 cm, consta de teclado deslizable, cajonero rodante de 3 gavetas, porta CPU y archivador aereo	4/9/2015	450	450	RS867080108002	Bueno	Ninguna
40000	1	Estación de trabajo en L de 150*175 cm, consta de teclado deslizable, cajonero rodante de 3 gavetas, porta CPU y archivador aereo	4/9/2015	450	450	RS867080108003	Bueno	Ninguna
40000	1	Estación de trabajo en L de 150*175 cm, consta de teclado deslizable, cajonero rodante de 3 gavetas, porta CPU y archivador aereo	4/9/2015	450	450	RS867080108004	Bueno	Ninguna
40000	1	Estación de trabajo en L de 150*175 cm, consta de teclado deslizable, cajonero rodante de 3 gavetas, porta CPU y archivador aereo	4/9/2015	450	450	RS867080108005	Bueno	Ninguna
40000	1	Estante para documentos de 100*200*40 cm de material aglomerado, de tres divisiones con dos puertas inferiores	4/9/2015	276	276	RS867080104001	Bueno	Ninguna
40000	1	Estante para documentos de 100*200*40 cm de material aglomerado, de tres divisiones con dos puertas inferiores	4/9/2015	276	276	RS867080104002	Bueno	Ninguna
40000	1	Estante para documentos de 100*200*40 cm de material aglomerado, de tres divisiones con dos puertas inferiores	4/9/2015	276	276	RS867080104003	Bueno	Ninguna
40000	1	Estante para documentos de 100*200*40 cm de material aglomerado, de tres divisiones con dos puertas inferiores	4/9/2015	276	276	RS867080104004	Bueno	Ninguna
<b>Total</b>				<u>9.578</u>	<u>9.578</u>			

**Ministerio de Medio Ambiente y Agua**  
**Unidad Coordinadora del Programa de Agua y Alcantarillado Periurbano (UCP-PAAP)**  
**Contrato de Préstamo N° 2880/BL-BO**  
**Programa para la Implementación de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos en Bolivia**  
**Detalle de los Servicios de Consultoría y Obras Contratadas con Recursos del Programa**  
 Al 31 de diciembre de 2019  
 (Expresado en dólares americanos)

Categoría	Contratista	Cod/No. Contrato	Detalle de Contrato	Fecha firma de Contrato	Total Contrato vigente USD	Total general USD
010000 INFRAESTRUCTURA						
	NINOSKA TATIANA MEDRANO FLORES	21/2015	DISEÑO DE DETALLE DEL RELLENO SANITARIO, CELDA DE SEGURIDAD PARA RESIDUOS SOLIDOS GENERADOS EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, LAGUNA DE ALMACENAMIENTO DE LIXIVIANOS, VIAS DE ACCESO Y VÍAS INTERNAS, DRENAJES Y OBRAS DE ARTE	10/22/2015	10.507	10.507
	NINOSKA TATIANA MEDRANO FLORES	37/2016	DISEÑO DE DETALLE DEL RELLENO SANITARIO, CELDA DE SEGURIDAD PARA RESIDUOS SOLIDOS GENERADOS EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, LAGUNA DE ALMACENAMIENTO DE LIXIVIANOS, VIAS DE ACCESO Y VÍAS INTERNAS, DRENAJES Y OBRAS DE ARTE	4/27/2016	13.743	13.743
	VLADIMIR MOISÉS CAMACHO MONTERO	26/2016	ELABORACIÓN DDEL PLAN DE HIGIENE, SALUD OCUPACIONAL Y BIENESTAR, MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS - PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA CIUDAD DE RIBERALTA	1/13/2016	8.082	8.082
	VLADIMIR MOISÉS CAMACHO MONTERO	44/2016	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE HIGIENE, SALUD OCUPACIONAL Y BIENESTAR, MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS - PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA CIUDAD DE POTOSÍ	6/29/2016	2.520	2.520
	VLADIMIR MOISÉS CAMACHO MONTERO	44/2016	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE HIGIENE, SALUD OCUPACIONAL Y BIENESTAR, MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS - PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA CIUDAD DE POTOSÍ	10/21/2015	5.880	4.200
	ANA XIMENA ALEGRIA OLIVOS	20/2015	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS - DISEÑOS DE DETALLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO, PLANTA DE TRATAMIENTO, PLANTA DE APROVECHAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE RIBERALTA	5/4/2016	30.333	30.333
	ANA XIMENA ALEGRIA OLIVOS	039/2016	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS - DISEÑOS DE DETALLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO, PLANTA DE TRATAMIENTO, PLANTA DE APROVECHAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE POTOSI	11/24/2016	32.005	32.005
	ANA XIMENA ALEGRIA OLIVOS	050/2016	ELABORACIÓN DEL PLAN DE CIERRRE DE BOTADERO RIBERALTA	4/27/2016	18.360	18.360
	WILBER ÁNGEL JESÚS SALINAS	36/2016	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS - SERVICIOS DE TOPOGRAFIA PARA EL DISEÑO DEL COMPLEJO DE RELLENO SANITARIO PARA LA CIUDAD DE POTOSI	10/22/2015	6.170	6.170
	WILBER ÁNGEL JESÚS SALINAS	22/2015	SERVICIO DE TOPOGRAFIA PARA EL DISEÑO DEL COMPLEJO DE RELLENO SANITARIO PARA LA CIUDAD DE RIBERALTA	6/20/2016	6.398	6.398
	ADALIT MAIFREDO ARCIÉNAGA SERRUDO	42/2016	SERVICIO DE CONSULTORIA ELABORACIÓN DE LA OPTIMIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL Y PLAN DE COMUNICACIÓN - PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA CIUDAD DE POTOSI	5/3/2016	19.509	5.853
	CARLOS ALBERTO ARGUEDAS GONZALES	38/2016	DISEÑOS DE DETALLE ARQUITECTONICO Y ESTRUCTURAL DE LA PLANTA DE APROVECHAMIENTO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y COMPONENTES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO LIXIVIANOS DEL RELLENO SANITARIO DE POTOSI	10/30/2015	12.866	12.866
	CARLOS ALBERTO ARGUEDAS GONZALES	23/2015	DISEÑOS DE DETALLE ARQUITECTONICO Y ESTRUCTURAL DE LA PLANTA DE APROVECHAMIENTO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y COMPONENTES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO LIXIVIANOS DEL RELLENO SANITARIO DE RIBERALTA	1/13/2016	9.763	9.763
	ANTONIO RUBEN MARINIO SUXO	27/2016	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS - ELABORACIÓN BASE DE DATOS DE PRECIOS UNITARIOS DE MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y MAQUINARIAS, PARA EL ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA EL DISEÑO DEL COMPLEJO DE RELLENO SANITARIO PARA LA CIUDAD DE RIBERALTA	3/30/2017	4.607	4.607
	ANTONIO RUBEN MARINIO SUXO	59/2017	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS ELABORACIÓN BASE DE DATOS DE PRECIOS UNITARIOS DE MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y MAQUINARIAS, PARA EL ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA EL DISEÑO DEL COMPLEJO DE RELLENO SANITARIO PARA LA CIUDAD DE POTOSI	3/7/2016	4.875	4.875
	HERNAN LUCIO FLORES VILLCA	31/2016	INFORME GEOTECNICO Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DE MECANICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO, PLANTA DE TRATAMIENTO, PLANTA DE APROVECHAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS RIBERALTA	4/14/2017	5.000	5.000
	HERNAN LUCIO FLORES VILLCA	60/2017	CONSULTORIA PARA DETERMINAR LAS CARACTERÍSTICAS GEOTECNICAS, INFORME GEOTECNICO E INFORME GEOLOGICO, DEL NUEVO RELLENO SANITARIO PARA LA CIUDAD DE POTOSI	11/22/2016	5.723	5.723
	CONSORCIO HIDROSANIT - EG7	49/2016	SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA, PARA EL COMPLEJO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (RIBERALTA)	3/15/2016	155.496	148.691

Categoría	Contratista	Cod/No. Contrato	Detalle de Contrato	Fecha firma de Contrato	Total Contrato vigente USD	Total general USD
Total 010000 INFRAESTRUCTURA	CONSORCIO HIDROSANIT - EG7	80/2019	SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA, PARA EL COMPLEJO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS PARA LA CIUDAD DE POTOSÍ	3/15/2019	212.096	102.214
	LABORATORIO QUIMICO "SPECTROBAL"	47/2016	LABORATORIO PARA LA TOMA DE MUESTRAS Y ANÁLISIS DE LIXIVIANOS DEL VERTEDERO DE KARACHIPAMPA MUNICIPIO DE POTOSÍ	10/26/2016	619	619
	TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A. (TERSA S.A.)	CONV 52	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS PARA LA CUIDAD DE RIBERALTA	12/5/2016	3.864.363	3.382.115
	TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A. (TERSA S.A.)	73/2018	CONSTRUCCIÓN CIERRE DE BOTADERO MUNICIPAL DE RIBERALTA	10/8/2018	1.273.389	1.234.110
	FERMIN TORRES FERNANDEZ	56/2016	CONSULTORIA PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS TOPOGRAFICOS PARA EL PLAN DE CIERRE DEL ACTUAL BOTADERO DE RIBERALTA EN EL CAMINO A LA COMUNIDAD DE WARNES	1/19/2017	5.969	5.969
	CARLOS RICARDO LEMUZ AGUIRRE	57/2017	ELABORACIÓN DE LA PROSPECCIÓN ARQUEOLOGICA DEL SITIO DE EMPLAZAMIENTO DEL COMPLEJO DE APROVECHAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DEL MUNICIPIO DE POTOSÍ	1/31/2017	3.942	(1.910)
	SPECTROLAB	OC4/2017	SERVICIO DE LABORATORIO PARA LA TOMA DE MUESTRAS Y ANÁLISIS DE LIXIVIADOS PARA EL "PLAN DE CIERRE DE BOTADERO DE RIBERALTA"	4/24/2017	730	730
	JAIME SERGIO CARDOZO PARAVICINI	62/2017	CONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE HIGIENE, SALUD OCUPACIONAL Y BIEN ESTAR, MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS - PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA CIUDAD DE POTOSÍ	7/31/2017	2.219	2.219
	EMPRESA INDUMOTORA BOLIVIA LIMITADA S.R.L.	CONV 67	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PESADA PARA OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO Y VEHÍCULOS DE ALTO TONELAJE PARA EL SERVICIO DE ASEO URBANO DESTINA A LA CIUDAD DE RIBERALTA (1) TOPADORA MECANICA DE ORUGAS 2.560.587,12 - (1) RETROEXCAVADORA 732.914,56	11/24/2017	480.102	480.102
	EMPRESA SOCIEDAD ANIONIMA COMERCIAL INDUSTRIAL (SACI)	CONV 66	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PESADA PARA LA OPERACIÓN DE RELLENO SANITARIO Y VEHÍCULO DE ALTO TONELAJE PARA EL SERVICIO DE ASEO URBANO DESTINADO A LA CIUDAD DE RIBERALTA Y HA ACEPTADO UN A OFERTA DEL PROVEEDOR PARA EL SUMINISTRO DE UNA (1) VOLQUETA 10M3, 690.000	11/24/2017	101.458	101.458
	EDUARDO JESUS GARAY CUENTAS	64/2017	ELABORACIÓN DEL PLAN DE CIERRE DEL BOTADERO DE POTOSÍ	10/30/2017	12.364	12.364
	ROGELIO JOSE CHOQUE CASTRO	28/2016	ESPECIALISTA ELECTROMECANICO PARA EL DISEÑO DE PLANTAS SEMI.MECANIZADAS DE SEPARACIÓN - CLASIFICACIÓN, COMPOSTAJE, PLANTA DE TRATAMIENTOS DE LIQUIDOS LIVIANOS E INSTALACIONES	1/27/2016	7.730	7.730
	ROGELIO JOSE CHOQUE CASTRO	61/2017	ESTUDIIS COMPLEMENTARIOS - ESPECIALISTA ELECTROMECANICO PARA EL DISEÑO DE PLANTAS SEMI-MECANIZADAS DE SEPARACIÓN - CLASIFICACIÓN, COMPOSTAJE, PLANTA DE TRATAMIENTO DE LIQUIDOS LIVIANOS E INSTALACIONES	4/14/2017	7.843	7.843
	EMPRESA DE TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A. (TERSA S.A.)	75/2018	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS PARA LA CUIDAD DE POTOSÍ	10/30/2018	4.518.564	2.097.632
	JULIO CESAR ARZA SHIRIQUI	77/2018	SUPERVISIÓN DEL CIERRE DEL BOTADERO MUNICIPAL DE RIBERALTA	11/13/2018	25.561	24.283
					10.868.786	7.787.174
020000 APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E INCLUSION Y FORMALIZACION DE SEGREGADOR						
	HUANCA QUIROZ HUGO MAURO	015/2016	COORDINADOR TECNICO DEL PPROGRAMA ESTUDIO DE MERCADO PARA LOS RESIDUOS SÓLIDOS APROVECHABLES DEL COMPLEJO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA CIUDAD DE RIBERALTA	12/30/2015	25.679	361
	YARA PEREZ FORONDA	46/2016	CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PARA LA CIUDAD DE RIBERALTA	10/20/2016	13.080	13.080
	TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE RESIDUOS SOLIDOS Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A. (TERSA S.A.)	CONV 52	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL POR PRODUCTO "IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE INCLUSION SOCIAL FORMALIZACION LABORAL DE RECUPERADORES DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA CIUDAD DE RIBERALTA	5/12/2016	3.864.363	156.432
	JOSE MANUEL TARIFA CALVET	69/2017	SERVICIO DE ASEO EN EL DISTRITO 2 DE RIBERALTA EN EL MARCO DEL PLAN DE INCLUSIÓN SOCIAL "PISO"	4/4/2018	61.810	61.810
	ASOCIACION DE RECUPERADORES DE RESIDUOS SÓLIDOS DE RIBERALTA "ARRSR DE LA OLIVA VARGAS YVETE VIVIANA	78/2018	ESPECIALISTA SOCIAL	12/14/2018	56.742	56.742
		32/2016		10/3/2016	102.191	45.405
					4.123.865	333.830
030000 SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE GIRSU						
	AGB BOLIVIA S.R.L.	OC 011/2017	ADQUISICION SERVICIOS "PERSONAJES INFLABLE MODELO PERSONALIZADO PARA LA CIUDAD DE RIBERALTA". EN EL MARCO DEL PLAN DE COMUNICACIÓN PARA EL PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTION INTEGRAL DE RS FONDOS EN AVANCE / TALLER DE CAPACITACION DEL SIGIR EN LA PAZ	12/9/2017	758	758
	MANZANEDA VEIZAGA RUDY LUIS	NA	GUÍA METODOLOGICA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTRUCTURAS DE COSTOS Y TASAS DE SERVICIOS DE ASEO	7/1/2016	-	513
	VICTOR ANTONIO KATTAN BARRIENTOS	17/2015	ESTUDIO DE GENERACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL ALTO	5/8/2015	14.188	14.188
	CECILIA ROSARIO GUMIEL ALCÁZAR	19/2015		9/23/2015	69.880	69.880

Categoría	Contratista	Cod/No. Contrato	Detalle de Contrato	Fecha firma de Contrato	Total Contrato vigente USD	Total general USD
	ING. GREGORY PAZ BALDERRAMA	UCP/RS N° 14/2015	ESTUDIO DE GENERACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE RIBERALTA	6/23/2015	28.355	28.355
	MARIA ALEJANDRA QUIROGA PACHECO	13/2015	ESTUDIO DE GENERACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE RSU DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE POTOSÍ Y LOCALIDADES BENEFICIARIAS DE LOS SUBSERVICIOS DE RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL	6/18/2015	35.189	35.189
	ADALIT MAIFREDO ARCIÉNAGA SERRUDO	25/2015	OPTIMIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL Y PLAN DE COMUNICACIÓN - PROYECTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA CIUDAD DE RIBERALTA	10/11/2015	18.496	18.496
	ADALIT MAIFREDO ARCIÉNAGA SERRUDO	42/2016	SERVICIO DE CONSULTORIA ELABORACIÓN DE LA OPTIMIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL Y PLAN DE COMUNICACIÓN - PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA CIUDAD DE POTOSI	6/20/2016	19.509	13.656
	ENZO RAUL PACHECO ARCE	30/2016	ELABORACION DE GUIA PARA GERENCIAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	2/22/2016	13.921	13.921
	MIGUEL FERNANDO GUMUCIO ZABALAGA	29/2016	ELABORACION DE LA GUIA PARA EL DISEÑO DEL SERVICIO DE ASEO	2/22/2016	13.921	13.921
	MIGUEL FERNANDO GUMUCIO ZABALAGA	48/2016	DISEÑO DEL SERVICIO DE ASEO PARA LA CIUDAD DE RIBERALTA	8/11/2016	12.829	12.830
	MIGUEL FERNANDO GUMUCIO ZABALAGA	79/2019	CONSULTORIA INDIVIDUAL POR PRODUCTO PARA LA ELABORACIÓN DEL "DISEÑO DEL SERVICIO DE ASEO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE POTOSI	4/2/2019	14.075	14.075
	BRITANY REPRESENTACIONES	40/2016	CONTRATO SIMPLIFICADO DE ADQUISICIONES DE BIENES: EQUIPO DE COMPUTACIÓN	4/5/2016	1.458	1.458
	CYNTHIA JAQUELINE LOPEZ QUINTEROS	54/2016	CONCEPTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS (SIGIR), ESPECIALISTA EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS	12/13/2016	8.990	8.990
	MARTHA ANTONIA APAZA MAMANI	53/2016	CONCEPTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS (SIGIR), DOS(2) ESPECIALISTAS EN ANÁLISIS DE SISTEMAS	12/13/2016	8.990	8.990
	JADIEL FERNANDO MARTÍNEZ CUESTAS	55/2016	CONCEPTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS (SIGIR), DOS(2) ESPECIALISTAS EN ANÁLISIS DE SISTEMAS	12/13/2016	8.990	8.990
	CARLOS RICARDO LEMUZ AGUIRRE	57/2017	ELABORACIÓN DE LA PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA DEL SITIO DE EMPLAZAMIENTO DEL COMPLEJO DE APROVECHAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DEL MUNICIPIO DE POTOSI	1/31/2017	3.942	5.852
	<a href="#">TRIPLE@PUBLICIDAD</a>	OC 8/2017	BIPTICOS: 3 MODELOS: TAMAÑO 36X28CM, PAPEL: COUCHE, GRAMOS: 115GRS, ACABADO: DOBLADO, FULL COLOR. CANTIDAD=15.000 (5.000 POR CADA MODELO)	5/5/2017	2.187	2.187
	<a href="#">TRIPLE@PUBLICIDAD</a>	OC 9/2017	AFICHES 4 MODELOS: TAMAÑO 50X60CM, EN PAPEL COUCHE DE 115GRS IMPRESIÓN DULLA COLOR (3,500-CADA MODELO)	5/5/2017	4.082	4.082
	<a href="#">TRIPLE@PUBLICIDAD</a>	OC 7/2017	IMPRESIÓN DE CARTILLAS 2 MODDELOS: TAMAÑO 22X22CM. EN PAPEL DE 115GRS. ACAADO DOBLADO EN 8PGS. CON GRAPA IMPRESIÓN FULL COLOR (6,000 POR CADA MODELO)	5/5/2017	3.586	3.586
	<a href="#">TRIPLE@PUBLICIDAD</a>	OC 6/2017	IMPRESIÓN DE CARTILLAS 2 MODDELOS: TAMAÑO 22X22CM. EN PAPEL DE 115GRS. ACAADO DOBLADO EN 8PGS. CON GRAPA IMPRESIÓN FULL COLOR (6,000 POR CADA MODELO)	5/5/2017	3.499	3.499
	COMERCIAL SAN MIGUEL IMPORTACIONES & REPRESENTACIONES	OC 013/2017	ADQUISICION DE BASUREROS EN CUATRO COLORES (ROJO, VERDE, AMARILLO Y NEGRO) PARA 38 UNIDADES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE RIBERALTA, EN EL MARCO DE COMUNICACIÓN PARA EL PROGRAMA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	6/10/2017	7.755	7.755
	PRAGMATIC SOLUTIONS LTDA.	63/2017	DESARROLLO INFORMATICO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS - SIGIR	10/24/2017	16.596	16.596
	CANAL 36 RAITEL	OC 4/2018	PLAN DE COMUNICACIÓN RIBERALTA LIMPIECITA - CONTRATACION DE 10 PASES DE SPOTS POR DIA DE LUNES A VIERNES, DURante DOS MESES, EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA LA IMPLEMENTACION DE LA GESTION DE RS EN BOLIVIA	9/4/2018	729	729
	RADIO NORTE RIBERALTA	OC 7/2018	PLAN DE COMUNICACIÓN RIBERALTA LIMPIECITA - CONTRATACION DE 10 PASES DE INGLES Y CUÑAS POR DIA DE LUNES A VIERNES, DURante DOS MESES, EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA LA IMPLEMENTACION DE LA GESTION DE RS EN BOLIVIA	9/4/2018	583	583
	AMAZONIA NORTE S.R.L. - TVA CANAL "9"	OC 2/2018	PLAN DE COMUNICACIÓN RIBERALTA LIMPIECITA - CONTRATACION DE 10 PASES DE SPPTS POR DIA DE LUNES A DOMINGO, DURante DOS MESES, EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA LA IMPLEMENTACION DE LA GESTION DE RS EN BOLIVI	9/4/2018	1.749	1.749
	GUERRA CORTEZ HUGO MARCELO	UCP-RS N°81	ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA UNIDAD MUNICIPAL DEL SERVICIO DE ASEO URBANO DE RIBERALTA (UMSAUR)	7/5/2019	18.099	18.099



Categoría	Contratista	Cod/No. Contrato	Detalle de Contrato	Fecha firma de Contrato	Total Contrato vigente USD	Total general USD
	CANAL 24 MAXIMA TV	OC 006/2018	PLAN DE COMUNICACIÓN RIBERALTA LIMPIECITA - CONTRATACION DE 12 PASES JINGLES Y 4 PASES DE CUÑAS POR DIA DE LUNES A VIERNES, DURANTE DOS MESES, EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RS BOLIVIA	9/4/2018	583	583
	CANAL 11 PAISAJE TV	OC 003/2018 RS 1	PLAN DE COMUNICACIÓN RIBERALTA LIMPIECITA - CONTRATACION DE 10 PASES DE SPOTS POR DIA DE LUNES A VIERNES, DURANTE DOS MESES, EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA LA IMPLEMENTACION DE LA GESTION DE RS EN BOLIVIA	9/4/2018	875	875
	GUTIERREZ LEDEZMA VLADIMIR ONNY	65/2017	ELABORACION DEL DISEÑO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA ENTIDAD MUNICIPAL DE ASEO RIBERALTA	11/17/2017	7.303	7.303
	GUTIERREZ LEDEZMA VLADIMIR ONNY	74/2018	DETERMINACION DE LA TASA MUNICIPAL DEL SERVICIO DE ASEO DE LA CIUDAD DE RIBERALTA	12/10/2018	9.694	9.694
	DE LA OLIVA VARGAS YVETE VIVIANA	32/2016	ESPECIALISTA SOCIAL	10/3/2016	102.191	481
	PRODUCCIONES DE RADIO Y TELEVISIÓN "LA SELVA"	OC 008/2018	PLAN DE COMUNICACIÓN RIBERALTA LIMPIECITA - CONTRATACION DE 12 PASES JINGLES Y 4 PASES DE CUÑAS POR DIA DE LUNES A VIERNES, DURANTE DOS MESES, EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RS BOLIVIA	9/4/2018	583	583
<b>Total 030000 SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE GIRSU</b>					<b>453.585</b>	<b>348.446</b>
<b>Tottal 040000 Administración, Auditoría y Evaluación</b>						<b>1.012.608</b>
<b>TOTAL</b>						<b>9.482.058</b>
				Según Estado de Inversiones Acumuladas al 31.12.2019	Según datos del Anexo C	Diferencia
				USD	USD	USD
	10000	Infraestructura		7.787.174	7.787.174	-
	20000	Aprovechamiento de Residuos Sólidos urbanos e inclusión y Formalización		333.830	333.830	-
	30000	Sostenibilidad de los Servicios de Girsu		348.446	348.446	-
	40000	Administración, Auditoría y Evaluación		1.012.608	1.012.608	-
				<b>9.482.058</b>	<b>9.482.058</b>	<b>-</b>