



Operation Number: **BR-L1253**  
Year- PMR Cycle: **First period Jan-Jun 2015**  
Last Update: **10/13/2015**  
PMR Validation Stage: **Validated by Representative**

Chief of Operations validation date: **10/13/2015**  
Division Chief validation date: **10/29/2015**  
Country Representative validation date: **11/08/2015**

Inter-American Development Bank - IDB  
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	PROFISCO- Roraima. Modernization Prog of Fiscal Administration for Roraima State	Loan Number:	3052/OC-BR
Executing Agency (EA):	Estado de Roraima		
Team Leader:	Munoz Miranda,Andres Felipe	Sector/Subsector:	FISCAL POLICY FOR SUSTAINABILITY AND GROWTH
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Approved/Pending Eligibility
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	BRAZIL
Borrower:	Estado de Roraima	Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
BR-L1253	\$5,788,000.00	\$5,788,000.00	\$1,912,000.00	\$0.00	\$7,700,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
BR-L1253	\$5,788,000.00	\$0.00	0.00%	\$5,788,000.00

Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Results Matrix

Impacts

Impact:	0 Incremento no Superávit Primario							
Observation:								
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2017	EOP

0.0 Resultado primario		Millones R \$	163.00	2012	Informe de evaluación del Programa de Ajuste Fiscal del Estado de Roraima (PAF) emitido por la Secretaria del Tesoro Nacional (STN)		<b>P</b>	200.00	200.00
							<b>P(a)</b>		
							<b>A</b>		

RF - RF Indicator   SI - Sector Indicator   CI - Country Indicator   PG - Pro-Gender   PE - Pro-Ethnicity

## Outcomes

Outcome:	0 Resultado esperado 2: Mejora de los resultados de los valores inscritos en la gestión de mercancías en tránsito										
Observation:											
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2014	2015	2016	2017	EOP
0.0 Valor inscrito de sustitución tributaria en la entrada y diferencial de alícuota, proveniente de la fiscalización de tránsito.		Millones de R\$	99.70	2014	Informe de gestión de la recaudación SEFAZ		P			119.60	119.60
							P(a)				
	A							0.00			
Outcome:	0 Resultado esperado 3: Mejora de los resultados de las auditorías de la gestión de establecimientos										
Observation:											
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2014	2015	2016	2017	EOP
0.0 Auditorías realizadas en la fiscalización de establecimientos		auditoria	84.00	2012	Informe de gestión del área de fiscalización de establecimientos		P			126.00	126.00
							P(a)				
	A							0.00			
Outcome:	0 Resultado esperado 4: Mejora de productividad en la acciones de inteligencia										
Observation:											
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2014	2015	2016	2017	EOP
0.0 Acciones proactivas de inteligencia		acciones	12.00	2014	Informe de gestión de coordinación de inteligencia fiscal		P			15.00	15.00
							P(a)				
	A							0.00			
Outcome:	0 Resultado esperado 5: Facilitación para el contribuyente en el cumplimiento de sus responsabilidades tributarias										

Observation:											
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2014	2015	2016	2017	EOP
0.0 Tiempo de concesión de inscripción de registro de contribuyente		dias	35.00	2012	Informe de gestión del SIAF-e.		P			8.00	8.00
	P(a)										
	A							0.00			
Outcome:	0 Resultado esperado 6: Mejora de la performance de los servidores públicos de la SEFAZ										
Observation:											
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2014	2015	2016	2017	EOP
0.0 Servidores capacitados anualmente		servidores	80.00	2012	Informe de gestión del área de recursos humanos		P			100.00	100.00
	P(a)										
	A							0.00			
Outcome:	0 Resultado esperado 1: Mejora en la recaudación del Impuesto sobre la Propiedad de Vehículos Automotores										
Observation:											
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2014	2015	2016	2017	EOP
0.0 Recaudación del Impuesto sobre Vehículos Automotores (IPVA)		Millones de R\$	16.50	2012	Informe de gestión de la recaudación SEFAZ		P			24.50	24.50
	P(a)										
	A							0.00			

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Componente I: Gestión estratégica integrada		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2015		EOP	2015		EOP
Unidades de la SEFAZ/RR com objetivos y planes de metas monitorizados	Unidades	P	1.00	7.00	P		0.00
		P(a)		0.00	P(a)		0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Participaciones en eventos de administración hacendaria	Participaciones	P	4.00	16.00	P		0.00
		P(a)		0.00	P(a)		0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Componente II: Administración tributaria y contencioso fiscal		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2015		EOP	2015		EOP
Contribuyentes morosos del IPVA inscriptos en la deuda activa.	contribuyentes	P		24,000.00	P		0.00
		P(a)		0.00	P(a)		0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Central de atención al ciudadano-contribuyente con informe automatizado de gestión	Informe	P		1.00	P		0.00
		P(a)		0.00	P(a)		0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Coordinación de fiscalización de mercaderías en tránsito con informe automatizado de planificación de la fiscalización	Informe	P		1.00	P		0.00
		P(a)		0.00	P(a)		0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Coordinación de fiscalización de establecimientos comerciales con informe automatizado para selección de fiscalización	Informe	P		1.00	P		0.00
		P(a)		0.00	P(a)		0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Coordinación de inteligencia fiscal con informe de cruce de información automatizado	Informe	P		1.00	P		0.00
		P(a)		0.00	P(a)		0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Digitalización de la información de los contribuyentes con registro en papel	registros	P	3,000.00	17,000.00	P		0.00
		P(a)		0.00	P(a)		0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Contribuyentes registrados en el SPED. Factura Fiscal Electrónica (NF-e), Conocimiento de Transporte Electrónico (CT-e) y Manifiesto de Carga Electrónico (MC-e).	contribuyentes	P	3,000.00	15,350.00	P		0.00
		P(a)		0.00	P(a)		0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Contribuyentes registrados en el PED – Registro Contable y Fiscal Digital	contribuyentes	P	100.00	560.00	P		0.00
		P(a)		0.00	P(a)		0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Procuraduría Fiscal con informe automatizado de recuperación de la deuda activa	informe	P		1.00	P		0.00
		P(a)		0.00	P(a)		0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Componente III: Administración financeira, patrimonial y control interno		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2015		EOP	2015		EOP
Unidades de costos incorporadas al plan de cuentas.	plano	P		1.00	P		0.00
		P(a)		0.00	P(a)		0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Instrumentos de cumplimiento tributario implantado	código	P		1.00	P		0.00
		P(a)		0.00	P(a)		0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00

Componente IV: Gestión de recursos corporativos		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2015	EOP		2015	EOP
Capacitación de diseminadores para el Programa de educación fiscal	diseminadores	P	64.00	536.00	P		0.00
		P(a)		0.00	P(a)		0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Modelo de gestión de TIC certificado	modelo	P		1.00	P		0.00
		P(a)		0.00	P(a)		0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Oferta de servicios en el Portal del servidor	serviços	P	1.00	5.00	P		0.00
		P(a)		0.00	P(a)		0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Carreras con perfil de competencias actualizadas	compentência	P	1.00	3.00	P		0.00
		P(a)		0.00	P(a)		0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Total Cost					2015		Total Cost
				P			
				P(a)			
				A			

Changes to the Matrix

No information related to this operation.

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report’s publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.