

---- Promedio de riesgo FOMIN: 0.697

SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

Los logros alcanzados durante el tercer semestre fue la constitución del Fideicomiso a nivel regional, la instalación exitosa del sistema de gestión para la operación del programa, así como la designación de 10 IMF's participantes y por último el diseño final de producto adecuado para el mercado objetivo.

Los obstáculos que se presentaron durante el semestre fueron el retraso en la constitución del fideicomiso, debido a que las negociaciones con primera institución seleccionada no se lograron cerrar, por lo que se inició el proceso de negociación con la segunda institución bancaria regional, la cual se seleccionó como fiduciario, esto requirió de aproximadamente seis meses para lograr acuerdo sobre un modelo de fideicomiso que cubra los aspectos legales y operativos requeridos para el funcionamiento del proyecto.

Las perspectivas que se tienen del proyecto son altamente optimistas por el nivel de respuesta de las IMF'S participantes y el apoyo de las redes Nacionales y Regional, así como el modelo de introducción del producto a las IMF'S permitirá una incorporación efectiva de usuarios.

Las acciones en las que la Unidad Ejecutora se enfocará es el de definir aspectos operativos con el fiduciario. Instalación final y operativa del sistema de gestión, con el producto cargado, la conformación de la estructura comercial (Coordinadores y Promotores). Lanzamiento de producto y seguimiento correspondiente.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Las metas más importantes alcanzadas durante el tercer semestre son la constitución de fideicomiso regional con operaciones en los tres países participantes, la instalación del sistema de gestión y avances importantes en la carga de producto y ajustes, la selección final de las 10 IMF'S participantes en el proyecto y por último el plan de difusión aprobado.

Sin embargo para lograr dichas metas se encontraron obstáculos dentro de los cuales se encuentra la estructuración de un modelo regional de fideicomiso que cumpla los requerimientos legales y operativos en los tres países del piloto, debido a que el modelo y el producto son nuevos en la región, el marco regulatorio es insuficiente en los 3 países, por lo que estos factores generaron dudas en los fiduciarios potenciales

Las acciones necesarias para alcanzar las metas del próximo semestre, agilizar el proceso de contratación de los promotores con las IMFS, así como los 10 Coordinadores contratados, así mismo se dará marcha al plan de difusión y al lanzamiento del productos para lograr los 4,000 adheridos al programa.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Es importante indicar que en algunos de los Hitos, los documentos se están aprobando "por silencio administrativo", documentos a los cuales el Comité del PPR no se ha pronunciado al respecto desde inicios de año 2011. Pareciera que el Comité del PPR no está haciendo su labor al revisar y validar estos documentos clave del Proyecto. Es necesario tomar acciones al respecto, que agilice la ejecución del Proyecto y no burocratice las decisiones.

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

| | Indicadores | Línea de base | Intermedio 1 | Intermedio 2 | Intermedio 3 | Planeado | Logrado | Estado |
|---|---|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|---------------|------------|
| Propósito: Plan de Pensiones REDCAMIF (PPR) en funcionamiento y dando cobertura a 12.500 micro y pequeños empresarios, la población no asalariada y de bajos ingresos de Guatemala, Honduras y Nicaragua. | P.11 5.000 personas sin cobertura previa del sistema formal de pensiones cotizan en el PPR al finalizar el segundo año | 0 | | | | 4000 Jun 2012 | 0 | |
| | P.12 12.500 personas sin cobertura previa del sistema formal de pensiones cotizan en el PPR. | 0 | | | | 12500 Sep 2012 | 0 | |
| | P.13 Los fideicomisos del PPR tienen saldos de US\$3.125.000 | 0 | | | | 3125000 Jun 2012 | 0 | |
| | P.14 Los fideicomisos del PPR tienen saldos de US\$7.000.000 a | 0 | | | | 700000 Sep 2012 | 0 | |
| Componente 1: Estructuración del PPR Peso: 33% Clasificación: Satisfactorio | C1.11 Al final del segundo año, al menos 10 IMF entre los tres países han comenzado a ofrecer el PPR | 0 | | | | 10 Sep 2011 | 0 Nov 2010 | En curso |
| | C1.12 A los 12 meses de iniciado el proyecto, tres contratos de fideicomiso, uno por país, firmados para la inversión de los fondos captados por el PPR. | 0 | | | | 3 Sep 2010 | 0 Ene 2011 | Finalizado |
| | C1.13 Depósitos de apertura en los tres fideicomisos realizados. | 0 | | | | 3 Sep 2010 | 0 Ene 2011 | Atrasado |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|--|---|--|--|--|----------|----------|------------|
| C1.14 | Comité de inversiones y comité de riesgos conformados en cada uno de los fideicomisos. | 0 | | | | 2 | 0 | Finalizado |
| | | | | | | Mar 2011 | Jun 2011 | |
| C1.15 | Reglamentos y manuales de fideicomisos aprobados por el comité técnico del PPR | 0 | | | | 0 | 0 | Finalizado |
| | | | | | | Mar 2011 | Jun 2011 | |
| C1.16 | Características del producto final de micropensiones para cada país aprobadas por REDCAMIF | 0 | | | | 0 | 0 | Finalizado |
| | | | | | | Dic 2010 | Dic 2010 | |

Componente 2: Fortalecimiento y capacitación de las redes e IMF participantes

Peso: 60%

Clasificación: Satisfactorio

| | | | | | | | | |
|-------|---|---|--|--|--|----------|----------|--|
| C2.11 | Un coordinador de micropensiones por IMF capacitado para la gestión operativa del PPR en al menos 10 al final del segundo año. | 0 | | | | 10 | 0 | |
| | | | | | | Sep 2011 | Mar 2011 | |
| C2.12 | Personal administrativo y financiero capacitado para la gestión administrativa y operativa del PPR en 10 IMFs al final del segundo año. | 0 | | | | 10 | | |
| | | | | | | Sep 2011 | | |
| C2.13 | Formación de promotores completada por al menos 38 promotores al final del segundo año | 0 | | | | 38 | | |
| | | | | | | Sep 2011 | | |
| C2.14 | Formación de promotores completada por al menos 38 al final del segundo año. | 0 | | | | 38 | | |
| | | | | | | Sep 2011 | | |
| C2.15 | Sistemas y programas de gestión del PPR instalados en REDCAMIF a los 18 meses y en al menos 5 IMF | 0 | | | | 5 | 0 | |
| | | | | | | Sep 2011 | Mar 2011 | |

Componente 3: Difusión y promoción del PPR.

Peso: 7%

Clasificación: Satisfactorio

| | | | | | | | | |
|-------|---|---|----------|--|--|----------|----------|--|
| C3.11 | El plan de difusión del PPR en funcionamiento. | 0 | | | | 1 | 0 | |
| | | | | | | Sep 2011 | Jun 2011 | |
| C3.12 | Clientes potenciales informados sobre el PPR: al menos 26.000 al final de segundo año y 40.000 más al final del tercer año. | 0 | 26000 | | | 40000 | | |
| | | | Sep 2011 | | | Sep 2012 | | |

| Hitos | Planeado | Fecha de cumplimiento | Logrado | Fecha alcanzada | Estado |
|---|----------|-----------------------|---------|-----------------|---------------|
| H0 [*] Condiciones previas | 6 | Mar 2010 | 6 | Mar 2010 | Logrado |
| H1 Previous Conditions | 6 | Mar 2010 | 6 | Mar 2010 | Logrado |
| H2 [*] Reglamento del plan de micropensiones para cada país (Honduras, Nicaragua y Guatemala) incluyendo diseño del producto final para cada país | 1 | Sep 2010 | 1 | Jul 2010 | Logrado |
| H3 [*] Conformación del Comité Técnico del Proyecto | 1 | Sep 2010 | 1 | Jul 2010 | Logrado |
| H4 [*] Reglamento del Comité Técnico aprobado | 1 | Sep 2010 | 1 | Jul 2010 | Logrado |
| H5 [*] Reglamento del Plan para cada país elaborado | 1 | Sep 2010 | 1 | Ago 2010 | Logrado |
| H6 [*] Diseño del Producto Final para cada país | 1 | Sep 2010 | 1 | Ago 2010 | Logrado |
| H7 [*] Fideicomisos constituidos | 3 | Feb 2011 | 2 | Jul 2010 | No Logrado |
| H8 [*] Instituciones microfinancieras (IMF) seleccionadas para participar en el arranque del proyecto | 10 | Mar 2011 | 10 | Abr 2011 | Logrado tarde |
| H9 Conformación de Comité de Inversión | 1 | Mar 2011 | 0 | Mar 2010 | No Logrado |
| H10 [*] Conformación del Comité de Riesgos | 1 | Mar 2011 | | | No Logrado |
| H11 Sistema y programas de gestión instalados en REDCAMIF | 1 | Mar 2011 | 0 | Mar 2011 | Logrado |
| H12 Política de Inversión aprobada por Comité Técnico | 1 | Mar 2011 | 0 | Mar 2011 | Logrado |
| H13 Política de Riesgo aprobada por Comité Técnico | 1 | Mar 2011 | 0 | Mar 2011 | Logrado |
| H14 Plan Estratégico global de difusión y publicidad elaborado | 1 | Mar 2011 | | | No Logrado |
| H15 [*] Coordinadores operativos en cada IMF contratados | 10 | Sep 2011 | | | |
| H16 Primera auditoria actuarial del PPR | 1 | Sep 2011 | | | |
| H17 [*] Promotores de micropensiones adicionales capacitados | 38 | Mar 2012 | | | |
| H18 Adheridos al Programa de Micropensiones. | 8000 | Mar 2012 | | | |
| H19 Adheridos al Programa de Micropensiones. | 12500 | Sep 2012 | | | |
| H20 Segunda auditoria actuarial del PPR | 2 | Sep 2012 | | | |

[*] Indica que el hito ha sido reformulado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

[X] Otros, cuáles?: Burocracia al interno de REDCAMIF.

SECCIÓN 4: RIESGOS

RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO

| | Nivel | Acción de mitigación | Responsable |
|---|-------|--|---------------------|
| 1. Cambios en el entorno regulatorio en los países del proyecto que no favorecen el desarrollo de un esquema de micropensiones | Bajo | Acciones de cabildeo (lobby) de parte de REDCAMIF para influir de manera positiva en el entorno regulatorio para el programa | Project Coordinator |
| 2. Como en cualquier otro esquema similar, existe el riesgo de que un vehículo de gestión e inversión del ahorro (en este caso un fideicomiso) mal diseñado y gobernado dañe los intereses de los ahorradores de bajos recursos con políticas de inversión poco prudentes | Bajo | Para mitigar este riesgo se han establecido mecanismos de gestión y políticas de inversión transparentes y prudentes, y acuerdos con las mejores prácticas internacionales, que se describen en el RO del proyecto | Project Coordinator |
| NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Bajo NÚMERO TOTAL DE RIESGOS: 2 RIESGOS VIGENTES: 2 RIESGOS NO VIGENTES: 0 RIESGOS MITIGADOS: 0 | | | |

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

Factor

[X] Existe **oposición o falta de interés** de actores relevantes para continuar con los servicios y/o

Comentarios

El marco regulatorio de los países de influencia del Proyecto,

actividades del proyecto

[X] Ninguno

retraso la constitucion de los fideicomisos.

Retraso considerable por la incertidumbre en el marco regulatorio.

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

Obtener el numero suficiente de afiliados al programa, para lograr que el mismo sea sostenible.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

| | Relativa a | Autor |
|---|----------------|-------------------------|
| 1. Para proyectos futuros, no es viable tener a la Unidad Ejecutora en un país, y realizar el manejo financiero del Proyecto en otro país, especialmente para la gestión financiera y la toma de decisiones. | Implementation | Rossell, Nicole [FOMIN] |
| 2. Debido a que el proyecto es innovador, y que no existe un marco regulatorio ideóneo, se dificultó a llegar a un acuerdo con las instituciones financieras. | Implementation | Lemus, David |
| 3. No obstante de que se realizan estudios previos, y se hace una buena planificación, en la ejecución se encuentran limitaciones no previstas, por lo que se deben realizar ajustes y cambios sobre la marcha. | Implementation | Lemus, David |