



SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

- 1 Coordinadores operativos de las IMFS: Se cuentan con 5 coordinadores contratados en las IMFS participantes, Arturo Melville de FAFIDESS, Omar Escocar de FUEMI, Hubert Valdivia FUNDACION LEON 2000, Hazel Vindell de FUNDESER y Heydi Iazo de FUNDENUSE, al momento se cuenta con 1 coordinador en proceso de selección y contratación.
- 2 Promotores de las IMFS: se cuenta con 13 promotores contratados, 2 en FAFIDESS, 2 en FUEMI, 3 en FUNDACION LEON 2000, 3 de FUNDESER y 3 en FUNDENUSE, así mismo se cuenta con 6 promotores en proceso de contratación.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

- 1 Adhesión del Fideicomiso: se ha firmado la Adhesión del Fideicomiso de FUNDESER, FUEMI, FUNDACION LEON 2000, se tiene contemplado la Adhesión de 2 IMFS mas FAFIDESS y CREDISOL.
- 2 El sistema de gestión (Software) se encuentra completo y en etapa de pruebas finales previo a la operación.
- 3 Capacitaciones del Software: dos en Guatemala 1 en Nicaragua y 6 a las IMFS en Nicaragua.
- 4 Materiales Publicitarios, revisión de artes de tres materiales publicitarios (folleto, tríptico y afiche).
- 5 Evento para clientes: se han realizado 11 actividades en las IMFS inscritas al proyecto., 3 en Guatemala, 8 en Nicaragua, al momento se han atendido a más de 300 clientes..
- 6 Eventos de Lanzamiento: se han realizado 1 en Guatemala y 1 en Nicaragua.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Es importante mencionar que se ha hecho una labor de promoción del proyecto muy fuerte lo cual nos ha permitido interesar a más de 7 instituciones en Guatemala en el último trimestre.

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

	Indicadores	Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
Propósito: Plan de Pensiones REDCAMIF (PPR) en funcionamiento y dando cobertura a 12.500 micro y pequeños empresarios, la población no asalariada y de bajos ingresos de Guatemala, Honduras y Nicaragua.	P.I1 5.000 personas sin cobertura previa del sistema formal de pensiones cotizan en el PPR al finalizar el segundo año	0				4000	0	
	P.I2 12.500 personas sin cobertura previa del sistema formal de pensiones cotizan en el PPR.	0				Dic 2012 12500	0	
	P.I3 Los fideicomisos del PPR tienen saldos de US\$3.125.000	0				Sep 2012 3125000	0	
	P.I4 Los fideicomisos del PPR tienen saldos de US\$7.000.000 a	0				Ene 2013 700000	0	
Componente 1: Estructuración del PPR Peso: 33% Clasificación: Satisfactorio	C1.I1 Al menos 10 IMF entre los tres países han comenzado a ofrecer el PPR	0				10 Ene 2013	7 Dic 2012	En curso
	C1.I2 Contratos de fideicomiso, uno por país, firmados para la inversión de los fondos captados por el PPR.	0				3 Sep 2012	3 Jul 2011	Finalizado
	C1.I3 Depósitos de apertura en los tres fideicomisos realizados.	0				3 Sep 2012	3 Ago 2011	Finalizado
	C1.I4 Comité de inversiones y comité de riesgos conformados en cada uno de los fideicomisos.	0				2 Jun 2011	2 Jul 2011	Finalizado
	C1.I5 Reglamentos y manuales de fideicomisos aprobados por el comité técnico del PPR	0				0 Mar 2011	1 Jul 2011	Finalizado
	C1.I6 Características del producto final de micropensiones para cada país aprobadas por REDCAMIF	0				0 Dic 2012	0 Dic 2010	Finalizado
	C2.I1 Un coordinador de micropensiones por IMF capacitado para la gestión operativa del PPR en al menos 10 al final del segundo año.	0				10 Dic 2013	2 Jul 2012	En curso
Componente 2: Fortalecimiento y capacitación de las redes e IMF participantes Peso: 60% Clasificación: Satisfactorio	C2.I2 Personal administrativo y financiero capacitado para la gestión administrativa y operativa del PPR en 10 IMFs al final del segundo año.	0				10 Dic 2013	4 May 2012	En curso
	C2.I3 Formación de promotores completada por al menos 38 promotores	0				38 Dic 2013	13 Nov 2012	En curso
	C2.I4 Formación de promotores completada por al menos 38	0				38 Jun 2013	13 Nov 2012	En curso

C2.15	Sistemas y programas de gestión del PPR instalados en REDCAMIF	0				5 Sep 2011	5 Sep 2011	Finalizado
-------	--	---	--	--	--	---------------	---------------	------------

Componente 3: Difusión y promoción del PPR.

Peso: 7%

Clasificación: Insatisfactorio

C3.11	El plan de difusión del PPR en funcionamiento.	0				1 Dic 2012	1 Nov 2012	En curso
C3.12	Clientes potenciales informados sobre el PPR: al menos 26.000 al final de segundo año y 40.000 más	0	26000			40000 Dic 2013	1300 Dic 2012	En curso

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H0 [*] Condiciones previas	6	Mar 2010	6	Mar 2010	Logrado
H1 Previous Conditions	6	Mar 2010	6	Mar 2010	Logrado
H2 [*] Reglamento del plan de micropensiones para cada país (Honduras, Nicaragua y Guatemala) incluyendo diseño del producto final para cada país	1	Sep 2010	1	Jul 2010	Logrado
H3 [*] Conformación del Comité Técnico del Proyecto	1	Sep 2010	1	Jul 2010	Logrado
H4 [*] Reglamento del Comité Técnico aprobado	1	Sep 2010	1	Jul 2010	Logrado
H5 [*] Reglamento del Plan para cada país elaborado	1	Sep 2010	1	Ago 2010	Logrado
H6 [*] Diseño del Producto Final para cada país	1	Sep 2010	1	Ago 2010	Logrado
H7 [*] Fideicomisos constituidos	3	Feb 2011	3	Jul 2011	Logrado tarde
H8 [*] Instituciones microfinancieras (IMF) seleccionadas para participar en el arranque del proyecto	10	Mar 2011	10	Abr 2011	Logrado tarde
H9 Conformación de Comité de Inversión	1	Mar 2011	1	Jul 2011	Logrado tarde
H10 [*] Conformación del Comité de Riesgos	1	Mar 2011	1	Jul 2011	Logrado tarde
H11 Sistema y programas de gestión instalados en REDCAMIF	1	Mar 2011	1	Feb 2011	Logrado
H12 Política de Inversión aprobada por Comité Técnico	1	Mar 2011	1	Feb 2011	Logrado
H13 Política de Riesgo aprobada por Comité Técnico	1	Mar 2011	1	Feb 2011	Logrado
H14 Plan Estratégico global de difusión y publicidad elaborado	1	Mar 2011	1	Jul 2011	Logrado tarde
H15 [*] Coordinadores operativos en cada IMF contratados	2	Sep 2011	2	Oct 2012	Logrado tarde
H16 Primera auditoría actuarial del PPR	1	Sep 2011	1	Sep 2010	Logrado
H17 [*] Promotores de micropensiones adicionales capacitados	38	Mar 2012	38	Nov 2012	Logrado tarde
H18 Segunda auditoría actuarial del PPR	2	Sep 2012	2	Jul 2011	Logrado

[*] Indica que el hito ha sido reformulado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

[No se reportaron factores para este período]

SECCIÓN 4: RIESGOS

RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. Marcos Legislativos. en Nicaragua y Honduras se encuentra una nueva legislación a las Instituciones de Microfinanza y en Guatemala se encuentra un Proyecto de Ley por lo que ha afectado directamente al proyecto, debido a que varias IMF's que habían expresado su interés para participar en el Proyecto, indicaron que no participarían por que no sabían como las nuevas leyes afectarían a sus instituciones.	Alto	Se dio seguimiento por parte de la Unidad Ejecutora, para el convencimiento de las IMF's indecisas, así mismo en la búsqueda de nuevas IMF's para participar en el proyecto.	Project Coordinator
2. Siniestralidad de Muerte: si un afiliado al PPR fallece antes de llegar a la edad de retiro se entrega en una sola exhibición, al beneficiario nombrado por el cliente afiliado el monto de los aportes y rendimientos obtenidos en el "plan adicional", pero no los aportes realizados al "plan básico". Esto se sustenta en una base técnico-actuarial, pero puede crear descontento en los beneficiarios, seguramente parientes cercanos del cliente dado que no se está retornando el total de lo aportado. Del	Medio	Debido a los comentarios recibidos de las IMF's sobre este punto se está analizando un mecanismo adicional que permita resolver el punto mediante una cobertura que proporcione un monto equivalente los aportes al "fondo básico", o la posibilidad de continuidad del Plan con sustitución de contratante, o sea que el beneficiario podría seguir con el plan del cliente/afiliado y recibir los pagos programados al cumplirse la edad de retiro del cliente original.	Project Coordinator
3. Como en cualquier otro esquema similar, existe el riesgo de que un vehículo de gestión e inversión del ahorro (en este caso un fideicomiso) mal diseñado y gobernado dañe los intereses de los ahorradores de bajos recursos con políticas de inversión poco prudentes	Bajo	Para mitigar este riesgo se han establecido mecanismos de gestión y políticas de inversión transparentes y prudentes, y acordes con las mejores prácticas internacionales, que se describen en el RO del proyecto	Project Coordinator
4. Cambios en el entorno regulatorio en los países del proyecto que no favorecen el desarrollo de un esquema de micropensiones	Bajo	Acciones de cabildeo (lobby) de parte de REDCAMIF para influir de manera positiva en el entorno regulatorio para el programa	Project Coordinator
5. Situación del mercado de microfinanzas en la región, así como la situación económica de los clientes de las microfinancieras, lo que puede dificultar la afiliación al programa.	Bajo	Se está compensando dicha situación con un proceso de flexibilización de producto y posible ampliación de la base de IMFS participante	Project Assistant

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Medio NÚMERO TOTAL DE RIESGOS: 5 RIESGOS VIGENTES: 5 RIESGOS NO VIGENTES: 0 RIESGOS MITIGADOS: 0

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

[No se reportaron factores para este periodo]

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

El Fideicomiso se estableció con las especificaciones necesarias, para que posterior a la prueba piloto la Unidad Ejecutora del PPR pueda autosostenerse, así mismo se ha planificado reclutar mas Instituciones tanto en centro como en sur america con el objetivo de replicar el modelo.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relativa a	Autor
1. Es importante tomar en cuenta las diferencias legislativas de los países, pues la constitución del fideicomiso demora el inicio de ejecución del proyecto en casi 10 meses.	Design	Rossell, Nicole <i>[FOMIN]</i>
2. Soporte Tecnológico: en el diseño del proyecto se estipuló una consultoría a corto plazo, sin embargo se ha visto la necesidad de tener un consultor para el Soporte Tecnológico de las IMF's participantes del PPR.	Implementation	Lemus, David
3. Rol de la Unidad Ejecutora: Debido a que el proyecto cubre tres (3) países (Honduras, Nicaragua y Guatemala) el rol de la Unidad Ejecutora ha evolucionado. Se había previsto que la UE sería supervisoras, sin embargo el Coordinador del PPR se ha involucrado más en el área de capacitaciones, venta del proyecto, evento a clientes, así como el fortalecimiento a las Redes y con el Fiduciario.	Implementation	Lemus, David
4. Marcos Legislativos en Nicaragua y Honduras se encuentra una nueva legislación a las Instituciones de Microfinanza y en Guatemala se encuentra un Proyecto de Ley por lo que ha afectado directamente al proyecto, debido a que varias IMF's que habían expresado su interés para participar en el Proyecto, indicaron que no participarían por que no sabían como las nuevas leyes afectarían a sus instituciones. Sin embargo se dio seguimiento por parte de la Unidad Ejecutora, para el convencimiento de las IMF's indecisas, así mismo en la búsqueda de nuevas IMF's para participar en el proyecto.	Implementation	Lemus, David