

Rapport Résumé

Données Générales

Agence d' Exécution (EA): INSTITUTO NACIONAL DE PREINVERSION
Secteur: REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-REFORM AND PUBLIC SECTOR SUPPORT
Numéro(s) de Prêt(s): 2585/OC-EC
Étape: Approved
Type d' Opération: INV - Investissement
Opération(s) Connexe(s): EC-T1226
Sous-Type de l'Opération: ESP - Specific Investment Operation

Fonds Disponibles (US\$)

Montant Courant Approuvé: 40.000.000,00
Montant Décaissé à ce Jour: 1.496.876,00
% Décaissé: 3,74
Solde: 38.503.124,00

Coût Total et Source de Financement

Initial BID: 40.000.000,00
Courant BID: 40.000.000,00
Pari Passu: 99,00
Cofinancement/Pays: 300.000,00
Estimation Initiale: 40.300.000,00
Période d'Amortissement (mois): 234

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: Aucun


Reformulation

() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?


Validation

Validé par le Chef de Division: 17-abr-2012


Validé par le Représentant: 26-abr-2012




Progrès des Décaissements Planifiés (LMS)



Catégories des Dépenses des Fonds BID



Progrès Cumulé à 2011



Résultats

Résultat:	Incremento en el PAI de programas con estudios de preinversión preparados por el INP
Suposições:	Que para todo estudio preparado por el INP se garantice su incorporación en el PAI. Además se requiere que la Unidad Beneficiaria haga las gestiones pertinentes para su incorporación en el PAI

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Porcentaje de proyectos con estudios de preinversión incorporados al PAI	Porcentaje	31.00	2011	P A	38,00

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2011

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Formulación de Programas de Inversión Pública									
Estudios Estratégicos Sectoriales Finalizados.	Estudios				4,00				1.712.000,00
Estudios de pre factibilidad, factibilidad e ingeniería básica finalizados.	Estudios				15,00				25.849.498,00
Estudios complementarios finalizados	Estudios				11,00				12.438.502,00
Gastos de Auditoría									
TOTAL									40.000.000,00